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1.- DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION

Nombre del Contrato

Tipologia del Contrato

Mandante del Contrato

Emplazamiento del Proyecto

Presupuesto Oficial del
Proyecto

Longitud del Proyecto

Nombre del Concesionario

Accionistas del Concesionario

Decreto de Adjudicacion

Plazo de la Concesién

Inicio de Ejecucion de las
Obras

Puesta en Servicio Provisoria
de las Obras

Puesta en Servicio Definitiva
de las Obras

Término de la Concesion
Inspector Fiscal Titular
Inspector Fiscal Suplente
Asesoria a la Inspeccion Fiscal
de Construccion

Modificaciones al Contrato

Estado de Calificacion
Ambiental del Proyecto

Subsidios

Péagina Web de la Concesion

Concesioén Vial Puente
Industrial

Infraestructura Vial
Interurbana

Ministerio de Obras Publicas

Region del Biobio.

Provincia de Concepcion.
Comuna de Hualpén y San
Pedro de La Paz.

UF 6.047.405,31

6,4 Km

Sociedad Concesionaria
Puente Industrial S.A.

ALEATICA S.A. (99,995%);
ALEATICA S.A.U. (0,005%)

Decreto Supremo MOP N°
346 de 08 julio de 2014,
publicado en el Diario Oficial
el 02 de diciembre de 2014

Plazo fijo igual a 480 meses
(40 afios)

Se iniciaran el 01 de julio de
2021

Se estima para el dia 02 de
Mayo de 2024

Se estima para el dia 22 de
Noviembre de 2024

04 diciembre de 2054
Renato Gaete Menéndez

Claudio Elizalde Bravo

Ry Q Ingenieria S.A.

DS. MOP N°139 del
27.11.2017 y tramitado el dia
27.03.2018.

El Proyecto cuenta con
Resolucion de Calificacién
Ambiental N°12 de fecha 14
de Enero de 2019

Subsidio Fijo a la
Construccion: Total UF
3.237.030, en 10 cuotas,

pagadas anualmente siendo
la primera cuota 180 dias
posteriores a la PSP.

www.puenteindustrial.cl

2.- UBICACION DEL PROYECTO

La Concesion Vial Puente Industrial contempla construir un
tramo de autopista urbana entre las comunas de Hualpény
San Pedro de la Paz, cuyo objetivo es proveer una nueva
alternativa de cruce al rio Biobio para el trafico que circula
entre la Avenida Costanera y la Ruta 160, y que
actualmente debe circular por zonas urbanas que
presentan una creciente congestion vehicular.

e
~ Penuelas

Puente Industrial

3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

La CONCESION VIAL PUENTE INDUSTRIAL consiste en una
obra de interconexién vial de aproximadamente 6,4 km
que une las comunas de San Pedro de La Paz y Hualpén a
través de un Puente, con accesos viales y dos enlaces a
importantes arterias como son la ruta 160 (camino a
Coronel) y la Avenida Costanera (que conecta la
Intercomuna Concepcidn, Hualpén y Talcahuano a través
del sector de las Industrias). El medio de pago sera tipo
Peaje Electrénico (Telepeaje), en modalidad de Flujo Libre
(Free Flow).

El trazado y toda la infraestructura requerida son
completamente nuevos y se emplazan en terrenos
riberefios, con urbanizacién menor o sin urbanizar. El
estandar definido para la obra es una doble calzada
expresa, de dos pistas por sentido; que se conectara con las
Avenidas Costanera por el norte y la Ruta 160 por el sur, a
través de enlaces desnivelados. Ambas calzadas estaran
separadas por una mediana y seran segregadas por una
barrera de contencidn. La velocidad maxima permitida y
sefializada serd de 80 km/h, aunque en su disefio se
utilizardn parametros para una velocidad de proyecto (VP)
de 100 km/h. En cuanto a enlaces y vias de conexidn, las
velocidades de disefio varian entre los 40 y 70 km/h.
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Sector | Dm Inicial | Dm Final | Longitud (metros)
A 0 1.839,2 1.839,2
B 1.839,2 4.359,2 2.520,0
C 4.359,2 6.423,9 2.064,7
D N/A N/A N/A

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Las principales obras que desarrolla el proyecto, son las
que se indican a continuacion:

e Puente Industrial: de una longitud de 2,5 km de
extension sobre el rio Biobio.

e Puente sobre Estero Los Batros en Ruta 160:
reemplaza el puente existente.

e 2 Enlaces desnivelados con vialidad local:

o  En Avenida Costanera (Comuna de Hualpén).
o  EnRuta 160 sector Los Batros (Comuna de San
Pedro de la Paz).

e 2 Miradores: el primero ubicado en el extremo norte
del puente, en la comuna de Hualpén y el segundo,
ubicado en el extremo sur del puente, en la comuna
de San Pedro de la Paz.

e Area de Atencion de Emergencias: edificio de 1 piso.

e Area de Amortiguacién: aledafia al Humedal Los
Batros.

e 3 Pasarelas Peatonales: ubicadas en el Sector A.

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

Esta concesidn permitira descongestionar parcialmente la
comuna de San Pedro de la Paz, fortalecer el transporte de
carga (hasta 45 toneladas), mejorar la conexion
intercomunal y potenciar la logistica vial con los puertos de
Lirquén, Talcahuano, San Vicente y Coronel. Los principales
beneficios del proyecto serdn:
e Ahorros:
o  Endistancias recorridas.
o  Entiempos de viaje.
o Encombustible y desgaste de vehiculos.
e Transito de automoviles: Evita circular por vias
urbanas semaforizadas y con alta congestién.

e Transito de camiones: Evita circular por Costanera
Mar, Av. P. Aguirre Cerda y sectores residenciales.

e Mejorara condiciones de circulacién en los otros

puentes.

e Aumento de la Seguridad Vial (menos accidentes,
disminucién de lesiones graves o muertes, menores
pérdidas materiales, etc.).

e Generacion de empleos (durante la construccion vy
explotacién de las obras).

e Aporte a la descongestion vial y reduccion de tiempos
de viaje.

6.- SERVICIOS

Los servicios que contempla el contrato de concesién son:

e Servicio de Conservacion, Reparacién y Operacidon de
las Obras.

e Gestion de Trafico.

e Centro de Control.

e Funcionamiento y Operacién del Area de Atencién de
Emergencias.

e Servicio de Asistencia en Ruta.

e Servicio de Atencidn a Usuarios.

7.- HECHOS RELEVANTES
Sin hechos relevantes que informar en el periodo
8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA DEFINITIVA

En relacién a los proyectos asociados a la Ingenieria y Re-
ingenieria, incluidas en la Resolucion DGOP Ex. N°828 del
proyecto modificado, se tiene un avance combinado de
92,76%, estando principalmente las estructuras, en caso de
Re-ingenieria, en su etapa de revisiones y aprobaciones
finales y, en caso de la_Ingenieria, en etapa de revisiones.

Se mantiene avance en la revision de proyectos de
estructuras, llegando actualmente a un 97,71% en revisiones
y aprobaciones.

En cuanto a los proyectos de Reingenieria del Puente
Industrial que consideran obras producto de la modificacion
de obras y servicios en su conjunto, se mantiene un avance de
97,02%.

Los proyectos de Ingenieria Definitiva de Enlace Costanera y
Puente Las Torcazas, se mantiene un avance de 80,00%.

Dado que con fecha 30.09.2021 ha entrado en vigencia el DS
MOP N° 132/2021 que modifica obras y servicios y, entre
otros, elimina los proyectos de Cambios de Servicios de Fase 3
Otros Proyectos (Res DGOP EX 828/2017), se ha modificado la
contabilizacién de porcentajes de avance eliminando el item
Cambios de Servicios de la Reingenieria y distribuyendo su
avance en otros proyectos.

Direccion General de Concesiones
Division de Construccion



Direccion
General de

* Concesiones

Miniterss de
Obeas idticon

En el periodo informado, hecho relevante es que se han
aprobado los proyectos de las tres (3) pasarelas. Por otro
lado, Departamento de Proyectos de
Estructuras (DPE) del MOP versiones actualizadas (Rev. By C)

se enviaron al

de proyectos de estructuras de Las Torcazas y Enlace
Costanera con correcciones de observaciones de la AlF,
actualizando a las que fueron enviadas a ese Departamento
en enero del afio 2020.

En el caso de las estructuras de la reingenieria, en revision del
Departamento de Proyectos de Estructuras (DPE) del MOP,
siguen pendientes desde octubre del afio 2020 respuestas
respecto de las revisiones y aprobaciones. Respecto de este
tema, siguen pendientes de parte del DPE algunas revisiones
de Muros TEM y algunas aprobaciones de estructuras (4
estructuras).

En este periodo las reuniones que se sostienen con la
Sociedad Concesionaria y Otros Organismos son en
modalidad de Video Conferencia (VC).

Respecto al requerimiento de especialistas de la Asesoria,
durante este periodo se cuenta con la participacion de la
Ingeniera Especialista Estructural, Sra. Karime Darwiche.

9.- AVANCE DE LA OBRA

Las principales fechas e hitos del programa aprobado son
los siguientes:
- Plazos Hitos c/r a RES DGOP ex 828/2017:

Avance 7%: 02.05.2022
Avance 30%: 01.09.2022
Avance 50 %: 01.03.2023
Avance 70 %: 01.08.2023
PSP: 02.05.2024

CONCESION VIAL PUENTE INDUSTRIAL

ENERO 2022
10.- DESCRIPCION FOTOGRAFICA PRINCIPALES OBRAS

Rescate y relocalizacion de fauna icticia

A __‘h - o

Perturbacion controlada sector A

Rescate y Relocalizacion de anfibios y reptiles
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