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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL contempla 
construir un tramo de autopista urbana entre las comunas 
de Hualpén y San Pedro de la Paz, cuyo objetivo es proveer 
una nueva alternativa de cruce al río Biobío para el tráfico 
que circula entre la Avenida Costanera y la Ruta 160, y que 
actualmente debe circular por zonas urbanas que presentan 
una creciente congestión vehicular.  
 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

La CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL consiste en una 
obra de interconexión vial de aproximadamente 6,4 km que 
une las comunas de San Pedro de La Paz y Hualpén a través 
de un Puente, con accesos viales y dos enlaces a importantes 
arterias como son la ruta 160 (camino a Coronel) y la 
Avenida Costanera (que conecta la Intercomuna 
Concepción, Hualpén y Talcahuano a través del sector de las 
Industrias). El medio de pago será tipo Peaje Electrónico 
(Telepeaje), en modalidad de Flujo Libre (Free Flow). 
El trazado y toda la infraestructura requerida son 
completamente nuevos y se emplazan en terrenos 
ribereños, con urbanización menor o sin urbanizar. El 
estándar definido para la obra es una doble calzada expresa, 
de dos pistas por sentido; que se conectará con las Avenidas 
Costanera por el norte y la Ruta 160 por el sur, a través de 
enlaces desnivelados. Ambas calzadas estarán separadas 
por una mediana y serán segregadas por una barrera de 
contención. La velocidad máxima permitida y señalizada 
será de 80 km/h, aunque en su diseño se utilizarán 
parámetros para una velocidad de proyecto (VP) de 100 
km/h. En cuanto a enlaces y vías de conexión, las 
velocidades de diseño varían entre los 40 y 70 km/h. 

 
Sector Dm Inicial Dm Final Longitud (metros) 

A 0 1.839,2 1.839,2 

B 1.839,2 4.359,2 2.520,0 

C 4.359,2 6.423,9 2.064,7 

D N/A N/A N/A 

 

Nombre del Contrato 
Concesión Vial Puente 
Industrial 

Tipología del Contrato 
Infraestructura Vial 
Interurbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 

Región del Biobío. 
Provincia de Concepción. 
Comuna de Hualpén y San 
Pedro de La Paz. 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 6.047.405,31 

Longitud del Proyecto 6,4 Km 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria 
Puente Industrial S.A. 

Accionistas del Concesionario 
ALEATICA S.A. (99,995%); 
ALEATICA S.A.U. (0,005%) 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 
346 de 08 julio de 2014, 
publicado en el Diario Oficial el 
02 de diciembre de 2014 

Plazo de la Concesión 
Plazo fijo igual a 480 meses 
(40 años) 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

01 de julio de 2021 

Puesta en Servicio Provisoria 
de las Obras 

02 de Mayo de 2024 

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras 

22 de Noviembre de 2024 

Término de la Concesión 04 diciembre de 2054 

Inspector Fiscal Titular Renato Gaete Menéndez 

Inspector Fiscal Suplente Claudio Elizalde Bravo 

Asesoría a la Inspección Fiscal 
de Construcción 

R y Q Ingeniería S.A. 

Modificaciones al Contrato 

DS. MOP N°139 del 
27.11.2017 y tramitado el día 
27.03.2018. 
DS. MOP N°132 de 
8.07.2021, publicado en D.O.  
con fecha 30.09.2021. 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

El Proyecto cuenta con 
Resolución de Calificación 
Ambiental N°12 de fecha 14 
de Enero de 2019 

Subsidios 

Subsidio Fijo a la 
Construcción: Total UF 
3.237.030, en 10 cuotas, 
pagadas anualmente siendo 
la primera cuota 180 días 
posteriores a la PSP. 

Página Web de la Concesión www.puenteindustrial.cl 
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4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
Las principales obras que desarrolla el proyecto, son las que 
se indican a continuación: 

• Puente Industrial: de una longitud de 2,5 km de 
extensión sobre el rio Biobío. 

• Puente sobre Estero Los Batros en Ruta 160: 
reemplaza el puente existente. 

• 2 Enlaces desnivelados con vialidad local: 
o En Avenida Costanera (Comuna de Hualpén). 
o En Ruta 160 sector Los Batros (Comuna de San 

Pedro de la Paz). 

• 2 Miradores: el primero ubicado en el extremo norte 
del puente, en la comuna de Hualpén y el segundo, 
ubicado en el extremo sur del puente, en la comuna 
de San Pedro de la Paz. 

• Área de Atención de Emergencias: edificio de 1 piso. 

• Área de Amortiguación: aledaña al Humedal Los 
Batros. 

• 3 Pasarelas Peatonales: ubicadas en el Sector A. 

 

 
 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Esta concesión permitirá descongestionar parcialmente la 
comuna de San Pedro de la Paz, fortalecer el transporte de 
carga (hasta 45 toneladas), mejorar la conexión 
intercomunal y potenciar la logística vial con los puertos de 
Lirquén, Talcahuano, San Vicente y Coronel. Los principales 
beneficios del proyecto serán: 

• Ahorros:  
o En distancias recorridas. 
o En tiempos de viaje. 
o En combustible y desgaste de vehículos. 

• Tránsito de automóviles: Evita circular por vías 
urbanas semaforizadas y con alta congestión. 

• Tránsito de camiones: Evita circular por Costanera 
Mar, Av. P. Aguirre Cerda y sectores residenciales. 

• Mejorará condiciones de circulación en los otros 
puentes. 

• Aumento de la Seguridad Vial (menos accidentes, 
disminución de lesiones graves o muertes, menores 
pérdidas materiales, etc.). 

 

• Generación de empleos (durante la construcción y 
explotación de las obras). 

• Aporte a la descongestión vial y reducción de tiempos de 
viaje. 
 

6.- SERVICIOS 
Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 

• Servicio de Conservación, Reparación y Operación de las 
Obras. 

• Gestión de Tráfico. 

• Centro de Control. 

• Funcionamiento y Operación del Área de Atención de 
Emergencias. 

• Servicio de Asistencia en Ruta. 

• Servicio de Atención a Usuarios. 
 

7.- MULTAS PAGADAS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 

EN EL PERÍODO 

 

A la fecha se han acumulado siete notificaciones de multas por 

incumplimiento a las Bases de Licitación, las cuales se detallan 

a continuación: 
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8.- HECHOS RELEVANTES 

 

• El día 14 de junio se realiza hallazgo arqueológico, 

correspondiente a fragmentos de cerámica en lote 21, 

sector C, San Pedro. Inmediatamente se procedió a 

paralizar las actividades que estaban planificadas en el 

sector, delimitar el área e informar a la delegada 

Presidencial Provincial de Concepción -Región del Biobío, 

Encargado de oficina técnica regional del Biobío del 

Consejo de Monumentos Nacionales y al SMA como 

hallazgo no previsto. 

 

9.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

En relación a los proyectos asociados a la Ingeniería y Re-

ingeniería, incluidas en la Resolución DGOP Ex. N°828 del 

proyecto modificado, se tiene;  

- Respecto del proyectos de Reingeniería del Puente Industrial 

(que consideran obras producto de la modificación de obras y 

servicios en su conjunto), un avance de 97,45%.  

- Respecto de los proyectos de Ingeniería Definitiva de Enlace 

Costanera y Puente Las Torcazas, se mantiene un avance de 

80,00%. 

Con lo anterior, se tiene un avance combinado de 93,09%, 

estando principalmente las estructuras, en caso de Re-

ingeniería, en su etapa de revisiones y aprobaciones finales y, 

en caso de la Ingeniería, en etapa de revisiones. 

 

El avance en la revisión de proyectos de estructuras pendientes 

por el DPE, esta llega actualmente a un 99,75% en revisiones y 

aprobaciones. 

En relación con la revisión y/o aprobación de parte del DPE de 

los siguientes proyectos enviados con los Ordinarios señalados 

Departamento de Proyectos de Estructuras (DPE) del MOP, se 

tiene el siguiente estado: 

-Viaducto Hualpén Rev. D: Ord IF N° 1188/2022 de fecha 

29.06.2022 a DPE, se envió proyecto corregido para 

aprobación. 

En relación a otros documentos enviados al Departamento de 

Proyectos de Estructuras (DPE), se tiene documentación 

adicional pendiente de respuesta por parte de ese 

Departamento de la Dirección de Vialidad del MOP: 

1.Ordinario N° 889/2019 del 26.02.2019. Si bien el DPE ha 

aprobado proyectos de estructuras, aún hay estructuras 

pendientes por aprobar por lo que no se puede cerrar 

respuesta de este Ordinario. 

2.Ordinario N° 1064/2020 del 31.01.2020. Proyectos de 

Estructuras de Enlace con Costanera SERVIU y Extensión Las 

Torcazas, en Rev. A de enero de 2020. Aún no hay respuesta 

del DPE. 

3.Ordinario N° 1098/2020 de fecha 26.06.2020. Proyecto de 

Muros de Contención Rev. A de sector C Los Batros. Aún no hay 

respuesta del DPE. 

4.Ordinario N° 1099/2020 de fecha 26.06.2020. Proyecto de 

Estructura Peatonal para continuidad vereda norte en tramo 

Ruta 160 sobre estero Los Batros, en Rev. A, Sector C. Aún no 

hay respuesta del DPE. 

5.Ordinario N° 1141 de fecha 19.10.2021 . informe anexo, que 

incluye la presentación de la Sociedad Concesionaria Puente 

Industrial de Informe Técnico de JLS Ingeniería PRO-292-MT-

012_A, de septiembre de 2021, que incluye documentos 

técnicos del proveedor de Aisladores Sísmicos Freyssinet, para 

cumplir con el Protocolo de Ensayos de Aisladores Sísmicos 

referentes a proceso de fabricación y laboratorio. Aún no hay 

respuesta del DPE. 

6.Ordinario N° 1143/2021 del 29.10.2021. nuevas versiones 

con proyectos corregidos , de Proyectos de Estructuras de 

Enlace con Costanera SERVIU en Rev. B y Extensión Las 

Torcazas en Rev. C de octubre de 2021. Aún no hay respuesta 

del DPE. 

7.Ordinario N° 1145 de fecha 05.11.2021. envían antecedentes 

complementarios de calibración de equipos y proceso de 

actualización certificación ISO 9001. Aún no hay respuesta del 

DPE. 

Respecto al requerimiento de especialistas de la Asesoría, 

durante este periodo se continua con la participación de la 

Ingeniera Especialista Estructural, Sra. Karime Darwiche. 

10.- AVANCE DE LA OBRA 
Las obras de construcción más relevantes que se están 
realizando a la fecha corresponden a Movimiento de tierra, 
excavaciones, Construcción Cajón Paso Ganado, Ejecución de 
estructura Puente Bocatoma, Construcción de Pilotes, 
Terraplenes. 
El avance financiero de obras, respecto del presupuesto total 
de inversión (UF 6.047.405,31), alcanza un .11,99%. Mientras 
que el avance financiero, en base al monto de valor de contrato 
de la programación vigente (UF 5.213.174) alcanza un 13,99%. 
 

Mes-Año 
Avance Obra (%) 

Anterior Mensual Acumulado 

junio 2022 10,64 1,35 11,99 

 
Las principales fechas e hitos del programa aprobado son 
los siguientes: - Plazos Hitos c/r a RES DGOP ex 
828/2017(Fechas se deben actualizar tras aprobación PID 
Fase 3) 
Avance 7%:  02.05.2022 
Avance 30%:  01.09.2022 
Avance 50 %:   01.03.2023 
Avance 70 %:  01.08.2023 
PSP:   02.05.2024 
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11.- HITOS CONTRACTUALES DEL PERIODO 
Durante el mes de junio, se cumplieron los siguientes hitos 
contractuales por parte de la S.C.: 

Num. Materia Documento SC 

1.8.6.1 a Informe mensual de avance de 
la construcción de las obras 

Folio SC 
N°1087 

15-06-
2022 

1.8.6.1 c Estados financieros trimestrales, 
semestrales y anuales de la SC 

Folio SC 
N°1113 

29-06-
2022 

1.8.6.1 h Entrega resultados ensayes, 
controles y/o certificados de 
calidad(plazo definido por IF) 

Folio SC 
N°1083 

15-06-
2022 

1.8.6.1 i Accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales 
etapa construcción 

Folio SC 
N°1071 

10-06-
2022 

1.8.6.1 j Informe de reclamos y 
sugerencias de los usuarios 
etapa construcción 

Folio SC 
N°1085 

15-06-
2022 

 
12.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES OBRAS 

Se debe destacar que en el mes de junio se mantienen las 
actividades relacionadas a Perturbación controlada de reptiles 
y micromamíferos y Rescate y Relocalización de Fauna Ictica. 
También se realizaron actividades de movimiento de tierra en 
sector A y C, construcción paso de ganado y ejecución de 
Pilotes en sector Península y terraplenes. 
 

Estribo de entrada – Puente Bocatoam 

 

Conformación Terraplen Sector A 

 
Viga Cabezal Cepa 1- Puente Industrial 

 
Hallazgo no previstos San Pedro-Fragmentos de ceramicas 

 
Recate y Relocalización Anfibios y Reptiles 

 
 

Perurbación controlada de Reptiles 

 

 

 
 


