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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
La CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL contempla 
construir un tramo de autopista urbana entre las comunas 
de Hualpén y San Pedro de la Paz, cuyo objetivo es proveer 
una nueva alternativa de cruce al río Biobío para el tráfico 
que circula entre la Avenida Costanera y la Ruta 160, y que 
actualmente debe circular por zonas urbanas que presentan 
una creciente congestión vehicular.  
 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
La CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL consiste en una 
obra de interconexión vial de aproximadamente 6,4 km que 
une las comunas de San Pedro de La Paz y Hualpén a través 
de un Puente, con accesos viales y dos enlaces a importantes 
arterias como son la ruta 160 (camino a Coronel) y la 
Avenida Costanera (que conecta la Intercomuna 
Concepción, Hualpén y Talcahuano a través del sector de las 
Industrias). El medio de pago será tipo Peaje Electrónico, en 
modalidad de Flujo Libre (Free Flow). 
El trazado y toda la infraestructura requerida son 
completamente nuevos y se emplazan en terrenos 
ribereños, con urbanización menor o sin urbanizar. El 
estándar definido para la obra es una doble calzada expresa, 
de dos pistas por sentido; que se conectará con las Avenidas 
Costanera por el norte y la Ruta 160 por el sur, a través de 
enlaces desnivelados. Ambas calzadas estarán separadas 
por una mediana y serán segregadas por una barrera de 
contención. La velocidad máxima permitida y señalizada 
será de 80 km/h, aunque en su diseño se utilizarán 
parámetros para una velocidad de proyecto (VP) de 100 
km/h. En cuanto a enlaces y vías de conexión, las 
velocidades de diseño varían entre los 40 y 70 km/h. 
 

Sector Dm Inicial Dm Final Longitud (metros) 

A 0 1.839,2 1.839,2 

B 1.839,2 4.359,2 2.520,0 

C 4.359,2 6.423,9 2.064,7 

D N/A N/A N/A 

 
 
 

Nombre del Contrato 
Concesión Vial Puente 
Industrial 

Tipología del Contrato 
Infraestructura Vial 
Interurbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 

Región del Biobío. 
Provincia de Concepción. 
Comuna de Hualpén y San 
Pedro de La Paz. 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 6.047.405,31 

Longitud del Proyecto 6,4 Km 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria 
Puente Industrial S.A. 

Accionistas del Concesionario 
ALEATICA S.A. (99,995%); 
ALEATICA S.A.U. (0,005%) 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 346 
de 08 julio de 2014, publicado 
en el Diario Oficial el 02 de 
diciembre de 2014 

Plazo de la Concesión 
Plazo fijo igual a 480 meses (40 
años) 

Inicio de Ejecución de las Obras 01 de julio de 2021 

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras 

13.12.2025(Plazo máximo 
s/Res.828) 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

13.12.2026(Plazo máximo 
s/Res.828) 

Término de la Concesión 04 diciembre de 2054 

Inspector Fiscal Titular Alex Leighton González 

Inspector Fiscal Suplente Claudio Elizalde Bravo 

Asesoría a la Inspección Fiscal 
de Construcción 

R y Q Ingeniería S.A. 

Modificaciones al Contrato 

DS. MOP N°139 del 27.11.2017 
y tramitado el día 27.03.2018. 
DS. MOP N°132 de 8.07.2021, 
pub 
licado en D.O.  con fecha 
30.09.2021. 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

El Proyecto cuenta con 
Resolución de Calificación 
Ambiental N°12 de fecha 14 de 
Enero de 2019 

Subsidios 

Subsidio Fijo a la Construcción: 
Total UF 3.237.030, en 10 
cuotas, pagadas anualmente 
siendo la primera cuota 180 
días posteriores a la PSP. 

Página Web de la Concesión www.puenteindustrial.cl 
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4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
Las principales obras que desarrolla el proyecto, son las que 
se indican a continuación: 

• Puente Industrial: de una longitud de 2,5 km de 
extensión sobre el rio Biobío. 

• Puente sobre Estero Los Batros en Ruta 160: 
reemplaza el puente existente. 

• 2 Enlaces desnivelados con vialidad local: 
o En Avenida Costanera (Comuna de Hualpén). 
o En Ruta 160 sector Los Batros (Comuna de San 

Pedro de la Paz). 

• 2 Miradores: el primero ubicado en el extremo norte 
del puente, en la comuna de Hualpén y el segundo, 
ubicado en el extremo sur del puente, en la comuna 
de San Pedro de la Paz. 

• Área de Atención de Emergencias: edificio de 1 piso. 

• Área de Amortiguación: aledaña al Humedal Los 
Batros. 

• 3 Pasarelas Peatonales: ubicadas en el Sector A. 
 

 
 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Esta concesión permitirá descongestionar parcialmente la 
comuna de San Pedro de la Paz, fortalecer el transporte de 
carga (hasta 45 toneladas), mejorar la conexión 
intercomunal y potenciar la logística vial con los puertos de 
Lirquén, Talcahuano, San Vicente y Coronel. Los principales 
beneficios del proyecto serán: 

• Ahorros:  
o En distancias recorridas. 
o En tiempos de viaje. 
o En combustible y desgaste de vehículos. 

• Tránsito de automóviles: Evita circular por vías 
urbanas semaforizadas y con alta congestión. 

• Tránsito de camiones: Evita circular por Costanera 
Mar, Av. P. Aguirre Cerda y sectores residenciales. 

• Mejorará condiciones de circulación en los otros 
puentes. 

• Aumento de la Seguridad Vial (menos accidentes, 
disminución de lesiones graves o muertes, menores 
pérdidas materiales, etc.). 

• Generación de empleos (durante la construcción y 
explotación de las obras). 

• Aporte a la descongestión vial y reducción de tiempos de 
viaje. 

6.- SERVICIOS 
Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 

• Servicio de Conservación, Reparación y Operación de las 
Obras. 

• Gestión de Tráfico. 

• Centro de Control. 

• Funcionamiento y Operación del Área de Atención de 
Emergencias. 

• Servicio de Asistencia en Ruta. 

• Servicio de Atención a Usuarios. 
 

7. TARIFAS 

• Tarifa Base, al 31 diciembre 2011, según Bases de 
Licitación es de $430 pesos chilenos (según DS MOP 132 
del 2021). Se estima que poner en operación durante el 
2024, la tarifa base aproximada correspondería a $725. 

• Para compensar las nuevas inversiones, gastos y costos 
adicionales contabilizados en la “Cuenta Nº 2 de 
Inversión y Compensación CAR Nº 1”, se acordó un 
aumento de 18,1% sobre la tarifa base máxima, 
establecida en artículo 1.13.2 de las bases de licitación. 

 
8.- HECHOS RELEVANTES 

Sin hechos relevantes en el mes en curso 

 

10.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

En relación a los proyectos asociados a la Ingeniería y Re-

ingeniería, incluidas en la Resolución DGOP Ex. N°828 del 

proyecto modificado, se tiene;  

- Respecto del proyectos de Reingeniería del Puente Industrial 

(que consideran obras producto de la modificación de obras y 

servicios en su conjunto), se tiene un avance de 100%.  

- Respecto de los proyectos de Ingeniería Definitiva de Enlace 

Costanera y Puente Las Torcazas, se mantiene un avance de 

84,00%, dado que se ha avanzado parcialmente en revisiones 

de proyectos de estructuras Las Torcazas y Enlace Costanera 

de parte del Departamento de Proyectos de Estructuras (DPE) 

de la Dirección de Vialidad del MOP. 

El avance en la revisión de proyectos de estructuras por el DPE 

corresponde a un 100%. 

Respecto a las medidas de seguimiento establecidas en la RCA 

N°12/2019, durante el mes de diciembre  se realizaron 

actividades que corresponden a la medida  (CV3) Protección de 

aves sensibles en periodos reproductivos, monitoreos de 

ruidos en sector A y C, (S6) seguimiento a los pozones en el río 

Biobío, reunión con la comunidad de Hualpén, esta última  con 

el fin de informar a los vecinos los desvíos en Hualpén y por 

ultimo por el avance de construcción de la península 

temporales se realizó el rescate y relocalización de fauna ictica 

de la ribera sur del río Biobío.  
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Respecto al requerimiento de especialistas de la Asesoría, 

durante este periodo se continua con la participación de la 

Ingeniera Especialista Estructural, Sra. Karime Darwiche. 

11.- AVANCE DE LA OBRA 
En el periodo se avanzó en construcción de península de para 
la construcción de pilotes y cepas 33 a 35, en el montaje de 
vigas se avanza hasta el tramo 26 y continua reparación de 
pilas de tramos 14-15-16 y se habilita el paso de agua por 
debajo de estas estructuras, se terminan los trabajos de 
construcción desde la Cepa 46 y cepa 54 y comienzan con la 
limpieza de pilotes contaminados en cepa 55. También se 
avanza en sector A en PS ENAP en dinteles, en montaje vigas 
Paso Superior Costanera, en Pila pilotes Viaducto Los Batros y 
ramales oriente y poniente y en terraplenes en sector A y C. Se 
siguen ejecutando obras de infraestructura como colocación 
de Anclajes sísmicos, fabricación vigas pretensadas 
A través de Folio SC N°2690 del 17 de noviembre, la Sociedad 
Concesionaria realizar entrega de anexos a Programa de Obras 
versión de actualización de programa de obra. 
Respecto del avance estimado en el mes de diciembre, se tiene 
un acumulado de 58,5%, con un parcial de 1,7%.  

Mes-Año 
Avance Programa de Obra (%) 

Anterior Mensual Acumulado 

Diciembre 2023 56,8 1,7 58,5 

 
Los plazos máximos contractuales, conforme a Res. Ex. 
N°828 del 2017 y aprobación Fase Proy. Reing., son los 
siguientes:  

Avance 7%:  13.12.2023 

Avance 30%:  13.05.2024 
Avance 50 %:   13.11.2024 
Avance 70 %:  13.04.2025 
PSP:   13.12.2025 

En mes de junio se aprobó la declaración de avance por el 30%. 

12.- HITOS CONTRACTUALES DEL PERIODO 
Durante el mes de diciembre, se cumplieron los siguientes 
hitos contractuales por parte de la S.C.: 

Num. Materia Documento SC 

1.8.6.1 a Informe mensual de avance de la 
construcción de las obras 

Folio SC 
N°2791 

15-12-
2023 

1.8.6.1 c Estados financieros trimestrales, 
semestrales y anuales de la SC 

Folio SC 
N°2814 

27-12-
2023 

1.8.6.1 i Accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales etapa 
construcción 

Folio SC 
N°2775 

12-12-
2023 

1.8.6.1 j Informe de reclamos y sugerencias 
de los usuarios etapa construcción 

Folio SC 
N°2790 

15-12-
2023 

1.8.6.1 l Informe al MOP del IF sobre pagos a 
contratistas/subcontr. 

Folio SC 
N°2779 

14-12-
2023 

13.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES OBRAS 

Las obras más relevantes en ejecución corresponden las 
siguientes: 
Sector A: Viaducto Hualpén, Paso Superior ENAP, Viaducto 
Costanera, Terraplenes obras de Saneamiento y Protecciones 
Fluviales(Enrocado). 
Sector B: trabajos en península, Prelosas, hormigonado de 
losa, pilotes, moldajes y hormigonado en columnas y dinteles. 
Sector C: Ejecución pilotes sector los Batros, terraplenes, 
pilotes puente industrial. 
 

 
Paso S ENAP -Sector A 

 
Vista General - Sector A 

 
Pilotes Sector C San Pedro 

 
Vista Puente Industrial 
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Enlace Sector C 

 
 

  

 


