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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL contempla 
construir un tramo de autopista urbana entre las comunas 
de Hualpén y San Pedro de la Paz, cuyo objetivo es proveer 
una nueva alternativa de cruce al río Biobío para el tráfico 
que circula entre la Avenida Costanera y la Ruta 160, y que 
actualmente debe circular por zonas urbanas que presentan 
una creciente congestión vehicular.  
 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

La CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL consiste en una 
obra de interconexión vial de aproximadamente 6,4 km que 
une las comunas de San Pedro de La Paz y Hualpén a través 
de un Puente, con accesos viales y dos enlaces a importantes 
arterias como son la ruta 160 (camino a Coronel) y la 
Avenida Costanera (que conecta la Intercomuna 
Concepción, Hualpén y Talcahuano a través del sector de las 
Industrias). El medio de pago será tipo Peaje Electrónico 
(Telepeaje), en modalidad de Flujo Libre (Free Flow). 
El trazado y toda la infraestructura requerida son 
completamente nuevos y se emplazan en terrenos 
ribereños, con urbanización menor o sin urbanizar. El 
estándar definido para la obra es una doble calzada expresa, 
de dos pistas por sentido; que se conectará con las Avenidas 
Costanera por el norte y la Ruta 160 por el sur, a través de 
enlaces desnivelados. Ambas calzadas estarán separadas 
por una mediana y serán segregadas por una barrera de 
contención. La velocidad máxima permitida y señalizada 
será de 80 km/h, aunque en su diseño se utilizarán 
parámetros para una velocidad de proyecto (VP) de 100 
km/h. En cuanto a enlaces y vías de conexión, las 
velocidades de diseño varían entre los 40 y 70 km/h. 

 
Sector Dm Inicial Dm Final Longitud (metros) 

A 0 1.839,2 1.839,2 

B 1.839,2 4.359,2 2.520,0 

C 4.359,2 6.423,9 2.064,7 

D N/A N/A N/A 

Nombre del Contrato 
Concesión Vial Puente 
Industrial 

Tipología del Contrato 
Infraestructura Vial 
Interurbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 

Región del Biobío. 
Provincia de Concepción. 
Comuna de Hualpén y San 
Pedro de La Paz. 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 6.047.405,31 

Longitud del Proyecto 6,4 Km 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria 
Puente Industrial S.A. 

Accionistas del Concesionario 
ALEATICA S.A. (99,995%); 
ALEATICA S.A.U. (0,005%) 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 
346 de 08 julio de 2014, 
publicado en el Diario Oficial el 
02 de diciembre de 2014 

Plazo de la Concesión 
Plazo fijo igual a 480 meses 
(40 años) 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

01 de julio de 2021 

Puesta en Servicio Provisoria 
de las Obras 

02 de Mayo de 2024 

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras 

22 de Noviembre de 2024 

Término de la Concesión 04 diciembre de 2054 

Inspector Fiscal Titular Renato Gaete Menéndez 

Inspector Fiscal Suplente Claudio Elizalde Bravo 

Asesoría a la Inspección Fiscal 
de Construcción 

R y Q Ingeniería S.A. 

Modificaciones al Contrato 

DS. MOP N°139 del 
27.11.2017 y tramitado el día 
27.03.2018. 
DS. MOP N°132 de 
8.07.2021, publicado en D.O.  
con fecha 30.09.2021. 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

El Proyecto cuenta con 
Resolución de Calificación 
Ambiental N°12 de fecha 14 
de Enero de 2019 

Subsidios 

Subsidio Fijo a la 
Construcción: Total UF 
3.237.030, en 10 cuotas, 
pagadas anualmente siendo 
la primera cuota 180 días 
posteriores a la PSP. 

Página Web de la Concesión www.puenteindustrial.cl 
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4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
Las principales obras que desarrolla el proyecto, son las que 
se indican a continuación: 

 Puente Industrial: de una longitud de 2,5 km de 
extensión sobre el rio Biobío. 

 Puente sobre Estero Los Batros en Ruta 160: 
reemplaza el puente existente. 

 2 Enlaces desnivelados con vialidad local: 
o En Avenida Costanera (Comuna de Hualpén). 
o En Ruta 160 sector Los Batros (Comuna de San 

Pedro de la Paz). 

 2 Miradores: el primero ubicado en el extremo norte 
del puente, en la comuna de Hualpén y el segundo, 
ubicado en el extremo sur del puente, en la comuna 
de San Pedro de la Paz. 

 Área de Atención de Emergencias: edificio de 1 piso. 

 Área de Amortiguación: aledaña al Humedal Los 
Batros. 

 3 Pasarelas Peatonales: ubicadas en el Sector A. 

 

 
 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Esta concesión permitirá descongestionar parcialmente la 
comuna de San Pedro de la Paz, fortalecer el transporte de 
carga (hasta 45 toneladas), mejorar la conexión 
intercomunal y potenciar la logística vial con los puertos de 
Lirquén, Talcahuano, San Vicente y Coronel. Los principales 
beneficios del proyecto serán: 

 Ahorros:  
o En distancias recorridas. 
o En tiempos de viaje. 
o En combustible y desgaste de vehículos. 

 Tránsito de automóviles: Evita circular por vías 
urbanas semaforizadas y con alta congestión. 

 Tránsito de camiones: Evita circular por Costanera 
Mar, Av. P. Aguirre Cerda y sectores residenciales. 

 Mejorará condiciones de circulación en los otros 
puentes. 

 Aumento de la Seguridad Vial (menos accidentes, 
disminución de lesiones graves o muertes, menores 
pérdidas materiales, etc.). 

 Generación de empleos (durante la construcción y 
explotación de las obras). 

 Aporte a la descongestión vial y reducción de tiempos de 
viaje. 
 

6.- SERVICIOS 
Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 

 Servicio de Conservación, Reparación y Operación de las 
Obras. 

 Gestión de Tráfico. 

 Centro de Control. 

 Funcionamiento y Operación del Área de Atención de 
Emergencias. 

 Servicio de Asistencia en Ruta. 

 Servicio de Atención a Usuarios. 
 

7.- MULTAS PAGADAS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 

EN EL PERÍODO 

A la fecha se han acumulado siete notificaciones de multas por 

incumplimiento a las Bases de Licitación, las cuales se detallan 

a continuación: 

 
8.- HECHOS RELEVANTES 

En el periodo informado, continua el avance de obras Paso 

Superior ENAP, en Paso Superior Costanera, Viaducto Hualpén 

Puente Bocatoma, y en sector C Atravieso Humedal, Atravieso 

N° 1, Atravieso N° 2 y Atravieso Los Abetos. Se siguen 

ejecutando obras de infraestructura como colocación de 

aisladores LRB, Anclajes sísmicos y preparación para el inicio 

del montaje de vigas pretensadas en Puente (Sector B).  
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En el caso de las estructuras, el proyecto de continuidad 

peatonal en Ruta 160 se encuentra aprobado, quedando 

pendiente la aprobación de cruces ferroviarios en sector C Los 

Batros por parte de EFE. 

En lo referente a los Cambios de Servicios, siguen pendientes 

las aprobaciones por parte del servicio respectivo de los 

servicios sanitarios, tanto ESSBIO como AGUAS SAN PEDRO. 

9.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

En relación a los proyectos asociados a la Ingeniería y Re-

ingeniería, incluidas en la Resolución DGOP Ex. N°828 del 

proyecto modificado, se tiene;  

- Respecto del proyectos de Reingeniería del Puente Industrial 

(que consideran obras producto de la modificación de obras y 

servicios en su conjunto), se tiene un avance de 100%.  

- Respecto de los proyectos de Ingeniería Definitiva de Enlace 

Costanera y Puente Las Torcazas, se mantiene un avance de 

82,00%. 

Con lo anterior, se mantiene un avance combinado de 95,50%, 

estando principalmente las estructuras, en caso de Re-

ingeniería, en su etapa de revisiones y aprobaciones finales y, 

en caso de la Ingeniería, en etapa de revisiones. 

El avance en la revisión de proyectos de estructuras 

pendientes por el DPE corresponde a un 100%, por lo que 

corresponde a la Sociedad Concesionaria entregar las 

correcciones correspondientes. 

Respecto al requerimiento de especialistas de la Asesoría, 

durante este periodo se continua con la participación de la 

Ingeniera Especialista Estructural, Sra. Karime Darwiche. 

10.- AVANCE DE LA OBRA 
Las obras más relevantes en ejecución corresponden al avance 
en la estructura de puente industrial que se encuentra próximo 
a iniciar el montaje de vigas pretensadas, continúan los 
trabajos en Viaducto Costanera, Terraplenes y Puente 
Bocatoma en sector A(Hualpen), Construcción de Pilotes del 
puente en península y lado de San Pedro, ejecución de vigas de 
cabezal en península, y movimiento de tierras y construcción 
en sector C. También continúan realizándose las medidas 
medioambientales de perturbación y rescate de fauna, 
establecidas en la RCA del proyecto. Además, se continua con 
la fabricación de vigas pretensadas en planta de Preansa y la 
gestión de cambio de servicios. 

El avance financiero de obras, respecto del presupuesto total 
de inversión (UF 6.047.405,31), alcanza un 30,59%. Mientras 
que el avance financiero, en base al monto de valor de contrato 
de la programación vigente (UF 5.213.174) alcanza un 34,96%. 

Mes-Año 
Avance Obra (%) 

Anterior Mensual Acumulado 

enero 2023 27,09 3,5 30,59 

 
Las principales fechas e hitos del programa aprobado son 
los siguientes: - Plazos Hitos c/r a RES DGOP ex 
828/2017(corresponde actualización de fechas tras 
aprobación PID Fase 3) 

Avance 7%:  02.05.2022 
Avance 30%:  01.09.2022 
Avance 50 %:   01.03.2023 
Avance 70 %:  01.08.2023 
PSP:   02.05.2024 

 

11.- HITOS CONTRACTUALES DEL PERIODO 
Durante el mes de enero, se cumplieron los siguientes hitos 
contractuales por parte de la S.C.: 

Num. Materia Documento SC 

1.8.6.1 a Informe mensual de avance de la 
construcción de las obras 

Folio SC 
N°1727 

13-01-
2023 

1.8.6.1 b Informes de seguimiento de desarrollo 
sustentable etapa construcción 

Folio SC 
N°1721 

13-01-
2023 

1.8.6.1 i Accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales etapa construcción 

Folio SC 
N°1718 

12-01-
2023 

1.8.6.1 j Informe de reclamos y sugerencias de 
los usuarios etapa construcción 

Folio SC 
N°1722 

13-01-
2023 

1.8.6.1 l Informe al MOP del IF sobre pagos a 
contratistas/subcontr. 

Folio SC 
N°1726 

13-01-
2023 

1.8.13 a Renovación Seguro de 
Responsabilidad Civil Etapa de 
Construcción 

Folio SC 
N°1703 

06-01-
2023 

1.9.2.18 Informe semestral de Sugerencias y 
Reclamos 

Folio SC 
N°1692 

03-01-
2023 

 
12.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES OBRAS 

Durante el mes de enero, comienza el traslado de vigas  desde 
planta Preansa hacia la obra(sector A), continua la ejecución de 
Viaducto Costanera, Terraplenes en sector A y trabajos Puente 
Bocatoma, Construcción de Pilotes, Fabricación de vigas 
pretensadas y vigas de cabezal en sector B y movimiento de 
tierras y construcción de pilotes en sector C. También 
continúan realizándose las medidas medioambientales de 
perturbación y rescate de fauna, establecidas en la RCA del 
proyecto. 
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Cepa 4 Viaducto Hualpen 

 
Hallazgo Arqueológico Sector 5 

 
Viaducto Costanera 

 
Delimitación polígono Santuario de la Naturaleza San Pedro 

 
Cepa 27-28-Sector B 

 
Prueba de Transporte de Vigas 

 
Atravieso N°2- Sector C 

 
Descarga de viga en obra  

 

 


