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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

Nombre del Contrato 

Red Aeroportuaria Austral. 

- Aeropuerto PUQ. 

- Aeropuerto BBA. 

Tipología del Contrato Edificación Pública 

Mandante del Contrato 
Dirección General de 
Aeronáutica Civil. 

Emplazamiento del 
Proyecto 

Región de Aysén, Provincia de 
General Carrera, comuna 
Coyhaique y Región de 
Magallanes, provincia de 
Magallanes, comuna de Punta 
Arenas. 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 3.965.000 

Superficie del Proyecto 

- Aeropuerto Presidente Carlos 
Ibáñez del Campo de Punta 
Arenas considera ampliar el 
Terminal desde 6.471 m2 a 
12.368 m2.  

- Aeródromo de Balmaceda 
considera un nuevo terminal 
de 12.391 m2. 

Nombre del 
Concesionario 

Red Aeroportuaria Austral 
Sociedad Concesionaria S.A. 

Accionistas del 
Concesionario 

- Cointer Chile S.A. (30%). 

- Concesionaria de Aeropuertos 
del Sur SpA. (70%). 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N°8 de 
22 enero de 2021, publicado en 
el Diario Oficial el 22 de marzo 
de 2021. 

Plazo de la Concesión 
Plazo máximo de concesión 384 
meses. 

Inicio de la Concesión 22 de marzo de 2021 

Puesta en Servicio 
Provisoria de las 
Instalaciones Existentes 

- Aeropuerto Carlos Ibáñez del 
Campo: 01 de abril 2021 
según Res. N°811 del 
31.03.21. 

- Aeródromo Balmaceda: 19 de 
agosto de 2021, según Res. 
N°1906 del 18.08.21. 

Puesta en Servicio 
Definitiva de las Obras 

12 meses después de PSP de la 
totalidad de las obras. 

Término de la Concesión Marzo de 2052 

Inspector Fiscal Titular Sergio Cuzmar Petric  

Inspector Fiscal Suplente Juan Carlos Parada Aliste. 

Asesoría a la Inspección 
Fiscal 

CyD Ingeniería Limitada. 

Modificaciones al 
Contrato 

No tiene 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

El proyecto no requiere ingresar 
al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental 

Subsidios Subsidio fijo a la Construcción. 

Página Web de la 
Concesión 

www.aeropuertosaustrales.cl 

 

 
 
 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo está 
ubicado a 19 km al noroeste de la ciudad de Punta Arenas, en 
la Región de Magallanes, y corresponde a su tercera 
concesión.  
 

 
 
El Aeródromo Balmaceda se encuentra ubicado a 55 km al 
sureste de la capital regional Coyhaique, en la Región de 
Aysén, y corresponde a su primera concesión.  
 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El contrato de Concesión Red Aeroportuaria Austral considera 
la ampliación, reparación, conservación y reposición de la 
infraestructura, equipamiento e instalaciones existentes del 
Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo y del 
Aeródromo Balmaceda, con todas las obras civiles e 
instalaciones necesarias para dar a las líneas aéreas, pasajeros 
y demás usuarios del aeropuerto, las condiciones de servicio, 
confort y seguridad, acordes a las de un aeropuerto regional 
con carácter internacional.  

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo: 
˗ Ampliación y remodelación del Edificio Terminal de 

Pasajeros. Incluye la provisión e instalación de 5 (cinco) 
nuevos Puentes de Embarque. 

˗ Construcción Nuevo Edificio Terminal de Carga. 
˗ Construcción de Instalaciones Aeronáuticas DGAC. 
˗ Ampliación plataforma aviación comercial. 
˗ Construcción camino aeronáutico. 



 RED AEROPORTUARIA AUSTRAL  

Agosto 2021 

 

Dirección General de Concesiones 
División de Construcción 

2 

˗ Ampliación y modificación de la vialidad vehicular y 
peatonal de circulación interior del aeropuerto. 

˗ Ampliación y redistribución del área de estacionamientos 
vehiculares. Construcción estacionamientos taxis, buses, 
minibuses, custodia, rent a car, servicios públicos, sociedad 
concesionaria, carga y DGAC. 

˗ Renovación, modificación y ampliación del sistema de 
abastecimiento de agua potable, de alcantarillado, red de 
gas. 

 
Aeródromo Balmaceda: 
˗ Construcción de nuevo Edificio Terminal de Pasajeros e 

instalación de 5 (cinco) nuevos Puentes de Embarque.  
˗ Nueva Subestación Eléctrica. 
˗ Construcción de nueva vialidad de acceso y salida del nuevo 

terminal de pasajeros. 
˗ Construcción de nuevo Edificio de estacionamientos y 

estacionamientos en superficie. 
˗ Construcción de estacionamientos para minibuses exterior 

en superficie. 
˗ Remodelación y/o mejoramiento del Edificio Terminal actual 

para albergar el Terminal de Carga e Instalaciones 
Aeronáuticas DGAC.  

˗ Construcción de un nuevo acceso vial hacia el Área de 
Movimiento de Aeronaves. 

˗ Ampliación de la plataforma comercial de aeronaves hacia el 
Oriente, con una nueva área de estacionamiento destinada 
a aeronaves comerciales. 

˗ Adaptación y rehabilitación de actual plataforma comercial 
para la aviación general. 

˗ Construcción de nueva calle de rodaje de acceso y 
circulación en plataforma. 

˗ Construcción de helipuerto adyacente a plataforma actual 
˗ Instalación de estanque de abastecimiento de agua potable 

y sistema de extinción de incendios. 
˗ Nuevo sistema de abastecimiento de agua potable, de 

alcantarillado y colector aguas servidas. 
˗ Construcción de nuevos tramos de cierres perimetrales y 

portones de acceso. 
˗ Construcción de obras de paisajismo y señalética 
˗ Construcción de puesto de control acceso a Edificios DGAC. 

 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
Esta concesión permitirá ampliar y modernizar el Aeropuerto 
Carlos Ibáñez del Campo en Punta Arenas y el Aeródromo de 
Balmaceda en Coyhaique. Los principales beneficios del 
complejo serán: 

 
 Asegurar a las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios 

del aeropuerto, las condiciones de servicio, confort y 
seguridad, acordes a las de un aeropuerto regional con 
carácter internacional. 

 Disminuir los tiempos de espera. 

 Asegurar la mantención y conservación de la nueva 
infraestructura. 

 Mejorar la imagen país para turistas que ingresan a Chile. 

 

6.- SERVICIOS. 

 
Servicios 

Aeronáuticos 

-Sistema de Embarque/Desembarque. 

-Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida. 

-Servicios en Plataforma. 

-Servicios Aeronáuticos en General. 

Servicios No 

Aeronáuticos 

No 

Comerciales 

-Servicio de Conservación. 

-Servicio de Aseo. 

-Servicio de Mantención de Áreas Verdes. 

-Servicio de Gestión de Basura y Residuos. 

-Servicio de Señalización. 

-Servicio de Transporte de Equipaje. 

-Servicio de Información a los Usuarios. 

-Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de 

Aguas Servidas. 

-Servicio de Vigilancia. 

-Sistema CCTV. 

-Servicio de Entretención. 

-Servicio de Conexión Inalámbrica a Internet. 

-Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos 

Electrónicos. 

-Servicio PMR. 

-Servicio de Redes para Comunicaciones y Datos. 

-Áreas para Servicios Comerciales de Ámbito Financiero. 

-Servicio de Primeros Auxilios. 

Servicios No 

Aeronáuticos 

Comerciales 

Obligatorios 

-Servicio de Alimentación y Bebida. 

-Áreas para Servicio de Comunicaciones 

-Counters y Oficinas de apoyo para Compañías Aéreas. 

-Estacionamientos Públicos para Vehículos en General. 

-Servicio de gestión de la infraestructura asociada al 

Transporte Terrestre de Pasajeros. 

-Servicios de Gestión de Terminales de Carga. 

Servicios No 

Aeronáuticos 

Comerciales 

Facultativos 

-Áreas para Locales Comerciales. 

-Áreas para Publicidad y Propaganda. 

-Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipaje. 

-Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos. 

-Estacionamientos para Vehículos en Arriendo (Rent a Car). 

-Oficinas de Uso General. 

-Área de Desarrollo Inmobiliario. 

-Otros. 

 
 

7.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 
DEFINITIVA 

 

Mediante carta GG-IF 14/2021 de fecha 18 de agosto de 2021, 
la Sociedad Concesionaria hace entrega del Proyectos de 
Ingeniería Definitiva Etapa I Aeródromo de Balmaceda, Etapa 
1, Rev. A, el cual incluye: 
- Ingeniería Básica (2.7.4.1): 
- Topografía 
- Mecánica de suelos 
- Levantamiento Arquitectónico 
- Levantamiento Instalaciones 
 
Para Aeropuerto de Punta Arenas no aplica entrega de 
Proyecto de Ingeniería. 

 Contar con nuevos y mejores servicios para los usuarios. 
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7.1.- AVANCE DE LA OBRA 
 
No aplica. 
 

8.- ETAPA DE EXPLOTACIÓN RAA 
 
8.1.- PERSONAL DE SOCIEDAD CONCESIONARIA 
 
Punta Arenas (PUQ): La dotación de la SC del Aeropuerto 
Presidente Carlos Ibáñez del Campo es la siguiente: 
 

 
 

Balmaceda (BBA): Para el Aeródromo de Balmaceda no se tiene 
información actualizada de Mano de Obra. 
 
8.2.- ANTECEDENTES ECONÓMICOS. 
 
a. Pasajeros Transportados.  
 
La tarifa por Pasajero Embarcado vigente es de $4.273. la cual 
tendrá validez desde el 10.07.2021 hasta el 09.01.2022. 
 
Punta Arenas (PUQ): Conforme a los Estados de Pagos que 
entrega la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), la evolución 
de pasajeros embarcados en el mes de agosto 2021 presentó 
un alza de 469,73% respecto de igual mes del año anterior. La 
variación acumulada al mes de agosto 2021 fue negativa en 
un 39,86% respecto similar periodo 2020. La gráfica siguiente 
de Pasajeros Embarcados, presenta el flujo desde el año 2011 
hasta el mes de agosto 2021. Se puede visualizar una 
tendencia creciente, que cerró el año 2018 al alza. El año 2019 
cerró con un crecimiento y una tendencia levemente 
creciente. Sin embargo, el cierre del año 2020 presentó una 
baja respecto del año 2019. Al segundo mes del año 2021 
continua con tendencia respecto del mismo periodo del año 
2020, continuando con una tendencia muy decreciente, 
claramente afectada por la pandemia Coronavirus. Para el año 
2021 se visualiza que ha ido en crecimiento el flujo de 
pasajeros en comparación con el año 2020. 

 

 
Periodo enero – agosto 2020/2021 Var% 

Pasajeros acum-20 acum-21 acum- 20/21 

Embarcados 229.141 137.797 -39,86% 

Arribados 222.116 138.714 -37,55% 

Total 451.257 276.511 -38,72% 

 

 
 

     
 

Balmaceda (BBA): Para el Aeródromo de Balmaceda no se tiene 
información al cierre de este informe. 
 
 

b. Ingresos Servicio de Explotación.  
 
Punta Arenas (PUQ): La SC, en su carta GO N°134/2021 declara 
tener los siguientes ingresos para el mes de agosto: 

 

Calculo Factura Explotación 

Tipo Ingreso Total 100% 

Ingreso por tasa de 
Embarque 

106.779.404 106.779.404  

Ingresos comerciales 53.150.970 53.150.970  

Neto 159.930.374  

Iva 30.386.771  

Total 190.317.145  

 
 
 

N Nombre RUT Cargo

1 Daniel Victtoriano Krebs 10.042.495-9 Gerente Aeropuertos/ Gerente General

2 Rodrigo Astudillo Sanchez 13539006-2 Gerente Administracion y Finanzas

3 Nelson Acosta Fernandez 6.384.124-2 Gerente Operaciones

4 Guillermo Carlos Rivera Cuevas 7.958.631-5 Supervisor

5 Alexis Acevedo Santander 10.973.769-0 Supervisor

6 Dagoberto Gutierrez Aleluya 13.638.959-9 Supervisor

7 Victor Hugo Sanchez Ulloa 8.696.290-k Supervisor

8 Juan Rene Rafael Montero Miranda 12.553.342-6 Supervisor

9 Roberto Sebastian Carvajal Navarrete 17.698.101-6 Supervisor

10 Guido Patricio Salvo Lagos 13.325.973-2 Supervisor

11 Jaime Eduardo Chavez Escalante 24.834.108-4 Mantenimiento

12 Luis Arturo Huaiquil  Huaiquil 9.564.843-6 Mantenimiento

13 Angelica Delgado Sierpe 9.140.021-9 Informaciones

14 Jorge Antonio Diaz Bandera 10.086.308-1 Informaciones

15 Mariana Romero Serra 17.586.024-k Informaciones

16 Camila Fernanda Vera Machuca 19.988.665-7 Informaciones

17 Lidia Gonzalez Vargas 18.551.311-4 Tens

18 Constanza Camila  Estay Millaqueo 19.883.757-1 Tens

19 Angeline del Carmen Inayao Sanchez 19.426.164-0 Tens

20 Karen Ulloa Cordero 18.303.175-9 Tens

21 Carlos Alberto Coñoecar Rojas 10.424.817-9 Administracion

22 Karina Angelica Runiahue Barria 16.964.462-4 Administracion

23 Milibeth Carolina Sulbaran Pirela 25.519.353-8 Administracion

1 10

2 8

Personal Directo

Personal Indirecto
Personal de Aseo

Personal de Seguridad
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La siguiente tabla muestra los valores acumulados desde Abril 
a Agosto 2021: 
 

Periodo Monto neto ($) IVA ($) Total ($) 

Acum - 2021 343.422.812 65.250.334 408.673.146 

Año 2022 - - - 

 

Balmaceda (BBA): A la fecha no se registran ingresos para el 
Aeródromo de Balmaceda. 
 

c. Ingresos por Servicios Aeronáuticos/No Aeronáuticos y 
por Pasajeros Embarcados. 
 

Punta Arenas (PUQ): La siguiente Tabla muestra los ingresos 
acumulados desde Abril a Agosto 2021: 

 

DETALLE TOTAL 2021 % INCIDENCIA 

SUBCONCESION TRANSPORTE PUBLICO 
TAXIS 

7.644.068 2,23% 

SUBCONCESION TRANSPORTE PUBLICO 
TRANSFER Y BUSES  

0 0,00% 

SUBCONCESION ARRIENDO DE 
VEHÍCULOS 

58.623.281 17,07% 

SUBCONCESION DE LOCALES 
COMERCIALES 

18.876.817 5,50% 

SUBCONCESION ALIMENTACIÓN Y 
BEBIDAS 

11.729.856 3,42% 

SUBCONCESION LÍNEAS AÉREAS 51.915.154 15,12% 

ÁREAS DE SERVICIOS EN PLATAFORMA 0 0,00% 

SUBCONCESION TELÉFONOS 76.238 0,02% 

ESTACIONAMIENTOS 10.397.894 3,03% 

 PUBLICIDAD 475.008 0,14% 

OTROS 5.403.381 1,57% 

CAJERO AUTOMÁTICO 0 0,00% 

NOTAS DE CRÉDITO/DEBITO -19.306.783 -5,62% 

TOTAL 145.834.914 42,47% 

PASAJEROS EMBARCADOS 197.587.898 57,53% 

TOTAL, GENERAL  343.422.812   

 
Balmaceda (BBA): A la fecha no se registran ingresos para el 
Aeródromo de Balmaceda. 
 
d. Egresos de Sociedad Concesionaria. 
 
Punta Arenas (PUQ): A continuación, se muestran los egresos 
(UF) informados por la Sociedad Concesionaria en los 
antecedentes financieros entregados mensualmente en la 
Factura de Explotación. Estos consideran los siguientes ítems: 
costos de conservación; costos de explotación/operación; 
electricidad; remuneraciones; gastos administrativos; Hitos 
contractuales; pagos a proveedores, mantenedores de 
equipos electromecánicos. Los siguientes valores son los que 
la Sociedad Concesionaria ha informado como costos de 
Conservación, período Abril a Agosto 2021: 
 

mes/año 2021 UF 

enero  

febrero  

marzo  

abril 319,21 

mayo 118,05 

junio 756,88 

julio 1.156,66 

agosto 944,54 

septiembre 
 

octubre 
 

noviembre 
 

diciembre 
 

Total 3.295,34 

 
 
Balmaceda (BBA): A la fecha no se registran egresos para el 
Aeródromo de Balmaceda. 
 
 
8.3.- CONSULTAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (CRS). 
 
Punta Arenas (PUQ): Información anual de reclamos desde el 
mes de Abril a Agosto del presente año fueron los siguientes: 
 

Atribuible a la 
Gestión de 

Acumulados 
2021 

Concesionaria 0 

Subconcesiones 2 

Líneas Aéreas 0 

Organismos 
públicos 

2 

Otros 0 

Sugerencias 0 

Felicitaciones 7 

Total 11 

 
 
 

Balmaceda (BBA): a la fecha no se registran Consultas, Reclamos 
o Sugerencias en el contrato de Balmaceda.  
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8.4.- ANTECEDENTES DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS. 
 
a. Pólizas de Seguro PUQ Período anual 2021 – 2022 (en 

Revisión). 
 

 
 

 
 

 
b. Garantía de Explotación de Instalaciones Existentes o PSP 

1 en PUQ 

 

 
 

c. Pólizas de Seguro BBA Período anual 2021 – 2022 (en 
Revisión). 

 

 
 

 

 

d. Garantía de Explotación de Instalaciones Existentes o PSP 
1 en BBA 

 

 
 

8.5.- PAGOS ANUALES EFECTUADOS. 
 

a. Pagos de la DGAC a la SC, Art. 1.14.1.2 de las Bases de 
Licitación, Subsidio Fijo a la Construcción. 
 

Cuota Descripción 
Documento 

SC 
Documento 

IF 
Monto 

(UF) 

No Hay     

     

 
b. Pagos de la SC al MOP, Art. 1.14.2.1 de las Bases de 

Licitación. 
 

Cuota Descripción 
Documento 

SC 
Documento 

IF 
Monto 

(UF) 

1 
Por 

Administración 
y Control MOP 

GG IF 
N°09/2021 

- 15.000 

     

 
c. Pagos de la SC al MOP, Art. 1.14.2.2 de las Bases de 

Licitación. 
 

Cuota Descripción 
Documento 

SC 
Documento 

IF 
Monto 

(UF) 

1 
Pago por 
Estudios 

GG 25/2021 
ORD IF RAA 
N°42/2021 

40.000 

     

 
 
8.6.- Valor Presente de los Ingresos (VPI) 
 
 

 
 
De acuerdo con el Art. 1.7.6 de las BALI, la concesión se 
extinguirá al cabo de 36 (treinta y seis) meses contados desde el 
primer mes “m” de concesión en que se cumpla la siguiente 
relación: 
 

𝑽𝑷𝑰𝒎≥{𝟎,𝟗×𝑰𝑻𝑪} 
 

Desde (Fecha)
Hasta 

(Fecha)

Estado

(Vigente o 

Terminada)

2211014927

Compañía de 

Seguros 

Generales 

Continental S:A.

26.000 UF 1.8.7 b) y c) 15-03-2021
01-04-2021 

desde 12:00

01-04-2022 

hasta 12:00
Vigente En Revisión

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS 

2.1 Etapa de construcción

2.2 Etapa de Explotación

No Hay

Nº COMPAÑÍA MONTO 
NUMERAL 

BALI

FECHA 

EMISIÓN

PERÍODO DE VIGENCIA ESTADO DE 

APROBACIÓN

(Aprobada o

En Revisión)

Desde 

(Fecha)

Hasta 

(Fecha)

Estado

(Vigente o 

Terminada)

220091233

Southbrige 

Compañía de 

Seguros 

Generales S.A.

597.084,05 

UF
1.8.8 b) y c) 16-03-2021

01-04-2021 

desde 12:00

01-04-2022 

hasta 12:00
Vigente En Revisión

SEGUROS POR CATÁSTROFE

Nº COMPAÑÍA MONTO 
NUMERAL 

BALI

FECHA 

EMISIÓN

PERÍODO DE VIGENCIA ESTADO DE 

APROBACIÓN

(Aprobada o

En Revisión)

No Hay

3.2 Durante la Etapa de Explotación

          3.1 Durante la Etapa de 

Construcción

Desde (Fecha)
Hasta 

(Fecha)

Estado

(Vigente o 

Terminada)

221102337

Compañía de 

Seguros 

Generales 

Continental S:A.

26.000 UF 1.8.7 b) y c) 20-07-2021
01-07-2021 

desde 00:00

01-07-2022 

hasta 24:00
Vigente En Revisión

No Hay

2.2 Etapa de Explotación

ESTADO DE 

APROBACIÓN

(Aprobada o

En Revisión)

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS 

2.1 Etapa de construcción

Nº COMPAÑÍA MONTO 
NUMERAL 

BALI

FECHA 

EMISIÓN

PERÍODO DE VIGENCIA

Desde (Fecha)
Hasta 

(Fecha)

Estado

(Vigente o 

Terminada)

20091886

Southbrige 

Compañía de 

Seguros 

Generales S.A.

205.308,87 

UF
1.8.8 b) y c) 16-03-2021

20-07-2021 

desde 00:00

20-07-2022 

hasta 24:00
Vigente En Revisión

ESTADO DE 

APROBACIÓN

(Aprobada o

En Revisión)

SEGUROS POR CATÁSTROFE

          3.1 Durante la Etapa de Construcción

No Hay

3.2 Durante la Etapa de Explotación

Nº COMPAÑÍA MONTO 
NUMERAL 

BALI

FECHA 

EMISIÓN

PERÍODO DE VIGENCIA

Desde (Fecha)
Hasta 

(Fecha)

Estado

(Vigente o 

Terminada)

12414192 Banco Estado 24.000 UF 1.8.3.2 08-07-2021 08-07-2021 31-08-2021 Vigente Aprobada

No Hay

1.2. GARANTÍA DE EXPLOTACIÓN

ESTADO DE 

APROBACIÓN

(Aprobada o

En Revisión)

GARANTÍAS

1.1. GARANTÍA DE CONSTRUCCIÓN

Nº COMPAÑÍA MONTO 
NUMERAL 

BALI

FECHA 

EMISIÓN

PERÍODO DE VIGENCIA
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El Monto de Ingresos Totales de la Concesión (ITC) solicitado por 
la Sociedad Concesionaria en su Oferta Económica el cual 
ascendió a UF 3.887.400. De acuerdo con el art.1.7.6.2 Plazo 
Máximo de la Concesión, la Concesión no podrá superar los 384 
meses de explotación, contados desde el inicio de ésta. 
 
Cabe señalar que el VPI está compuesto por el cálculo de los 
ingresos percibidos de la DGAC correspondientes a ingresos por 
pasajeros embarcados, de las posibles compensaciones por 
pérdidas de ingresos por tarifa por pasajero embarcado y el 
saldo de la cuenta de reserva para inversiones menores, cuando 
falten 6 (seis) meses para el término del contrato de concesión. 
 
En el Gráfico siguiente, se puede observar el comportamiento 
del valor del VPI hasta el mes de agosto 2021 para la Concesión 
Red Aeroportuaria Austral: 
 

 
*VPI Mensual Agosto incluye Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo 
y Aeródromo de Balmaceda. 

 
9.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA. 

 
Área Informaciones y Cafetería Servicio de Alimentación y Bebidas 

Terminal Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, sector AVSEC. 
 

 
Salida de Pasajeros sector Taxis Concesionados Terminal Aeropuerto 

Carlos Ibáñez del Campo. 
 
 

 
Sanitizado dependencias Terminal Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. 

 

 
Aeródromo de Balmaceda, sector estacionamiento público. 
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Traspaso de las Instalaciones a Soc. Concesionaria Red Austral  

 

 
Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes 

 
 

10.- HECHOS RELEVANTES.  
˗ El día 18 de agosto de 2021, con la Resolución Exenta 

N°1906, se autorizó, a partir del 19 de agosto de 2021, la 
Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones 
Existentes del Aeródromo Balmaceda, correspondientes a 
la Obra Pública Fiscal denominada “Red Aeroportuaria 
Austral”.  

˗ Para la Puesta en servicio provisoria de las instalaciones 
existentes en Aeropuerto Aeródromo de Balmaceda se 
encontraban los siguientes documentos aprobados: 
Reglamento de Servicio de la Obra, Manual de 
Operaciones, Programa Anual de Conservación de la Obra, 
Programa de Gestión Sustentable y Plan Anual de 
Conservación de la Obra. 


