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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO  
El Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo está ubicado 
a 19 km al noroeste de la ciudad de Punta Arenas, en la Región 
de Magallanes, y corresponde a su tercera concesión.  
 

 
 
El Aeródromo Balmaceda se encuentra ubicado a 55 km al 
sureste de la capital regional Coyhaique, en la Región de Aysén, 
y corresponde a su primera concesión.  
 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El contrato de Concesión Red Aeroportuaria Austral considera 
la ampliación, reparación, conservación y reposición de la 
infraestructura, equipamiento e instalaciones existentes del 
Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo y del 
Aeródromo Balmaceda, con todas las obras civiles e 
instalaciones necesarias para dar a las líneas aéreas, pasajeros 
y demás usuarios del aeropuerto, las condiciones de servicio, 
confort y seguridad, acordes a las de un aeropuerto regional 
con carácter internacional.  

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo: 
˗ Ampliación y remodelación del Edificio Terminal de 

Pasajeros. Incluye la provisión e instalación de 5 (cinco) 
nuevos Puentes de Embarque. 

˗ Construcción Nuevo Edificio Terminal de Carga. 
˗ Construcción de Instalaciones Aeronáuticas DGAC. 
˗ Ampliación plataforma aviación comercial. 
˗ Construcción camino aeronáutico. 
˗ Ampliación y modificación de la vialidad vehicular y peatonal 

de circulación interior del aeropuerto. 

Nombre del Contrato 
Red Aeroportuaria Austral. 
-Aeropuerto PUQ. 
-Aeropuerto BBA. 

Tipología del Contrato Edificación Pública 

Mandante del Contrato 
Dirección General de 
Aeronáutica Civil. 

Emplazamiento del Proyecto 

Región de Aysén, Provincia de 
General Carrera, comuna 
Coyhaique y Región de 
Magallanes, provincia de 
Magallanes, comuna de Punta 
Arenas. 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 3.965.000 

Superficie del Proyecto 

Aeropuerto Presidente Carlos 
Ibáñez del Campo de Punta 
Arenas considera ampliar el 
Terminal  desde 6.471 m2 a 
12.368 m2.  
Aeródromo de Balmaceda 
considera un nuevo terminal de 
12.391 m2. 

Nombre del Concesionario 
Red Aeroportuaria Austral 
Sociedad Concesionaria S.A. 

Accionistas del Concesionario 
-Cointer Chile S.A. (30%). 
-Concesionaria de Aeropuertos 
del Sur SpA. (70%). 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 8 de 
22 enero de 2021, publicado en 
el Diario Oficial el 22 de marzo 
de 2021. 

Plazo de la Concesión 
Plazo máximo de concesión 384 
meses. 

Inicio de la Concesión 22 de marzo de 2021 

Puesta en Servicio Provisoria 
de las Instalaciones Existentes 

Aeropuerto Carlos Ibáñez del 
Campo: 01 de abril 2021 Según 
Res. 811 del 31.03.21. 
Aeródromo Balmaceda: 
autorización estimada para el 
19-08-2021.  

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras 

12 meses después de PSP de la 
totalidad de las obras. 

Término de la Concesión Marzo de 2052 

Inspector Fiscal Titular Sergio Cuzmar Petric  

Inspector Fiscal Suplente Juan Carlos Parada Aliste. 

Asesoría a la Inspección Fiscal 
Cruz y Dávila Ingenieros 
Consultores Ltda. 

Modificaciones al Contrato No tiene 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

El proyecto no requiere ingresar 
al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental 

Subsidios Subsidio fijo a la Construcción. 

Página Web de la Concesión www.aeropuertosaustrales.cl 
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˗ Ampliación y redistribución del área de estacionamientos 
vehiculares. Construcción estacionamientos taxis, buses, 
minibuses, custodia, rent a car, servicios públicos, sociedad 
concesionaria, carga y DGAC. 

˗ Renovación, modificación y ampliación del sistema de 
abastecimiento de agua potable, de alcantarillado, red de 
gas. 

 
Aeródromo Balmaceda: 
˗ Construcción de nuevo Edificio Terminal de Pasajeros e 

instalación de 5 (cinco) nuevos Puentes de Embarque.  
˗ Nueva Subestación Eléctrica. 
˗ Construcción de nueva vialidad de acceso y salida del nuevo 

terminal de pasajeros. 
˗ Construcción de nuevo Edificio de estacionamientos y 

estacionamientos en superficie. 
˗ Construcción de estacionamientos para minibuses exterior 

en superficie. 
˗ Remodelación y/o mejoramiento del Edificio Terminal actual 

para albergar el Terminal de Carga e Instalaciones 
Aeronáuticas DGAC.  

˗ Construcción de un nuevo acceso vial hacia el Área de 
Movimiento de Aeronaves. 

˗ Ampliación de la plataforma comercial de aeronaves hacia el 
Oriente, con una nueva área de estacionamiento destinada a 
aeronaves comerciales. 

˗ Adaptación y rehabilitación de actual plataforma comercial 
para la aviación general. 

˗ Construcción de nueva calle de rodaje de acceso y circulación 
en plataforma. 

˗ Construcción de helipuerto adyacente a plataforma actual 
˗ Instalación de estanque de abastecimiento de agua potable y 

sistema de extinción de incendios. 
˗ Nuevo sistema de abastecimiento de agua potable, de 

alcantarillado y colector aguas servidas. 
˗ Construcción de nuevos tramos de cierres perimetrales y 

portones de acceso. 
˗ Construcción de obras de paisajismo y señalética 
˗ Construcción de puesto de control acceso a Edificios DGAC. 

 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
Esta concesión permitirá ampliar y modernizar el Aeropuerto 
Carlos Ibáñez del Campo en Punta Arenas y el Aeródromo de 
Balmaceda en Coyhaique. Los principales beneficios del 
complejo serán: 

 
• Asegurar a las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del 

aeropuerto, las condiciones de servicio, confort y 
seguridad, acordes a las de un aeropuerto regional con 
carácter internacional. 

• Disminuir los tiempos de espera. 

• Asegurar la mantención y conservación de la nueva 
infraestructura. 

• Mejorar la imagen país para turistas que ingresan a Chile. 

• Contar con nuevos y mejores servicios para los usuarios. 
 

6.- SERVICIOS. 
 

6.1. Servicios Aeronáuticos: 
El sistema de embarque y desembarque funcionó con 
normalidad sin presentar fallas. La cinta de transporte de 
equipaje facturado y el carrusel N° 2 tuvieron 
disponibilidad del 100%. El carrusel N°1 por disposición del 
Minsal no estuvo en operación.   

6.2. Servicios No Aeronáuticos No Comerciales: 
De acuerdo con información entregada por la Sociedad 
Concesionaria en informe mensual de Cumplimiento del 
Programa de Conservación para el mes de junio 2021, se 
realiza programación detallada de frecuencia semanal, 
con los ítems contenidos en el PACO vigente, para 
asegurar que la infraestructura, instalaciones y equipos se 
encuentren disponibles a los usuarios, no registrándose 
observaciones relevantes.  

6.3. Los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos comerciales 
obligatorios y comerciales facultativos se han prestado 
con normalidad y de acuerdo al Estado de Emergencia 
Sanitaria por Covid-19, no presentando observaciones que 
impidan el normal funcionamiento del Terminal de 
Pasajeros.  

 

Servicios 

Aeronáuticos 

-Sistema de Embarque/Desembarque. 

-Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida. 

-Servicios en Plataforma. 

-Servicios Aeronáuticos en General. 

Servicios No 

Aeronáuticos 

No 

Comerciales 

-Servicio de Conservación. 

-Servicio de Aseo. 

-Servicio de Mantención de Áreas Verdes. 

-Servicio de Gestión de Basura y Residuos. 

-Servicio de Señalización. 

-Servicio de Transporte de Equipaje. 

-Servicio de Información a los Usuarios. 

-Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de 

Aguas Servidas. 

-Servicio de Vigilancia. 

-Sistema CCTV. 

-Servicio de Entretención. 

-Servicio de Conexión Inalámbrica a Internet. 

-Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos 

Electrónicos. 

-Servicio PMR. 

-Servicio de Redes para Comunicaciones y Datos. 

-Áreas para Servicios Comerciales de Ámbito Financiero. 

-Servicio de Primeros Auxilios. 

Servicios No 

Aeronáuticos 

Comerciales 

Obligatorios 

-Servicio de Alimentación y Bebida. 

-Áreas para Servicio de Comunicaciones 

-Counters y Oficinas de apoyo para Compañías Aéreas. 

-Estacionamientos Públicos para Vehículos en General. 

-Servicio de gestión de la infraestructura asociada al 

Transporte Terrestre de Pasajeros. 

-Servicios de Gestión de Terminales de Carga. 

Servicios No 

Aeronáuticos 

Comerciales 

Facultativos 

-Áreas para Locales Comerciales. 

-Áreas para Publicidad y Propaganda. 

-Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipaje. 

-Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos. 

-Estacionamientos para Vehículos en Arriendo (Rent a Car). 
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-Oficinas de Uso General. 

-Área de Desarrollo Inmobiliario. 

-Otros. 

 

 

 

 

 

7.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 
DEFINITIVA 

 

No aplica. La primera entrega de Etapa I, se programa para el 
19 agosto 2021 
 
7.1.- AVANCE DE LA OBRA 
 
No aplica. 
 

8.- ETAPA DE EXPLOTACIÓN AEROPUERTO CARLOS 
IBAÑEZ DEL CAMPO 

 
8.1.- PERSONAL DE SOCIEDAD CONCESIONARIA 
 
La dotación de la Sociedad Concesionaria Red Aeroportuaria 
Austral durante el mes se mantiene con respecto al mes anterior. 
El siguiente cuadro muestra dicha dotación Personal Directo e 
Indirecto: 
 

 
 

8.2.- ANTECEDENTES ECONÓMICOS. 
 
a. Pasajeros Transportados.  
La tarifa por Pasajero Embarcado es de $4.242. Esta tarifa 
tendrá validez desde el 01.04.2021 hasta el 09.07.2021, 
posteriormente la tarifa por Pasajero Embarcado es de $4.273. 
la cual tendrá validez desde el 10.07.2021 hasta el 09.01.2022. 
 

Conforme a los Estados de Pagos que entrega la Dirección de 
Aeronáutica Civil (DGAC), la evolución de pasajeros 
embarcados en el mes de julio 2021 presentó un alza de 
550,64% respecto de igual mes del año anterior. La variación 
acumulada al mes de julio 2021 fue negativa en un 50,2% 
respecto similar periodo 2020.La gráfica siguiente de Pasajeros 
Embarcados, presenta el flujo desde el año 2011 hasta el mes 
de julio 2021. Se puede visualizar una tendencia creciente, que 
cerró el año 2018 al alza. El año 2019 cerró con un crecimiento 
y una tendencia levemente creciente. Sin embargo, el cierre del 
año 2020 presentó una baja respecto del año 2019. Al segundo 
mes del año 2021 continua con tendencia respecto del mismo 
periodo del año 2020, continuando con una tendencia muy 
decreciente, claramente afectada por la pandemia 
Coronavirus. Para el año 2021 se visualiza que ha ido en 
crecimiento el flujo de pasajeros en comparación con el año 
2020. 

 
Comparativo 
2020/2021 

Var% 

Pasajeros acum-20 acum-21 acum- 20/21 

Embarcados 224.595 111.897 -50,20% 

Arribados (*) 213.574 88.426 -58,60% 

Total 438.169 200.323 -54,28% 

(*) Corresponde al mes junio 

 
 

 
 
 

b. Ingresos Servicio de Explotación.  
La Sociedad Concesionaria, en su carta GO N°99/2021 
declara tener los siguientes ingresos para el mes de julio: 
 

Tipo Ingreso Total 100% 

Ingreso por tasa de 
Embarque 

56.482.230 56.482.230 
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Ingresos comerciales 38.911.384 
                         

38.911.384  

Neto 
                         

95.393.614  

Iva 
                         

18.124.787  

Total 
                       

113.518.401  

 
 

La siguiente tabla muestra los valores acumulados desde Abril 
a Julio 2021: 

 

Periodo Monto neto ($) IVA ($) Total ($) 

Acum - 2021 278.886.052 52.988.350 331.874.402 

Año 2022 - - - 

 
 

c. Ingresos por Servicios Aeronáuticos/No Aeronáuticos y 
por Pasajeros Embarcados. 
 

La siguiente Tabla muestra los ingresos acumulados desde Abril 
a Julio 2021: 

 

DETALLE TOTAL 2021 
% 

INCIDENCIA 

SUBCONCESION TRANSPORTE 
PUBLICO TAXIS 7.707.362 2,76% 

SUBCONCESION TRANSPORTE 
PUBLICO TRANSFER Y BUSES  0 0,00% 

SUBCONCESION ARRIENDO DE 
VEHÍCULOS 53.622.270 19,23% 

SUBCONCESION DE LOCALES 
COMERCIALES 20.968.738 7,52% 

SUBCONCESION ALIMENTACIÓN Y 
BEBIDAS 4.444.109 1,59% 

SUBCONCESION LÍNEAS AÉREAS 51.915.176 18,62% 

ÁREAS DE SERVICIOS EN 
PLATAFORMA 0 0,00% 

SUBCONCESION TELÉFONOS 76.125 0,03% 

ESTACIONAMIENTOS 10.610.975 3,80% 

 PUBLICIDAD 474.298 0,17% 

OTROS 59.388 0,02% 

CAJERO AUTOMÁTICO 0 0,00% 

NOTAS DE CRÉDITO/DEBITO -18.283.113 -6,56% 

TOTAL 131.595.328 47,19% 

PASAJEROS EMBARCADOS 147.290.724 52,81% 

TOTAL, GENERAL  278.886.052   

 
 

d. Egresos de Sociedad Concesionaria. 
 
A continuación, se muestran los egresos (UF) informados por la 
Sociedad Concesionaria en los antecedentes financieros 
entregados mensualmente en la Factura de Explotación. Estos 

consideran los siguientes ítems: costos de conservación; costos 
de explotación/operación; electricidad; remuneraciones; 
gastos administrativos; Hitos contractuales; pagos a 
proveedores, mantenedores de equipos electromecánicos. Los 
siguientes valores son los que la Sociedad Concesionaria ha 
informado como costos de Conservación, período Abril a Julio 
2021: 
 

mes/año 2021 UF 

enero  

febrero  

marzo  

abril 319,21 

mayo 118,05 

junio 756,88 

julio 1.156,66 

agosto  

septiembre  

octubre  

noviembre  

diciembre  

Total 2.350,80 

 
8.3.- CONSULTAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (CRS). 
 
Información anual de reclamos desde el mes de abril a julio del 
presente año fueron los siguientes: 
 

Atribuible a la 
Gestión de 

Acumulados 
2021 

Concesionaria 0 

Subconcesiones 2 

Líneas Aéreas 0 

Organismos 
públicos 

2 

Otros 0 

Sugerencias 0 

Felicitaciones 6 

Total 10 

 
 

8.4.- ANTECEDENTES DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS. 
 
a. Pólizas de Seguro Período anual 2021 – 2022 (en Revisión). 
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b. Garantía de Explotación de Instalaciones Existentes o PSP
1

Boletas de Garantía vigentes hasta el 03-04-2023 por un monto 
Total de UF 24.000, fueron extendidas por la Sociedad 
Concesionaria emitidos por el Banco Crédito e Inversiones, de 
acuerdo con el siguiente detalle:  

8.5.- PAGOS ANUALES EFECTUADOS. 

a. Pagos de la DGAC a la SC, Art. 1.14.1.2 de las Bases de 
Licitación, Subsidio Fijo a la Construcción.

Cuota Descripción Documento SC Documento IF 
Monto 

(UF) 

No Hay 

b. Pagos de la SC al MOP, Art. 1.14.2.1 de las Bases de 
Licitación.

Cuota Descripción 
Documento 

SC 
Documento 

IF 
Monto 

(UF) 

1 
Por 

Administración 
y Control MOP 

GG IF 
N°09/2021 

- 15.000 

c. Pagos de la SC al MOP, Art. 1.14.2.2 de las Bases de 
Licitación.

Cuota Descripción 
Documento 

SC 
Documento IF 

Monto 
(UF) 

1 
Pago por 
Estudios 

GG 25/2021 
ORD IF RAA 
N°42/2021 

40.000 

8.6.- Valor Presente de los Ingresos (VPI) 

De acuerdo con el Art. 1.7.6 de las BALI, la concesión se extinguirá 
al cabo de 36 (treinta y seis) meses contados desde el primer mes 
“m” de concesión en que se cumpla la siguiente relación: 

𝑽𝑷𝑰𝒎≥{𝟎,𝟗×𝑰𝑻𝑪} 

El Monto de Ingresos Totales de la Concesión (ITC) solicitado por 
la Sociedad Concesionaria en su Oferta Económica el cual 
ascendió a UF 3.887.400. De acuerdo con el art.1.7.6.2 Plazo 
Máximo de la Concesión, la Concesión no podrá superar los 384 
meses de explotación, contados desde el inicio de ésta. 
Cabe señalar que el VPI está compuesto por el cálculo de los 
ingresos percibidos de la DGAC correspondientes a ingresos por 
pasajeros embarcados, de las posibles compensaciones por 
pérdidas de ingresos por tarifa por pasajero embarcado y el saldo 
de la cuenta de reserva para inversiones menores, cuando falten 
6 (seis) meses para el término del contrato de concesión. 

En el Gráfico siguiente, se puede observar el comportamiento del 
valor del VPI hasta el mes de julio 2021. 
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9.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA. 

 
 

Proceso de embarque Terminal Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, 
sector AVSEC. 

 

 
Proceso de embarque Terminal Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, 

Control MINSAL 

 

 
Sanitizado dependencias Terminal Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. 

 

 
Aeródromo de Balmaceda, sector estacionamiento público. 

 

10.- HECHOS RELEVANTES.  
˗ Puesta en servicio instalaciones existentes en Aeropuerto 

Carlos Ibáñez del Campo: se encuentran aprobados los 
siguientes documentos: Propuesta Sitio Web, Manual de 
Explotación. 

˗ Se efectúa reajuste por concepto de Tarifa Pasajeros 
Embarcados a partir del 10.07.2021, a la cantidad de 
$4.273.- (cuatro mil doscientos setenta y tres pesos) hasta 
el 9 de enero de 2022 inclusive, fecha en la que será 
reajustada en la forma prescrita en el artículo 1.14.1.1.1 
letra b) de las Bases de Licitación de la obra.  

˗ Se remite para análisis al Jefe Departamento Presupuestos 
y control Tributario Factura de Explotación N°289 de Red 
Aeroportuaria Austral Sociedad Concesionaria con los 
antecedentes que acompañan, correspondiente al mes 
Abril, Mayo, Junio 2021. 

˗ Garantía de Explotación de las instalaciones Existente Art. 
1.8.3.2 letra a) de las Bases de Licitación Aeropuerto 
Aeródromo Balmaceda. Boletas de Garantía vigentes hasta 
el 31-08-2023 por un monto Total de UF 24.000, fueron 
extendidas por la Sociedad Concesionaria emitidos por el 
Banco del Estado de Chile.  

˗ Seguro de Responsabilidad Civil para la Etapa de 
Explotación de la Concesión Art. 1.8.7 letra b) de las Bases 
de Licitación Aeropuerto Aeródromo Balmaceda. Seguros 
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período 20-07-2021 – 20-07-2022, "Red Aeroportuaria 
Austral", Aeródromo Balmaceda. Póliza de Responsabilidad 
Civil N°221102337 de Compañía de Seguros Generales 
Continental S.A. 

˗ Seguro por Catástrofe para la Etapa de Explotación de la 
Concesión Art. 1.8.8 b) de las Bases de Licitación 
Aeropuerto Aeródromo Balmaceda. Seguros período 20-
07-2021 – 20-07-2022, “Red Aeroportuaria Austral” 
Aeródromo de Balmaceda. Póliza de Incendio N° 
0020091886 de Southbridge Compañía de Seguros 
Generales S.A. 
 


