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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

II
SECCIÓN

DECRETOS, RESOLUCIONES, SOLICITUDES Y NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR

Núm. 43.893 | Sábado 6 de Julio de 2024 | Página 1 de 6

Normas Particulares

CVE 2512974

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE
LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA

OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA “RED AEROPORTUARIA AUSTRAL” 
 

Núm. 42.- Santiago, 15 de abril de 2024.
 
Vistos:
 
- El DFL MOP Nº 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de

la ley Nº 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y del DFL Nº 206, de
1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.

- El decreto supremo MOP Nº 900, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL MOP Nº 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus
modificaciones, en especial su artículo 19º.

- El decreto supremo MOP Nº 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de
Obras Públicas, y sus modificaciones, en especial su artículo 69º.

- La ley N° 19.300, sobre bases generales del medio ambiente.
- El decreto supremo MOP N° 8, de fecha 22 de enero de 2021, que adjudicó el contrato de

concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal
denominada “Red Aeroportuaria Austral”.

- La ley Nº 21.044, de fecha 17 de noviembre de 2017, que crea la Dirección General de
Concesiones de Obras Públicas.

- El DFL MOP N° 7, de fecha 25 de enero de 2018, que fija la planta de personal y fecha de
iniciación de actividades de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

- La resolución exenta N° 89, de 30 de diciembre de 2019, de la Comisión de Evaluación de
la Región de Aysén

- La Carta GG RAA N° 28/2022, de fecha 6 de mayo de 2022, de la Sociedad
Concesionaria.

- El oficio Ord. IFC BBA N° 095/2022, de fecha 30 de mayo de 2022, del Inspector Fiscal.
- La Consulta de Pertinencia ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de

Aysén, de ingreso al SEIA "Modificación al proyecto ampliación y mejoramiento Aeródromo
Balmaceda", de fecha 11 de septiembre de 2023.

- El oficio (O) Nº 14/1/9173, de fecha 14 de agosto de 2023, del Director General de
Aeronáutica Civil.

- La resolución exenta N° 202311101210, de fecha 19 de diciembre de 2023, de la
Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén.

- La Carta GG RAA EXT N° 0005/2023, de fecha 27 de diciembre de 2023, de la Sociedad
Concesionaria.

- La Carta GT RAA N° 235/2024, de fecha 7 de marzo de 2024, de la Sociedad
Concesionaria.

- El oficio Ord. N° 00015, de fecha 11 de marzo de 2024, del Jefe de la División de
Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

- El oficio (O) N° 14/1/2787, de fecha 12 de marzo de 2024, del Director General de
Aeronáutica Civil.

- El oficio Ord. IFC BBA N° 0602/2024, de fecha 13 de marzo de 2024, del Inspector
Fiscal.

- La Carta GT BBA N° 0240/2024, de fecha 13 de marzo de 2024, de la Sociedad
Concesionaria.
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- El oficio Ord. IFC BBA N° 0606/2024, de fecha 13 de marzo de 2024, del Inspector
Fiscal.

- El oficio Ord. N° 00017, de fecha 14 de marzo de 2024, del Jefe de la División de
Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

- La resolución DGC (exenta) N° 00019, de fecha 14 de marzo de 2024.
- La ley N° 21.640, Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2024, en

particular su artículo 18.
- La resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fijó normas

sobre exención del trámite de la Toma de Razón.
 
Considerando:
 
1º Que el artículo 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el

Ministerio de Obras Públicas, en adelante el “MOP”, podrá modificar las características de las
obras y servicios contratados, a objeto de incrementar los niveles de servicio y estándares
técnicos establecidos en las Bases de Licitación, o por otras razones de interés público
debidamente fundadas, debiendo, como consecuencia, compensar económicamente al
concesionario cuando corresponda, por los costos adicionales en que éste incurriere por tal
concepto.

2º Que el artículo 69º del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece
que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por
razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados, agregando en
su Nº 4 que el Director General de Concesiones de Obras Públicas, con el visto bueno del
Ministro de Obras Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la
modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté
pendiente la determinación sobre la indemnización.

3º Que el inciso tercero del artículo 18 de la ley N° 21.640, Ley de Presupuestos del Sector
Público correspondiente al año 2024, establece que las modificaciones que se incorporen a los
contratos de concesión y los convenios en que se pacten las compensaciones derivadas de dichas
modificaciones, se realizarán mediante decreto supremo fundado del Ministerio de Obras
Públicas, dictado bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, debiendo llevar,
además, la firma del Ministro de Hacienda.

4º Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1.3 de las Bases de Licitación, el
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Red Aeroportuaria Austral”, en
adelante e indistintamente el “contrato de concesión”, considera la ampliación, reparación,
conservación y reposición de la infraestructura, equipamiento e instalaciones existentes del
Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo y del Aeródromo Balmaceda dentro del Área de
Concesión, con todas las obras civiles e instalaciones necesarias para dar a las líneas aéreas,
pasajeros y demás usuarios del aeropuerto, las condiciones de servicio, confort y seguridad,
acordes a las de un aeropuerto regional con carácter internacional. En el caso particular del
Aeródromo de Balmaceda, dicho recinto se encuentra ubicado a 55 km al sureste de la capital
regional Coyhaique, en la Región de Aysén, y fue incorporado al régimen de concesión integrado
conjuntamente con el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo según lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo 25° de la Ley de Concesiones.

5º Que, mediante carta GG RAA N° 28/2022, de fecha 6 de mayo de 2022, la Sociedad
Concesionaria hizo entrega del Programa de Ejecución de Obras Rev.0, aprobado por el
Inspector Fiscal mediante oficio Ord. IFC BBA N° 095/2022, de fecha 30 de mayo de 2022,
documento en el cual se establecieron las fechas para las declaraciones de avance del 20%, 40%,
60% y 80%, así como el de la Puesta en Servicio Provisoria Parcial, conforme a lo dispuesto en
los artículos 1.9.5 y 1.9.6 de las Bases de Licitación.

6º Que, conforme con lo establecido en el artículo 1.4.2 de las Bases de Licitación, forman
parte de dichas Bases, entre otros, los siguientes documentos: Doc. N° 16: DÍA denominada
“Ampliación y Mejoramiento Aeródromo Balmaceda”, de enero de 2019, y sus Adendas; y Doc.
N° 18: RCA N° 089/2019, de fecha 30 de diciembre de 2019, que califica ambientalmente el
proyecto “Ampliación y Mejoramiento Aeródromo Balmaceda”.

7º Que, en el considerando 4.3.1 “Partes y obras de la fase de construcción” de la RCA N°
089/2019, se declara la cantidad de 19.508 m3 de áridos adicionales a los contenidos en asfalto y
hormigón para los Edificios proyectados y pavimentación, que serán destinados para toda la
infraestructura horizontal y vertical del Proyecto que así lo requiera. 

8º Que, sin embargo, en el marco del desarrollo de los proyectos de ingeniería de detalle del
Aeródromo Balmaceda y conforme con el Programa de Ejecución de Obra aprobado por el
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Inspector Fiscal, se constató que los áridos declarados en la resolución (exenta) N° 89, de fecha
30 de diciembre de 2019, no permiten alcanzar las cantidades de obras comprometidas en las
declaraciones de avance referidas en los artículos 1.9.5 y 1.9.6 de las Bases de Licitación. En
efecto, los áridos necesarios para ejecutar las obras del Terminal de Pasajeros, Plataforma,
Edificios de Estacionamiento y otras menores, sólo para el cumplimiento del hito del 20%, según
dicho Programa, corresponde a la cantidad de 100.000 m3 aproximadamente.

9º Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, inciso final, de la ley N° 19.300,
sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la Sociedad Concesionaria, durante la fase de
construcción y ejecución del mismo, deberá someterse estrictamente al contenido de la
resolución de calificación ambiental respectiva.

10º Que, a mayor abundamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.8.12.1
de las Bases de Licitación “el Concesionario no podrá iniciar la ejecución de las obras y/o
actividades asociadas, en tanto no se obtenga(n) la(s) correspondiente(s) RCA(s) favorable(s) de
aquellas obras del proyecto y/o actividades, según corresponda, que requieran ingresar al SEIA,
debiendo acreditar la obtención de dicho documento ante el Inspector Fiscal”. Para tales efectos,
el mismo artículo establece que la Sociedad Concesionaria proponga cualquier alternativa de
modificación del proyecto, nuevas obras o cualquier otra actividad asociada al proyecto objeto de
la concesión, conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, deberá realizar la
consulta de pertinencia de ingreso al SEIA.

11º Que, en virtud de lo expuesto en los párrafos precedentes, la Sociedad Concesionaria, en
su calidad de titular ambiental, con fecha 11 de septiembre de 2023, presentó una Consulta de
Pertinencia ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén, de ingreso al SEIA
"Modificación al proyecto ampliación y mejoramiento Aeródromo Balmaceda", oportunidad en
la cual se informaron los antecedentes y se solicitó un pronunciamiento respecto a la
modificación y/o ajuste de la cantidad de áridos necesarios para la ejecución de las actividades
informadas en el proyecto, como asimismo, lo que conlleva a flexibilizar las rutas que se
establecieron en el proyecto original con su RCA.

12º Que, mediante resolución exenta N° 202311101210, de fecha 19 de diciembre de 2023,
la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén, declaró la
“inadmisibilidad” de la Consulta de Pertinencia toda vez que, a su juicio, dicha consulta
presentaba una manifiesta falta de fundamento al no considerar obras o acciones constitutivas de
un nuevo proyecto o la modificación de uno en ejecución, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 2º letra g) del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual
delimita el alcance de una modificación de proyecto para efectos del SEIA.

13º Que, en virtud de lo anterior, con fecha 27 de diciembre de 2023, la Sociedad
Concesionaria interpuso, a través de la Carta GG RAA EXT N° 0005/2023, un recurso jerárquico
en contra de la resolución exenta N° 202311101210, solicitando a la Dirección Ejecutiva del
Servicio de Evaluación Ambiental dejar sin efecto la resolución impugnada y, en consecuencia,
emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la Consulta de Pertinencia, el que se encuentra
pendiente de resolución.

14º Que, a la fecha, el recurso jerárquico en contra de la resolución exenta N°
202311101210 individualizado en el considerando precedente, continúa pendiente de resolución
por parte de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental.

15º Que, por otra parte, durante el desarrollo del proyecto de ingeniería definitiva del
Aeródromo Balmaceda, el Director General de Aeronáutica Civil (DGAC), mediante el oficio
(O) Nº 14/1/9173, de fecha 14 de agosto de 2023, y con el objetivo de aumentar el estándar
técnico así como la seguridad de las operaciones del Aeródromo, solicitó al Inspector Fiscal la
incorporación al proyecto Aeródromo Balmaceda las obras adicionales que allí se indican, las
cuales están siendo analizadas por las partes para una eventual posterior incorporación al
contrato de concesión, las cuales en adelante se denominarán “Obras adicionales DGAC”.

16º Que, en virtud de lo señalado en los considerandos precedentes, la Sociedad
Concesionaria, mediante Carta GT RAA N° 235/2024, de fecha 7 de marzo de 2024, solicitó al
Inspector Fiscal, y a través de su intermedio al MOP, suspender transitoriamente la obligación
relacionada con la ejecución de parte de las obras del Aeródromo Balmaceda descritas en el
artículo 1.3 de las Bases de Licitación, tales como el Edificio de Estacionamientos, vialidades y
Plataforma de movimiento de aeronaves, y el consiguiente cumplimiento de las declaraciones de
avance según lo dispuesto en los artículos 1.9.5 y 1.9.6 de las Bases de Licitación, por un plazo
de 120 días contados desde la fecha del pronunciamiento definitivo de la Dirección Ejecutiva del
Servicio de Evaluación Ambiental, sobre la consulta de pertinencia presentada por dicha
Sociedad Concesionaria, en su calidad de titular ambiental del proyecto, con el objeto de que las
partes, durante ese plazo, acuerden los términos, plazos y condiciones de las medidas que
eventualmente se deban implementar con motivo de dicho pronunciamiento.
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Al respecto, la Sociedad Concesionaria hizo presente que, en caso de prosperar la
modificación solicitada en su citada Carta GT RAA N° 235/2024, aquella estaría dispuesta a
renunciar a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido para reclamar del
MOP la compensación de cualquier costo que se derive única y exclusivamente de la suspensión
transitoria solicitada en la citada carta.

17º Que, en atención a las consideraciones antes señaladas, el Ministerio de Obras Públicas
estimó de interés público y urgencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19° de la Ley
de Concesiones de Obras Públicas y 69° N° 4 de su Reglamento, modificar las características de
las obras y servicios del contrato de concesión, en el sentido de suspender transitoriamente la
ejecución de las obras asociadas a las obras del Edificio de Estacionamientos, vialidades y
Plataforma de movimiento de aeronaves del Aeródromo Balmaceda, y el consiguiente
cumplimiento de las declaraciones de avance según lo dispuesto en los artículos 1.9.5 y 1.9.6 de
las Bases de Licitación, por un plazo de 120 días contados desde la fecha del pronunciamiento
definitivo del Servicio de Evaluación Ambiental, sobre la consulta de pertinencia presentada por
la Sociedad Concesionaria, en su calidad de titular ambiental del proyecto denominado
"Modificación al proyecto ampliación y mejoramiento Aeródromo Balmaceda". Las razones de
interés público que fundan la modificación antes señalada dicen relación con que, a la fecha, no
se ha resuelto el recurso jerárquico individualizado en el considerando 13º del presente acto
administrativo y que mientras no exista un pronunciamiento definitivo de la autoridad ambiental
sobre la materia, se complejiza continuar con las actividades de organización de recursos y de la
logística asociada al transporte de áridos, dificultando así el cumplimiento de la programación de
actividades y labores asociadas principalmente a las obras asociadas al Edificio de
Estacionamientos, vialidades y Plataforma de movimiento de aeronaves, las que forman parte de
la ruta crítica del Programa de Ejecución de obras vigente. Por su parte, las razones de urgencia
se fundaron en que la suspensión transitoria que se propone, se refieren al riesgo que implica la
ejecución de obras en cantidad superior a lo evaluado ambientalmente versus la proximidad en el
cumplimiento de las declaraciones de avance previstas en el programa de ejecución de obra
vigente y a que actualmente el MOP se encuentra estudiando la posibilidad de incorporar las
denominadas “Obras adicionales DGAC”, con el objetivo de aumentar el estándar técnico así
como la seguridad de las operaciones del Aeródromo Balmaceda, a efectos de no ejecutar obras
que tuvieran que ser corregidas o demolidas posteriormente para su materialización.

18º Que, mediante el oficio Ord. N° 00015, de fecha 11 de marzo de 2024, el Jefe de
División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas informó al
Director General de Aeronáutica Civil, la necesidad de modificar las características de las obras
y servicios del contrato de concesión, con la finalidad de sentido de suspender transitoriamente la
ejecución de las obras del edificio de estacionamientos, vialidades y plataforma de movimiento
de aeronaves del Aeródromo Balmaceda, y el consiguiente cumplimiento de los hitos de avance
de las obras del Aeródromo Balmaceda. En virtud de lo anterior, el Jefe de División solicitó al
Director General de Aeronáutica Civil su pronunciamiento favorable, en su calidad de Mandante,
respecto de los términos y condiciones en los cuales se modificarán las características de las
obras y servicios del contrato de concesión, informados en el “Modelo de Resolución que se
dictará al efecto” que adjuntó al citado oficio.

19º Que mediante el oficio (O) N° 14/1/2787, de fecha 12 de marzo de 2024, el Director
General de Aeronáutica Civil emitió su informe favorable respecto de las modificaciones
informadas por el Jefe de División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de
Obras Públicas en su oficio Ord. N° 00015, de fecha 11 de marzo de 2024.

20º Que de acuerdo al mérito del trabajo de coordinación que se ha venido realizando sobre
esta materia, mediante oficio Ord. IFC BBA N° 0602/2024, de fecha 13 de marzo de 2024, el
Inspector Fiscal informó formalmente a “Red Aeroportuaria Austral Sociedad Concesionaria
S.A.” que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19º de la Ley de Concesiones de
Obras Públicas y 69º Nº 4 de su Reglamento, el Director General de Concesiones de Obras
Públicas, por razones de interés público y urgencia, modificará las características de las obras y
servicios del contrato de concesión, de acuerdo con los términos y condiciones señalados en el
“Modelo de resolución que se dictará al efecto” que se adjuntó al citado oficio Ord. IFC BBA N°
0602/2024.

Para efectos de lo anterior, en el oficio Ord. IFC BBA N° 0602/2024, el Inspector Fiscal
adjuntó el “Modelo de Resolución que se dictará al efecto”; y solicitó a la Sociedad
Concesionaria: i) manifestar expresamente su aceptación respecto de la modificación a las
características de las obras y servicios del contrato de concesión informadas, en los términos y
condiciones señalados en su oficio y en el “Modelo de Resolución que se dictará al efecto” que
adjuntó a aquel; y ii) ratificar que no existen costos ni perjuicios que deban ser indemnizados por
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el MOP y/o la DGAC y que, por tanto, la Sociedad Concesionaria renuncia a cualquier derecho o
acción que pudiera haberle correspondido para demandar la compensación de cualquier costos
que se derive única y exclusivamente de la  suspensión transitoria solicitada en su Carta GT
RAA N° 235/2024, de fecha 7 de marzo de 2024.

21º Que mediante Carta GT BBA N° 0240/2024, de fecha 13 de marzo de 2024, la Sociedad
Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo con las modificaciones a las características de
las obras y servicios del contrato de concesión, informadas por la Inspectora Fiscal en su oficio
Ord. IFC BBA N° 0602/2024, de fecha 13 de marzo de 2024, en los términos y condiciones que
allí se indican, y ratificar que no existen costos ni perjuicios que deban ser indemnizados por el
MOP y/o la DGAC, y que, por tanto, renuncia expresamente a cualquier derecho o acción que
pudiera haberle correspondido para demandar la compensación de cualquier costo que se derive
única y exclusivamente de la  suspensión transitoria solicitada en su Carta GT RAA N°
235/2024, de fecha 7 de marzo de 2024.

22º Que las modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de
concesión señaladas en el considerando 17° del presente decreto supremo, fueron dispuestas
mediante la resolución DGC (exenta) N° 19, de fecha 14 de marzo de 2024.

23º Que, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19º de la Ley de
Concesiones de Obras Públicas y 69º de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del
presente decreto supremo fundado, que modifica, por razones de interés público, las
características de las obras y servicios del contrato de concesión, en los términos señalados en la
resolución DGC (exenta) N° 19, de fecha 14 de marzo de 2024.

 
Decreto:
 
1. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Red Aeroportuaria Austral”, en el
sentido de suspender transitoriamente la ejecución de las obras del Edificio de Estacionamientos,
vialidades y Plataforma de movimiento de aeronaves del Aeródromo Balmaceda, y el
consiguiente cumplimiento de las declaraciones de avance según lo dispuesto en los artículos
1.9.5 y 1.9.6 de las Bases de Licitación, por un plazo de 120 días contados desde la fecha del
pronunciamiento definitivo del Servicio de Evaluación Ambiental, sobre la consulta de
pertinencia presentada por la Sociedad Concesionaria, en su calidad de titular ambiental del
proyecto "Modificación al proyecto ampliación y mejoramiento Aeródromo Balmaceda". Lo
anterior, con el objeto de que el MOP y la Sociedad Concesionaria, durante ese plazo, acuerden
los términos, plazos y condiciones de las modificaciones a las características de las obras y
servicios que se pudiesen requerir conforme a dicho pronunciamiento, lo que será materia de un
acto administrativo posterior en caso de corresponder.

2. Déjase constancia que para los efectos del presente decreto supremo, se entiende que son
días hábiles los días lunes a viernes, a excepción de los días festivos. Con todo, los plazos
establecidos en el presente decreto supremo, que vencieren en día inhábil, se prorrogarán hasta el
día hábil siguiente.

3. Déjase constancia que la modificación que trata el presente decreto supremo no modifica
ninguno de los demás plazos, condiciones económicas ni obligaciones del contrato de concesión.

4. Déjase constancia que, mediante Carta GT BBA N° 0240/2024, de fecha 13 de marzo de
2024, la Sociedad Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo con la modificación a las
características de las obras y servicios del contrato de concesión, informadas por la Inspectora
Fiscal en su oficio Ord. IFC BBA N° 0602/2024, de fecha 13 de marzo de 2024, en los términos
y condiciones que allí se indican, y ratificar que no existen costos ni perjuicios que deban ser
indemnizados por el MOP y/o la DGAC, y que, por tanto, renuncia expresamente a cualquier
derecho o acción que pudiera haberle correspondido para demandar la compensación de
cualquier costo que se derive única y exclusivamente de la suspensión transitoria solicitada en su
Carta GT RAA N° 235/2024, de fecha 7 de marzo de 2024, la que se dispone en el N° 1 del
presente decreto supremo.

5. Dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la total tramitación del presente
decreto supremo, tres transcripciones de éste serán suscritas ante notario por “Red Aeroportuaria
Austral Sociedad Concesionaria S.A.” en señal de aceptación de su contenido, debiendo
protocolizar ante el mismo notario uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles
siguientes, dos de las transcripciones debidamente suscritas deberán ser entregadas para su
archivo, una a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y otra a la Fiscalía del
Ministerio de Obras Públicas, ambas con una copia autorizada de la protocolización efectuada.
Para acreditar la personería de quien suscriba las transcripciones en representación de la
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Sociedad Concesionaria, deberá adjuntar copia autorizada de la escritura pública en que conste
dicho poder, con una vigencia no superior a tres meses.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Jessica

López Saffie, Ministra de Obras Públicas.- Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., José Andrés Herrera

Chavarría, Subsecretario de Obras Públicas.
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