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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

 
Nombre del Contrato 

Concesión Red Biobío; Hospital de Santa 
Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital 
de Coronel y Hospital de Lota 

Tipología del Contrato Infraestructura Hospitalaria 

 

Mandante del Contrato 

Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Redes Asistenciales 
Servicio de Salud Concepción  
Servicio de Salud Biobío 

 
Emplazamiento del 
Proyecto 

Región de Biobío 
Comunas de Santa Bárbara, Nacimiento, 
Coronel y Lota. 

Presupuesto Oficial  UF 7.754.848 

Volumen del Proyecto 569 camas. 

 
Nombre del Concesionario 

Sociedad Concesionaria Hospitales Red 
Biobío S.A. (SCRBB) 

Accionistas del 
Concesionario 

Obrascón Huarte Laín S.A. Agencia Chile  y 
Senda Infraestructuras S.L.U. 

 
Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N°193 de 15 de 
septiembre de 2021, Publicado en el Diario 
Oficial el 07 de diciembre de 2021. 

Plazo de la Concesión 180 meses. Desde última APS 

Inicio de Ejecución de las  
Obras 

 
Por Definir. 

Puesta en Servicio 
Provisoria   de las Obras 

04 de Julio de 2026 (correspondiente al 
Hospital de Nacimiento). 

Puesta en Servicio 
Definitiva  de las Obras 

 
04 de julio de 2027 

Término de la Concesión 10 de julio de 2041 

Inspector Fiscal Titular Arturo Díaz Palma 

Inspector Fiscal Suplente Jorge Maureira Frasier 

Asesoría a la Inspección  
Fiscal de Construcción 

 
Consorcio R&Q-DRS Ltda. 

 
Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto. 
Res. (E) :202208101 

Santa Bárbara: Res. (E) N°223 
Nacimiento: Res. (E) N°164  
Coronel: Res. (E) N°143 
Lota: Res. (E) N°144 

 
 
 

 
Subsidios 

Subsidio Fijo a la Construcción.  
Subsidio Fijo a la Operación. 
Subsidio Variable. 
Subsidio Fijos por concepto de   Adquisición y 
reposición de Mobiliario No Clínico. 
Subsidios Fijos por concepto de Adquisición 
y Reposición de Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico. 

 

 
 
 
 
 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
El proyecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2.3 de las 
Bases de Licitación, comprende cuatro Establecimientos de Salud: 
Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel 
y Hospital de  Lota. 

Hospital de Santa Bárbara 
Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 37 camas, 
y se ubicará en Avenida Federico Puga N.º 320, comuna de Santa 
Bárbara, Región del Biobío. 
Hospital de Nacimiento 
Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 47 camas, 
y se ubicará en Avenida Julio Hemmelmann N.º 711, comuna de 
Nacimiento, Región del Biobío. 
Hospital de Coronel 
Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 353 camas, 
y se ubicará en calle Nueva Yobilo N.º 1650, comuna de Coronel, 
Región del Biobío. 
Hospital de Lota 
Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 132 camas, 
y se ubicará en calle Ruta 160 Bypass Lota N.º 4200, comuna de 
Lota, Región del Biobío. 
 

 
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto considera la reposición de 4 hospitales: 2 de baja 
complejidad (Santa Bárbara y Nacimiento), 1 de mediana complejidad 
(Lota) y 1 de alta complejidad (Coronel), en la Región de Biobío; ubicados 
en las comunas homónimas.  
El proyecto comprende el desarrollo integral de diseños, ejecución de 
obras civiles asociadas, implementación integral de equipamiento 
clínico, administrativo e industrial, además de la explotación de 
Servicios Básicos y Especiales Obligatorios según lo descrito en el 
artículo 2.6 letras a) y b) de las Bases de Licitación para los 
establecimientos de salud de las ciudades de Santa Bárbara, 
Nacimiento, Coronel y Lota, todas ubicadas en la Región del Biobío. 
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4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
El Hospital de Santa Bárbara Este establecimiento de salud tendrá 
servicios de hospitalización, atención ambulatoria (programada y de 
emergencia), unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico 
(Imagenología, Laboratorio, Medicina Física, Rehabilitación y 
Hemodiálisis), un Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM), un 
Hogar para la Madre Pehuenche y espacios de apoyo administrativo y 
logístico. Atenderá a la población correspondiente a las comunas de 
Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío. Considerando unos 22 mil 
habitantes Se proyecta una superficie de 12.211 m2 aproximados, 
incluyendo en resumen de: 37 camas; 21 boxes de consultas médicas,  
dentales y no médicas; 1 pabellón de cirugía menor; y 1 sala de 
atención parto inminente; y Unidad de Hemodiálisis (6 sillones). 
Alcanzando un presupuesto estimado de UF. 665.821  
 
El Hospital de Nacimiento. El Hospital de Nacimiento contará con 
servicios de hospitalización, atención ambulatoria (programada y de 
emergencia), un Hospital de Día de Psiquiatría y espacios de apoyo 
administrativo y logístico. Como anexos tendrá también un jardín 
infantil. La población beneficiada con este proyecto se estima en unas 
36.000 personas, atendiendo a las comunas de Nacimiento y Negrete. 
Su superficie proyectada es de 13.291 m2 conteniendo principalmente: 
47 Camas; 29 boxes de consultas médicas, dentales y no Médicas; 1 
pabellón Cirugía Menor; 1 sala de Atención de Parto Inminente; y 
Servicio de Urgencia, entre otros. Alcanzando un presupuesto estimado 
de UF. 712.447 
 
 
El Hospital de Coronel. Este hospital se describe como un centro 
asistencial de complejidad alta, con dotación de camas de cuidados 
básicos, medios y de paciente crítico. Dispondrá de quirófanos y salas 
de atención integral del parto; áreas de procedimientos de 
especialidades; de consultas médicas; Atención de Salud Mental; 
unidad de emergencia y de apoyo diagnóstico y terapéutico de 
Imagenología, Laboratorio, Medicina Física, Rehabilitación, Anatomía 
Patológica y Farmacia. Se espera absorber la demanda de una 
población aproximada de 308.000 personas, inscritas en las comunas 
de Coronel, San Pedro de la Paz, y Santa Juana. Se proyecta una 
superficie estimada de 86.199,22 m2. Tendrá en general la siguiente 
capacidad: 353 Camas, de las cuales 60 serán de Cuidados básicos, 257 
de paciente medio y 36 de paciente crítico; contará también con 53 
boxes de consultas médicas, dentales y no Médicas; 21 Salas de 
procedimientos; 9 quirófanos; 3 salas de atención integral del parto; 
Hospital de Día Psiquiatría para 30 pacientes; Unidad de Hemodiálisis 
con 19 estaciones; y Servicio de Urgencia. Como espacios anexos 
tendrá sala cuna, auditoria, áreas técnicas, sala eléctrica y grupo 
electrógeno, sala de calderas, sala de gases clínicos, estanques de 
acumulación de agua potable, extinción de incendios y agua tratada. 
Contará también con estanque de combustible, central de traslado y 
servicios externos. Cuenta con helipuerto para el traslado rápido de 
pacientes, entre otros. Alcanzando un presupuesto estimado de UF. 
4.217.713 
 
El Hospital de Lota Este proyecto es un establecimiento de salud de 
complejidad mediana, con dotación de camas de cuidados básicos y 
medios. Dispondrá de Quirófanos y salas de atención integral de parto; 
áreas de procedimientos de especialidades; consultas médicas y 
odontológicas; atención de Salud Mental; hemodiálisis; unidades de 

emergencia, apoyo de diagnóstico y terapéutico; tales como 
Imagenología, Laboratorio, Medicina Física y Rehabilitación, Anatomía 
Patológica y Farmacia. Este programa, dará atención de salud a la 
población de unas 48.000 personas de la comuna de Lota y aledañas.  
Se proyecta una superficie estimada de 44.895 m2, incorporando 132 
Camas; 19 boxes de consultas médicas, dentales y no Médicas; 20 Salas 
de procedimientos; 5 quirófanos; 2 salas de atención integral del parto; 
Hospital de Día Psíquica para 10 pacientes; Unidad de Hemodiálisis con 
6 estaciones; y Servicio de Urgencia, entre otros. Cuenta también con 
un Helipuerto para traslado de pacientes en la cubierta del edificio. 
Alcanzando un presupuesto estimado de UF.  2.158.867 
 
5.- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
 
La población del área de influencia de los 4 establecimientos involucra 
un total aproximado de 414 mil beneficiarios. 
En estos establecimientos de salud se entregará  atenciones de salud de 
baja a mediana y alta complejidad, tanto en el ámbito hospitalario 
(Atención Cerrada) como el ambulatorio (Consultas médicas, no 
médicas, procedimientos y atención de urgencia), con el objeto de 
mejorar la capacidad resolutiva de los mismos, satisfaciendo de manera 
más integral las necesidades de salud de su área de cobertura, y 
pudiendo así cumplir de manera oportuna y de calidad con los 
compromisos que el Estado tiene con sus beneficiarios (GES). Considera 
el diseño, construcción y mantenimiento de las nuevas dependencias 
de estos edificios además de la provisión, reposición, montaje y 
mantenimiento del equipamiento médico y mobiliario. 
La reposición de los hospitales resulta necesaria, debido al  deterioro por 
antigüedad de los edificios, al crecimiento de  la población beneficiaria, 
y su no adecuación a las necesidades normativas actuales. 
 
  
6.- SERVICIOS 
 
- Servicios Básicos 
• Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, 

Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado   
a la infraestructura. 

• Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico. 
• Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico. 
- Servicios Especiales Obligatorios 
• Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico. 
• Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico 
- Servicios Complementarios 
• Instalación y explotación de Máquinas Dispensadoras. 
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7.- HECHOS RELEVANTES 
 

7.1.- Hospital de Santa Bárbara. Hospital de Nacimiento. Hospital de 
Lota. 

 

 Primera Entrega Parcial de Ingeniería:  Aprobada por parte del IF, 
con el V°B° de Los Servicios de Salud de Biobío y Concepción el       28 
de marzo de 2022, mediante los Ord, N° 22, 23 y 24. 

 

 Segunda Entrega Parcial de Ingeniería: El Inspector Fiscal, luego 
de la Rev. B y contando con el V°B° de Los Servicios de Salud de 
Biobío y Concepción, la aprobó, mediante los Ord. N° 37, 39 y 40. 

 

 Tercera Entrega Parcial de Ingeniería: Esta tercera entrega, ha 
sufrido diferentes revisiones, a la fecha, el pasado 02 de agosto 
la SCRBB hizo entrega de la respuesta a Observaciones 3a Entrega 
Rev. G. Por lo que el Inspector Fiscal responde con los Ord. N°81-
N°82 y N°83y emite observaciones con fecha 16-08-2023, 
otorgando 60 días para su respuesta, por lo que la próxima 
entrega será el 15-10-2023 

 
 
7.2.- Hospital de Coronel 
 
El Hospital de Coronel, por su tamaño y calificación, tiene tiempos 
distintos de desarrollo, a los anteriores hospitales. 
 

 Primera Entrega Parcial de Ingeniería:  
La aprobó el Inspector Fiscal, con el V°B° del Servicio de Salud de 
Concepción, se realizó mediante Ord. N°25 de fecha 18 de abril 
de 2022. 

 Segunda Entrega Parcial de Ingeniería:  
El Inspector Fiscal, luego de recibir el visto bueno del Servicio de 
Salud de Concepción, procedió a “Aprobar con Alcances”, 
indicando a la SCRBB que debe considerar en forma previa, a la 
“Tercera Entrega”, los alcances enunciados en el adjunto del Ord. 
Citado. 

 

 Tercera Entrega Parcial de Ingeniería:  
Esta tercera entrega, ha sufrido diferentes revisiones. El pasado 
22 de agosto 2023 la SCRBB entregó la respuesta a observaciones 
de la 3a Entrega Rev. E. A fines de agosto, la presentación se 
encontraba en revisión por parte de este Inspector Fiscal. 
 

 
8.- PROYECTO DEFINITIVO 
 
8.1.- Hospitales de Santa Bárbara, Nacimiento y Lota. 
 
El 03 de octubre de 2022, la Sociedad Concesionaria, dando 
cumplimiento a lo especificado en las Bases del Contrato, ingresó la 
primera entrega del proyecto definitivo, de los hospitales de Santa 
Bárbara, Nacimiento y Lota. 
Cabe mencionar que dicha presentación, se hace sin contar a la fecha 
con la aprobación de la tercera entrega parcial de ingeniería, lo que 
significa, que esta entrega definitiva del proyecto, no da la certeza de 
contar con un proyecto acabado en su ingeniería de detalle, lo que 
conllevará a realizar iteraciones simultáneas con la entrega parcial 3, de 

estos hospitales. 
 
El estado de las entregas del proyecto definitivo, se resume a 
continuación: 
 

 
 

8.2.- Hospital de Coronel 
 
El 11 de enero de 2023, la Sociedad Concesionaria, dando cumplimiento 
a lo especificado en las Bases del Contrato, ingresó la primera entrega 
definitiva del proyecto del Hospital de Coronel, para lo cual se 
establecían 400 días corridos desde la fecha de inicio del contrato, 
estableciendo esta fecha, como máxima para hacer la presentación.  
 
Cabe mencionar que dicha presentación, se hace sin contar a la fecha 
con la aprobación de la tercera entrega parcial de ingeniería, lo que 
significa, que esta entrega definitiva del proyecto, no da la certeza de 
contar con un proyecto acabado en su ingeniería de detalle, lo que 
conllevará a realizar iteraciones simultáneas con la entrega parcial 3, de 
este hospital. 
 
A la fecha la Ingeniería definitiva se encuentra en la Rev. C por parte de 
este Inspector Fiscal. 
 
 
9. OTROS HECHOS RELEVANTES OCURRIDOS EN EL MES 
 

9.1 Hospital de Santa Bárbara 
 

Avance del PID.  

En desarrollo de la tercera entrega parcial de Ingeniería. Rev. G, con 58% 
de avance. Arquitectura definida. Estructura definida. PSP 22-10-2025. 

 
 

IMIV. 

Rechazado. En revisión de carpeta para reingresar expediente con el 

IMIV. 

Estado Arqueológico. 

No hay hallazgos arqueológicos. 

Permiso de Edificación. 

Anteproyecto aprobado.  
Con permiso de inicio de ejecución de obras previas, Instalación de 
Faenas, escarpe y excavación masiva. En ejecución. 
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Permiso de Edificación a la espera de la aprobación del IMIV. 

9.2. Hospital de Nacimiento 
 
Avance del PID. 

En desarrollo de la tercera entrega parcial de Ingeniería. Rev. G, con 57% 
de avance. Arquitectura definida. Estructura definida. PSP 07-10-2026. 

 
IMIV. 

IMIV aprobado. 

Estado Arqueológico. 

No hay hallazgos arqueológicos. 

 

Permiso de Edificación. 

Anteproyecto aprobado. Con permiso de inicio de ejecución de obras 

previas, Instalación de Faenas, escarpe y excavación masiva. En 

ejecución obras complementarias para traslado provisorio de 

instalaciones. 

Permiso de Edificación aprobado. 

9.3 Hospital de Coronel 
 

Avance del PID. 

En desarrollo de la tercera entrega parcial de Ingeniería. Rev. D, con 52% 

de avance. Arquitectura definida. Estructura definida. PSP 01-03-2026. 

IMIV. 

IMIV Pendiente. Cuenta con tres observaciones principales:1.-Estudio 

de semaforización del nudo R160-Yobilo2.-Solucion Nudo Salida R160. 

Cruce La Mora.3.-Ampliacion vereda y ciclovía en calle Yobilo. 

Estado Arqueológico. 

A la fecha se encuentra pendiente el pronunciamiento del CMN sobre 

el Informe Ejecutivo de Caracterización Arqueológica presentado por la 

Sociedad Concesionaria. N°5063 de fecha 07.08.2023. 

Permiso de Edificación. 

Anteproyecto aprobado.  
Permiso de Obras previas aprobado.  
Permiso de Edificación a la espera de la aprobación del IMIV. 

9.4. Hospital de Lota 
 

Avance del PID. 

En desarrollo de la tercera entrega parcial de Ingeniería. Rev. D, con 53% 

de avance. Arquitectura por definir. Estructura por definir. PSP 20-01-

2026. 

IMIV. 

IMIV con observaciones. Pendiente la definición del enlace entre la Ruta 

160 y el Hospital de Lota. MTT, indica la presentación de un proyecto 

conceptual y el compromiso de la DGC de ejecutar el enlace, para 

aprobar el IMIV.  

Estado Arqueológico. 

A la fecha se encuentra pendiente el pronunciamiento del CMN sobre 

el Informe Ejecutivo de Caracterización Arqueológica presentado por la 

Sociedad Concesionaria. N°5063 de fecha 17.04.2023. 81 días de 

retraso, según plazos legales (60 días) 

Permiso de Edificación. 

Anteproyecto aprobado. Permiso de Edificación a la espera de la 

aprobación del IMIV. 

9.- AVANCE DEL PROYECTO 
 
Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de desarrollo de la 
ingeniería. Los avances estimados en las entregas parciales de 
ingeniería permiten estimar un avance general de 64.00% 

 
10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA. 

 

 
Terreno. Hospital de Santa Bárbara. Cerramiento perimetral 
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Cerramiento perimetral en el terreno del Hospital de Nacimiento 
 

 
Terreno del Hospital de Coronel, con cerramiento perimetral. 

 

 
Terreno del Hospital de Lota, cerramiento perimetral. 

 


