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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

 
Nombre del Contrato 

Concesión Red Biobío; Hospital de Santa 
Bárbara, Hospital de Nacimiento, 
Hospital de Coronel y Hospital de Lota 

Tipología del Contrato Infraestructura Hospitalaria 

 

Mandante del Contrato 

Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Redes Asistenciales 
Servicio de Salud Concepción  
Servicio de Salud Biobío 

 
Emplazamiento del 
Proyecto 

Región de Biobío 
Comunas de Santa Bárbara, Nacimiento, 
Coronel y Lota. 

Presupuesto Oficial  UF 7.754.848 

Volumen del Proyecto 569 camas. 

 
Nombre del Concesionario 

Sociedad Concesionaria Hospitales Red 
Biobío S.A. (SCRBB) 

Accionistas del 
Concesionario 

Obrascón Huarte Laín S.A. Agencia Chile  y 
Senda Infraestructuras S.L.U. 

 
Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N°193 de 15 de 
septiembre de 2021, Publicado en el 
Diario Oficial el 07 de diciembre de 2021. 

Plazo de la Concesión 180 meses. Desde última APS 

Inicio de Ejecución de 
las  Obras 

 
Por Definir. 

Puesta en Servicio 
Provisoria   de las Obras 

04 de Julio de 2026 (correspondiente al 
Hospital de Nacimiento). 

Puesta en Servicio 
Definitiva  de las Obras 

 
04 de julio de 2027 

Término de la Concesión 10 de julio de 2041 

Inspector Fiscal Titular Arturo Díaz Palma 

Inspector Fiscal Suplente Jorge Maureira Frasier 

Asesoría a la 
Inspección Fiscal de 
Construcción 

 
Consorcio R&Q-DRS Ltda. 

Modificaciones al Contrato No hay. 

 
Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto. 
Res. (E) :202208101 

Santa Bárbara: Res. (E) N°223 
Nacimiento: Res. (E) N°164  
Coronel: Res. (E) N°143 
Lota: Res. (E) N°144 

 
 
 
 
Subsidios 

Subsidio Fijo a la Construcción.  
Subsidio Fijo a la Operación. 
Subsidio Variable. 
Subsidio Fijos por concepto de   Adquisición 
y reposición de Mobiliario No Clínico. 
Subsidios Fijos por concepto de 
Adquisición y Reposición de 
Equipamiento Médico y Mobiliario 
Clínico. 

 

 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
El proyecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2.3 de las 
Bases de Licitación, comprende cuatro Establecimientos de Salud: 
Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel 
y Hospital de  Lota. 
a) Hospital de Santa Bárbara 
Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 37 camas, y se 
ubicará en Avenida Federico Puga N.º 320, comuna de Santa Bárbara, 
Región del Biobío. 
b) Hospital de Nacimiento 
Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 47 camas, y se 
ubicará en Avenida Julio Hemmelmann N.º 711, comuna de Nacimiento, 
Región del Biobío. 
c) Hospital de Coronel 
Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 353 camas, y se 
ubicará en calle Nueva Yobilo N.º 1650, comuna de Coronel, Región del 
Biobío. 
d) Hospital de Lota 
Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 132 camas, y se 
ubicará en calle Ruta 160 Bypass Lota N.º 4200, comuna de Lota, Región 
del Biobío. 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto considera la reposición de 4 hospitales: 2 de baja 
complejidad (Santa Bárbara y Nacimiento), 1 de mediana complejidad 
(Lota) y 1 de alta complejidad (Coronel), en la Región de Biobío; ubicados 
en las comunas homónimas.  
El proyecto comprende el desarrollo integral de diseños, ejecución de 
obras civiles asociadas, implementación integral de equipamiento 
clínico, administrativo e industrial, además de la explotación de 
Servicios Básicos y Especiales Obligatorios según lo descrito en el 
artículo 2.6 letras a) y b) de las Bases de Licitación para los 
establecimientos de salud de las ciudades de Santa Bárbara, 
Nacimiento, Coronel y Lota, todas ubicadas en la Región del Biobío. 
 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
El Hospital de Santa Bárbara Este establecimiento de salud tendrá 
servicios de hospitalización, atención ambulatoria (programada y de 
emergencia), unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico 
(Imagenología, Laboratorio, Medicina Física, Rehabilitación y 
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Hemodiálisis), un Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM), un 
Hogar para la Madre Pehuenche y espacios de apoyo administrativo y 
logístico. Atenderá a la población correspondiente a las comunas de 
Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío. Considerando unos 22 mil 
habitantes Se proyecta una superficie de 12.240 m2 aproximados, 
incluyendo en resumen de: 37 camas; 46 boxes de consultas médicas,  
dentales y no médicas; 1 pabellón de cirugía menor; y 1 sala de 
atención parto inminente; y Unidad de Hemodiálisis (6 sillones). 
Alcanzando un presupuesto estimado de UF. 665.821  
 
El Hospital de Nacimiento. El Hospital de Nacimiento contará con 
servicios de hospitalización, atención ambulatoria (programada y de 
emergencia), un Hospital de Día de Psiquiatría y espacios de apoyo 
administrativo y logístico. Como anexos tendrá también un jardín 
infantil. La población beneficiada con este proyecto se estima en unas 
36.000 personas, atendiendo a las comunas de Nacimiento y Negrete. 
Su superficie proyectada es de 12.096 m2 conteniendo principalmente: 
47 Camas; 50 boxes de consultas médicas, dentales y no Médicas; 1 
pabellón Cirugía Menor; 1 sala de Atención de Parto Inminente; 
Hospital de Día Psiquiatría; y Servicio de Urgencia, entre otros. 
Alcanzando un presupuesto estimado de UF. 712.447 
 
 
El Hospital de Coronel. Este hospital se describe como uno de 
complejidad mediana-alta, con dotación de camas de cuidados básicos, 
medios y de paciente crítico. Dispondrá de quirófanos y salas de 
atención integral del parto; áreas de procedimientos de especialidades; 
de consultas médicas; Atención de Salud Mental; unidad de 
emergencia y de apoyo diagnóstico y terapéutico de Imagenología, 
Laboratorio, Medicina Física, Rehabilitación, Anatomía Patológica y 
Farmacia. Se espera absorber la demanda de una población 
aproximada de 308.000 personas, inscritas en las comunas de Coronel, 
San Pedro de la Paz, y Santa Juana. Se proyecta una superficie estimada 
de 81.469 m2. Tendrá en general la siguiente capacidad: 353 Camas, de 
las cuales 60 serán de Cuidados básicos, 257 de paciente medio y 36 de 
paciente crítico; contará también con 117 boxes de consultas médicas, 
dentales y no Médicas; 14 Salas de procedimientos; 9 quirófanos; 3 
salas de atención integral del parto; Hospital de Día Psiquiatría para 30 
pacientes; Unidad de Hemodiálisis con 19 estaciones; y Servicio de 
Urgencia. Como espacios anexos tendrá sala cuna, auditoria, áreas 
técnicas, sala eléctrica y grupo electrógeno, sala de calderas, sala de 
gases clínicos, estanques de acumulación de agua potable, extinción de 
incendios y agua tratada. Contará también con estanque de 
combustible, central de traslado y servicios externos. Cuenta con 
helipuerto para el traslado rápido de pacientes, entre otros. 
Alcanzando un presupuesto estimado de UF. 4.217.713 
 
El Hospital de Lota Este proyecto es un establecimiento de salud de 
complejidad mediana, con dotación de camas de cuidados básicos y 
medios. Dispondrá de Quirófanos y salas de atención integral de parto; 
áreas de procedimientos de especialidades; consultas médicas y 
odontológicas; atención de Salud Mental; hemodiálisis; unidades de 
emergencia, apoyo de diagnóstico y terapéutico; tales como 
Imagenología, Laboratorio, Medicina Física y Rehabilitación, Anatomía 
Patológica y Farmacia. Este programa, dará atención de salud a la 
población de unas 48.000 personas de la comuna de Lota y aledañas.  
Se proyecta una superficie estimada de 42,000 m2, incorporando 132 
Camas; 42 boxes de consultas médicas, dentales y no Médicas; 20 Salas 

de procedimientos; 5 quirófanos; sala de atención integral del parto; 
Hospital de Día Psíquica para 10 pacientes; Unidad de Hemodiálisis con 
6 estaciones; y Servicio de Urgencia, entre otros. Cuenta también con 
un Helipuerto para traslado de pacientes en la cubierta del edificio. 
Alcanzando un presupuesto estimado de UF.  2.158.867 
 
5.- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
 
La población del área de influencia de los 4 establecimientos involucra 
un total aproximado de 414 mil beneficiarios. 
En estos establecimientos de salud se entregará  atenciones de salud de 
baja a mediana y alta complejidad, tanto en el ámbito hospitalario 
(Atención Cerrada) como el ambulatorio (Consultas médicas, no 
médicas, procedimientos y atención de urgencia), con el objeto de 
mejorar la capacidad resolutiva de los mismos, satisfaciendo de manera 
más integral las necesidades de salud de su área de cobertura, y 
pudiendo así cumplir de manera oportuna y de calidad con los 
compromisos que el Estado tiene con sus beneficiarios (GES). Considera 
el diseño, construcción y mantenimiento de las nuevas dependencias 
de estos edificios además de la provisión, reposición, montaje y 
mantenimiento del equipamiento médico y mobiliario. 
La reposición de los hospitales resulta necesaria, debido al  deterioro por 
antigüedad de los edificios, al crecimiento de  la población beneficiaria, 
y su no adecuación a las necesidades normativas actuales. 
  
6.- SERVICIOS 
 
- Servicios Básicos 
• Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, 

Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado   
a la infraestructura. 

• Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico. 
• Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico. 
- Servicios Especiales Obligatorios 
• Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico. 
• Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico 
- Servicios Complementarios 
• Instalación y explotación de Máquinas Dispensadoras. 
 
 
7.- HECHOS RELEVANTES 

 
7.1.- Hospital de Santa Bárbara. Hospital de Nacimiento. Hospital de 
Lota. 

 
Tercera Entrega Parcial de Ingeniería: La SCRBB por medio de las cartas 
N°95, 96 y 97 de fecha 26 de agosto de 2022, envió al Inspector Fiscal, 
la tercera entrega parcial de ingeniería. Esta tercera entrega, ha sufrido 
diferentes revisiones, a la fecha, el pasado 20 de abril el Inspector 
Fiscal, envió a la SCRBB por medio de los Ord N°26-27 y 28, las 
observaciones a la Rev. E, otorgando 60 días para subsanarlas. 
 

7.2.- Hospital de Coronel 
 
El Hospital de Coronel, por su tamaño y calificación, tiene tiempos 
distintos de desarrollo, a los anteriores hospitales. 
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 Tercera Entrega Parcial de Ingeniería: Mediante carta N°124 de 
fecha 21 de octubre de 2022, la Sociedad Concesionaria ingresó 
la tercera entrega parcial de ingeniería, la cual se encuentra en 
revisión por parte de los Servicios de Salud, el MINSAL y la AIF. 

          El pasado 10 de abril, el Inspector Fiscal, en conjunto con el         
Servicio de Salud de Concepción, emitieron las observaciones a la 
Rev. C y se enviaron a la SCRBB mediante Ord. N°25, otorgando 
60 días para su respuesta. 

 
Otros Hechos Relevantes Ocurridos en el Mes 
 

 Hospital de Santa Bárbara 
- SCRBB continúa trabajando en la respuesta a las 

observaciones del Plan de Mitigación de Impacto Vial (IMIV), 
documento necesario para la obtención del permiso de 
edificación. 

 

 Hospital de Nacimiento 
- La SCRBB trabaja en subsanar las observaciones al IMIV, no 

existiendo tópicos complicados de solucionar. 
 

 Hospital de Coronel 
 

- La SCRBB se encuentra trabajando en la respuesta a las 
observaciones hechas al IMIV. Falta la definir criterios de 
intervención en la Ruta 160, en relación con la dirección de los 
flujos. Este documento aprobado se requiere para obtener el 
permiso de construcción. 

 

 Hospital de Lota 
 

- En espera del pronunciamiento del departamento de 
expropiaciones del MOP, que defina el área efectiva de la 
concesión Red Biobío.  

- Se realizó reunión, con presencia del Ministerio de Transporte, 
SCRBB, Concesionaria Ruta 160 e IF. Como resultado, se pudo 
apreciar que, en la actualidad no están las condiciones para 
aprobar IMIV y se requiere mayor trabajo en la propuesta de 
ingeniería que entregue un acceso tanto por la ruta 160 como 
por la calle Luis Cruz Martínez.  

 
- Mediante carta N°182 de fecha 06 de marzo de 2023, la SCRBB, 

presentó ante este Inspector Fiscal, una solicitud de aumento de 
283 días, en razón a los impactos que se han generado en el 
proyecto, en los hospitales de Lota y Coronel. Al respecto este 
Inspector Fiscal, se encuentra evaluando los antecedentes 
entregados y definiendo que efectivamente correspondan los 
días solicitados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA.  

 
 

 
 

Terreno. Hospital de Santa Bárbara. Cerramiento perimetral 
 

 
 

Cerramiento perimetral en el terreno del Hospital de Nacimiento 
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Terreno del Hospital de Coronel, con cerramiento perimetral. 

 

 
Terreno del Hospital de Lota, cerramiento perimetral. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


