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Red Maule: Hospital de 
Nombre del Contrato Cauquenes, Hospital de 

Constitución y Hospital de Parral 

Plazo de Concesión 
30  semestres  desde la    APS 
(Autorización de Pago de Subsidios) 

 

1 ANTECEDENTES GENERALES 
 

Mandante Servicio de Salud del Maule 

 
Decreto de 
Adjudicación 

N°147 del 01 de diciembre de 2020 

 
Inicio de Concesión 27 de marzo de 2021 

Inicio Etapa 
27 de marzo de 2021 

Construcción 

 
Presupuesto Oficial 
para la Construcción 

UF 6.634.394 (MM USD 244)  

2   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

   Hospital de Cauquenes UF  2.411.071  

 Hospital de Constitución    UF 2.112.605 

   Hospital de Parral UF 2.110.718  

Adquisición 
Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico 

 
 

Adquisición Mobiliario 
No Clínico 

 
Inspector Fiscal Gonzalo Sepúlveda Sepúlveda 

Asesoría AIF 
Zañartu Ingenieros Consultores 
S.A. 

 
1.1   UBICACIÓN DE CONTRATO 

 

El lugar de emplazamiento de cada hospital estará ubicado en las 
ciudades de Cauquenes, Constitución y Parral. 

A partir de las coordenadas señaladas en el art. 2.2 del Anexo 
Complementario de las Bases Técnicas de las Bases de Licitación, 
se define el área de concesión para cada hospital. 

 
Las Bases Tipo, en su artículo 2.6, describe los servicios que debe 
prestar la Sociedad Concesionaria durante la Etapa de 
Explotación para estos hospitales, los cuales son: 

 
Servicios Básicos: 
a.1 Mantenimiento y Operación de Infraestructura, 
Instalaciones, Equipamiento Industrial y Mobiliario. 
a.2 Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico 
a.3 Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 

 
Servicios Especiales Obligatorios: 
b.1 Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico 
y Mobiliario Clínico 
b.2 Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico 

 

Servicios Complementarios 

c.1 Instalación y Explotación Máquinas Dispensadoras 
La instalación y explotación de máquinas dispensadoras no es 
obligación, queda sujeto a la determinación de la sociedad 
concesionaria. 

 

3.-  OBRAS PRELIMINARES 

 
Hospital Cauquenes: Instalación de Faenas, cercado provisorios. 

 

Emplazamiento 
Comunas: Cauquenes, Parral y 
Constitución, Región del Maule 

Publicación 
Diario Oficial 

27 de marzo de 2021 

Sociedad 
Concesionaria 

Sociedad Concesionaria Red 
Maule S.A. 

Hospital de 
Cauquenes 
Yungay 1111, 
Comuna de 
Cauquenes, 
Provincia de 
Cauquenes, 
Región del Maule 

Hospital de 
Constitución 
Calle Río Maule 
s/n, comuna de 
Constitución, 
Provincia de 
Talca, Región 
del Maule 

 

 
Hospital de 
Parral 
Camino a Catillo 
420, ruta L-128, 
comuna de 
Parral, Provincia 
de Linares, 
Región del 
Maule 

 

 
 

Cauquenes UF 484.471 

Constitución UF 435.573 

Parral UF 422.992 

Cauquenes UF 19.073 

Constitución UF 18.203 

Parral UF 19.073 
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Hospital de Constitución: Cierre perimetral, cercado provisorio. 

 
 

Hospital de Parral: Instalaciones de faenas, cercado provisorio. 

 

4.- AVANCES DEL PROYECTO 

 
3.1. DESARROLLO DEL PROYECTO DEFINITIVO 

 
Actualmente se encuentran los tres proyectos en etapa de 

 

3.5 INFORME ESTADO DEL ARTE DE LOS USOS BIM 

 
El 10 de abril la SC envía los informes del estado del arte para 
cada hospital, incluyendo en sus entregables: modelos BIM IFC, 
planilla de Usos BIM, informes de interferencias y listas de 
chequeo de modelos BIM. La asesoría observa el contenido de la 
planilla de los Usos BIM, la cual debe declarar el estado de 
avance del proyecto mediante los Avances, Desarrollos y 
Actualizaciones de los Usos BIM, términos indicados en el 
artículo 1.8.18.1 de las Bases de Licitación y definidos en mutuo 
acuerdo entre la SC, unidad BIM, AIF e IF. 

3.6 COMITÉ COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN 
 

El día 21 de abril de 2022, se realiza la décima segunda sesión del 
Comité de Construcción. Además de la revisión del estado de 
avance del desarrollo de los proyectos de cada hospital, y de las 
obras preliminares en cada recinto, el IF informa que, la SCRM 
ingresó la carta SCRM-IF-199 del 15 de abril 2022, mediante la 
cual solicita reprogramación de hitos y aumento de plazo según 
Art. 22 N°3 de la Ley de Concesiones y el Art. 52 N°3 del 
Reglamento de la Ley de Concesiones. Esta solicitud fue 
respondida por el IF, mediante ORD N° 150/22 del 29 de abril de 
2022, rechazando la solicitud de la SCRM 

desarrollo de los Proyectos Definitivos, que la Sociedad 
Concesionaria debe presentar para la aprobación del Inspector 
Fiscal con el V°B° del MINSAL. 

En la etapa actual del desarrollo de los proyectos, estos cuentan 
con el V°B° del MINSAL respecto de emplazamiento, distribución 
de unidades, circulaciones y otros aspectos generales de 
carácter clínico. 

3.2 PERMISO DE OBRAS PRELIMINARES 
 

Mediante las siguientes cartas, todas fechadas el 18 de abril de 
2022, la SCRM informó de las autorizaciones obtenidas por parte 
de las respectivas Direcciones de Obras de las Municipalidades 
respecto de obras preliminares (Instalación de Faenas) y 
ejecución de excavaciones, entibaciones y socalzado, para los 
terrenos de Cauquenes y Parral. 

 

Hosp. Carta 
N° 
Permiso 

Ingreso 
DOM 

Tipo 

HCQ 
SCRM-HCQ- 
IF-084 

01 28.03.2022 
Obras 
preliminares 

HCQ 
SCRM-HCQ- 
IF-085 

02 28.02.2022 
Excavaciones, 
entibaciones 

HPR 
SCRM-HPR-IF- 
064 

36 04.04.2022 
Obras 
preliminares 

HPR 
SCRM-HPR-IF- 
065 

37 04.04.2022 
Excavaciones, 
entibaciones 

 
3.3 PLAN DE EJECUCIÓN BIM 

 
Mediante ORD N°143/22 del 12 de abril de 2022, el IF acusa 
recibo de la versión cero del PEB, ingresado mediante carta 
SCRM-IF-191 del 30 de marzo de 2022. A partir de esa fecha la 
SCRM debe cumplir con la entrega de los softwares que el IF 
requiera para fiscalizar el desarrollo de los Uso BIM. 

3.7 COMITÉ TÉCNICO ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN (CTAR) 
 

Actualmente se encuentra en proceso de licitación por parte de 
la SCRM, la compra del listado de equipos del Grupo 4 del EMMC 
que corresponde a 7 tipos de equipo. 

 

5.- MATERIAS MEDIOAMBIENTALES 

 
La SCRM ha cumplido con los procedimientos normativos 

regulados por la autoridad sanitaria, durante todo el proceso 

de demolición de estructuras existentes y tala de árboles, junto 

con presentar los permisos de los lugares donde se depositaron 

estos materiales. 

 


