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1 ANTECEDENTES GENERALES  

Nombre del Contrato 
Red Maule: Hospital de Cauquenes, 
Hospital de Constitución y Hospital de 
Parral 

Mandante Servicio de Salud del Maule  

Sociedad Concesionaria 
Sociedad Concesionaria Red Maule 
S.A.  

Decreto de Adjudicación N°147, del 01 de diciembre de 2020  

Publicación  
Diario Oficial  

27 de marzo de 2021  

Inicio de Concesión 27 de marzo de 2021  

Plazo de Concesión 
30 semestres desde la APS 
(Autorización de Pago de Subsidios)  

Modificación de Contrato 
Resolución N°077, del 19 de octubre de 
2022 

Plazo modificado 233 días adicionales 

Inicio Etapa  
Construcción 

27 de marzo de 2021  

Emplazamiento 
Comunas: Cauquenes, Parral y 
Constitución, Región del Maule 

Presupuesto Oficial para la 
Construcción 

UF 6.634.394 (MM USD 244)  

- Hospital de Cauquenes  UF   2.411.071  

- Hospital de 
Constitución  

UF   2.112.605  

- Hospital de Parral  UF   2.110.718 

Adquisición 
Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico 

Cauquenes UF   484.471 

Constitución UF   435.573 

Parral     UF   422.992 

Adquisición Mobiliario No 
Clínico 

Cauquenes UF     21.216 

Constitución UF     20.332 

Parral UF     19.947 

Inspector Fiscal Ignacio Gysling Vidal  

IF Subrogante Gonzalo Sepúlveda Sepúlveda 

Asesoría AIF Zañartu Ingenieros Consultores S.A. 

 

1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO 

El lugar de emplazamiento de cada hospital estará ubicado en las 
ciudades de Cauquenes, Constitución y Parral.  

A partir de las coordenadas señaladas en el art. 2.2 del Anexo 
Complementario de las Bases Técnicas de las Bases de Licitación, 
se define el área de concesión para cada hospital. 

 

 

 

 

Hospital de Cauquenes: Yungay 1111, Comuna de 
Cauquenes, Provincia de Cauquenes, Región del Maule 

 

 

Hospital de Constitución: Calle Río Maule s/n, comuna de 
Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule 

 

 

Hospital de Parral: Camino a Catillo 420, ruta L-128, comuna 
de Parral, Provincia de Linares, Región del Maule 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Las Bases Tipo, en su artículo 2.6, describe los servicios que debe 
prestar la Sociedad Concesionaria durante la Etapa de 
Explotación para estos hospitales, los cuales son: 
 
a) Servicios Básicos: 
a.1 Mantenimiento y Operación de Infraestructura, 
Instalaciones, Equipamiento Industrial y Mobiliario. 
a.2   Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico 
a.3   Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
 
b) Servicios Especiales Obligatorios: 
b.1   Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico 
y Mobiliario Clínico 
b.2   Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico 
 
c) Servicios Complementarios 
c.1 Instalación y Explotación Máquinas Dispensadoras 
La instalación y explotación de máquinas dispensadoras no es 
obligación, sujeto a la determinación de la SC. 
 

Hospital de Cauquenes 136 camas 40.799 m2 

Hospital de Constitución 111 camas 37.514 m2 

Hospital de Parral 121 camas 39.253 m2 

2 AVANCES DE PROYECTO 

Proyecto Autosuficiente:  

La Sociedad Concesionaria hizo entrega de la respuesta a las 
observaciones presentadas por la Inspección Fiscal al proyecto 
autosuficiente de HCQ. Se revisa esta presentación y se 
aprueban las partidas correspondientes a muros perimetrales y 
su impermeabilización. 

Casi similar ocurre en el HPR, donde también se aprueban las 
partidas correspondientes a muros perimetrales y su 
impermeabilización. 

En el HCN se han aprobado las mismas partidas que en HCQ y 
HPR, sin embargo, la SCRM no puede ejecutar las obras por no 
contar con la autorización del IF, al no disponer del Permiso de 
Edificación. 

Tercera Entrega Parcial 

El día 26 de mayo de 2023, la SCRM presentó la respuesta a las 
observaciones de la Tercera Entrega Parcial del Proyecto 
Definitivo de los tres establecimientos hospitalarios. La 
Inspección Fiscal, con el V°B° del MINSAL, aprobó esta entrega, 
indicando que las observaciones que se mantienen, que son 
menores deberán estar resueltas en la entrega de la Totalidad 
del Proyecto Definitivo. 

3 PERMISOS DE EDIFICACIÓN 

Se encuentran aprobados los Permisos de Edificación para HCQ 
y HPR. 

Pendiente la obtención del Permiso de Edificación para el HCN, 
pues se requiere el ingreso a la DOM de la factibilidad sanitaria, 
que debe otorgar Nuevosur S.A., que está impedida de hacerlo 
en tanto no se amplie el área de concesión sanitaria, solicitud 
que se encuentra en trámite en la SISS. 

4 AVANCES DE OBRAS 

4.1 Hospital de Cauquenes 

Avance físico al 31 de mayo de 2023: 11,52% 

Se ejecutan trabajos correspondientes a partidas aprobadas del 
Proyecto Autosuficiente: instalación de malla tierra, instalación 
de tuberías sanitarias y cámaras interiores, mejoramiento y 
emplantillados bajo fundación, impermeabilización, 
enfierraduras losa de fundación y pilares. Moldajes y 
hormigonado de losa de fundación, muros perimetrales. 
 

Vista aérea de las obras en HCQ 

 
Obra gruesa en vigas y capiteles 
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Hormigonado en losa de fundación 

 
Hormigonado en vigas y capiteles 

 
Obra gruesa en vigas y capiteles 

 

4.2 Hospital de Constitución 

No se registra avance físico, pues no se han autorizado obras. 

Durante el período, continúa en ejecución las actividades de 
movimientos de tierra y rellenos del sector de la quebrada 
ubicada entre los ejes 7 - 14/E – B. 

Se realiza la entrega de sellos de excavaciones para las 
fundaciones de las grúas torre ubicadas en el primer y tercer 
tercio donde se emplazará el edificio principal.  

 

 

Vista aérea de las obras en HCN 

 
sello de excavaciones fundaciones 

 
Término de rellenos estructurales 

 

4.3 Hospital de Parral 

Avance físico al 31 de mayo de 2023: 8,48% 

IF autorizó el inicio de obras autosuficiente para partidas con 

proyectos aprobados: instalación de malla tierra, instalación de 

tuberías sanitarias y cámaras interiores, mejoramiento bajo 

fundación, enfierraduras de losa de fundación. Se ejecutan 

fundaciones de grúas y colocación de emplantillados. 
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Vista aérea de las obras en HPR 

 
Hormigón de fundación 

 
Trabajos enfierradura de fundación 

 
Trabajos de hormigon  

 

Trabajos montaje de fonde de vigas y capitel 

 
Trabajos montaje de fonde de vigas y capitel 

 

5 COMITÉ COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN 

El 29 de mayo de 2023, se realiza la vigésima sexta sesión del 
Comité de Construcción, reunión ordinaria de este Comité, con 
la asistencia de todos sus integrantes. 

6 COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN 

El día 30 de mayo de 2023, se realiza la vigésima octava sesión 
reunión del Comité Técnico de Adquisición y Reposición (CTAR). 

7 MATERIAS MEDIOAMBIENTALES Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

Implementación de patio salvataje para control de residuos 
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Reforestación 

 
Pasos peatonales al interior de obra 

 
Segregación en excavación y pasos peatonales 

 

8 SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL 

 Hospital 
N° 

Póliza 
Monto 

Asegurado 
Endoso Compañía Vencimiento 

HCQ 6024375 UF 35.000 15558 Chubb Seg. Chile 14/09/2025 

HCN 6024373 UF 30.000 15559 Chubb Seg. Chile 14/09/2025 

HPR 6024374 UF 30.000 15550 Chubb Seg. Chile 14/09/2025 

9 SEGUROS POR CATÁSTROFE 

Hospital 
N° 

Póliza 
Emisora 

Monto 
Asegurado 

Vigencia 

HCQ 6006512 Chubb Seg. Chile U. F. 2.411.071 07/07/2025 

Hospital 
N° 

Póliza 
Emisora 

Monto 
Asegurado 

Vigencia 

HCN 6006506 Chubb Seg. Chile U. F. 2.111.605 07/07/2025 

HPR 6006505 Chubb Seg. Chile U. F. 2.110.718 07/07/2025 

10 BOLETA DE GARANTÍA DE CONSTRUCCIÓN 

Hospital Boleta Monto 
UF 

Vigencia 

Cauquenes BGBR2022126 1 al 10 15.000 05-10-2025 

Constitución BGBR2022127 1 al 10 17.000 05-10-2025 

Parral BGBR2022128 1 al 10 15.000 05-10-2025 
 

11 HECHOS RELEVANTES 

No se registran hechos relevantes en el mes en curso 

 

 
 

 


