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1 ANTECEDENTES GENERALES  

Nombre del Contrato 
Red Maule: Hospital de Cauquenes, 
Hospital de Constitución y Hospital de 
Parral 

Mandante Servicio de Salud del Maule  

Sociedad Concesionaria 
Sociedad Concesionaria Red Maule 
S.A.  

Decreto de Adjudicación N°147, del 01 de diciembre de 2020  

Publicación  
Diario Oficial  

27 de marzo de 2021  

Inicio de Concesión 27 de marzo de 2021  

Plazo de Concesión 
30 semestres desde la APS 
(Autorización de Pago de Subsidios)  

Modificación de Contrato 
Resolución N°077, del 19 de octubre de 
2022 

Plazo modificado 233 días adicionales 

Inicio Etapa  
Construcción 

27 de marzo de 2021  

Emplazamiento 
Comunas: Cauquenes, Parral y 
Constitución, Región del Maule 

Presupuesto Oficial para la 
Construcción 

UF 6.634.394 (MM USD 244)  

- Hospital de Cauquenes  UF   2.411.071  

- Hospital de 
Constitución  

UF   2.112.605  

- Hospital de Parral  UF   2.110.718 

Adquisición 
Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico 

Cauquenes UF   484.471 

Constitución UF   435.573 

Parral     UF   422.992 

Adquisición Mobiliario No 
Clínico 

Cauquenes UF     21.216 

Constitución UF     20.332 

Parral UF     19.947 

Inspector Fiscal Ignacio Gysling Vidal  

IF Subrogante Gonzalo Sepúlveda Sepúlveda 

Asesoría AIF Zañartu Ingenieros Consultores S.A. 

 

1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO 

El lugar de emplazamiento de cada hospital estará ubicado en las 

ciudades de Cauquenes, Constitución y Parral.  

A partir de las coordenadas señaladas en el art. 2.2 del Anexo 

Complementario de las Bases Técnicas de las Bases de Licitación, 

se define el área de concesión para cada hospital. 

 

 

Hospital de Cauquenes: Yungay 1111, Comuna de 

Cauquenes, Provincia de Cauquenes, Región del Maule 

 

 

Hospital de Constitución: Calle Río Maule s/n, comuna de 

Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule 

 

 

Hospital de Parral: Camino a Catillo 420, ruta L-128, comuna 

de Parral, Provincia de Linares, Región del Maule 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Las Bases Tipo, en su artículo 2.6, describe los servicios que debe 

prestar la Sociedad Concesionaria durante la Etapa de 

Explotación para estos hospitales, los cuales son: 

 

a) Servicios Básicos: 

a.1 Mantenimiento y Operación de Infraestructura, 

Instalaciones, Equipamiento Industrial y Mobiliario. 

a.2   Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico 

a.3   Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 

 
b) Servicios Especiales Obligatorios: 
b.1   Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico 

y Mobiliario Clínico 

b.2   Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico 

 
c) Servicios Complementarios 
c.1 Instalación y Explotación Máquinas Dispensadoras 

La instalación y explotación de máquinas dispensadoras no es 

obligación, sujeto a la determinación de la SC. 

 

Hospital de Cauquenes 136 camas 40.799 m2 

Hospital de Constitución 111 camas 37.514 m2 

Hospital de Parral 121 camas 39.253 m2 

2 AVANCES DE PROYECTO 

Proyecto Autosuficiente: La SCRM ingresó a la Inspección Fiscal 

los Proyectos de HCQ y HPR, correspondiente a la Etapa 

Autosuficiente del Edificio Principal Bajo Nivel de Aisladores.  

La Inspección Fiscal entregó su aprobación, sin observaciones, de 

las partidas hasta losa de fundación. 

Respecto del proyecto autosuficiente de HCN, la Inspección 

Fiscal entregó su pronunciamiento, observando la presentación 

de la entrega Autosuficiente del Proyecto Definitivo. 

Entrega de la Totalidad del Proyecto Definitivo: La IF se 

pronunció con observaciones a la Entrega de la Totalidad del 

Proyecto Definitivo, incluyendo observaciones de SSRA y SSM. 

El día 24 de marzo de 2023 la SCRM presentó la respuesta a las 

observaciones de la Totalidad del Proyecto Definitivo de los tres 

establecimientos hospitalarios. 

Tercera Entrega Parcial del Proyecto Definitivo: El 07 de febrero 

de 2023, la SCRM entregó las respuestas a las observaciones a la 

Tercera Entrega Parcial del Proyecto Definitivo, en revisión. 

La IF entregó sus observaciones a esta entrega el 07 de marzo, 

incluyendo las observaciones del SSM y de la SSRA. 

3 PERMISOS DE EDIFICACIÓN 

Se encuentran aprobados los Permisos de Edificación para HCQ 

y HPR. 

Está pendiente la obtención del Permiso de Edificación para el 

Hospital de Constitución, pues la DOM le exige a la SCRM, de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 5.1.6 del OGUC, el ingreso 

de la factibilidad sanitaria que debe otorgar la empresa 

Nuevosur S.A. 

4 AUTORIZACIÓN DE INICIO DE OBRAS AUTOSUFICIENTES 

Con fecha 03 de febrero de 2023, para HCQ y 16 de febrero de 

2023, para HPR, el Inspector Fiscal autorizó el inicio de las 

partidas de obras autosuficientes que no tenían observaciones: 

malla a tierra, rellenos, obras sanitarias, emplantillado, 

impermeabilización bajo losa y losa fundación. 

5 AVANCES DE OBRAS 

4.1 Hospital de Cauquenes 

El avance físico al 31 de marzo de 2023 es de 5,7%. 

Se ejecutan trabajos correspondientes a partidas aprobadas del 

Proyecto Autosuficiente: instalación de malla tierra, instalación 

de tuberías sanitarias y cámaras interiores, mejoramiento y 

emplantillados bajo fundación, impermeabilización, 

enfierraduras losa de fundación y pilares. Moldajes y 

hormigonado de losa de fundación. Se ejecuta montaje de grúas. 

 

Vista aérea de las obras en HCQ 
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Rebajes en emplantillados con desbastadora 

 
Armado y colocación de enfierradura en obra 

 
Toma de muestras de hormigón 

 
             Helicóptero para alisar hormigón en losas           

 

2.2 Hospital de Constitución 

No se registra avance físico, pues no se han autorizado obras. 

Durante el período se realiza la ejecución las actividades de 

rellenos estructurales del sector de la quebrada ubicada entre 

los ejes 7 - 14/E – B. 

Se realiza mejora a los rellenos del cierre del Botadero 2 que no 

consideró compactación, se generan nuevas obras con la 

finalidad es evitar riesgos de desplazamiento de material. 

Sello de excavaciones-fundaciones HCN 

 
Reunión informativa con Alcalde I.M. Constitución 

 
Mejoras a los rellenos del Botadero 2 
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2.3 Hospital de Parral 

El avance físico a la fecha es de 2,79 %. 

Se están ejecutando los trabajos correspondientes a las partidas 

aprobadas del Proyecto Autosuficiente, tales como, instalación 

de malla tierra (terminada bajo edificio principal), instalación de 

tuberías sanitarias y cámaras interiores, mejoramiento y/o 

rellenos bajo fundación, enfierraduras de losa de fundación 

(cámaras Obras Sanitarias). Se inicia la ejecución de fundaciones 

de grúas y colocación de emplantillados. 

Vista aérea de las obras en HPR 

 
instalaciones bajo fundaciones 

 
mejoramiento bajo fundación 

 

 

Trabajos de emplantillado 

 
Trabajos de impermeabilización 

 
Instalación de fierro de fundación 

 

6 COMITÉ COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN 

El día 22 de marzo de 2023, se realiza la vigésima tercera sesión 

del Comité de Construcción, correspondiente a una reunión 

ordinaria de este Comité, con la asistencia de todos sus 

integrantes. 

7 COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN 

Con fecha 30 de marzo de 2023, se efectúa la vigésima sexta 

reunión del Comité Técnico de Adquisición y Reposición (CTAR). 



RED MAULE: HOSPITAL DE CAUQUENES, HOSPITAL DE  

CONSTITUCIÓN Y HOSPITAL DE PARRAL 

MARZO 2023 
 

  

 
                                                                                  Dirección General de Concesiones                                                                          pág. 5 

             División de Construcción 

 

8 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO 

Mediante la carta SCRM-IF-363 del 24 de marzo de 2023, la 

SCRM envía resultados del proceso de licitación del Grupo N°3 

de EMMC. Esta entrega se encuentra en revisión por parte del 

CTAR, que tiene 75 días para responder a la SCRM con los CNO 

que correspondan. 

9 MATERIAS MEDIOAMBIENTALES Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

Movimiento de tierra, trazados, rellenos, emplantillado, 

enfierradura, cámaras y montaje de grúas torres. 

 

segregaciones a las excavaciones de la obra 

 
Zona segregada para izaje 

 

10 SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL 

 Hospital 
N° 

Póliza 
Monto 

Asegurado 
Endoso Compañía Vigencia 

HCQ 6024375 UF 35.000 15558 Chubb Seguros Chile 24/01/2025 

HCN 6024373 UF 30.000 15559 Chubb Seguros Chile 24/01/2025 

HPR 6024374 UF 30.000 15550 Chubb Seguros Chile 24/01/2025 

11 SEGUROS POR CATÁSTROFE 

Hospital 
N° 

Póliza 
Emisora 

Monto 
Asegurado 

Vigencia 

HCQ 6006512 
Compañía 

Seguros Chubb 
U. F. 

2.411.071 
01/07/2022 al 
01/07/2025 

HCN 6006506 
Compañía 

Seguros Chubb 
U. F. 

2.111.605 
01/07/2022 al 
01/07/2025 

HPR 6006505 
Compañía 

Seguros Chubb 
U. F. 

2.110.718 
01/07/2022 al 
01/07/2025 

12 BOLETA DE GARANTÍA DE CONSTRUCCIÓN 

Hospital de Cauquenes 

N° de Boletas Monto Vigencia 

BGBR2022126-01 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022126-02 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022126-03 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022126-04 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022126-05 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022126-06 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022126-07 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022126-08 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022126-09 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022126-10 UF 15.000 05/12/2025 

 

 

Hospital de Constitución 

N° de Boletas Monto Vigencia 

BGBR2022127-01 UF 17.000 05/12/2025 

BGBR2022127-02 UF 17.000 05/12/2025 

BGBR2022127-03 UF 17.000 05/12/2025 

BGBR2022127-04 UF 17.000 05/12/2025 

BGBR2022127-05 UF 17.000 05/12/2025 

BGBR2022127-06 UF 17.000 05/12/2025 

BGBR2022127-07 UF 17.000 05/12/2025 

BGBR2022127-08 UF 17.000 05/12/2025 

BGBR2022127-09 UF 17.000 05/12/2025 

BGBR2022127-10 UF 17.000 05/12/2025 

 

 

Hospital de Parral 

N° de Boletas Monto Vigencia 

BGBR2022128-01 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022128-02 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022128-03 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022128-04 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022128-05 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022128-06 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022128-07 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022128-08 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022128-09 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022128-10 UF 15.000 05/12/2025 

 


