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1 ANTECEDENTES GENERALES  

Nombre del Contrato 
Red Maule: Hospital de 
Cauquenes, Hospital de 
Constitución y Hospital de Parral 

Mandante Servicio de Salud del Maule  

Sociedad 
Concesionaria 

Sociedad Concesionaria Red 
Maule S.A.  

Decreto de 
Adjudicación 

N°147, del 01 de diciembre de 
2020  

Publicación  
Diario Oficial  

27 de marzo de 2021  

Inicio de Concesión 27 de marzo de 2021  

Plazo de Concesión 
30 semestres desde la APS 
(Autorización de Pago de 
Subsidios)  

Modificación de 
Contrato 

Resolución N°077, del 19 de 
octubre de 2022 

Plazo modificado 233 días adicionales 

Inicio Etapa  
Construcción 

27 de marzo de 2021  

Emplazamiento 
Comunas: Cauquenes, Parral y 
Constitución, Región del Maule 

Presupuesto Oficial 
para la Construcción 

UF 6.634.394 (MM USD 244)  

- Hospital de 
Cauquenes  

UF   2.411.071  

- Hospital de 
Constitución  

UF   2.112.605  

- Hospital de Parral  UF   2.110.718 

Adquisición 
Equipamiento Médico 
y Mobiliario Clínico 

Cauquenes UF   484.471 

Constitución UF   435.573 

Parral     UF   422.992 

Adquisición 
Mobiliario No Clínico 

Cauquenes UF     21.216 

Constitución UF     20.332 

Parral UF     19.947 

Inspector Fiscal Gonzalo Sepúlveda Sepúlveda  

IF Subrogante Ignacio Gysling Vidal 

Asesoría AIF 
Zañartu Ingenieros Consultores 
S.A. 

 

1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO 

El lugar de emplazamiento de cada hospital estará ubicado en las 
ciudades de Cauquenes, Constitución y Parral.  

 

A partir de las coordenadas señaladas en el art. 2.2 del Anexo 
Complementario de las Bases Técnicas de las Bases de Licitación, 
se define el área de concesión para cada hospital. 

 

 

Hospital de Cauquenes: Yungay 1111, Comuna de 
Cauquenes, Provincia de Cauquenes, Región del Maule 

 

 

Hospital de Constitución: Calle Río Maule s/n, comuna de 
Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule 

 

 

Hospital de Parral: Camino a Catillo 420, ruta L-128, comuna 
de Parral, Provincia de Linares, Región del Maule 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Las Bases Tipo, en su artículo 2.6, describe los servicios que debe 
prestar la Sociedad Concesionaria durante la Etapa de 
Explotación para estos hospitales, los cuales son: 
 
a) Servicios Básicos: 
a.1 Mantenimiento y Operación de Infraestructura, 
Instalaciones, Equipamiento Industrial y Mobiliario. 
a.2   Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico 
a.3   Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
 
b) Servicios Especiales Obligatorios: 
b.1   Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico 
y Mobiliario Clínico 
b.2   Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico 
 
c) Servicios Complementarios 
c.1 Instalación y Explotación Máquinas Dispensadoras 
La instalación y explotación de máquinas dispensadoras no es 
obligación, sujeto a la determinación de la SC. 
 

Hospital de Cauquenes 136 camas 40.799 m2 

Hospital de Constitución 111 camas 37.514 m2 

Hospital de Parral 121 camas 39.253 m2 

2 OBRAS PRELIMINARES 

A la fecha, se encuentran concluidas las obras preliminares 

autorizadas por la DOM y por el Inspector Fiscal, tales como 

cierre perimetral, tala de árboles (Cauquenes y Constitución), 

instalaciones de faena, habilitación de oficinas de obras. 

Respecto de las excavaciones masivas, se encuentran 

terminadas en HCQ (114.000 m3) y en HPR (115.000 m3), para 

los terrenos del edificio principal. En HCN, se mantiene el trabajo 

para el retiro de los 107.000 m3, con un avance de 98 %, 

aproximadamente. 

 

 

 

 

 

2.1 Hospital de Cauquenes 

Excavaciones masivas 

 

canal de evacuación napas freáticas 

 
confección de Drenes 
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Inicio de trazado para malla tierra 

 
 

2.2 Hospital de Constitución 

Excavación Terminada, ejes 7 al 14, ejes C y I 

 
Corte de Talud entre ejes 1 al 7 entre ejes H al I 

 
 

Término de Excavaciones en la Quebrada 

 

Instalación de extintores en obra 

 
 

2.3 Hospital de Parral 

Excavaciones masivas 
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Termino de trabajos de excavación con maquinaria 

 
dren perimetral tercer tercio edificio principal 

 

Trazados topográfico sistema puesta a tierra 

 

 

3 AVANCES DEL PROYECTO 

3.1 DESARROLLO DEL PROYECTO DEFINITIVO 

Proyecto Autosuficiente: La SCRM ingresó a la Inspección Fiscal 
los Proyectos de HCQ y HPR, correspondiente a la Etapa 
Autosuficiente del Edificio Principal Bajo Nivel de Aisladores. 

Al respecto, esta Inspección Fiscal entregó un pronunciamiento 
para HCQ el 25 de enero de 2023 y para HPR el 03 de febrero de 
2023. En HCQ, de acuerdo a los antecedentes presentados, se 
otorgó una aprobación del Proyecto con alcances, aprobando sin 
observaciones las partidas hasta losa de fundación. En HPR, se 
deja pendiente la aprobación del Proyecto presentado, 
observando interferencia de la malla a tierra con la estructura de 
foso de ascensores y observaciones al Proyecto de 
Alcantarillado. La SCRM ingresó una respuesta a las 
observaciones para HCQ el 09 y para HPR, el 15 de febrero de 
2023. 

Entrega de la Totalidad del Proyecto Definitivo: La SSRA y el 
SSM emitieron sus pronunciamientos a la Entrega de la Totalidad 
del Proyecto Definitivo, con fecha del 27 de enero de 2023 y 12 
de enero de 2023, respectivamente. 

La Inspección Fiscal se pronuncia con observaciones a la Entrega 
de la Totalidad del Proyecto Definitivo el 13 de enero de 2023. 

3.2 PERMISOS DE EDIFICACIÓN 

Se encuentran aprobados los Permisos de Edificación para HCQ 
y HPR, otorgados por la DOM de cada comuna, con fecha 23 de 
noviembre y 07 de diciembre, respectivamente. Se espera la 
finalización del trámite de Permiso de Edificación de obra en 
Constitución luego del ingreso realizado por la SCRM el 3 de 
febrero de 2023. 

4 AUTORIZACIÓN DE INICIO DE OBRAS AUTOSUFICIENTES 

Con fecha 03 de febrero de 2023, para HCQ y 16 de febrero de 

2023, para HPR, el Inspector Fiscal autorizó el inicio de las 

partidas de obras autosuficientes que no tenían observaciones, 

tales como: malla a tierra, rellenos, obras sanitarias, 

emplantillado, impermeabilización bajo losa y losa fundación. 

5 COMITÉ COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN 

El día 18 de enero de 2023, se realizó la vigésima primera sesión 
del Comité de Construcción, correspondiente a una reunión 
ordinaria de este Comité, con la asistencia de todos sus 
integrantes. 
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6 COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN 

Con fecha 18 de enero de 2023, se efectúa la vigésima cuarta 
reunión del Comité Técnico de Adquisición y Reposición. 

7 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO 

La SCRM sigue en el proceso de licitación del grupo 3 de EMMC 

De acuerdo con el cronograma establecido, las empresas 
participantes deben entregar sus ofertas el día 15 de febrero de 
2023 y la SCRM debe entregar el análisis de estas a la IF el día 24 
de marzo de 2023. 

8 MOBILIARIO NO CLÍNICO 

Respecto del grupo 3 de MNC, la SCRM informa que dos 
empresas adquirieron las Bases de Compra para la adquisición 
de este grupo y no se presentan consultas durante el proceso.  

La SCRM debe entregar las carpetas con el resultado de las 
ofertas a más tardar el 25 de febrero de 2023. 

9 MATERIAS MEDIOAMBIENTALES 

Se mantienen las obras de excavación masiva con un avance de 
95%, aproximadamente, en cada hospital, considerando que en 
cada recinto se deben retirar 120.000 m3 de tierra, 
aproximadamente. El material extraído de cada obra se está 
depositando en botaderos que cumplen la normativa vigente y 
que han sido aprobados por la Inspección Fiscal. 

10 SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL 

 Hospital 
N° 

Póliza 
Monto 

Asegurado 
Endoso Compañía Vigencia 

HCQ 6024375 UF 35.000 15558 Chubb Seguros Chile 24/01/2025 

HCN 6024373 UF 30.000 15559 Chubb Seguros Chile 24/01/2025 

HPR 6024374 UF 30.000 15550 Chubb Seguros Chile 24/01/2025 

11 SEGUROS POR CATÁSTROFE 

Hospital 
N° 

Póliza 
Emisora 

Monto 
Asegurado 

Vigencia 

HCQ 6006512 
Compañía 

Seguros Chubb 
U. F. 

2.411.071 
01/07/2022 al 
01/07/2025 

HCN 6006506 
Compañía 

Seguros Chubb 
U. F. 

2.111.605 
01/07/2022 al 
01/07/2025 

HPR 6006505 
Compañía 

Seguros Chubb 
U. F. 

2.110.718 
01/07/2022 al 
01/07/2025 

 

 

12.-BOLETA DE GARANTÍA DE CONSTRUCCIÓN 

Mediante el memorándum N°395, del 06 de diciembre del 2022, 
la Unidad Jurídica de la DGC aprobó las boletas de garantía de 
construcción presentadas por la SCRM, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 1.8.3.1 de las BALI. La aprobación de estos 
documentos es una condición necesaria para que el Inspector 
Fiscal autorice el inicio de la construcción. 

 

Hospital de Cauquenes 

N° de Boletas Monto Vigencia 

BGBR2022126-01 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022126-02 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022126-03 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022126-04 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022126-05 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022126-06 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022126-07 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022126-08 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022126-09 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022126-10 UF 15.000 05/12/2025 
 
 

Hospital de Constitución 

N° de Boletas Monto Vigencia 

BGBR2022127-01 UF 17.000 05/12/2025 

BGBR2022127-02 UF 17.000 05/12/2025 

BGBR2022127-03 UF 17.000 05/12/2025 

BGBR2022127-04 UF 17.000 05/12/2025 

BGBR2022127-05 UF 17.000 05/12/2025 

BGBR2022127-06 UF 17.000 05/12/2025 

BGBR2022127-07 UF 17.000 05/12/2025 

BGBR2022127-08 UF 17.000 05/12/2025 

BGBR2022127-09 UF 17.000 05/12/2025 

BGBR2022127-10 UF 17.000 05/12/2025 
 
 

Hospital de Parral 

N° de Boletas Monto Vigencia 

BGBR2022128-01 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022128-02 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022128-03 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022128-04 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022128-05 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022128-06 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022128-07 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022128-08 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022128-09 UF 15.000 05/12/2025 

BGBR2022128-10 UF 15.000 05/12/2025 

 


