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1 ANTECEDENTES GENERALES  

Nombre del Contrato 
Red Maule: Hospital de Cauquenes, 
Hospital de Constitución y Hospital de 
Parral 

Mandante Servicio de Salud del Maule  

Sociedad Concesionaria 
Sociedad Concesionaria Red Maule 
S.A.  

Decreto de Adjudicación N°147, del 01 de diciembre de 2020  

Publicación  
Diario Oficial  

27 de marzo de 2021  

Inicio de Concesión 27 de marzo de 2021  

Plazo de Concesión 
30 semestres desde la APS 
(Autorización de Pago de Subsidios)  

Modificación de Contrato 
Resolución N°077, del 19 de octubre de 
2022 

Plazo modificado 233 días adicionales 

Inicio Etapa  
Construcción 

27 de marzo de 2021  

Emplazamiento 
Comunas: Cauquenes, Parral y 
Constitución, Región del Maule 

Presupuesto Oficial para la 
Construcción 

UF 6.634.394 (MM USD 244)  

- Hospital de Cauquenes  UF   2.411.071  

- Hospital de 
Constitución  

UF   2.112.605  

- Hospital de Parral  UF   2.110.718 

Adquisición 
Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico 

Cauquenes UF   484.471 

Constitución UF   435.573 

Parral     UF   422.992 

Adquisición Mobiliario No 
Clínico 

Cauquenes UF     21.216 

Constitución UF     20.332 

Parral UF     19.947 

Inspector Fiscal Miguel Ara Santana 

IF Subrogante Ignacio Gysling Vidal 

Asesoría AIF Prosiga VFH 

 

1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO 

El lugar de emplazamiento de cada hospital estará ubicado en las 
ciudades de Cauquenes, Constitución y Parral.  

A partir de las coordenadas señaladas en el art. 2.2 del Anexo 
Complementario de las Bases Técnicas de las Bases de Licitación, 
se define el área de concesión para cada hospital. 

 

 

Hospital de Cauquenes: Yungay 1111, Comuna de 
Cauquenes, Provincia de Cauquenes, Región del Maule 

 

 

Hospital de Constitución: Calle Río Maule s/n, comuna de 
Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule 

 

 

Hospital de Parral: Camino a Catillo 420, ruta L-128, comuna 
de Parral, Provincia de Linares, Región del Maule 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Artículo 2.6, Bases tipo: servicios que debe prestar la Sociedad 
Concesionaria durante la Etapa de Explotación para los 
hospitales: 
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a) Servicios Básicos: 
a.1 Mantenimiento y Operación de Infraestructura, 
Instalaciones, Equipamiento Industrial y Mobiliario. 
a.2   Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico 
a.3   Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
b) Servicios Especiales Obligatorios: 
b.1   Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico 
y Mobiliario Clínico 
b.2   Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico 
c) Servicios Complementarios 
c.1 Instalación y Explotación Máquinas Dispensadoras 
La instalación y explotación de máquinas dispensadoras no es 
obligación, sujeto a la determinación de la SC. 
 

Hospital de Cauquenes 136 camas 40.799 m2 

Hospital de Constitución 111 camas 37.514 m2 

Hospital de Parral 121 camas 39.253 m2 

2 AVANCES DE PROYECTO 

Totalidad del Proyecto Definitivo 

A la fecha la SCRM ha cumplido con la obligación de ingresar las 
versiones en papel de los tres proyectos, las maquetas físicas y 
digitales de los tres hospitales. Está pendiente resolver aún las 
observaciones que la IF del contrato hizo a las presentaciones de 
algunos de los alcances que quedaron señalados en los oficios de 
aprobación de la totalidad de los proyectos definitivos 

Informes de Mitigación Vial 

Respecto del reingreso a la SEREMITT de los proyectos de HCQ y 
HCN la SCRM informó que está pendiente la respuesta de la 
SEREMITT y que se están haciendo las gestiones a través del SSM 
para reunirse y avanzar con esa revisión. 

3 AVANCES DE OBRAS 

Hospital de Cauquenes 

Avance físico de Obras: 

La SCRM presenta el avance de obras para el hospital de 
Cauquenes, al 27 de septiembre de 2024: 62,8739%. 

Vista aérea de las obras en HCQ 

 

Instalación de Especialidades 

 
Estructuras Metálicas de Fachadas 

 
Helipuerto 

 
Recinto con impermeabilización 

 
Fachada Norte 
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Hospital de Constitución 

Avance Físico de Obras: 

SRCM presenta el avance de obra para el hospital de 
Constitución al 27 de septiembre de 2024: 45,6245%. Esta obra 
debe cumplir con el avance del 60% el 08 de diciembre de 2024 

Vista General HCN 

 
Edificio en Estructura Hormigón Armado Sala Cuna HCN 

 
Instalación muros TEM 6-7 y rellenos estructurales HCN 

 
Ejecución de estructura de rampa plataforma vehicular HCN 

 

 

 

Edificio en Estructura Hormigón Armado Sala Cuna HCN 

 

Hospital de Parral 

Avance físico de Obras: 

La SCRM presenta el avance de obra para el hospital de Parral, al 
27 de septiembre de 2024: 61,9615%. 
 

Vista general 

 
Avance en Ejecución de Fachada Ventilada Elevación Oriente 

 
tabiquería en recintos del nivel -1 
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tabiquería en recintos del nivel 2 

 

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO 

Mediante la carta SCRM-IF-710 del 30 de agosto 2024, la SCRM 

envía resultados del proceso de relicitación Imagenología y 

Esterilización de EMMC. 

Mediante la carta SCRM-IF-711 del 02 de septiembre 2024, la 

SCRM envía consultas de proponentes al proceso de relicitación 

N°1 del MNC. 

Mediante la carta SCRM-IF-726 del 27 de septiembre 2024, la 

SCRM envía borrador de bases de concurso para la relicitación 

del grupo N°1 de EMMC. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Se controla algunos puntos: Identificación peligros, evaluación 

de riesgos y determinación de controles (IPER), esquemas de 

señalización de obra, almacenamientos de sustancias peligrosas, 

requisitos legales, comité paritario de higiene y seguridad. 

Operativo de vacunación contra la influenza 

 
 

Pausas Activas en terreno 

 
Capacitación de Alza Hombre 

 

SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL 

 Hospital 
N° 

Póliza 
Monto 

Asegurado 
Endoso Compañía Vencimiento 

HCQ 6024375 UF 35.000 15558 Chubb Seg. Chile 14/09/2025 

HCN 6024373 UF 30.000 15559 Chubb Seg. Chile 14/09/2025 

HPR 6024374 UF 30.000 15550 Chubb Seg. Chile 14/09/2025 

SEGUROS POR CATÁSTROFE 

Hospital 
N° 

Póliza 
Emisora 

Monto 
Asegurado 

Vigencia 

HCQ 6006512 Chubb Seg. Chile U. F. 2.411.071 07/07/2025 

HCN 6006506 Chubb Seg. Chile U. F. 2.111.605 07/07/2025 

HPR 6006505 Chubb Seg. Chile U. F. 2.110.718 07/07/2025 

BOLETA DE GARANTÍA DE CONSTRUCCIÓN 

Hospital N° de Boletas Hospital 
N° de 

Boletas 
Hospital N° de Boletas 

HCQ 
 

60% avance 
 

UF 10.500 
 

Aprobadas 
Memorándum 

N°412, del 
21-10-2024 

914650-5 

HCN 
 

35% avance 
 

UF 11.500 
 

Aprobadas 
Memorándum 
N°, del 21-10-

2024 

012879‐2 

HPR 
 

60% avance 
 

UF 9.000 
 

Aprobadas 
Memorándum 

N°406, del 
16-10-2024 

914601-0 

914650-2 012879‐0 914600-9 

914650-0 012933‐2 914600-8 

914601-5 012933‐1 914650-4 

914649-0 012932‐9 914649-4 

914649-9 012932‐0 914649-1 

914602-2 012931‐9 914648-4 

914601-7 012931‐7 914648-6 

914601-6 012931‐4 914648-7 

914602-6 012881‐6 914648-9 

 

INFORMACIÓN MEDIAMBIENTAL 

Se controlan áreas donde se realizan mejoras en control de 
residuos no peligrosos y escombros. 
 
Se realiza constante humectación de caminos para reducir el 
polvo en suspensión. 
 
Mantención permanente de baños, así como el control de plagas 
de las áreas de obras, administrativas y comedor. 
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HCN: Autorización Plan de manejo forestal N°2, ingresado a 
CONAF con fecha 27-12-23. Reingreso a CONAF con fecha 03 de 
septiembre de 2024. 
 
En hospital de Constitución se realiza monitoreo de ruido al   
exterior de las obras. 
 

Control de plagas 

 
Mantenimiento de baños 

 
Retiro de Residuos 

 
       Humectación de vías de acceso e interiores obra  

 
 
 


