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La Concesión se emplaza en la III Región de Atacama y 
en la IV Región de Coquimbo, abarcando las comunas de 
La Serena, La Higuera y Vallenar y se subdivide en los 

siguientes tramos: 

Servicios Considerados en el Proyecto: 
1.- Dos Áreas de Control 
2.-  Dos Sectores de Atención de Emergencias y 

Descanso y Aparcamiento de camiones.  
3.-  Dos Camiones Grúa  cap. 40 ton. 24 Hr.  
4.-  Dos Ambulancias 24 Hr. 
5.-  Dos  Vehículos de patrullaje 24 Hr. 
6.-  Teléfonos de Emergencia  
 

Tramo 1: La Serena a Límite Regional abarca una 
longitud de 86 Km, comenzando en la salida norte de la 
ciudad de La Serena en el Km 473,500 hasta el Límite 
Regional en el Km 559,600.  
 
Tramo 2: Límite Regional a Vallenar abarca una 
longitud de 101 Km,  se inicia  en el Km 559,600 y 
termina en el acceso sur de Vallenar en el Km 660,000. 
 
Perfil Tipo Tramos 1 y 2: Sistema de doble calzada de 
dos pistas por sentido a largo de todo su trazado, 
implementando un perfil con mediana restringida en los 
sectores topográficamente complejos (zona de cuestas). 
Velocidad de diseño 100 km/hr. 
 
En su inicio considera la implementación de un nuevo 
puente que atraviese el ferrocarril y el río Elqui (sector 
del puente fiscal) y una solución desnivelada para el 
sector de Las Compañías junto con otras soluciones 
similares en los poblados que atraviesa la Ruta 5. 
 
La concesión considera principalmente, obras de 
mejoramiento y de reposición de las calzadas existentes, 
ampliación a segunda calzada, construcción de doble 
calzada, ampliación de las bermas, construcción de calles 
de servicio y de puntos de retornos a nivel, 
mejoramiento de los sistemas de saneamiento y drenaje, 
incorporación de elementos de seguridad vial, paraderos 
de buses y teléfonos de emergencia al costado de la 
ruta, iluminación y paisajismo en sectores puntuales, 
área de servicio y estacionamiento de camiones, 
servicios en la ruta como camión grúa y asistencia 
técnica, entre otras obras. 

Nombre del Contrato              : Concesión Ruta 5 Norte Tramo La Serena -
Vallenar. 

 
Concesionaria  : Soc. Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A. 
Decreto de Adjudicación : D.S. M.O.P. Nº 98/26.01.2012. 
Publicación Diario Oficial : 03.04.2012. 
Región de Emplazamiento : III y IV Región. 
Inicio de la Concesión : 03.04.2012. 
Inicio Etapa Construcción : 03.04.2012. 
Plazo Etapa Construcción : 42 Meses  
Plazo de la Concesión : 420 Meses. 
Inspector Fiscal  : José Canales Agurto. 
 
Puesta en Servicio Provisoria :  

Tramo Límite Regional – Vallenar :  Máx.  03.04.15 
Tramo  La Serena – Límite Regional :  Máx.  03.12.15 

             
Convenios Complementarios : NO HAY 
 
Presupuesto Oficial  : UF 7.900.000 
Inversión Oferta Técnica (ITC)  : UF 7.185.000 
   
Participación de Accionistas 

 Concesiones Viales Andinas S.A. : 99,994% 
 Sacyr Concesiones Chile S.A.  :   0,003% 
 Sacyr Chile S.A.   :   0,003% 

 
Asesoría IF  : Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Ltda. 
   : Resolución DGOP N° 54  29-03-2012 
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HECHOS RELEVANTES EN EL MES DE MARZO: 
 
1. Remite Protocolo y solicita autorización para instruir obras en Capilla Incahuasi, Región de Atacama: Con fecha 

04.03.2015, mediante Ord. N° 3599 CCDC 0235, se remitió a la División de Construcción de la CCOP copia del Protocolo de 
Acuerdo suscrito por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Secretaría Regional Ministerial de Atacama, y el Arzobispado 
de La Serena, con miras a la ejecución de las obras de compensación territorial aprobadas para la localidad de Incahuasi y que 
buscan mejorar la actual condición de la Capilla Nuestra Señora del Rosario. Cabe señalar que se decidió, a petición de la 
comunidad y la autoridad comunal, definir una variante que modificara el trazado de la ruta para, con ello, no afectar a la 
Capilla en cuestión, respecto de la cual se había firmado un Protocolo que establecía una serie de compensaciones. Ahora bien, 
pese a que se modificó el trazado, el MOP mantuvo las medidas de mitigación inicialmente contempladas, debiendo firmar un 
nuevo protocolo que diera cuenta de las obras que finalmente se ejecutarán en dicha edificación, el que se concretó con fecha 
14 de enero de 2015.  

 
2. Plan de Manejo Ambiental “Planta de Asfalto Domeyko, Incluye Dosificadora Hormigón, Km. 611,000”. Revisión 

A: Con fecha 05 de marzo de 2015 y mediante Oficio ORD. N° 3609 SCRA 1992, se informó a la Sociedad Concesionaria Ruta 
del Algarrobo S.A. la aprobación de la Revisión A del Plan de Manejo Ambiental “Planta de Asfalto Domeyko, Incluye 
Dosificadora de Hormigón, Km. 611,000”. Lo anterior fue realizado para dar cumplimiento al artículo 2.7.1.11 de las Bases de 
Licitación. 

 
3. Planos Originales en Poliéster del Puente y de las Vigas del Puente Juan Soldado: Con fecha 16 de marzo de 2015 y 

mediante Oficio ORD. N° 3661 SCRA 2030, se informó a la Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A. la aprobación de los 
Planos originales en poliéster del Puente Juan Soldado y de las vigas del Puente Juan Soldado, aprobando en forma definitiva el 
Proyecto del Puente Juan Soldado, perteneciente a la fase “Otros Proyectos” del Contrato de Concesión Ruta 5 Norte, Tramo La 
Serena Vallenar. Lo anterior se realizó en cumplimiento al artículo 1.9.1.2 de las Bases de Licitación.  

 
4. Reunión con la Gobernación de Huasco: Con fecha 17 de marzo, en las dependencias de la Gobernación de Huasco se 

realiza reunión con la presencia del Inspector Fiscal, la Asesoría a la IF, la Sociedad Concesionaria y la Constructora Sacyr con 
el equipo de la Gobernación de la Provincia de Huasco, que lidera la Gobernadora Alexandra Núñez. En ella se plantearon, por 
parte de la Gobernación, una serie de inquietudes de carácter territorial relatadas por las comunidades que habitan en diversos 
sectores a lo largo de la ruta, principalmente entre Vallenar y la localidad de Domeyko. Dichas inquietudes dicen relación con la 
ejecución de las obras que dotarán de conectividad peatonal a las comunidades aledañas a la ruta en dicho tramo, soluciones 
que ya habían sido informadas a la comunidad del sector mediante el Ord. N° 2352 PART 064, de fecha 09.07.2014, y en la 
reunión sostenida con la comunidad agrupada en la Junta de Vecinos N° 575 con fecha 22 de julio de 2014. Lo anterior les fue 
ratificado en la Asamblea del pasado domingo 8 de marzo de 2015, y oficializado posteriormente mediante Ord. N° 3702 PART 
0113, de fecha 20 de marzo, documento que incluye el cronograma de trabajo asociado a la ejecución de las obras definitivas.  

 
5. Reunión con el Sr. Alcalde de Vallenar para Tratar Nueva Propuesta Variante Incahuasi. Con fecha 26 de marzo de 

2015, se realiza reunión en dependencias del municipio local y en la cual el Alcalde, Sr. Cristian Tapia, no pudo estar presente 
dada la emergencia generada por los efectos del clima en la región de Atacama. No obstante, se sostuvo la reunión con un 
equipo de profesionales de la I. Municipalidad de Vallenar en la que estuvieron presente el Coordinador de Concesiones de 
Obras Públicas, Sr. Eric Martin; el Jefe División Construcción CCOP, Sr. César Varas; y el Inspector Fiscal del presente contrato 
de Concesión, Sr. José Canales. Ésta tuvo como principal objetivo el exponer los principales antecedentes de la nueva 
propuesta de variante para la localidad de Incahuasi presentada por la Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A., y 
consensuar con el municipio local los beneficios de esta alternativa, al tiempo que se recogieron las inquietudes y/o 
requerimientos del citado equipo municipal, encabezado por el Asesor Urbanista, Sr. Carlos Montaña.  

 
6. Plan de Manejo Ambiental “Planta de Asfalto Domeyko, Incluye Dosificadora Hormigón, Km. 611,000.” Revisión 

0: Con fecha 27 de marzo de 2015 y mediante Oficio ORD. N° 3743 SCRA 2068, se informó a la Sociedad Concesionaria Ruta 
del Algarrobo S.A. la aprobación de la Revisión 0 (cero) del Plan de Manejo Ambiental “Planta de Asfalto Domeyko, Incluye 
Dosificadora de Hormigón, Km. 611,000”. Lo anterior fue realizado para dar cumplimiento al artículo 2.7.1.11 de las Bases de 
Licitación. 

 
7. Plan de Manejo Ambiental “Nivelación con Materiales Inertes. Km. 488,000”. Revisión 0: Con fecha 27 de marzo de 

2015 y mediante Oficio ORD. N° 3744 SCRA 2069, se informó a la Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A. la 
aprobación de la Revisión 0 (cero) del Plan de Manejo Ambiental “Nivelación con Materiales Inertes. Km. 488,000”. Lo anterior 
fue realizado para dar cumplimiento al artículo 2.7.1.11 de las Bases de Licitación. 

 
8. Proyecto “Estudio de Pantallas Acústicas”. Revisión C: Con fecha 27.03.2015 y mediante Oficio ORD. N° 3745 SCRA 

2070, se informó a la Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo la aprobación del proyecto “Estudio de Pantallas Acústicas, 
Revisión C”. Dicha aprobación fue sujeta al pronunciamiento de la Autoridad Ambiental frente a la congruencia de implementar 
110 metros lineales de pantallas acústicas definitivas en el sector Punto 1 (sector La Cantera, Km. 645,500, margen izquierda) 
en las condiciones que establece la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Mejoramiento de la Ruta 5 Norte, Tramo 
Domeyko – Vallenar, III Región”, o bien descartar su aplicación considerando la situación actual de la ruta y de las viviendas 
adyacentes a la misma. Dicha observación fue realizada en atención a la consulta de pertinencia que el Concesionario propone 
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gestionar con el Servicio de Evaluación Ambiental para resolver la divergencia mencionada y acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el artículo 1.8.10.1 de las Bases de Licitación. 
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AVANCE DEL CONTRATO 
 
Se adjunta tabla que resume el programa de avances presentado por la Sociedad Concesionaria, comparándolo con los avances 
reales y los Hitos del contrato (al día 03 de cada mes). 
 
El Tramo 1 (La Serena – Límite Regional), se efectuaron mediciones en terreno, las cuales están reflejadas en el cuadro que se 
muestra a continuación con su correspondiente gráfico. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Mes Fechas Real % Hito Proyectado Mes Fechas Real % Hito Proyectado

1 03-05-2012 0,07 0,1 19 03-11-2013 10,84 19,6

2 03-06-2012 0,14 0,1 20 03-12-2013 13,51 22,9

3 03-07-2012 0,21 0,2 21 03-01-2014 14,10 28,1

4 03-08-2012 0,28 0,3 22 03-02-2014 15,86 29,4

5 03-09-2012 0,35 0,3 23 03-03-2014 17,85 33,3

6 03-10-2012 0,42 0,5 24 03-04-2014 21,52 36,9

7 03-11-2012 0,49 0,7 25 03-05-2014 30,15 30,0 41,0

8 03-12-2012 0,56 0,9 26 03-06-2014 30,99 45,2

9 03-01-2013 0,63 1,1 27 03-07-2014 33,88 49,2

10 03-02-2013 0,90 1,2 28 03-08-2014 37,93 52,7

11 03-03-2013 0,97 1,4 29 03-09-2014 41,81 56,3

12 03-04-2013 1,25 1,8 30 03-10-2014 43,55 59,7

13 03-05-2013 1,43 3,0 31 03-11-2014 50,22 50,0 64,0

14 03-06-2013 1,66 4,8 32 03-12-2014 53,13 68,7

15 03-07-2013 1,75 6,6 33 03-01-2015 54,52 73,5

16 03-08-2013 1,90 8,9 34 03-02-2015 57,15 77,9

17 03-09-2013 7,85 7,0 12,6 35 03-03-2015 59,66 82,3

18 03-10-2013 9,37 16,1 36 03-04-2015 63,77 86,0
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En el tramo 2 (Límite Regional – Vallenar), se ha cumplido con el 100% de su construcción de acuerdo a lo exigido en las BALI, a lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 413 de fecha 26 de septiembre de 2014, tramitado el 23 de enero de 2015, que excluye la 
inversión considerada en el sector “Variante Incahuasi”, y lo resuelto en la Resolución DGOP N° 455 (Exenta), tramitada el 27 de 
febrero de 2015, que modifica las características de las obras y servicios del contrato de concesión en el sentido que se excluye del 
plazo máximo de construcción del tramo “Límite Regional – Vallenar” y de la puesta en Servicio Provisoria del mismo, la construcción 
del Área de Control de Carreteras en el acceso sur de la ciudad de Vallenar, la construcción de las instalaciones y entrega de 
equipamiento para el Inspector Fiscal y, la reparación o construcción de todas las obras necesarias de defensas fluviales que fueran 
requeridas por las obras preexistentes y nuevas de dicho tramo. Estos aspectos están reflejados en el cuadro que se muestra a 
continuación con su correspondiente gráfico. 

 

 

 

Mes Fechas Real % Hito Proyectado Mes Fechas Real % Hito Proyectado

1 03-05-2012 0,10 0,1 19 03-11-2013 19,88 34,2

2 03-06-2012 0,21 0,1 20 03-12-2013 30,24 30 38,5

3 03-07-2012 0,31 0,2 21 03-01-2014 30,56 44,6

4 03-08-2012 0,41 0,3 22 03-02-2014 30,93 50,7

5 03-09-2012 0,51 0,3 23 03-03-2014 38,12 57,1

6 03-10-2012 0,62 0,6 24 03-04-2014 50,27 50,0 62,8

7 03-11-2012 0,72 0,8 25 03-05-2014 53,83 68,8 (*)

8 03-12-2012 1,09 1,1 26 03-06-2014 57,55 56,4 (*)

9 03-01-2013 1,19 1,5 27 03-07-2014 63,06 64,4 (*)

10 03-02-2013 1,76 1,8 28 03-08-2014 70,33 70,0 72,7 (*)

11 03-03-2013 2,59 2,1 29 03-09-2014 72,80 79,4 (*)

12 03-04-2013 4,01 5,5 30 03-10-2014 75,97 85,3 (*)

13 03-05-2013 4,79 8,4 31 03-11-2014 79,20 90,4 (*)

14 03-06-2013 7,32 7,0 13,0 32 03-12-2014 83,50 95,1 (*)

15 03-07-2013 7,46 17,7 33 03-01-2015 90,56 98,6 (*)

16 03-08-2013 8,01 22,8 34 03-02-2015 100,00 100,0 (**)

17 03-09-2013 15,13 26,1 35 03-03-2015 100,00 (**)

18 03-10-2013 16,39 29,6 36 03-04-2015 100,00 (**)

19 03-11-2013 19,88 34,2

20 03-12-2013 30,24 30 38,5

21 03-01-2014 30,56 44,6 Obs (**): Además, cons idera  exclus iones  de Res . DGOP N° 455.

Obs (*): Proyección corregida de acuerdo a  úl tima aprobación 

del  Plan de Obras  del  Tramo 2
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El cuadro siguiente muestra el avance general obtenido considerando ambos tramos, los cuales están reflejados en el gráfico 
adjunto al 03 de abril de 2015. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Mes Fechas Real % Proyectado Mes Fechas Real % Proyectado

1 03-05-2012 0,08 0,1 19 03-11-2013 14,82 26,1

2 03-06-2012 0,17 0,1 20 03-12-2013 18,15 29,8

3 03-07-2012 0,25 0,2 21 03-01-2014 21,34 34,2

4 03-08-2012 0,34 0,3 22 03-02-2014 22,49 38,8

5 03-09-2012 0,42 0,3 23 03-03-2014 26,78 43,8

6 03-10-2012 0,51 0,5 24 03-04-2014 33,78 48,3

7 03-11-2012 0,59 0,7 25 03-05-2014 40,26 53,2

8 03-12-2012 0,76 1,0 26 03-06-2014 42,32 60,8

9 03-01-2013 0,84 1,3 27 03-07-2014 46,33 64,6 (*)

10 03-02-2013 1,13 1,5 28 03-08-2014 52,85 68,1 (*)

11 03-03-2013 1,21 1,7 29 03-09-2014 55,32 71,4 (*)

12 03-04-2013 2,02 3,4 30 03-10-2014 57,68 74,5 (*)

13 03-05-2013 3,13 5,4 31 03-11-2014 62,85 77,8 (*)

14 03-06-2013 3,68 8,4 32 03-12-2014 66,37 81,4 (*)

15 03-07-2013 4,35 11,5 33 03-01-2015 70,23 84,8 (*)

16 03-08-2013 4,59 15,0 34 03-02-2015 75,82 87,5 (*)

17 03-09-2013 9,11 18,5 35 03-03-2015 77,06 90,0 (**)

18 03-10-2013 12,46 22,1 36 03-04-2015 79,40 92,1 (**)

19 03-11-2013 14,82 26,1

20 03-12-2013 18,15 29,8

21 03-01-2014 21,34 34,2 Obs (**): Considera exclusiones de Res. DGOP N° 455

CONTRATO LA SERENA - VALLENAR

Obs (*): Proyección corregida de acuerdo a  úl tima 

aprobación del  Plan de Obras  del  Tramo 2
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ACCIDENTABILIDAD VIAL OBSERVADA EN EL CONTRATO 
 
En relación a la accidentabilidad, podemos señalar que en el mes de marzo se produjeron 12 accidentes de tránsito, en distintos 
kilometrajes de la Ruta 5 con un saldo de 8 personas lesionadas y 1 persona fallecida. El siguiente cuadro muestra el resumen de los 
accidentes que se han producido en el mes de marzo, como también el número total de éstos en lo que va del contrato al 31 de 
marzo de 2015, indicando número total de lesionados y fallecidos.  
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Tramos del Contrato La Serena - Vallenar Número Total de Accidentes, Número de 

Lesionados y Número de Fallecidos 

 

 

 
El gráfico siguiente muestra la cantidad de accidentes ocurrido por mes, desde que se inició el contrato, es decir, desde el 
03.04.2012 a la fecha. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Fecha Km Tramo Sector Vehículo Involucrado Heridos Fallecidos

02-03-2015 632,000 2A El Churque 1 Automoóvil y 1 Bus 1 No Hay

04-03-2015 476,100 1 San Pedro 1 Automóvil No Hay No Hay

07-03-2015 516,500 1B Cuesta Buenos Aires 1 Camión 1 No Hay

09-03-2015 596,700 2 Sector Peaje III Región 1 camión Mixer y 1 camión 3/4 1 1

10-03-2015 518,300 1B Cuesta Buenos Aires (desvío) 1 camión y 1 bus No Hay No Hay

17-03-2015 649,000 2A Paso FFCC 652 1 Camión No Hay No Hay

24-03-2015 523,200 1B Cuestas Buenos Aires 1 Camioneta 1 No Hay

26-03-2015 500,200 1B El Arrayán 1 Jeep y un animal en la vía (potrillo muerto) 1 No Hay

28-03-2015 485,300 1B Cuesta Porotitos 1 Camioneta No Hay No Hay

29-03-2015 583,400 2 Cuesta Pajonales 1 camión No Hay No Hay

30-03-2015 481,000 1 Acceso Instalación Faena 2 Camión 3/4, 1 Furgón y 1 Camioneta 2 No Hay

31-03-2015 584,000 2 Cuesta Pajonales 1 Camioneta y 1 Retroexcavadora 1 No Hay

1 km 473,500 a km 485,200

1B km 485,200 a km 559,600

2 km 559,600 a km 613,300

2A km 613,300 a km 660,000

TRAMOS

N° de Accidentes 263

N° de Lesionados 266

N° de Fallecidos 36

1 

4 

8 

3 3 
5 

3 

8 

13 

2 

7 

4 

14 

7 

13 

9 

6 
7 

9 
10 

8 

5 

1 
3 

5 
7 7 

8 

16 

13 

17 

13 
12 12 

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

ju
n

-1
2

ju
l-

1
2

ag
o

-1
2

se
p

-1
2

o
ct

-1
2

n
o

v-
1

2
d

ic
-1

2
en

e
-1

3
fe

b
-1

3
m

ar
-1

3
ab

r-
1

3
m

ay
-1

3
ju

n
-1

3
ju

l-
1

3
ag

o
-1

3
se

p
-1

3
o

ct
-1

3
n

o
v-

1
3

d
ic

-1
3

en
e

-1
4

fe
b

-1
4

m
ar

-1
4

ab
r-

1
4

m
ay

-1
4

ju
n

-1
4

ju
l-

1
4

ag
o

-1
4

se
p

-1
4

o
ct

-1
4

n
o

v-
1

4
d

ic
-1

4
en

e
-1

5
fe

b
-1

5
m

ar
-1

5

N
° 

d
e 

A
A

C
ID

EN
TE

S 

 MESES 


