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Antecedentes Generales del Contrato de Concesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
  
 
 
 

La Ruta Internacional 60 Ch atraviesa transversalmente el 
territorio nacional a la altura de la V Región cruzando 13 
comunas. Forma parte del corredor Cristo Redentor, que 

conecta los Océanos Pacífico y Atlántico a través de Brasil, 
Argentina y Chile.  Se inicia en la ciudad de Los Andes 
desarrollándose hasta la conexión con  el Troncal Sur en el 
Sector de Villa Alemana-Limache, permitiendo acceder en 

forma directa hacia Valparaíso. 
El Proyecto tiene una longitud efectiva de 90,4 Km y 
considera una velocidad de diseño de 100 Km/h, 
prácticamente en toda su extensión, exceptuándose algunos 

tramos singulares que cuentan con una velocidad de diseño 
de 80 Km/h, se divide en 2 sectores con 5 tramos de los que 
se han construido 4 

El medio de financiamiento es mediante el sistema de cobro 

con derecho de paso y tecnología manual. 
 
Construcción Tramo 2 del Sector 1 
 
Mediante Convenio complementario N°3, aprobado por DS 

MOP N° 216 de fecha 25.05.2012, publicado en el D. O. el 
23.10.2012, se acuerda la ejecución de la alternativa de 
trazado denominada T2-A (Borde Río), para la construcción 
del Tramo 2 Variante San Felipe-Panquehue, Dm 19.500 a 

Dm 44.060 (L=24,560 km), perteneciente al Sector 1 Los 
Andes Ruta 5 Norte y que corresponde al único tramo sin 
ejecutar de la Ruta Internacional 60 Ch. 
 

Nuevas Inversiones: 
i) Desarrollo del Estudio de Ingeniería definitivo de la 
Alternativa T2-A, Borde Río para calzada simple  y doble 
ii) Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de las 

Defensas Fluviales, si fuera necesario y su sometimiento al 
SEIA. 
iii) Ejecución de las obras del Tramo 2 en calzada Simple, 
que resulten de la aprobación del Estudio de Ingeniería 
definitivo  

Fecha de Inicio: 23.10.2012 
 
Principales obras 

Considera 1 calzada bidireccional con pavimento asfáltico, 

construcción de un viaducto en el acceso a la ciudad de San 
Felipe de 300m de longitud, un puente sobre el río 
Aconcagua de 321m de longitud, el PS FFCC Lo Campo y el 
PS Enlace Lo Campo, 18 pasos interprediales tipo cajón de 

hormigón, debido a su cercanía con el río Aconcagua incluye 
aproximadamente 20 km de defensas fluviales, además de 
iluminación señalización seguridad vial, sistemas de 
comunicación, entre otros. 
 

 
 
 
 

Nombre del Contrato : Concesión Camino Internacional Ruta               
                                             60 Ch. 
Concesionaria  : Autopista Los Andes S.A. 
Decreto de Adjudicación : D.S. MOP Nº 1759/22.10.2002. 

Publicación Diario Oficial : 27.01.2003. 
Región de Emplazamiento : V Región. 

Inicio de la Concesión : 22.07.2004. 
Inicio Etapa Construcción : 27 de Enero de 2005. 

Plazo Etapa Construcción : 32 Meses  
Plazo de la Concesión : 384 Meses. 
Puesta en Servicio Provisoria: 
     SECTOR 2:  

Tramos 1 y 2: PSP  04.06.08               
     Res. DGOP N° 1939 del 04.06.08 
 

SECTOR 1: 

Tramo 1: PSP 07.09.11 
 Res. DGOP N° 3379 del 31.08.11. 
 
Tramo2: En etapa de 
Construcción. 

DS MOP N° 216 del 25.05.12, 
publicado en D. O. el 23.10.12. 
 
Tramo 3: PSP 12.01.10 

Res. DGOP N° 64 del 12.01.10 
 

  CONVENIOS COMPLEMENTARIOS  
 

 Convenio Nº 1 : D.S. MOP Nº219 de 23.03.2004. 
 Convenio Nº 2 : D.S. MOP Nº792 de 30.10.2007 
 Convenio Nº 3 : D.S. MOP Nº216 de 25.05.2012 

 C Ad Ref N°1      : D.S. MOP Nº320 de 23.10.2012 
 C Ad Ref N°2      : D.S. MOP Nº321 de 23.10.2012 

 
Presupuesto Oficial (UF)  : 6.680.000 
Inversión Oferta Técnica (UF)  : 9.927.899 
Inversión CC Nº 1 (UF)  : 557.080 

Inversión CC N° 2 (UF)  : 321.808 
Inversión CC N° 3 (UF)                        : 2.688.758,79 ( * ) 
Inversión CAR N° 1 (UF)                      : 113.797 

Inversión CAR N° 2 (UF)                      : 144.468,17 
Inversión Resol 687    02-03-06  (UF) : 25.602,52 

Inversión Resol 1537  16-05-07  (UF)  : 5.207,94 
Inversión Resol 4104  13-12-07  (UF)  : 2.160 
Inversión Resol 3654  16-09-08  (UF)  : 51.150 
Inversión Resol 4452  05-11-08  (UF)  : 25.789 

Disminución CC Nº 1  : 334.222 
Disminución CC N° 2  : 161.263 
 
Participación de Accionistas 

 ABERTIS AUTOPISTAS LIMITADA         : 99,999% 
 ABERTIS AUTOPISTAS  CHILE III SpA :   0,001% 
 

Asesoría IF : Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Ltda. 
 
( * )  Incluye UF 1.531.267,50 que debe aportar la SC  
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PLANO DE UBICACIÓN 

 
 

       

                    
 
 
 

 
 

 

SECTOR 2 

SECTOR 1 

Tramo 2 
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AVANCES  FISICOS:  
  
La inversión acumulada al 30 de Junio 2016 es de UF 653.252,90 lo que significa un 

17,90 % de avance.   

 

Principales Obras del mes  

En el Viaducto San Felipe se ejecutan las siguientes obras:  

 En la cepa 4 continuó la colocación de enfierradura para la fundación 
 En el estribo de salida continuó la colocación de enfierradura de la fundación. 

 Se realizó descabezado de pilotes en los muros laterales tipo 2.  
 Se hormigonó la fundación del muro lateral 25, tipo 4 

Se trabaja en el atravieso N° 4, N° 7, N° 10, N° 11 y N° 13, en diferentes etapas de construcción. 
Continuaron las actividades de construcción de Obras de Arte ubicadas en los Dm 27.360 al Dm 
42.676. 

En Movimiento de Tierra, se trabajó en: 
 Conformación de terraplenes en diversos sectores entre los Dm 26.620 al Dm 42.600.  

 Construcción de Defensas Fluviales en el Dm 20.840 al Dm 21.100; 25.760 al 25.780; 
25.838 y 30.240 

En el Puente Tinajas se trabajó en las siguientes obras: 
 Excavación con agotamiento en estribo de entrada 
 Descabezado de pilotes en cepas y estribos 

 Se inició la colocación de armadura para la fundación de la cepa 6  
 Se avanzó con el armado de vigas y colocación de armaduras para la fundación del estribo 

de salida 
Se construyen subdrenes en el Dm 33.000 y 41.400 

Se inició construcción de atraviesos encamisados en Dm 26.365  
 
 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS JULIO 2016 
 

DIA “Extracción Mecanizada de Áridos y Mejoramiento del Río Aconcagua” 

 

Con fecha 08.07.2016 el SEA emitió el ICSARA 2 de la DIA de Extracción Mecanizada de Áridos, por 

lo que la Sociedad Concesionaria dispone de un plazo máximo hasta el día 22.08.2016 para hacer 

entrega de la ADENDA Complementaria. Se estima que ésta será ingresada a la Inspección Fiscal 

para revisión y, si procede, autorización, la primera semana de agosto. 
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Otros   

 
Con fecha 11.07.2016 la Inspección Fiscal hiso entrega de los 32 lotes correspondientes al “Estudio 

de Expropiación de Lotes Adicionales”, con esto se completa el 100% de terrenos cuya necesidad 

se produjo al realizar el “Proyecto de Ingeniería Definitivo” del tramo 2. 

 

Con fecha 14.07.2016 la Inspección Fiscal solicitó al SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de 

Valparaíso, gestionar el acto administrativo para la donación de 135 palmeras del tipo 

Washingtonia, ubicadas en los 2 lotes expropiados donde existen especies arbóreas del ex vivero 

Panquehue. Lo anterior debido a una solicitud de la DOH del MOP para ser ubicadas en el parque la 

Aguada de la Región Metropolitana que se encuentra en construcción.   
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DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES OBRAS 
 
 

 

 
 

 

 

Ejecución de Defensas Fluviales del tipo enrocado, la foto 
muestra desde el Dm 20.840 al Dm 21.100 

Viaducto de San Felipe, Estribo de salida, colocación de 
armaduras de la fundación 
 

 

 
 

 

 

Puente de Las Tinajas, estribo de salida armado de vigas 
de fundación 

 

Se trabajó en 5 atraviesos, en la foto Atravieso 13, Dm 
36.874, colocación alzaprimas para la sujeción de moldes 

de la losa superior de la estructura. 

 
 
 


