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Nombre del Contrato : Concesión Para El Mejoramiento y 
Conservación De La Ruta 43 de la Región de 

Coquimbo. 
Concesionaria  : Soc. Concesionaria Ruta del Limarí S.A. 
Decreto de Adjudicación : D.S. M.O.P. Nº 151/06.03.2013. 
Publicación Diario Oficial : 31.05.2013. 
Región de Emplazamiento : IV Región. 

Inicio de la Concesión : 31.05.2013. 
Inicio Etapa Construcción : 31.05.2013 

Plazo Etapa Construcción : 40 Meses más 24 meses Obras adicionales 

Plazo de la Concesión : 360 Meses. 
 
Puesta en Servicio Provisoria: Primer Semestre de 2018 
Convenio Complementario: NO HAY 
Modificación contrato : Resolución DGOP N°303 tramitada el 

18.03.16 (Obras Adicionales). 
Presupuesto Oficial (UF) : 5.100.000 
Tramo de licitación : Tramo B – Factor de subsidio “S”= 0,589 
 

Inspector Fiscal  : Ricardo Herrera Sanhueza 
Asesoría IF  : Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Ltda. 
 (Resolución DGOP N° 54  29-03-2012) 

La Concesión se emplaza en la Provincia de Elqui, 
cuya capital es la ciudad de Coquimbo, y en la 

Provincia de Limarí, cuya capital es Ovalle y 
constituye la principal y más directa ruta que une a 
estas dos capitales provinciales. 
 

El proyecto considera la intervención de casi la 
totalidad de la Ruta 43 existente y la construcción de 
un nuevo eje urbano, denominado Av. Las Torres, 
que le dará continuidad al By Pass de Pan de Azúcar 

hacia la ciudad de La Serena. 
 
La Ruta 43 se amplía a doble calzada desde el Dm 
5.880 hasta el Dm 60.596 y se construye un By Pass 
de 16 km, también en doble calzada, en torno al 

sector rural de Pan de Azúcar. En el tramo urbano 
de Pan de Azúcar se mejora su perfil urbano y el eje 
Av. Las Torres será construido en calzada simple. 
 

El proyecto se ha subdividido en los siguientes 
tramos: 
 
Tramo 1: Ruta 43, Ovalle – Inicio By Pass Pan de 

Azúcar, contempla la ampliación a doble calzada 
entre Ovalle e inicio del By Pass, incluida la Cuesta 
Las Cardas  
Tramo 2: By Pass Pan de Azúcar, considera 16 km 
de nuevo trazado en calzada doble, paralelo a línea 

del ferrocarril y completamente segregado. 
Tramo 3: Ruta 43, Sector urbano de Pan de Azúcar 
contempla el mejoramiento y ampliación de la 
calzada existente y entorno. 

Tramo 4: Avenida Las Torres se ejecutara calzada 
simple entre Av. La Cantera y Av. Balmaceda. 
 

 

AVANCE DEL CONTRATO: dado que se ha presentado una 
nueva versión del Programa para la Etapa de Construcción (PEC), 
en el mes de mayo debido a la incorporación de 9 Obras 
Adicionales al contrato lo que implicó un aumento el  presupuesto 
de las obras del contrato de concesión. El avance físico es de un 
15,4% de acuerdo a la versión actualiza del programa de obras 
de construcción: 
 
Tramo 1 (Dm 5.880 – 60.596) : Avance del 9,1 % 
Tramo 2 (Dm 0.000 – 16.014) : Avance del 33,8 % 
Tramo 3 (Dm 62.780 – 74.716) : Avance del 8,6 % 
Tramo 4 (Dm 0.000 – 2.297)  : Avance del 21,6 % 
Cambios de Servicio  : Avance del 39,8 % 

AVANCE GENERAL 
(al 31 de Julio de 2016): 

16,4 % 
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OBRAS EN EJECUCIÓN (Avance al 31.07.16) 
 
 

 
  

Los trabajos realizados en el contrato durante del mes, son los siguientes: 
 

a) Trabajos de excavación de escarpe y corte, como también formación y compactación de terraplenes en sectores 
aledaños a la Ruta 43 y By Pass Pan de Azúcar. 

b) Trabajos de corte, en sector Cuesta Las Cardas. 
c) Preparación de la sub rasante en By Pass Pan de Azúcar. 
d) Trabajos de colocación de geotextil en estructura del Enlace La Cantera. 
e) Colocación de Moldaje para confección de losa, en Enlace El Peñón. 
f) Construcción de Paso de Ganado y Peatonales. 
g) Trabajos de saneamiento y drenaje a lo largo de la Ruta 43 e instalación de Cajones Prefabricados. 
h) Trabajos de impermeabilización de Cajones Prefabricados en Canal La Herradura, Tramo 4. 
i) Trabajos de conservación de la infraestructura pre existente, en cuanto a limpieza de soleras con zarpa, bajadas de 

agua, entre otros activos viales, además de despeje y limpieza de la faja. 
j) Modificación de servicios secos y húmedos. Redes Media Tensión: CONAFE y Agua Potable Rural: APR Las Cardas y 

Las Barrancas.  
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Imagen N°01. Paso inferior El Peñón vista hacia el Sur  

 

  
Imagen N°02 Trabajos de Corte Las Cardas Imagen N°03 Trabajos Hormigonado OA 

 

  
Imagen N°04. Trabajos Sector Recoleta Imagen N°05. Trabajos terraplén Pista Izquierda Dm 23.400 
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TEMAS RELEVANTE DEL MES  
 

 Durante el mes de Julio se han continuado tramitando los permisos correspondientes para 
trabajar en zonas que presentan restricción por CONAF en la Provincia del Limarí, mediante el 
Ingreso de Estudios Técnicos para Desafectación de Terrenos Calificados de Aptitud 
preferentemente forestal.  
 

 Se mantiene los trabajos de movimiento de tierra en el tramo 1, en los sectores de Recoleta, 
Higueritas Unidas, por el costado poniente de la ruta 43 y sector cuesta Las Cardas. 
 

 Se mantienen los trabajos en las estructuras mayores del tramo 1,  Paso Superior Totoral, Enlace 
El Peñón, Puente El Peñón Sur y Puente El Peñón Norte. 
 

 Se mantienen los trabajos en las estructuras mayores del tramo 2, Puente La Vega, Puente La 
Laguna y Enlace La cantera. 
 

 En el mes de Julio se presentaron los Proyectos de ingeniería de detalle y Expropiaciones 
adicionales de las obras adicionales según Resolución DGOP N°303, que modifica el contrato de 
Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo, los 
cuales se encuentran en proceso de revisión 

 
 

N° Nombre Solución 

1 Tratamiento semiurbano de Recoleta 
Circuitos Peatonales, aceras, iluminación 
e incorporar vallas peatonales 

2 
Atravieso vehicular con conexión a la 
ruta Sector Romeralcillo 

Atravieso vehicular tipo cajón con 
conexión a la ruta  

3 
Atravieso vehicular con conexión a la 
ruta Sector Higueritas Unidas  

Atravieso vehicular tipo cajón con 
conexión a la ruta  

4 
Atravieso vehicular con conexión a la 
ruta Sector Pejerreyes  

Atravieso vehicular tipo Paso Inferior 
con conexión a la ruta. 

5 
Atravieso Peatonal Plaza de Pesaje, 
Sector El Peñón  

Atravieso Peatonal mediante Obra de 
Arte tipo cajón. 

6 Retorno a nivel Sector Aguas Buenas 

Emplazar retorno a nivel con: mediana 
ancha (15m o más), pista aceleración y 
frenado, ramal de giro, señalización, 
dispositivos seguridad vial e iluminación. 

7 
Atravieso vehicular con conexión a la 
ruta Sector Aguas Buenas 

Atravieso vehicular Paso Inferior, solo 
para vehículos menores.  

8 
Calle Local Conectividad Santa Filomena 
Dm. 6.500 al Dm 7.950. 

Calle de servicio que une los Atraviesos 
N°4 y N°5 del tramo 2.  

9 
Ampliación doble calzada salida ciudad 
de Ovalle Dm 3.100 al Dm 5.880 

La aplicación de la doble calzada se 
considera entre el Dm 3.100 al Dm 
5.880 

 


