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La Concesión se emplaza en la Provincia de Elqui, cuya 
capital es la ciudad de Coquimbo, y en la Provincia de 
Limarí, cuya capital es Ovalle y constituye la principal y 
más directa ruta que une a estas dos capitales 
provinciales. 

El proyecto considera la intervención de casi la totalidad 
de la Ruta 43 existente y la construcción de un nuevo eje 
urbano, denominado Av. Las Torres, que le dará 
continuidad al By Pass de Pan de Azúcar hacia la ciudad 
de La Serena. 
 
La Ruta 43 se amplía a doble calzada desde el Dm 5.880 
hasta el Dm 61.800 y se construye un By Pass de 14,8 
km, también en doble calzada, en torno al sector rural de 
Pan de Azúcar. En el tramo urbano de Pan de Azúcar se 
mejora su perfil urbano y el eje Av. Las Torres será 
construido en calzada simple. 
 
El proyecto se ha subdividido en los siguientes tramos: 
 
Tramo 1: Ruta 43, Ovalle – Inicio By Pass Pan de Azúcar  

• 55.920 km de ampliación a doble calzada 
entre Ovalle e inicio del By Pass, incluida la 
Cuesta Las Cardas  

Tramo 2: By Pass Pan de Azúcar  

• 14.800 km de nuevo trazado en calzada 

doble, paralelo a línea del ferrocarril y 
completamente segregado. 

Tramo 3: Ruta 43, Sector urbano de Pan de Azúcar  
• 12,516 km de mejoramiento y ampliación de 
la calzada existente, pasando de 6 m a 10 m 
(incluyendo bermas)  

Tramo 4: Avenida Las Torres  
• 2,404 km de calzada simple entre Av. La 
Cantera y Av. Balmaceda  

 
 
 

Nombre del Contrato : Concesión Para El Mejoramiento y 

Conservación De La Ruta 43 de la Región de 

Coquimbo. 

Concesionaria  : Soc. Concesionaria Ruta del Limarí S.A. 

Decreto de Adjudicación : D.S. M.O.P. Nº 151 del 06.03.2013. 

Publicación Diario Oficial : 31.05.2013. 

Región de Emplazamiento : IV Región. 

Inicio de la Concesión : 31.05.2013. 

Inicio Etapa Construcción : 31.05.2013 

Plazo Etapa Construcción : 40 Meses  

Plazo de la Concesión : 360 Meses. 

 

Puesta en Servicio Provisoria : Segundo Semestre de 2016 

 

Convenios Complementarios : NO HAY 

 

Presupuesto Oficial (UF) : 5.100.000 

Tramo de licitación  : Tramo B – Factor de subsidio “S”= 0,589 

 

   

Participación de Accionistas 

 Sacyr Concesiones Chile S.A.  : 65% 

 Sacyr Chile S.A.   : 35% 

Servicios Considerados en el Proyecto: 
1.- 1 plaza de peaje troncal para toda la concesión 
2.-  1 plaza de pesaje. 
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HECHOS RELEVANTES EN EL MES DE ENERO: 
 
1.- Proyectos presentados a la fecha 
 

Proyecto Tramo PID Versión Estado 

Proyecto de Ingeniería Básica Tramo 1         

Ingeniería Básica Catastro 1 A D Observado 

Ingeniería Básica Topografía  1 A 0 Aprobado 

Ingeniería Básica Mecánica de Suelos  1 A 0 Aprobado 

Ingeniería Básica Hidráulica e Hidrología  1 A 1 Aprobado con Alcances 

Ingeniería Básica Auscultación de Pavimento 1 A 0 Aprobado 

Ingeniería Básica Estudios de Transito 1 A B Observado 

Proyecto de Ingeniería Definitiva Tramo 1         

Diseño Geométrico, excavaciones, rellenos y contenciones. Sub Tramo 1.1 A B Observado 

Diseño Geométrico, excavaciones, rellenos y contenciones. Sub Tramo 1.2 A B Observado 

Diseño Geométrico, excavaciones, rellenos y contenciones. Sub Tramo 1.3 A B Aprobado con Alcances 

Diseño Geométrico, excavaciones, rellenos y contenciones. Sub Tramo 1.4 A 1 Aprobado con Alcances 

Obras de saneamiento y drenaje Sub Tramo 1.1 A B Observado 

Obras de saneamiento y drenaje Sub Tramo 1.2 A A Observado 

Obras de saneamiento y drenaje Sub Tramo 1.3 A A Observado 

Obras de saneamiento y drenaje Sub Tramo 1.4 A 0 Aprobado con Alcances 

Seguridad Vial 1 A B Observado 

Seguridad Vial Sub Tramo 1.4 A C Observado 

Desvíos de Tránsito 1 A E Observado 

Expropiaciones Sub Tramo 1.1 A A Observado 

Expropiaciones Sub Tramo 1.3 A A En revisión 

Expropiaciones Sub Tramo 1.4 A A En revisión 

PID Plaza de Pesaje 1 A A En revisión 

Proyecto de Ingeniería Sistemas Plaza de Pesaje 1 A E En revisión 

Proyecto de Ingeniería Sistemas Plaza de Peaje 1 A D Observado 

PID Puente Recoleta 1 B C Observado 

PID Puente Panulcillo 1 B B Observado 

PID Paso Superior Totoral Dm 40.140 1 B 0 Aprobado 

PID Paso Inferior Enlace El Peñón 1 B 0 Aprobado con Alcances 

PID Puente El Peñón Sur 1 B B Observado 

PID Puente El Peñón Norte 1 B C Observado 

PID Pasarela Recoleta 1 B C Observado 

PID Pasarelas Samo Alto 1 B A Observado 

PID Pasarelas Elena Ester 1 B A Observado 

PID Pasarelas Delta 1 B A Observado 

PID Pasarelas Cardas Sur 1 B A Observado 

PID Pasarelas Tambillo 1 B A Observado 

PID Defensas fluviales 1 B B Observado 

PID Contención de taludes 1 B C En revisión 

PID Cambios de servicios CONAFE F1  1 B 0 Aprobado 

PID Cambios de servicios APR Recoleta 1 B 0 Aprobado 

PID Cambios de servicios APR Las Cardas 1 B 0 Aprobado con Alcances 

PID Cambios de servicios APR Las Barrancas 1 B C Observado 

PID Cambios de servicios Transnet 1 B B Observado 

PID de canales, Canal Recoleta - Fase 1, Canal Villalón y Tuqui 1 B C Observado 

PID de cajones prefabricados Sub Tramo 1.1 B A Aprobado con Alcances 

PID de cajones prefabricados Sub Tramo 1.2 B A Aprobado con Alcances 

PID de cajones prefabricados Sub Tramo 1.3 B A Aprobado con Alcances 

PID de cajones prefabricados Sub Tramo 1.4 B 3 Aprobado con Alcances 

PID de cajones Especiales Sub Tramo 1.4 B B Observado 

PID de Pasos de Ganado y Peatonal Sub Tramo 1.4 B A En revisión 

Proyecto de Ingeniería Básica Tramo 2         

Ingeniería Básica Catastro 2 A 1 Aprobado 

Ingeniería Básica Topografía  2 A 0 Aprobado 

Ingeniería Básica Mecánica de Suelos  2 A 0 Aprobado 

Ingeniería Básica Hidrología e Hidráulica 2 A 1 Aprobado 

Ingeniería Básica Estudios de Transito 2 A B Observado 
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Proyecto Tramo PID Versión Estado 

Proyecto de Ingeniería Definitiva Tramo 2 

Diseño Geométrico, excavaciones, rellenos y contenciones. Sub Tramo 2.1 A C En revisión 

Diseño Geométrico, excavaciones, rellenos y contenciones. Sub Tramo 2.2 A 0 Aprobado 

Diseño Geométrico, excavaciones, rellenos y contenciones. Sub Tramo 2.3 A 0 Observado 

Obras de saneamiento y drenaje Sub Tramo 2.1 A C Observado 

Obras de saneamiento y drenaje Sub Tramo 2.2 A 1 Aprobado con alcances 

Obras de saneamiento y drenaje Sub Tramo 2.3 A 0 Observado 

PID de seguridad vial 2 A D Observado 

PID de desvíos de tránsito 2 A E Observado 

PID Expropiaciones Sub Tramo 2.2 A B Observado 

PID Puente La Vega 2 B D Observado 

PID Puente Laguna 2 B C Observado 

PID Atravieso N° 01 Dm. 0.974 2 B 1 Aprobado con alcances 

PID Atravieso N° 02 Dm. 1.962 2 B D Aprobado 

PID Atravieso N° 03 Dm. 3.416 2 B 1 Aprobado 

PID Atravieso N° 04 Dm. 5.160 2 B 2 Aprobado con alcances 

PID Atravieso N° 06 Dm. 7.620  2 B 0 Aprobado 

PID Atravieso N° 07 Dm. 9.134  2 B 2 Aprobado con Alcances 

PID Enlace La Cantera 2 B 0 Aprobado 

Proyecto Ingeniería Definitiva Paso Superior Ferrocarril  2 B 0 Observado 

PID Pasos de Ganado, Atravieso N°5 2 B 0 Aprobado 

PID Pasos de Ganado, Atravieso N°8 2 B 0 Aprobado 

PID Defensas fluviales 2 B 2 En revisión 

PID Cambios de servicios CONAFE F1  2 B 0 Aprobado 

PID Cambios de servicios CONAFE F2 2 B B Aprobado 

PID Cambios de servicios APR Nueva Vida 2 B 0 Aprobado con alcances 

PID Cambios de servicios APR Pan de Azúcar 2 B 0 Aprobado con alcances 

PID Cambios de servicios APR Pan de Azúcar Anexo Atravieso 04 2 B A Observado 

PID De Canales Canal Bellavista 2 B B Observado 

PID Cajones Prefabricados OA 6, 7, 10, 11, 12, 23, 24, 29 y 31  2 B 1 Aprobado 

PID Cajones Prefabricados OA: 16 y 16 BIS 2 B 0 Observado 

PID Muro de contención Sub Tramo 2.1 B A Observado 

Proyecto de Ingeniería Básica Tramo 3         

Ingeniería Básica Catastros 3 A C Observado 

Ingeniería Básica Topografía  3 A 0 Aprobado 

Ingeniería Básica Mecánica de Suelos 3 A 0 Aprobado 

Ingeniería Básica Hidráulica e Hidrología  3 A 0 Aprobado con Alcances 

Ingeniería Básica Auscultaciones de Pavimento 3 A 0 Aprobado 

Ingeniería Básica Estudios de Transito 3 A B Observado 

Proyecto de Ingeniería Definitiva Tramo 3         

PID Diseño geométrico, excavaciones, rellenos y contenciones 3 A C Observado 

PID Obras de saneamiento y drenaje 3 A C Observado 

PID de seguridad vial 3 A B Observado 

PID de desvíos de tránsito 3 A D En revisión 

Proyecto de Ingeniería Básica Tramo 4         

Ingeniería Básica Catastros 4 A 0 Aprobado 

Ingeniería Básica Topografía  4 A 0 Aprobado 

Ingeniería Básica Mecánica de suelos 4 A 0 Aprobado 

Ingeniería Básica Hidráulica e Hidrología 4 A 1 Aprobado 

Ingeniería Básica Estudios de Transito 4 A B Observado 

Proyecto de Ingeniería Definitiva Tramo 4         

PID Diseño geométrico, excavaciones, rellenos y contenciones 4 A C En revisión 

PID Obras de saneamiento y drenaje 4 A B En revisión 

PID de seguridad vial 4 A A Observado 

PID Losa tablero Cruce Canal de la Herradura 4 B D Observado 

PID Cambios de servicios CONAFE F2 4 B B Aprobado con alcances 

 
Se encuentran presentados 105 proyectos de ingeniería definitiva. Alguno de estos proyectos ya se encuentran aprobados para su 
construcción, como también algunos están en etapa de revisión y de levantamiento de observaciones. 
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2.- Temas Ambientales y Territoriales relevantes de la obra. 
 
En el Informe Trimestral, “Programa de Gestión Sustentable, Octubre - Diciembre 2014”, se evidencia que la Sociedad Concesionaria aún 
no cuenta con los permisos de autorización de CONAF Provincia del Limarí, para la ejecución de trabajos en las zonas con restricción por 
flora y vegetación, sin embargo ya cuenta con las autorizaciones correspondiente de CONAF Provincia del Elqui. 
 
La Sociedad Concesionaria cuenta con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable para dos pozos de extracción de áridos, estas 
corresponden a Resolución Exenta N° 145 de fecha 19.11.14, para el proyecto Extracción de Áridos e Instalaciones Asociadas, Pozo El 
Manzano, que se encuentra en la Provincia del Elqui, entre las comunas de Coquimbo y Andacollo, a la altura del Km 58 de la Ruta 43, y 
Resolución Exenta N° 0027 de fecha 10.03.14, para el proyecto Extracción de Áridos Pozo 10, que se encuentra en la Provincia del Elqui, 
en la comunas de Coquimbo. 
 
En el contrato se han aprobado cuatro sectores para botadero de materiales inertes, el primero para el depósito de materiales retirados de 
los trabajos por expropiaciones, ubicado en el Fundo Juan Soldado; Ruta 5 Norte; Km. 482,260, ya no se encuentra en uso por término 
dichas actividades, el segundo se encuentra actualmente operativo, ubicado en el km. 57.630 de la Ruta 43, el cual fue aprobado mediante 
Ord. N° 0777 SCRL 0391 de fecha 23.05.14, botadero ubicado en el Km 20 de la Ruta 43, donde la Sociedad Concesionaria se encuentra 
tramitando los permisos ambientales con CONAF para poder utilizarlo y finalmente se aprueba con fecha 23.03.15 un cuarto  botadero 
ubicado en el Km 11.500 del tramo 2. Los cuatro Botaderos se encuentran en terrenos particulares. 
 
En el mes de marzo se han habilitado paraderos provisorios con sus respectivos circuitos peatonales en el tramo 1.4 por la desconexión 
peatonal  provocada por las obras en ejecución en sectores aledaños a Obras de Arte intervenidas, lo anterior para dar cumplimiento a las 
BALI específicamente en el Art 8.5.7 y A.8.2.6 
 
3.- Avance a la fecha 
 
El contrato de concesión tiene fecha de inicio el 31 de mayo 2013, actualmente se encuentra en fase de ingeniería e iniciando obras 
con un 2,26 % de avance en la etapa de construcción. Además se registra un 100 % de avance en la entrega de los terrenos 
expropiados, lo que fue informado a la Sociedad Concesionaria a través del Libro de Obras con fecha 28 de marzo 2014.  
 
A solicitud de la Sociedad Concesionaria y mediante el Ord N° 1029 SCRL 0522 del 24 de julio de 2014, se autorizó el inicio anticipado 
de obras, comenzando por el movimiento de tierras, drenaje y estructuras para el tramo 2.2 del bypass a Pan de Azúcar, entre el Dm 
2.220 y Dm 14.500. Posteriormente, el 20 agosto de 2014, se autorizó la ejecución de los Atraviesos Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 
7 y Nº 8, que también se encuentran dentro del tramo 2.2. En cuanto a las estructuras se encuentran aprobados los proyectos de 
diseño del Enlace El Peñón y el Atravieso Totoral. 
 
Con fecha 22 de diciembre 2014, se emite Ord N° 1414 SCRL 0720, que comunica la autorización de inicio anticipado de obras 
preliminares en el tramo 1, sub-tramo 1.4 desde el Dm 44.000 al Dm 60.596, para obras de movimiento de tierras y saneamiento 
transversal. 
 
Con fecha 02 de febrero del 2015, se da inicio a la ejecución del cambio de servicio de Agua Potable Rural (APR) Las Cardas,  ubicado 
entre el Dm 41.800 al Dm 52.300, sub-tramo 1.4.  
 
Co fecha 09 de marzo del 2015, comienzan trabajos de cambio de servicio APR Las Barrancas, emplazado entre el Dm 47.280 al Dm 
56.760, sub-tramo 1.4. 
 
Se inician labores de excavación para la construcción de estribos y cepa del Puente La Vega ubicado en el Dm 12.160 tramo 2, lo cual 
fue autorizado mediante Ord. N° 1706 SCRL 0892 del 20 de marzo 2015. 
 
De los atraviesos dispuestos en el Tramo 2.2, a la fecha presentan el siguiente avance físico: Atravieso N°01 66%, Atravieso N°02 
87%, Atravieso N°03 85%, Atravieso N°04 83%, Atravieso N°05 95%, Atravieso N°06 88%, Atravieso N°07 77% y Atravieso N°08 
97%. En sub-tramo 1.4, Enlace El Peñón 24%. 
 
Con ORD N° 1648 SCRL 0856 del 04 de marzo 2015 se aprueba el diseño geométrico del tramo 3 desde el Dm. 36.600 al Dm. 40.900, 
lo que permitirá iniciar los trabajos de movimiento de tierras del sector cuesta Las Cardas. 

 


