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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El Tramo interurbano comprende las obras para la 
rehabilitación y mejoramiento de la calzada preexistente, 
además de pavimentos nuevos por rectificación del trazado 
en planta y/o alzado, así como también obras de recapado. 
Se cambian algunos puentes tales como: Huentelauquén 
oriente, Limarí poniente, Quebrada Seca y Almendro 
oriente, se construyen 6 nuevas pasarelas y un enlace en El 
Panul de Coquimbo. 

 
El tramo urbano se construirá con tres pistas por sentido 
en sus 16 kms., esta ampliación considera ejecutar 4 
sectores de la ruta 5 en trinchera, incluye calles de servicios 
en todo el tramo, veredas peatonales, ciclovías, pasarelas 
peatonales, paraderos de buses, obras de seguridad vial, 
sistema de iluminación cumpliendo la normativa vigente de 
contaminación lumínica. 

 
3.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se divide en dos sectores, el primero el tramo 
Interurbano que se encuentra en operación, tiene una 
longitud de 229 Km, que pasa por las comunas de Los Vilos, 
Canela, Ovalle y Coquimbo. El sector urbano que está en 
proyecto, tiene una extensión de 16 Km en las comunas de 
Coquimbo y La Serena. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Contrato 
Concesión Ruta 5 Tramo Los 
Vilos-La Serena 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 

Región de Coquimbo. 
Provincia de Choapa, Limarí y 
Elqui. 
Comuna Los Vilos, Canela 
Ovalle, Coquimbo y La 
Serena,  

Presupuesto Proyecto y Obra UF 13.399.900 + IVA 

Superficie del Proyecto 
Tramo Urbano       : 16 Kms. 
Tramo Interurbano: 229 Kms. 

Nombre del Concesionario Ruta del Elqui S.A. 

Accionistas del Concesionario 
Sacyr Concesiones Chile S.A. 
(99 %). 
Sacyr Chile S.A. (1 %). 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 47 
de 30 abril de 2019, publicado 
en el Diario Oficial el 28 de 
octubre de 2019 

Plazo de la Concesión Plazo máximo 360 meses 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

Desde aprobación de los 
Proyectos (20 meses aprox.) 

Puesta en Servicio Provisoria 
de las Obras 

28 abril 2027 (90 meses) 

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras 

28 octubre 2027 

Término de la Concesión Noviembre de 2049 

Inspector Fiscal  Jaime Yáñez Urzúa  

Inspector Fiscal Suplente Andrés Caroca Baeza 

Asesoría a la Inspección Fiscal 
de Construcción 

Zañartu Ingenieros 
Consultores SPA. 

Modificaciones al Contrato No tiene 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

Este proceso se inicia al 
término del Proyecto de 
Ingeniería. 

Subsidios No tiene 

Página Web de la Concesión No tiene 
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4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Las principales obras que desarrolla el proyecto, son las 
que se indican a continuación: 
 

Tramo interurbano: 
 Calzadas expresas en cuatro sectores de rectificación 

de trazado. 

 6 pasarelas peatonales 

 4 puentes nuevos 

 1 estructura a desnivel 

 7 complementación estructural de puentes 

 1 cajón nuevo de retorno 

 3 cajones de reemplazo 

 Ampliación de Bermas a 2,5 metros 

 Paraderos de Buses nueva normativa 

 Cierros de protección lateral 

 Cierre en mediana sector pasarelas y enlaces 

 Obras de seguridad vial 

 Obras del sistema de iluminación actualizada a nueva 
normativa lumínica Regional 

 2 miradores turísticos 

 Defensas fluviales  

 Tratamiento de taludes 

 Plazas de peaje sistema TAG y Manual 

 Edificio de administración 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tramo Urbano: 
 16 Km 2 vías expresas de 3 pistas por sentido,  

desde km 457.760 al km 473.640 

 Nuevos enlaces desnivelados (9) y ampliación de los 
existentes  

 Tramos con soterramiento de calzada expresa (aprox.  
3 Km de trinchera) 

 Nuevas pasarelas peatonales (4) 

 Estructuras a desnivel (9) 

 4 puentes nuevos en estero Culebrón, de 3 pistas en 
vía expresa y 2 pistas Calle de Servicio 

 Calles de servicio 

 Paraderos de buses Veredas peatonales y Ciclovías 

 Cierros perimetrales laterales y en mediana  

 Obras de seguridad vial, incluye señalización variable, 
demarcación. 

 Sistema de Iluminación nueva normativa lumínica 
regional  

 Paisajismo y Riego 

 Otras que defina el Proyecto definitivo. 
 
 
 
 
 
 

Trinchera Cubierta
N°1

Trinchera Cubierta 
N°2

Trinchera Cubierta 
N°3 Puente Culebrón

Paso Superior 
Jerónimo Méndez

Paso Superior 
Peñuelas Sur

Trinchera Cubierta 
N°4

Pasarela 
Colegio Adventista

Paso Inferior 
Av. Panorámica

Ampliar 
Paso Superior 

Cuatro Esquinas

Pasarela 
Brasil 

Ampliar 
Paso Superior 

Peñuelas

Otras Obras
• Ampliación a 3 pistas de la Ruta 5,
• nuevas calles locales al oriente y poniente de la vía 

expresa en casi todo el tramo urbano, aledaño a 
ellas se incorporan veredas y  ciclovías , 

• nueva señalización de autopistas,  cambio de 
defensas camineras en mediana.

• Iluminación tipo LED con nueva normativa lumínica 
regional.
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5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
El proyecto tiene por objeto el mejoramiento de la Ruta 5 
en la Conurbación Coquimbo - La Serena entregando un 
estándar acorde a las demandas de tránsito y servicios, 
considerando los siguientes objetivos: 
 
 Mejoramiento de Seguridad Vial, tanto para vehículos y 

peatones, de modo de reducir los factores de riesgo de 
accidentes. 

 Eficiencia, en términos de capacidad de la vía y 
características de la infraestructura para reducir los 
tiempos de traslado y los costos de operación de los 
usuarios entre la comuna de Coquimbo y La Serena. 

 Comodidad, generando las condiciones para que los 
usuarios puedan satisfacer en forma efectiva sus 
necesidades de conectividad, así como de provisión de 
servicios complementarios a los viajes (descanso, carga 
de combustible, atención a usuarios). 

 Mejoramiento de Accesos al puerto y Centro de la 
ciudad de Coquimbo, además mejor conectividad con 
Ruta internacional N°41 y comuna de La Serena. 

 Sustentabilidad para el desarrollo turístico y productivo 
de la Región de Coquimbo, especialmente logrando 
mejor conectividad local a desnivel con la actual Ruta 5 
y las rutas transversales hacia el sector de Playa. 

 Actualización de normativa sobre contaminación 
lumínica dando cumplimiento a la Resolución N°2475 y 
DS N°43 del 2012 para la región de Coquimbo. 
 

6.- SERVICIOS 
 
Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 
 
 Mantener el estándar de la infraestructura y nivel de 

servicio, manteniendo su conservación, reparación y 
operación de todas las obras que se encuentren en el 
área de la concesión. 

 
Servicios especiales obligatorios 
 

La Sociedad Concesionaria se encuentra obligada a 
otorgar gratuitamente los siguientes servicios: 
 

 Funcionamiento y operación de las áreas de servicios 
generales. 

 Áreas de atención de emergencias y miradores 
turísticos. 

 Servicio de asistencia y atención de usuarios en ruta. 
 Servicio de gestión de cobro y facturación. 

 
Servicios complementarios 
 
 Áreas para Locales Comerciales: La Concesionaria 

podrá habilitar y explotar áreas para locales 
comerciales.  

 

7.- AVANCE DE PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

 
Estudios de Proyectos Viales y Otros Proyectos: 
 

En el mes de septiembre, los hechos relevantes que destacar 

se concentran en el avance del proyecto Interurbano en el 

sector 1,  Los Vilos – Canela y el sector 2, Canela Coquimbo, lo 

cuales se han revisado y atendidas las observaciones emitidas 

por la Inspección Fiscal y Departamento de Ingeniería de la 

DGC, lográndose a la fecha un avance significativo de los 

proyectos viales. 

 En el tramo Urbano de la Conurbación, se puede informar 

que el tramo 2 de La Serena será aprobado en el mes de 

octubre 2022  y para el tramo 1 de Coquimbo el proyecto vial 

se encuentra en condiciones similares para su aprobación, 

solo que debe resolverse técnicamente el diseño vial de 

sector de la Trinchera 2 Avenida Alessandri. 

Tramo Urbano sector 1 Coquimbo las revisiones del proyecto 

vial se encuentra en versión L y Otros Proyectos en versión H. 

Tramo Urbano sector 2  La Serena las revisiones del proyecto 

vial se encuentra en versión M y Otros proyectos en versión J. 

Tramo Interurbano sector 1 Los Vilos Canela las revisiones del 

proyecto vial se encuentra en versión E y Otros proyectos 

versión D. Tramo Interurbano sector 2 Canela Coquimbo las 

revisiones del proyecto vial se realizó la primera entrega 

versión B, En relación a Otros Proyectos la primera entrega 

versión A. En todas las entregas de revisiones de proyecto se 

dio cumplimiento a los plazos establecidos en el programa de 

Hitos de las BALI 

El avance  de la ingeniería para el sector urbano, es del 70 %, y 

para el sector interurbano es de un 52 %. 

 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

Pendiente de aprobación del Proyecto Vial Tramo Urbano 

para su ingreso al SEIA Región de Coquimbo. Respecto al 

tramo Interurbano la obligación de la Pertinencia Ambiental 

será 30 dias después del 15 de diciembre de 2022, fecha que 

se  da  inicio del periodo de explotación del tramo 

Interurbano.  

 

Expropiaciones 

Pendiente de entrega de Proyectos de expropiaciones, 

requiere aprobar Proyecto Vial Tramo urbano. 

 

Plan Implementación BIM (PID) 

En relación al Plan de Implementación BIM (PIB), se recibió el 

volumen 14 del Proyecto Definitivo del tramo urbano, sector 

1 en versión L y el sector 2 en versión K, el cual fue observado 

en su contenido y modelo. Con ello, la plataforma de ingreso 

de información de desarrollo de los proyectos viales, no se 

encuentra aprobada. 
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De igual forma se ha iniciado el Plan de Implementación BIM 

(PIB) del Proyecto Definitivo del tramo Interurbano sector 1 

Los Vilos - Canela en versión E. El tramo Interurbano sector 2 

Canela - Coquimbo en versión B. 

 

Cambio de Servicios 

En el período no se han producido hechos relevantes. Para el 

tramo Interurbano el Concesionario no ha registrado avances 

respecto al catastro de los servicios existentes en este tramo. 

 

Mantenimiento de la infraestructura Vial Urbana 

A la fecha, se han realizado obras de limpieza, roce de maleza, 

limpieza de obras de drenaje, reparaciones de defensas 

camineras, reparación de luminarias y semáforos, retiro de 

basuras, reparación de baches, reparación de defensas 

camineras, demarcación de pavimentos. 

Patrullaje especial para las fiestas del 18 de septiembre. 

 

8.- HECHOS RELEVANTES 

No hay hechos relevantes en el período 

 

9.- MULTAS PAGADAS POR LA SC EN EL PERÍODO 
 
Durante el mes de septiembre de 2022, no se dio inicio a 
nuevos procesos sancionatorios en contra de la Sociedad 
Concesionaria Ruta del Elqui S.A. 
 
10.- AVANCE DE LA OBRA 
 
A la fecha el avance de las obras es de un 0%. Se estima 

iniciar las obras en el Sector Urbano Coquimbo-La Serena, en 

el año 2024. 

 

11.- CONFLICTOS EN EL CONTRATO 
No hay conflictos que mencionar en el período. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
   

 

 
Foto 1: Ruta 5, Dm 472+400 Trinchera N°4.  

 

 
Foto 2: Ruta 5, Dm 472+400 Trinchera N°4.  

                      

 

 

 

                                                                                            


