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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

  
El Tramo interurbano comprende las obras para la rehabilitación y 
mejoramiento de la calzada preexistente, además de pavimentos 
nuevos por rectificación del trazado en planta y/o alzado, así como 
también obras de recapado. Se cambian algunos puentes tales 
como: Huentelauquén oriente, Limarí poniente, Quebrada Seca y 
Almendro oriente, se construyen 6 nuevas pasarelas y un enlace 
en El Panul de Coquimbo 
 

El tramo urbano se construirá con tres pistas por sentido en sus 16 
kms., esta ampliación considera ejecutar 4 sectores de la ruta 5 en 
trinchera, incluye calles de servicios en todo el tramo, veredas 
peatonales, ciclovías, pasarelas peatonales, paraderos de buses, 
obras de seguridad vial, sistema de iluminación cumpliendo   la 
normativa vigente de contaminación lumínica. 

 

3.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se divide en dos sectores, el primero el tramo 
Interurbano que se encuentra en operación, tiene una longitud de 
229 Km, pasando por las comunas de Los Vilos, Canela, Ovalle y 
Coquimbo. El sector urbano que está en proyecto, tiene una 
extensión de 16 Km en las comunas de Coquimbo y La Serena. 

  

 
 

Nombre del Contrato 
Concesión Ruta 5 Tramo Los 
Vilos-La Serena 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 

Región de Coquimbo. 

Provincia Choapa, Limarí y Elqui. 

Comunas de Los Vilos, Canela, 
Ovalle, Coquimbo y La Serena. 

Presupuesto Oficial del Proyecto 
UF 13.399.900 + IVA 

 

Longitud del Proyecto 
Tramo Urbano: 16 Kms. 

Tramo Interurbano: 229 Kms.
 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Ruta del 
Elqui S.A. 

Accionistas del Concesionario 

Sacyr Concesiones Chile S.A.                  
Accionistas del Concesionario 
(99%),  
Sacyr Chile S.A. (1%) 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 47 de 
30 abril de 2019, publicado en el 
Diario Oficial el 28 de octubre de 
2019 

Plazo de la Concesión Plazo Máximo 360 meses 

Inicio de ejecución de las Obras 
Desde aprobación de los 
Proyectos (20 meses aprox.) 

Puesta en Servicio Provisoria de las 
Obras 

28 abril 2027 (90 meses) 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

28 octubre 2027 
 

Término de la concesión Noviembre 2049 

Inspector Fiscal Titular 
Jaime Yáñez Urzua  
Res. Des. N°1097        10/04/2023 

Inspector Fiscal Suplente 
Juan Úbeda Rojas 
Res. Des. N°1097        10/04/2023 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción y explotación  

Axioma Ingenieros Consultores S.A. 
Res. Adj. N°3107   28/09/2023 
 

Modificaciones del Contrato 
No Tiene 

 

Estado de Calificación Ambiental del 
Proyecto. 

Este proceso se inicia al término 
del Proyecto de Ingeniería 

Subsidios No Tiene 

Página Web https://rutadelelqui.sacyr.com 
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4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 

Las principales obras que desarrolla el proyecto, son las que 
se indican a continuación: 

 

Tramo interurbano: 
 Calzadas expresas en cuatro sectores de rectificación 

de trazado. 

 6 pasarelas peatonales 

 4 puentes nuevos 
 1 estructura a desnivel 

 7 complementación estructural de puentes 

 1 cajón nuevo de retorno 

 3 cajones de reemplazo 

 Ampliación de Bermas a 2,5 metros 

 Paraderos de Buses nueva normativa 
 Cierros de protección lateral 

 Cierre en mediana sector pasarelas y enlaces 

 Obras de seguridad vial 
 Obras del sistema de iluminación actualizada a nueva 

normativa lumínica Regional 

 2 miradores turísticos 

 Defensas fluviales 

 Tratamiento de taludes 

 Plazas de peaje sistema TAG y Manual 

 Edificio de administración 
 

 

 

Tramo Urbano: 
 16 Km 2 vías expresas de 3 pistas por 

sentido, desde km 457.760 al km 473.640 

 Nuevos enlaces desnivelados (9) y ampliación de 
los existentes 

 Tramos con soterramiento de calzada expresa 
(aprox. 3 Km de trinchera) 

 Nuevas pasarelas peatonales (4) 
 Estructuras a desnivel (9) 

 4 puentes nuevos en estero Culebrón, de 3 pistas en 
vía expresa y 2 pistas Calle de Servicio 

 Calles de servicio 

 Paraderos de buses Veredas peatonales y Ciclovías 

 Cierros perimetrales laterales y en mediana 
 Obras de seguridad vial, incluye señalización 

variable, demarcación. 

 Sistema de Iluminación nueva normativa lumínica 
regional 

 Paisajismo y Riego 
 Otras que defina el Proyecto definitivo. 

 

 

 

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 

El proyecto del Tramo Urbano tiene por objeto el 
mejoramiento de la Ruta 5 en la   Conurbación Coquimbo - La 
Serena entregando un estándar acorde a las demandas de 
tránsito y servicios, considerando los siguientes objetivos: 

 
 Mejoramiento de Seguridad Vial, tanto para vehículos y 

peatones, de modo de reducir los factores de riesgo de 
accidentes. 

 Eficiencia, en términos de capacidad de la vía y 
características de la infraestructura para reducir los 
tiempos de traslado y los costos de operación de los 
usuarios entre la comuna de Coquimbo y La Serena. 

 Comodidad, generando las condiciones para que los 
usuarios puedan satisfacer en forma efectiva sus 
necesidades de conectividad, así como de provisión de 
servicios complementarios a los viajes (descanso, carga de 
combustible, atención a usuarios). 

 Mejoramiento de Accesos al puerto y Centro de la ciudad 
de Coquimbo, además mejor conectividad con Ruta 
internacional N°41 y comuna de La Serena. 

 Sustentabilidad para el desarrollo turístico y productivo de 
la Región de Coquimbo, especialmente logrando mejor 
conectividad local a desnivel con la actual Ruta 5 y las rutas 
transversales hacia el sector de Playa. 

 Actualización de normativa sobre contaminación lumínica 
dando cumplimiento a la Resolución N°2475 y DS N°43 del 
2012 para la región de Coquimbo. 

 
6.- SERVICIOS 

 

Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 
 Mantener el estándar de la infraestructura y nivel de 

servicio, manteniendo su conservación, reparación y 
operación de todas las obras que se encuentren en el área 
de la concesión. 

 
Servicios especiales obligatorios 

La Sociedad Concesionaria se encuentra obligada a 
otorgar gratuitamente los siguientes servicios: 

 
 Funcionamiento y operación de las áreas de servicios 

generales. 
 Áreas de atención de emergencias y miradores 

turísticos. 
 Servicio de asistencia y atención de usuarios en ruta. 
 Servicio de gestión de cobro y facturación. 

 
Servicios complementarios 

 
 Áreas para Locales Comerciales: La Concesionaria podrá 

habilitar y explotar áreas para locales comerciales. 
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7.- AVANCE DE PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA Y 
CONSTRUCCIÓN. 

Estudios de Proyectos Viales y Otros Proyectos: 

 
En el mes de octubre de 2023, la sociedad concesionaria 
ingresa el proyecto Vial del Tramo Interurbano, en su versión 
0, y el proyecto de Seguridad Vial del Tramo interurbano, en 
su versión 0, que incluyen los subtramos 1 y 2. Además, en 
atención a lo indicado en las Bases de Licitación numerales 
1.9.1.2. y 2.2.2.16 y con la aprobación al Proyecto Vial, se 
ingresan los Antecedentes de expropiaciones del Tramo 
Interurbano, subsectores 1 y 2.  Por otra parte, Las otras 
especialidades se siguen revisando, interactuando en mesas 
de trabajo telemáticas con Depto. de Ingeniería de la DGC se 
tratan observaciones pendientes. Los Otros Proyectos se 
presenta la versión M del subsector 1 y la versión J del 
subsector 2. El avance de la ingeniería para el sector urbano, 
es del 96 %, y para el sector interurbano es de un 89 %.  
Según lo establecido en la Resolución DGC N° 0084, se han 
suspendido transitoriamente todas y cada una de las 
obligaciones relacionadas con las ingenierías del tramo 
urbano, con el fin de realizar el Estudio de Alternativas Ruta 5 
Tramo Urbano Coquimbo – La Serena, donde se ha aprobado 
la versión B de la Fase 2, Análisis relativo a Expropiaciones y 
selección de Alternativas Estudio de Alternativas Ruta 5 Tramo 
Urbano Coquimbo – La Serena.  En atención a que ha sido 
aprobada la Fase 2, se ha dado inicio a la Fase 3 Estudio 
Avanzado, la cual desarrollará la alternativa seleccionada 
con un mayor nivel de ingeniería de detalles, así como 
también la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental 
y un Estudio de Evaluación Social, que permitirá al MOP 
contar con los antecedentes necesarios para una evaluación 
final. 

CONSTRUCCIÓN. 
Tramo Urbano 
Con relación a la etapa de Construcción, como es de 
conocimiento el DS N° 27 de fecha 31.01.2023 publicado el 
30.05.2023, que modifica las características de las obras y 
servicios que indica del contrato “Concesión Ruta 5 Tramo Los 
Vilos – La Serena”, se continúa avanzando en las fases de 
estudio de la alternativa a ruta 5 circunvalación Coquimbo La 
Serena (By Pass) y además en el ajuste de las obras que deben 
ejecutarse en el Sector Urbano del Contrato de Concesión. Se 
deja constancia que para la infraestructura preexistente se 
mantienen las condiciones y obligaciones estipuladas en el 
artículo 1.8.7 de las Bases de Licitación.” 
En el mes de Octubre, Se continúa trabajando en el estudio de 
alternativa ruta 5, en fase 3, que consiste en el estudio vial 
avanzado.  
 
Tramo Interurbano. 

Con la aprobación de todos los documentos técnicos 
necesarios para iniciar las obras de rehabilitación de 
pavimentos y seguridad Vial, los cuales corresponden a planes 
de desvíos y prevención de riesgos, programas de 
aseguramiento de calidad, ejecución de obras, gestión 
sustentable e información a usuarios. La sociedad 
concesionaria dio inicio formal a las obras el día 03 de octubre 
del presente año.  

Las actividades de construcción realizadas durante este periodo 
se concentraron en el cambio de barreras metálicas. 
Se verifica lo indicado en informe técnico que la Sociedad 
Concesionaria presentó en carta GG/2878/23 el día 02 de 
octubre, lo cual consistió básicamente en verificar la existencia 
y cantidad de Barreras Metálicas existentes que se pueden 
considerar como elementos “recuperables” y elementos “no 
recuperables”, según el grado de corrosión que estos presenten. 
 
8. - AVANCE DE LA OBRA 

La sociedad concesionaria inicio el día 03 de Octubre la ejecución 

de proyecto de rehabilitación de pavimentos y seguridad vial. Se 

espera la entrega formal de tramos de obras terminados, referente a 

barreras para la verificación de avance.  

 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
La elaboración del EIA para el tramo Interurbano, aún se 
encuentra en proceso de revisión sólo queda verificar que 
cumpla con las modificaciones que realizó el MOP en relación 
a las obras a evaluar. Durante el mes de octubre se inicia el 
proceso de EIA By Pass Coquimbo - La Serena que entregó la 
SCRDE en su Fase 1 respecto a los análisis ambientales previos 
el cual se hizo revisión por parte de la AIF.   

 
Expropiaciones 

Dada la aprobación del proyecto de ingeniería vial del tramo 
interurbano, la sociedad concesionaria con fecha 12 de 
octubre hizo ingreso del proyecto de expropiaciones para el 
tramo 1 y 2.  La asesoría en conjunto con el encargado de 
expropiaciones de la sociedad concesionaria efectuó un 
recorrido por el tramo interurbano para revisar puntos a 
expropiar que están asociados a los cambios de servicios. 

Se remite proyecto de expropiación a la unidad de 
expropiación de la DGC para su revisión y posterior 
pronunciamiento, y se continua con la revisión de 
propietarios presentados para el trámite expropiatorios. 

 
Cambio de Servicios 

Dada la aprobación El Inspector Fiscal con el ORD. 1487/23 del 
13 de septiembre del 2023, informa la aprobación del proyecto 
Vial del Sector Interurbano, Sub-Sector 1, Dm. 229.100 al Dm. 
340.000 y con el ORD. 1488/23 de 13 de septiembre del 2023 
se aprueba el Sub-Sector 2.  Mediante la aprobación de este 
hito, en el periodo fueron aprobados los presupuestos por el 
Inspector Fiscal, según cartas y compañías que se indican en el 
siguiente cuadro: 
 
Presupuestos Ingeniería de Detalles CC. SS. 

 

 

ORD. N° FECHA EMPRESA OBS. AFECTACION

1539/23 04-10-2023 CGE S.A. Cia Electrica 9,10 y 11

1540/23 04-10-2023 CGE S.A. Cia Electrica 1,2,3 y 4

1541/23 04-10-2023 CGE S.A. Cia Electrica 5,6,7 y 8

1544/23 04-10-2023 Telefonica Chile S.A. Coomunicaciones 9,10 y 11

1545/23 04-10-2023 Telefonica Chile S.A. Coomunicaciones 1,2,3,4,5,6,7 y 8

1546/23 04-10-2023 Entel Chile S.A. Coomunicaciones 10 y 11

1547/23 04-10-2023 Weise CC.SS. Humedos 4,5,6,7 y 10

APROBACION DE PRESUPUESTOS POR CC.SS. 
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9.- HECHOS RELEVANTES 
 
La sociedad concesionaria inicia obras del proyecto de 
rehabilitación de pavimentos y seguridad vial en base a la 
resolución exenta N° 84.   
 
 
 
10.- MULTAS PAGADAS POR LA SC EN EL PERÍODO 
 
No hay pago de multas en el período. 
 

 

11.- OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
 
Se informa VPI que corresponde al valor presente de los 
ingresos de la Sociedad Concesionada actualizado, dicho 
valor se compara con el ITC que corresponde a los ingresos 
totales de la concesión ofertados en la licitación. En el caso 
que el VPI llegue al valor ofertado, se dará termino 
anticipado a la concesión. 
 

VPI parcial y acumulados a la fecha. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tarifas Vigentes 

 

 
 

Asistencia en ruta 
 

 
 

Reclamos y sugerencias 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fecha Mes VPI (UF) VPIm (UF) %

dic-22 1 25.969 25.969 0,19%

ene-23 2 104.524 130.494 0,97%

feb-23 3 109.068 239.561 1,79%

mar-23 4 82.351 321.912 2,40%

abr-23 5 73.319 395.231 2,95%

may-23 6 72.130 467.361 3,49%

jun-23 7 67.972 535.333 4,00%

jul-23 8 81.441 616.775 4,60%

ago-23 9 75.209 691.984 5,16%

sept-23 10 76.231 768.215 5,73%

oct-23 11 76.058 844.273 6,30%
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% Presupuesto Inversión ITC % VPIm Acumulado

Troncal Lateral

1 Motos, cuatrimotos y motonetas $1.100 $300

2
Autos y camionetas con o sin remolque, camionetas de doble 

rueda trasera
$3.650 $950

3 Buses de dos ejes y casas rodantes $6.550 $1.700

4
Camiones de dos ejes, maquinaria agrícola y maquinaria de 

construcción de dos ejes
$6.550 $1.700

5 Buses de más de dos ejes $11.650 $3.000

6

Camiones de más de dos ejes, maquinaria agrícola, maquinaria 

de construcción de más de dos ejes y vehículos con 

sobredimensión

$11.650 $3.000
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Mantenimiento Infraestructura Vial. 

A la fecha, la sociedad concesionaria ha realizado trabajos de  
conservación y mantenimientos, los cuales se pueden 
resumir en el siguiente grafico:   
 

 
 

  Sistema Información Contratos Explotación (SICE) 
 

Resumen proceso fiscalización Obras Viales Interurbanas 

 
   

12.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 
Foto 1: Ruta 5, Trabajos de instalación de barreras, tramo 

interurbano, proyecto seguridad vial. 

 

 

 

 

 

         

   
       Foto 2: Ruta 5, Trabajos de recambio de señalética, tramo 

interurbano, proyecto de seguridad vial. 

 

 

         
 

Foto 3: Ruta 5, Trabajos de mantenimiento, tramo urbano. 
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