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Normas Particulares

CVE 2320926

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE
LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA

OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA "CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS
VILOS - LA SERENA"

 
Núm. 27.- Santiago, 31 de enero de 2023.
 
Vistos:
 
- El DFL MOP N° 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de

la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL N° 206, de
1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.

- El decreto supremo MOP N° 900, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus
modificaciones, en especial su artículo 19°.

- El decreto supremo MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de
Obras Públicas, y sus modificaciones, en especial el artículo 69°.

- El decreto supremo MOP N° 47, de fecha 30 de abril de 2019, que adjudicó el contrato de
concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal
denominada "Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena".

- La ley N° 21.044, de fecha 17 de noviembre de 2017, que crea la Dirección General de
Concesiones de Obras Públicas.

- El DFL MOP N° 7, de fecha 25 de enero de 2018, que fija la planta de personal y fecha de
iniciación de actividades de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

- La resolución (exenta) N° 38, de fecha 14 de mayo de 1998, en adelante indistintamente,
RCA N° 038/1998.

- El oficio Ord. N° 131456/2013, de fecha 12 de septiembre de 2013, del Servicio de
Evaluación Ambiental.

- El oficio Ord. N° 051/111, de fecha 20 de septiembre de 2017, del Jefe de la División de
Evaluación Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social.

- El Memorándum N° 079/2022, de fecha 20 de septiembre de 2022, del Inspector Fiscal.
- El Memorándum N° 398, de fecha 12 de octubre de 2022, de la Jefa de la División de

Participación, Medioambiente y Territorio (S) de la Dirección General de Concesiones de Obras
Públicas.

- El oficio Ord. N° 931/22, de fecha 2 de diciembre de 2022, del Inspector Fiscal.
- El oficio Ord. N° 937/22, de fecha 7 de diciembre de 2022, del Inspector Fiscal.
- La Carta GG/2112/22, de fecha 13 de diciembre de 2022, de la Sociedad Concesionaria.
- El oficio Ord. N° 949/22, de fecha 13 de diciembre de 2022, del Inspector Fiscal.
- El oficio Ord. N° 0090, de fecha 19 de diciembre de 2022, del Jefe de la División de

Construcción.
- La resolución DGC (exenta) N° 84, de fecha 19 de diciembre de 2022.
- La resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fijó normas

sobre exención del trámite de toma de razón,
 
Considerando:
 
1. Que de conformidad al artículo 2 de la ley N° 21.044, de 2017, desde la fecha de inicio

de las funciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas fijada en el DFL
MOP N° 7, de 2018, ésta asumió la totalidad de las competencias, funciones y atribuciones que
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desempeñaba la Dirección General de Obras Públicas, por sí y a través de la Coordinación de
Concesiones de Obras Públicas, dispuestas en el DFL MOP N° 850, de 1997, Ley Orgánica del
Ministerio de Obras Públicas, relacionadas con la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y por
tanto, está encargada especialmente de continuar la gestión de los contratos de estudios, asesorías
y concesión a través de sus etapas de proyecto, construcción y explotación, respecto de todos los
contratos que, hasta la fecha de entrada en vigor de esa ley, la Dirección General de Obras
Públicas tenía a su cargo.

2. Que el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el
Ministerio de Obras Públicas podrá modificar las características de las obras y servicios
contratados, a objeto de incrementar los niveles de servicio y estándares técnicos establecidos en
las Bases de Licitación, o por otras razones de interés público debidamente fundadas.

3. Que el artículo 69° del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece
que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por
razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados, agregando en
su N° 4 que el Director General de Concesiones de Obras Públicas, con el visto bueno del
Ministro de Obras Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la
modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté
pendiente la determinación sobre la indemnización.

4. Que en el contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión Ruta 5
Tramo Los Vilos - La Serena", en adelante el contrato de concesión, actualmente se está
desarrollando la fase de ingeniería de la etapa de construcción.

5. Que, de conformidad a lo señalado en el artículo 1.3 de las Bases de Licitación, el
contrato de concesión denominado "Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena" propone en
términos generales el mejoramiento, construcción, mantención y explotación tanto de las obras
preexistentes como de las nuevas del Sector Interurbano de la Ruta 5 comprendido entre Los
Vilos y Coquimbo, actualmente en concesión, y del Sector Urbano entre Coquimbo y La Serena,
con el objeto de mejorar el estándar técnico y los niveles de servicio de ambos sectores de la ruta,
y por consiguiente, garantizar condiciones de seguridad y confort de los usuarios de toda la ruta y
de sus alrededores.

Para los efectos administrativos del contrato de concesión, el proyecto se ha sectorizado
conforme a la Tabla N° 1 siguiente:

 
Tabla N° 1: Sectorización del Proyecto

 

 
6. Que el Sector Urbano está comprendido entre las ciudades de Coquimbo y La Serena, y

presenta una extensión de 16 kilómetros aproximadamente, se inicia en el Dm 457.750 y finaliza
en el Dm 473.640 a la altura de la intersección con calle Brasil de la ciudad de La Serena,
empalmándose con el actual contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada
"Concesión Ruta 5 Tramo La Serena - Vallenar". Este sector actualmente posee intersecciones
semaforizadas, cruces a nivel, pasos de cebra, etc., situación que sería mejorada con la ejecución
del contrato de concesión denominado Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena, dotando
a este sector de la Ruta 5, de vías expresas con todos los cruces desnivelados, calles locales,
pasarelas peatonales, paraderos, veredas y ciclovías, con el fin de disminuir los tiempos de viaje,
dando una mayor seguridad a los peatones y usuarios de la vía.

7. Que, si bien el proyecto del Sector Urbano permitirá mejorar la seguridad vial y los
niveles de servicio y mayor segregación del tránsito local, en esta etapa de desarrollo del
Proyecto se ha verificado que el PRID genera mayores distancias entre los retornos y la
conectividad local desde el oriente al poniente. En efecto, el proyecto del Sector Urbano presenta
ciertas desventajas al no lograr sacar el tránsito de la actual Ruta 5, fuera del eje de la
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conurbación, cuyo mayor uso corresponde a tránsito local entre ambas comunas, más que a
tránsito de paso hacia el norte o sur de la Región de Coquimbo. Por otra parte, el proyecto antes
mencionado cuenta con categoría de autopista con control de accesos a la vía expresa, no
integrando a la comunidad a su nueva infraestructura, ejecutando trincheras que dividen el
transitar normal y cotidiano de vehículos y peatones y privilegiando al usuario de la Ruta 5 que
atraviesa la comuna de Coquimbo y La Serena.

8. Que, en virtud de lo señalado en el considerando anterior, el MOP consideró necesario
estudiar: i) una alternativa de acceso directo a sectores de mayor congregación de población,
como son Tierras Blancas en Coquimbo y Las Compañías en La Serena, zonas que cuentan con
un importante y sostenido grado de desarrollo y que, en la actualidad, tienen solo a la Ruta 5
como alternativa de conexión en el sentido norte-sur, ii) alternativas que permitan mejorar la
conectividad, por ejemplo, entre la Ruta 5 y la Ruta D-43 hacia Ovalle, con el Centro
Penitenciario Huachalalume y con la Ruta D-41 (acceso hacia el Aeródromo La Florida de La
Serena y al Valle de Elqui) y iii) una alternativa de incorporar otros accesos a los nuevos
Hospitales de Coquimbo y La Serena y, separar los tráficos locales de los interurbanos.

9. Que, mediante oficio Ord. N° 931/22, de fecha 2 de diciembre de 2022, el Inspector
Fiscal informó al Jefe de la División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de
Obras Públicas, que el presupuesto que tuvo en consideración la División de Evaluación Social
de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social al emitir su informe adjunto al oficio Ord. N°
051/111, de fecha 20 de septiembre de 2017, que contiene el análisis del proyecto denominado
"Conurbación Coquimbo - La Serena", que corresponde al Sector Urbano de la "Concesión Ruta
5 Tramo Los Vilos - La Serena", se incrementaría en un 1,7% al incorporar los estudios descritos
en el considerando anterior, por lo que se cumple con mantener la rentabilidad social requerida,
considerando que el punto de equilibrio (VAN Social = 0) indica que la iniciativa puede
experimentar un aumento del 35,7% aproximadamente con respecto a la inversión.

10. Que, en virtud de lo señalado anteriormente, el MOP estimó de interés público y
urgencia encargar a la Sociedad Concesionaria el desarrollo de un estudio de ingeniería,
incluidos los respectivos estudios de evaluación social y ambiental, que evalúe una mejor
alternativa para la Ruta 5, separando los tráficos locales de los interurbanos, lo que permitirá
mejorar los niveles de conectividad, seguridad y servicialidad.

En virtud de lo anterior, y dado que los análisis territoriales y ambientales ya conocidos a la
fecha, hacen difícil pensar en la probabilidad de iniciar las obras antes del año 2025, resulta
propicio y urgente, suspender transitoriamente todas y cada una de las actividades y obligaciones
relacionadas con las ingenierías y obras del Sector Urbano entre Coquimbo y La Serena, con la
finalidad de analizar todas las alternativas, de acuerdo a las actuales condiciones del contrato,
estudiando la posibilidad que los usuarios cuenten con una nueva alternativa a la "Ruta 5" ajena a
la conurbación, en un periodo de tiempo bien definido y según programación, evitando
indefiniciones y soluciones pendientes de ejecutar, que eventualmente pudiesen provocar
conflictos y congestiones por accidentes o desvíos por trabajos de nuevas obras de mantención
mayor.

11. Que, por otra parte, mediante Memorándum N° 079/2022, de fecha 20 de septiembre de
2022, el Inspector Fiscal solicitó al Jefe de la División de Participación, Medioambiente y
Territorio de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas su opinión respecto que
determinadas obras del sector interurbano de la concesión, que cumplan con determinados
requisitos, puedan prescindir de contar con una consulta de pertinencia ambiental para su
ejecución, mantención y conservación.

12. Que mediante Memorándum N° 398, de fecha 12 de octubre de 2022, la Jefa de la
División de Participación, Medioambiente y Territorio (S) de la Dirección General de
Concesiones de Obras Públicas informó al Inspector Fiscal que en base a los antecedentes
señalados, resulta pertinente establecer que las actividades de mantención y conservación de la
infraestructura preexistente que fue evaluada ambientalmente mediante la RCA N° 038/1998 y
que "no implican una alteración en las características propias del proyecto" como lo señala el
instructivo, no configurarían un cambio de consideración al proyecto original, por lo cual no
requieren someterse al SEIA.

13. Que el contrato de concesión considera en su Sector Interurbano la ejecución de obras
cuyo objetivo es realizar un mejoramiento de las obras preexistentes de la Ruta 5 en el tramo
comprendido entre Los Vilos y Coquimbo. Dichas obras tienen una naturaleza similar o análoga
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a las obras de conservación y/o reposición ejecutadas por "Sociedad Concesionaria del Elqui
S.A." en la "Concesión Internacional Ruta 5 Tramo: Los Vilos - La Serena" en etapa de
explotación, tales como obras de Rehabilitación de Pavimentos, Obras de Seguridad Vial
(señalética, demarcaciones, defensas camineras, etc.) y otras especialidades, las cuales no
requerirían formar parte de la consulta de pertinencia al SEIA, de conformidad a lo señalado en
el Memorándum N° 398, de fecha 12 de octubre de 2022.

No obstante lo anterior, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del artículo
1.8.10.1 de las Bases de Licitación, en el caso del Sector Interurbano, la Sociedad Concesionaria
deberá presentar ante la Autoridad Ambiental una consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, y
no podrá ejecutar las obras asociadas a dicho Sector si no contare con la respectiva RCA
favorable o bien, en el evento que no requiera ingresar al SEIA, con el correspondiente
pronunciamiento de dicha autoridad.

14. Que, en virtud de lo señalado en los considerandos N°s. 11, 12 y 13 precedentes, el
MOP estimó de interés público y urgencia modificar las características de las obras y servicios
del contrato de concesión, en el sentido de precisar la regulación establecida en el segundo
párrafo del artículo 1.8.10.1 de las Bases de Licitación para el caso del Sector Interurbano, en
cuanto a que la Sociedad Concesionaria deberá presentar ante la Autoridad Ambiental una
consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, y no podrá ejecutar las obras asociadas a dicho
Sector que sean objeto de la respectiva consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, si no contare
con la respectiva RCA favorable o bien, en el evento que no requiera ingresar al SEIA, con el
correspondiente pronunciamiento de dicha autoridad. En virtud de lo anterior, se dejará
constancia que la Sociedad Concesionaria podrá ejecutar las labores y obras que no formen parte
de la respectiva consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, de conformidad a lo señalado en el
Memorándum N° 398, de fecha 12 de octubre de 2022, de la Jefa de la División de Participación,
Medioambiente y Territorio (S) de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas. Las
razones de interés público y urgencia se fundan en la necesidad de iniciar cuanto antes la
ejecución de las labores y obras que no requieran someterse al SEIA según lo informado en el
Memorándum N° 398, de fecha 12 de octubre de 2022, las cuales mejorarán la infraestructura
actual, permitiendo un desplazamiento más seguro de los usuarios de la ruta, sin la necesidad de
esperar por el pronunciamiento favorable de la autoridad ambiental respecto del resto de obras
que debe ejecutar la Sociedad Concesionaria en el Sector Interurbano.

15. Que, mediante resolución DGC (exenta) N° 84, de fecha 19 de diciembre de 2022, se
modificaron las características de las obras y servicios del contrato de concesión, en el sentido
de: (i) suspender transitoriamente todas y cada una de las actividades y obligaciones relacionadas
con las ingenierías y obras del Sector Urbano del Contrato de Concesión, (ii) disponer el
desarrollo del "Estudio de Alternativas Ruta 5 Tramo Urbano Coquimbo - La Serena", "Estudio
de Impacto Ambiental By Pass Coquimbo - La Serena" y "Estudio Evaluación Social By Pass
Coquimbo - La Serena" y (iii) precisar la regulación establecida en el literal 1.8.10.1 de las Bases
de Licitación para el caso del Sector Interurbano.

16. Que a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19° de la Ley de
Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del
presente decreto supremo fundado, que modifica, por razones de interés público, las
características de las obras y servicios del contrato de concesión, en los términos señalados en la
resolución DGC (exenta) N° 84, de fecha 19 de diciembre de 2022.

 
Decreto:
 
1. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos
- La Serena", en el sentido que se suspende transitoriamente todas y cada una de las actividades y
obligaciones relacionadas con las ingenierías y obras del Sector Urbano del Contrato de
Concesión. Se deja constancia que para la infraestructura preexistente se mantienen las
condiciones y obligaciones estipuladas en el artículo 1.8.7 de las Bases de Licitación, con las
modificaciones que se indican en el N° 3 siguiente.

La suspensión previamente indicada se alzará en la fecha en que ocurra lo primero entre: i)
12 meses contados desde la aprobación por parte del Inspector Fiscal del último de los estudios
que se disponen en el N° 2 de la resolución DGC (exenta) N° 84, de fecha 19 de diciembre de
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2022; ii) la total tramitación del acto administrativo que disponga el desarrollo de la ingeniería
definitiva y la ejecución de las obras de una alternativa a la Ruta 5 y iii) 60 días contados desde
la decisión del MOP de no perseverar en la contratación de la ingeniería definitiva y obras de una
alternativa a la Ruta 5, y de ejecutar, en consecuencia, las obras previstas originalmente en el
contrato de concesión para el Sector Urbano, de conformidad al procedimiento que se indica en
el numeral 2.5 del presente decreto supremo.

2. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos
- La Serena", en el sentido que la Sociedad Concesionaria deberá desarrollar el "Estudio de
Alternativas Ruta 5 Tramo Urbano Coquimbo - La Serena", el "Estudio de Impacto Ambiental
By Pass Coquimbo - La Serena" y el "Estudio Evaluación Social By Pass Coquimbo - La
Serena", todo lo anterior de conformidad a los Términos de Referencia adjuntos al oficio Ord. N°
937/22, de fecha 7 de diciembre de 2022, del Inspector Fiscal, los que se entienden forman parte
integrante del presente decreto supremo. Adicionalmente, el desarrollo de los estudios antes
mencionados deberá cumplir con los plazos máximos, términos y condiciones establecidos en el
presente N° 2.

 
2.1 Descripción
 
El desarrollo del "Estudio de Alternativas Ruta 5 Tramo Urbano Coquimbo - La Serena",

del "Estudio de Impacto Ambiental By Pass Coquimbo - La Serena" y del "Estudio Evaluación
Social By Pass Coquimbo - La Serena", deberá cumplir con la normativa vigente a la fecha del
oficio Ord. N° 937/22, de fecha 7 de diciembre de 2022, del Inspector Fiscal, con los estándares
de calidad y requisitos exigidos en el presente decreto supremo, en las Bases de Licitación y
demás instrumentos que forman parte del contrato de concesión. Asimismo, los estudios materia
del presente N° 2 sólo se entenderán terminados, para todos los efectos legales y contractuales a
que hubiere lugar, una vez que el Inspector Fiscal los apruebe de conformidad con lo establecido
en el presente N° 2.

Se deja constancia que el presente acto administrativo sólo se refiere al desarrollo del
"Estudio de Alternativas Ruta 5 Tramo Urbano Coquimbo - La Serena", del "Estudio de Impacto
Ambiental By Pass Coquimbo - La Serena" y del "Estudio Evaluación Social By Pass Coquimbo
- La Serena", y que la posterior y eventual ejecución de las obras que se deriven de éstos, podrá
disponerse de conformidad a las normas que establece la Ley de Concesiones de Obras Públicas
y su Reglamento.

2.2 Plazos de desarrollo y revisión del ''Estudio de Alternativas Ruta 5 Tramo Urbano
Coquimbo - La Serena", del "Estudio de Impacto Ambiental By Pass Coquimbo - La Serena" y
del "Estudio Evaluación Social By Pass Coquimbo - La Serena".

 
a) Los plazos máximos para el desarrollo y revisión de cada una de las Fases del "Estudio

de Alternativas Ruta 5 Tramo Urbano Coquimbo - La Serena", del "Estudio de Impacto
Ambiental By Pass Coquimbo - La Serena" y del "Estudio Evaluación Social By Pass Coquimbo
- La Serena", serán los indicados en los Cuadros siguientes:

 
Cuadro N° 1:

Plazos de desarrollo y revisión del "Estudio de Alternativas Ruta 5 Tramo Urbano Coquimbo -
La Serena"
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Cuadro N° 2:
Plazos de desarrollo y revisión del "Estudio de Impacto Ambiental By Pass Coquimbo - 

La Serena"
 

 
Cuadro N° 3:

Plazos de desarrollo y revisión del "Estudio Evaluación Social By Pass Coquimbo - La
Serena"

 

 
b) Los plazos máximos para la entrega, por parte de la Sociedad Concesionaria, de cada uno

de los informes al Inspector Fiscal, serán los que se fijan en la columna del título "Plazo de
Entrega" de los Cuadros N° 1, N° 2 y N° 3 precedentes, los que se contarán de acuerdo a lo
siguiente, según corresponda:

 
i. Respecto del Informe de la Fase 1: a) para el caso del "Estudio de Alternativas Ruta 5

Tramo Urbano Coquimbo - La Serena": el plazo se contará a partir de la fecha de notificación
por parte del Inspector Fiscal, mediante anotación en el Libro de Obras u oficio, de la total
tramitación de la resolución DGC (exenta) N° 84, de fecha 19 de diciembre de 2022; y b) para el
caso del "Estudio de Impacto Ambiental By Pass Coquimbo - La Serena" y del "Estudio
Evaluación Social By Pass Coquimbo - La Serena": el plazo se contará a partir de la fecha en que
el Inspector Fiscal apruebe la respectiva menor cotización, según lo señalado en el numeral 4.2
del presente decreto supremo.

ii. Respecto del Informe de la Fase 2: a) para el caso del "Estudio de Alternativas Ruta 5
Tramo Urbano Coquimbo - La Serena" y del "Estudio Evaluación Social By Pass Coquimbo - La
Serena": el plazo se contará desde la fecha en que el Inspector Fiscal notifique a la Sociedad
Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Obras u oficio, la aprobación de la respectiva
Fase 1 y b) para el caso del "Estudio de Impacto Ambiental By Pass Coquimbo - La Serena": el
plazo se contará desde la fecha en que el Inspector Fiscal notifique a la Sociedad Concesionaria,
mediante anotación en el Libro de Obras u oficio, la aprobación de la Fase 1 del mismo estudio,
o bien, desde la fecha en que el Inspector Fiscal notifique a la Sociedad Concesionaria, mediante
anotación en el Libro de Obras u oficio, la aprobación de la Fase 2 del "Estudio de Alternativas
Ruta 5 Tramo Urbano Coquimbo - La Serena", lo que ocurra último.

iii. Respecto del Informe de la Fase 3: El plazo se contará desde la fecha en que el Inspector
Fiscal notifique a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Obras u oficio,
la aprobación de la Fase 2.

iv. Respecto del Informe de la Fase 4: El plazo se contará desde la fecha en que el Inspector
Fiscal notifique a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Obras u oficio,
la aprobación de la Fase 3.

v. Respecto del Informe de la Fase 5: El plazo se contará desde la fecha en que el Inspector
Fiscal notifique a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Obras u oficio,
la aprobación de la Fase 4.
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vi. Respecto del Informe de la Fase 6: El plazo se contará desde la fecha en que el Inspector
Fiscal notifique a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Obras u oficio,
la aprobación de la Fase 5.

 
c) Cada uno de los informes señalados en los Cuadros N° 1, N° 2 y N° 3 precedentes

deberán ser revisados por el Inspector Fiscal en los plazos máximos que se singularizan en la
columna del título "Plazo de Revisión 1", contados desde la fecha de su recepción. En caso de no
existir observaciones, el Inspector Fiscal deberá aprobar la respectiva Fase dentro del mismo
plazo. En caso de existir observaciones, la Sociedad Concesionaria deberá corregir el informe
respectivo en los plazos máximos que se singularizan en la columna del título "Plazo de
Corrección", contados desde la fecha en que el Inspector Fiscal comunique por escrito las
observaciones efectuadas. Las correcciones deberán ser presentadas al Inspector Fiscal en un
"Informe de Correcciones", el que deberá referirse sólo a las materias observadas, debiendo ser
autosuficiente para efectuar su revisión.

d) El Inspector Fiscal deberá revisar el "Informe de Correcciones" en los plazos máximos
que se singularizan en la columna del título "Plazo de Revisión 2", contado desde la fecha de su
recepción. En caso que la Sociedad Concesionaria haya subsanado la totalidad de las
observaciones formuladas por el Inspector Fiscal, éste deberá aprobar la Fase correspondiente
dentro del mismo plazo. En caso contrario, esto es, que la Sociedad Concesionaria no haya
subsanado la totalidad de las observaciones formuladas por el Inspector Fiscal, el respectivo
"Informe de Correcciones" será rechazado y se aplicará la multa establecida en la letra g) del
presente numeral 2.2.

e) Una vez aprobada cada una de las Fases por parte del Inspector Fiscal, la Sociedad
Concesionaria deberá emitir un "Informe Refundido" que incluya todos los aspectos tratados
para aprobar la respectiva Fase. Este informe deberá ser entregado al Inspector Fiscal en un plazo
no superior a 10 días, contado desde la fecha en que este último comunique a la Sociedad
Concesionaria la aprobación de la Fase respectiva. En caso de atraso en la entrega, se aplicará a
la Sociedad Concesionaria la multa establecida en la letra f) siguiente.

f)  En el caso que las fechas de entrega de los informes de cada una de las Fases superen los
plazos máximos indicados en el presente numeral 2.2, o en caso de atraso en la entrega de los
informes de correcciones, o en caso de atraso en la entrega de los informes refundidos, se
aplicará a la Sociedad Concesionaria una multa 20 UTM por cada día o fracción de día de atraso,
cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.

g) En caso que la Sociedad Concesionaria no haya subsanado la totalidad de las
observaciones formuladas por el Inspector Fiscal en los términos indicados en la letra d) del
presente numeral 2.2, se aplicará a ésta una multa de 20 UTM por cada día o fracción de día que
medie entre la fecha en que el Inspector Fiscal comunique a la Sociedad Concesionaria del
rechazo del respectivo "Informe de Correcciones" y la fecha en que dichas observaciones sean
subsanadas en su totalidad, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases
de Licitación.

h) Los días que emplee el Inspector Fiscal para la revisión de cada informe, no serán
contabilizados como días de atraso de la Sociedad Concesionaria, para efectos de las letras f) y g)
del presente numeral 2.2.

 
2.3 Si la Sociedad Concesionaria determinase la necesidad de contar con una ampliación del

alcance del "Estudio de Impacto Ambiental By Pass Coquimbo - La Serena", porque se requiere
complementar o desarrollar estudios adicionales no contemplados en los Términos de Referencia
adjunto al oficio Ord. N° 937/22, de fecha 7 de diciembre de 2022, del Inspector Fiscal, deberá
informarlo al Inspector Fiscal, adjuntado la documentación que respalde la solicitud y un
presupuesto detallado de los alcances de dicha ampliación, así como también los respectivos
términos de referencia. Una vez recibida, por parte del Inspector Fiscal, toda la información
señalada precedentemente, éste deberá aprobar o rechazar el presupuesto. En caso de ser
rechazado la Sociedad Concesionaria deberá presentar un nuevo presupuesto adjuntado la
documentación de respaldo. Este proceso será iterativo hasta la aprobación del señalado
presupuesto.

Se deja constancia que el requerimiento por parte de la Sociedad Concesionaria de contar
con una ampliación del alcance del "Estudio de Impacto Ambiental By Pass Coquimbo - La
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Serena", no implicará aumentos de los plazos previstos en el Cuadro N° 2 del numeral 2.2 del
presente decreto supremo.

 
2.4 Garantía de fiel cumplimiento de las obligaciones
 
Con el objeto de asegurar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que

asume la Sociedad Concesionaria en relación al desarrollo del "Estudio de Alternativas Ruta 5
Tramo Urbano Coquimbo - La Serena", del "Estudio de Impacto Ambiental By Pass Coquimbo -
La Serena" y del "Estudio Evaluación Social By Pass Coquimbo - La Serena", todo materia del
presente N° 2, la Sociedad Concesionaria deberá entregar al Inspector Fiscal una boleta de
garantía bancaria a la vista o bien una póliza de seguro de garantía a primer requerimiento por el
equivalente al 5% del valor total de los estudios a desarrollar.

La boleta bancaria de garantía o bien una póliza de seguro señalada anteriormente deberá
ser entregada por la Sociedad Concesionaria dentro del plazo máximo de 15 días, contado desde
la fecha de notificación por parte del Inspector Fiscal, mediante anotación en el Libro de Obras u
oficio, de la total tramitación de la resolución DGC (exenta) N° 84, de fecha 19 de diciembre de
2022.

La boleta bancaria de garantía y/o póliza de seguro materia del presente numeral 2.4 deberá
ser aprobada por el Inspector Fiscal dentro del plazo de 10 días de recibida por éste, y tendrá un
plazo de vigencia igual al plazo máximo para el término del último de los estudios a desarrollar,
más 3 meses. Transcurrido dicho plazo, el MOP hará devolución de ella a la Sociedad
Concesionaria, lo que efectuará dentro del plazo máximo de 15 días, contado desde que ésta lo
solicite.

La boleta bancaria de garantía y/o póliza de seguro deberá ser tomada por la Sociedad
Concesionaria, o bien, por sus accionistas o sus matrices, pagadera a la vista, emitida en la
ciudad de Santiago de Chile por un banco de la plaza, a nombre del Director General de
Concesiones de Obras Públicas y, en lo demás, deberá cumplir con las demás exigencias y
requisitos establecidos en las Bases de Licitación, en todo lo que le sea aplicable.

La boleta bancaria de garantía y/o póliza de seguro podrá ser cobrada por el MOP en caso
de incumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria estipuladas en el presente
decreto supremo. En caso que el MOP hiciere efectiva la garantía, la Sociedad Concesionaria
deberá reconstituirla en el plazo máximo de 15 días, contado desde la fecha de su cobro, de modo
de mantener permanentemente a favor del MOP una garantía equivalentes en Unidades de
Fomento al monto señalado en el primer párrafo del presente numeral 2.4.

En caso de no entrega oportuna de la boleta de garantía y/o póliza de seguro antes referida,
de su no reconstitución o no renovación si correspondiere, se aplicará a la Sociedad
Concesionaria una multa de 20 UTM por cada día o fracción de día de atraso, por cada garantía
no entregada, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de
Licitación.

En el evento que la Sociedad Concesionaria deba proceder a una renovación o reemplazo de
una o más boletas de garantía y/o póliza de seguro, el MOP hará devolución de las boletas de
garantía y/o póliza de seguro que se renuevan o reemplazan, lo que efectuará dentro del plazo
máximo de 15 días, contado desde la entrega de las nuevas boletas de garantía y/o póliza de
seguro.

2.5 Una vez aprobados el "Estudio de Alternativas Ruta 5 Tramo Urbano Coquimbo - La
Serena", el "Estudio de Impacto Ambiental By Pass Coquimbo - La Serena" y el "Estudio
Evaluación Social By Pass Coquimbo - La Serena" y se hayan cumplido los requisitos del
artículo 20 bis de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, si procediere, el MOP tendrá un
plazo máximo de 90 días corridos, para: i) dictar el acto administrativo que modifique las
características de las obras y servicios del Contrato de Concesión de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, en el sentido que se disponga el
desarrollo de la ingeniería definitiva y la ejecución de las obras de una alternativa a la Ruta 5, y
fije en consecuencia los nuevos plazos de construcción respectivos, o ii) pronunciarse por oficio
del Director General de Concesiones de Obras Públicas, respecto de la decisión del MOP de no
perseverar en la contratación de la ingeniería definitiva y obras de una alternativa a la Ruta 5, y
de ejecutar, en consecuencia, las obras previstas originalmente en el contrato de concesión para
el Sector Urbano. En el caso que se verifique lo señalado en el literal ii) anterior, las partes
deberán evaluar los eventuales efectos en los plazos de construcción, lo que será materia de un
acto administrativo posterior en caso de que corresponda.

En el evento que el MOP no dicte el acto administrativo o el oficio que se indican en el
párrafo anterior, dentro del plazo que allí se fija, se entenderá para todos los efectos que la
decisión del MOP es la de no perseverar en la contratación de la ingeniería definitiva y obras de
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una alternativa a la Ruta 5, y de ejecutar, en consecuencia, las obras previstas originalmente en el
contrato de concesión para el Sector Urbano.

 
3. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios

de1 contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión Ruta 5 Tramo Los
Vilos - La Serena", en el sentido de precisar la regulación establecida en el segundo párrafo del
literal 1.8.10.1 de las Bases de Licitación para el caso del Sector Interurbano, en cuanto a que la
Sociedad Concesionaria deberá presentar ante la Autoridad Ambiental una consulta de
pertinencia de ingreso al SEIA, y no podrá ejecutar las obras asociadas a dicho Sector que sean
objeto de la respectiva consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, si no contare con la respectiva
RCA favorable o bien, en el evento que no requiera ingresar al SEIA, con el correspondiente
pronunciamiento de dicha autoridad. En este caso, será de entera responsabilidad, cargo y costo
de la Sociedad Concesionaria, la implementación de las medidas y/o exigencias contenidas en el
EIA del Proyecto del Sector Interurbano, previamente elaborado, así como las establecidas en las
Bases de Licitación, salvo aquellas que no procedan previa calificación del Inspector Fiscal.

En virtud de lo anterior, se deja constancia que la Sociedad Concesionaria podrá ejecutar las
labores y obras que no formen parte de la consulta de pertinencia de ingreso al SEIA del Sector
Interurbano, de conformidad a lo señalado en el Memorándum N° 398, de fecha 12 de octubre de
2022, de la Jefa de la División de Participación, Medioambiente y Territorio (S) de la Dirección
General de Concesiones de Obras Públicas. La ejecución de dichas labores y obras no implicarán
el inicio del plazo de Construcción, como tampoco serán consideradas en las Declaraciones de
Avance de las obras del Tramo Interurbano, sino hasta que se verifiquen las condiciones
prescritas para ello en el artículo 1.9.2.6 de las Bases de Licitación.

4. Establécese, que las modificaciones a las características de las obras y servicios del
contrato de concesión que trata el presente decreto supremo, de acuerdo a lo ratificado por la
Sociedad Concesionaria en su Carta GG/2112/22, de fecha 13 de diciembre de 2022, fueron
valorizadas de acuerdo a lo siguiente:

 
4.1 El monto total y definitivo, acordado a suma alzada, que reconocerá el MOP por

concepto del desarrollo del "Estudio de Alternativas Ruta 5 Tramo Urbano Coquimbo - La
Serena", a que se refiere el N° 2 de la resolución DGC (exenta) N° 84, de fecha 19 de diciembre
de 2022, se fijó en la cantidad, a suma alzada, de UF 72.541,63 (Setenta y dos mil quinientas
cuarenta y una coma sesenta y tres Unidades de Fomento), neta de IVA.

4.2 Los montos totales y definitivos por concepto del desarrollo del "Estudio de Impacto
Ambiental By Pass Coquimbo - La Serena" y del "Estudio Evaluación Social By Pass Coquimbo
- La Serena" se determinarán de conformidad al siguiente procedimiento:

 
4.2.1 Por concepto del desarrollo del "Estudio de Impacto Ambiental By Pass Coquimbo -

La Serena", se fijó el monto máximo total de UF 16.100 (Dieciséis mil cien Unidades de
Fomento), neto de IVA.

4.2.2 Por concepto del desarrollo del "Estudio Evaluación Social By Pass Coquimbo - La
Serena", se fijó el monto máximo total de UF 4.100 (Cuatro mil cien Unidades de Fomento),
neto de IVA.

 
Los valores totales y definitivos que reconocerá el MOP por concepto del desarrollo de los

estudios señalados en los numerales 4.2.1 y 4.2.2 precedentes, será el menor valor que resulte de
2 procesos de cotización de conformidad a lo que se señala a continuación:

 
La Sociedad Concesionaria deberá entregar al Inspector Fiscal, dentro del plazo máximo de

60 días, contado desde: a) para el caso del "Estudio de Impacto Ambiental By Pass Coquimbo -
La Serena": la notificación por parte del Inspector Fiscal, mediante anotación en el Libro de
Obras u oficio, de la aprobación de la Fase 1 del "Estudio de Alternativas Ruta 5 Tramo Urbano
Coquimbo - La Serena" y b) para el caso del "Estudio Evaluación Social By Pass Coquimbo - La
Serena": la notificación por parte del Inspector Fiscal, mediante anotación en el Libro de Obras u
oficio, de la aprobación de la Fase 3 del "Estudio de Alternativas Ruta 5 Tramo Urbano
Coquimbo - La Serena"; por cada uno de los procesos, tres cotizaciones de empresas consultoras
no relacionadas con la Sociedad Concesionaria, en los términos del artículo 100° de la Ley N°
18.045 de Mercado de Valores, que cumplan con lo siguiente:

 
a) Para la cotización del "Estudio de Impacto Ambiental By Pass Coquimbo - La Serena",

señalado en el numeral 4.2.1 de la resolución DGC (exenta) W 84, de fecha 19 de diciembre de
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2022, las empresas consultoras deberán estar inscritas en Primera Categoría y/o Primera Superior
en el Registro de Consultores del MOP, en cualquier especialidad del Área de Medio Ambiente.

b) Para la cotización del "Estudio Evaluación Social By Pass Coquimbo - La Serena",
señalado en el numeral 4.2.2 de la resolución DGC (exenta) N° 84, de fecha 19 de diciembre de
2022, las empresas consultoras deberán estar inscritas en Categoría Primera Superior en el
Registro de Consultores del MOP con especialidad en 1.3 Sistemas de Transporte.

 
Junto a la presentación de las tres cotizaciones antes señaladas, para cada proceso, la

Sociedad Concesionaria deberá adjuntar los certificados de cada empresa que acredita la vigencia
en el Registro respectivo, indicando la categoría y especialidad exigida.

Para cada proceso, las cotizaciones señaladas precedentemente deberán ser necesariamente
comparables, es decir, que se ajusten a las indicaciones señaladas en los Términos de Referencia
adjuntos al oficio Ord. N° 937/22, de fecha 7 de diciembre de 2022, del Inspector Fiscal, y
contener o considerar las siguientes condiciones mínimas: (i) detalle de precios; (ii) cronograma
de desarrollo del estudio respectivo; (iii) declaración jurada del representante legal de la
empresa, en la cual declare que ésta tuvo pleno conocimiento de las condiciones técnicas que
debe cumplir su cotización y (iv) que la cotización tenga una vigencia de al menos 3 meses.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que la Sociedad Concesionaria, por razones fundadas y
no imputables a ella, no pudiere presentar las tres cotizaciones antes señaladas, el Inspector
Fiscal podrá aceptar la presentación de un número menor de cotizaciones, sólo en caso que la
Sociedad Concesionaria hubiere solicitado cotización a un mínimo de 5 empresas, lo que deberá
acreditar ante el Inspector Fiscal.

El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 5 días, contado desde la recepción de las cotizaciones,
para aprobarlas o rechazarlas, mediante anotación en el Libro de Obras u oficio. En caso que el
Inspector Fiscal rechace la totalidad de las cotizaciones presentadas, la Sociedad Concesionaria
deberá solicitar nuevas cotizaciones dentro de los 5 días siguientes, lo que deberá acreditar al
Inspector Fiscal, y presentar a este último, para su aprobación o rechazo, las nuevas cotizaciones
dentro del plazo máximo de 5 días, contado desde la fecha de recepción de la última de ellas.
Con todo, el plazo máximo que tendrá la Sociedad Concesionaria para presentar las nuevas
cotizaciones será de 15 días, contado desde la fecha en que el Inspector Fiscal le hubiere
informado el rechazo de la totalidad de las cotizaciones presentadas anteriormente, debiendo en
dicha oportunidad presentar al Inspector Fiscal, para su aprobación o rechazo, las cotizaciones
que hubiere recibido hasta dicha fecha. En caso de rechazo de la totalidad de las cotizaciones,
este procedimiento será iterativo hasta que el Inspector Fiscal apruebe al menos una de las
cotizaciones presentadas.

La Sociedad Concesionaria tendrá un plazo máximo de 10 días, contado desde la
aprobación por parte del Inspector Fiscal de la menor de las cotizaciones presentadas, para
suscribir el contrato de consultoría.

En caso de atraso en la entrega de las cotizaciones por parte de la Sociedad Concesionaria o
en la firma del contrato de consultoría, se aplicará a ésta una multa de 10 UTM por cada día o
fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se regulará según lo establecido en las Bases de
Licitación.

4.3 Por concepto de las ampliaciones al alcance del "Estudio de Impacto Ambiental By Pass
Coquimbo - La Serena", a que se refiere el numeral 2.3 de la resolución DGC (exenta) N° 84, de
fecha 19 de diciembre de 2022, se fijó el monto máximo de UF 7.200 (Siete mil doscientas
Unidades de Fomento), neto de IVA, el que se reconocerá según su valor proforma, es decir,
según los desembolsos que efectivamente realice la Sociedad Concesionaria por este concepto, lo
que deberá ser acreditado por la Sociedad Concesionaria ante el Inspector Fiscal mediante las
boletas o facturas correspondientes, previa aprobación del presupuesto respectivo.

4.4 Por concepto de la boleta bancaria de garantía y/o póliza de seguro durante el desarrollo
de los estudios materia de la resolución DGC (exenta) N° 84, de fecha 19 de diciembre de 2022,
se fijó el monto máximo de UF 250 (Doscientas cincuenta Unidades de Fomento), neto de IVA,
el que se reconocerá según su valor proforma, es decir, según los desembolsos que efectivamente
realice la Sociedad Concesionaria por el monto efectivo que cobre la institución financiera
correspondiente por la emisión de la boleta de garantía y/o póliza de seguro, lo que deberá ser
acreditado por la Sociedad Concesionaria ante el Inspector Fiscal mediante las boletas o facturas
correspondientes.

4.5 El MOP no reconocerá monto alguno a favor de la Sociedad Concesionaria por ningún
concepto relacionado directa o indirectamente con la suspensión de todas las actividades y
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obligaciones relacionadas con las ingenierías y obras del Sector Urbano del Contrato de
Concesión que trata el N° 1 del presente decreto supremo ni con la modificación que trata el N° 3
del presente decreto supremo.

 
5. Establécese que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que soportare la Sociedad

Concesionaria, en relación con las modificaciones de las características de las obras y servicios a
que se refiere el presente decreto supremo, recibirá el mismo tratamiento que contempla el
artículo 1.12.4 de las Bases de Licitación para dicho impuesto.

6. Déjase Constancia que mediante Carta GG/2112/22, de fecha 13 de diciembre de 2022, la
Sociedad Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo con las modificaciones de las
características de las obras y servicios del contrato de concesión, informadas por el Inspector
Fiscal en su oficio Ord. N° 937/22, de fecha 7 de diciembre de 2022, en los términos, montos,
plazos y condiciones allí indicados.

Asimismo, ratificó que no existen costos ni perjuicios adicionales a los conceptos
valorizados expresamente en el "Modelo de Resolución que se dictará al efecto" adjunto al citado
oficio Ord. N° 937/22 del Inspector Fiscal, que deban ser indemnizados por el MOP, y que, por
tanto, en el convenio que al efecto suscribirán las partes para establecer las modalidades de
compensación por concepto de las valorizaciones indicadas, la Sociedad Concesionaria
renunciará expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido como
compensación en relación con las modificaciones informadas en el citado oficio, y que se
dispusieron en la resolución DGC (exenta) N° 84, de fecha 19 de diciembre de 2022, que es
sancionada mediante el presente decreto supremo.

7. Déjase constancia que para los efectos del presente decreto supremo, se entiende que son
días hábiles los días lunes a viernes, a excepción de los días festivos. Con todo, los plazos
establecidos en el presente decreto supremo, que vencieren en día inhábil, se prorrogarán hasta el
día hábil siguiente.

8. Déjase constancia que las modificaciones que trata el presente decreto supremo no
modifican ninguno de los demás plazos ni demás obligaciones del contrato de concesión, salvo
los indicados expresamente en el presente decreto supremo.

9. Establécese que las compensaciones a la Sociedad Concesionaria por concepto de las
modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de concesión de que trata
el presente decreto supremo serán materia de un convenio que al efecto suscribirán las partes del
contrato de concesión en el plazo indicado en el N° 10 siguiente.

10. Establécese que el Ministerio de Obras Públicas deberá dictar un decreto supremo, en el
plazo máximo de 12 meses, contado desde la fecha del presente decreto supremo, que apruebe el
convenio que suscribirán las partes conforme lo señalado en el N° 9 anterior. Las controversias
que se susciten entre la Sociedad Concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas acerca de las
modalidades de dicha compensación se resolverán en conformidad con lo señalado en los
artículos 36° y 36° bis de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

11. Dentro del Plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación en el Diario Oficial
del presente decreto supremo, tres transcripciones de ésta serán suscritas ante notario por
"Sociedad Concesionaria Ruta del Elqui S.A." en señal de aceptación de su contenido, debiendo
protocolizarse ante el mismo notario uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles
siguientes, dos de las transcripciones debidamente suscritas deberán ser entregadas para su
archivo, una a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y otra a la Fiscalía del
Ministerio de Obras Públicas, ambas con una copia autorizada de la protocolización efectuada.
Para acreditar la personería de quien suscriba las transcripciones en representación de la
Sociedad Concesionaria, deberá adjuntar copia autorizada de la escritura pública en que conste
dicho poder, con una vigencia no superior a tres meses.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la

República.- Juan Carlos García Pérez de Arce, Ministro de Obras Públicas.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., José Andrés Herrera

Chavarría, Subsecretario de Obras Públicas.     
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