
1. ANTECEDENTES GENERALES 
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La concesión Ruta 5, Tramo Puerto Montt-Pargua, es una vía con características de Autorruta, ubicada entre los kilómetros 1023,573 y 
1081,100, en la Región de los Lagos, emplazando su trazado a través de las comunas de Puerto Montt, Calbuco y Maullin. 

La vía está diseñada con dos pistas por sentido de circulación segregadas, con velocidades de circulación máxima de 120 K/H en toda su 
extensión, con algunas restricciones a 100 K/H. 

El pavimento de la nueva calzada es de aglomerado asfáltico. Además, los pavimentos preexistentes, tanto de asfalto, como de hormigón, 
fueron rehabilitados. 

Cuenta con 1 atravieso y 8 enlaces desnivelados, 28 puentes, 12 pasarelas, calles de servicio asfaltadas  y otras con DTS, 1 plaza de peaje 
troncal , 3 plazas de peajes laterales, 1 plaza de pesaje, 1 área de servicio y 44 postes SOS. 

Nombre del Contrato 
Concesión Ruta 5, Tramo 

Puerto Montt - Pargua 

Sociedad Concesionaria Ruta del Canal S.A 

Decreto de Adjudicación DS MOP Nº 131 del 10.02.2010 

Inicio de Concesión 04-05-2010 

Plazo de Concesión 480 meses o VPI ≥ ITC, más 180 días (DS N°38) 

Kilómetros Concesionados 62.797 Kilómetros 

Km  Inicio Doble Vía 
        Termino Doble Vía 
        Inicio Mejoramiento Pargua 
        Término Mejoramiento Pargua 

1023,573 
1081,100 
74,320 (Enlace Chayahue) 
79,100 (Localidad de Pargua) 

Puesta en Servicio Provisoria Res. DGOP  Nº 2189 del 20.06.2014 

Puesta en Servicio Definitiva Res. DGOP  Nº 4373 del 11.11.2014 

Inversión     Oferta Oficial 
                     Materializada 

UF 4.125.000 
UF 5.108.073,38 

Convenios Complementarios 
Resoluciones 

- DS N°119, 15.05.2014 (sanciona Res N°2115 y 
Res N°5811) 

- CC Ad-Ref. N°1 aprobado por DS MOP 38, del  
13.01.2014 

- DS N°337 (sanciona Res N°412) 
- Res DGOP N°4072, 16.11.2017 Ing. Proyectos 
- DS N°111, 26.10.2018 (sanciona Res N°4072) 

Accionistas y su participación Fondo de Inversión Público Penta Las Américas 
Infraestructura Tres 
100 % 

Asesoría Inspección Fiscal CCP Ingeniería S.A. 

Call Center 065-2438888 

Fono Emergencia 065-2438888 

Centro(s) de Atención 1 

Áreas de Servicio 1 

Estacionamiento de Camiones 1 

Nº Postes SOS 44 

Mensajería Variable 0 

Página WEB Concesionaria http://www.rutadelcanal.cl 

Inicio Mejoramiento Pargua 
km 74,320 

Fin Mejoramiento Pargua 
km 79,100 
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2. INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR 

3. INFORMACIÓN DE INGRESOS 

Flujos históricos (últimos 5 años) 

Grafico 2: Distribución de Flujos, por Plaza de Peaje  
Fuente : Reporte 29 SICE 

Grafico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2017 – 2018– 2019 
Fuente : Reporte 28 SICE 

Grafico 3: Distribución de Flujos (transacciones), por categoría de vehículo  
Fuente : Reporte 29 SICE 

Grafico 5: Distribución de Ingresos, por Plaza de Peaje  
Fuente : Reporte 32 SICE 

Grafico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales 2018 – 2019 
Fuente : Informe SC - AITE 

Fuente : Reporte 30 SICE 

 
El flujo vehicular de octubre alcanzó un total de 414.361 vehículos, 
lo que muestra una disminución del 1,63% en relación al mes ante-
rior y un aumento 7,22% respecto de lo acumulado al mismo mes 
del año 2018. 
 
De acuerdo a las categorías de vehículos, el mayor aporte corres-
ponde a la clasificación “Autos y Camionetas”, con un 72,47%. 
 
La plaza de peaje con mayor tránsito fue Trapén, con un 34,69% 
del total. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2015 393.045 411.700 335.054 319.168 314.445 299.521 312.456 309.570 317.072 352.433 343.026 365.401 

2016 410.220 453.899 378.872 333.775 263.838 318.662 334.293 325.247 331.220 345.715 347.021 388.672 

2017 419.034 428.753   379.042 346.386  359.388 330.969 354.654 351.514 360.585 380.450 394.513 414.426 

2018 471.700 472.609 418.412 395.334 398.496 379.579 398.794 401.855 385.908 421.844 417.489 458.930 

2019 499.893  516.790 471.024 432.881 426.691 402.069 426.415 432.474 421.209 414.361 - - 

El ingreso mensual de octubre alcanzó a  $822.764.250 descon-
tando los pasos de vehículos liberados, lo que muestra una dismi-
nución de 0,87% respecto del mes anterior y un aumento de 
10,64% respecto de lo acumulado al mismo mes del año 2018. 

El mayor aporte a los ingresos mensuales lo alcanza la Plaza de 
Peaje Troncal, con más de 516 millones de pesos, lo que repre-
senta un 62,73% del total de ingresos del tramo. 
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5. RECLAMOS DE USUARIOS 

Tabla comparativa accidentes con personas lesionadas y sin lesiones, años 2018-2019 

Accidentes Acumulados Anuales (últimos 5 años)                                   Fuente : Reporte 33 SICE 

4. ACCIDENTABILIDAD 

Grafico 7: Distribución de tipos de Lesionados 
Fuente : Reporte 34 SICE 

Grafico 8: Distribución de tipos de Accidentes 
Fuente : Reporte 34 SICE 

Grafico 6: Comparativo Accidentes 2017 - 2018 - 2019, Accidentes con y sin Lesionados  
Fuente : Reporte 33 SICE Informe SC - AITE 

Grafico 9: Distribución de reclamos por Área Temática 
Fuente : Informe SC - AITE 

Fuente : Reporte 35 SICE 

 Accidentes Victimas Total Tipos de Accidentes con lesionados 

Años Total 
 Con 

Lesionados 
Muertos Graves 

Menos 
Graves 

Leves Lesionados Atropello Caída Volcaduras Colisión Choque 
Impacto 

con animal 
Otros 

2015 77 31 6 14 6 44 70 5 1 7 11 3 0 4 

2016 65 26 5 3 4 29 41 5 0 6 7 8 0 0 

2017 81 34 3 6 9 24 42 9 0 9 5 10 0 1 

2018 90 37 1 4 16 46 67 4 5 8 10 9 1  0  

2019 68 32 8 4 6 22 40 7 2 9 4 9 1 0 

 

Durante el mes de octubre se produjeron dos reclamos, una sugerencia y una 
consulta, por lo que no existen variaciones en relación al mes de septiembre del 
2019. De esta forma los pronunciamientos de los usuarios se distribuyen de la 
siguiente forma 25% Daños por Terceros, 25% Otros, 25% Sugerencias y 25% 
Consultas.  
 
Finalmente, en relación con el año 2018 a igual fecha se presenta un aumento 
de 38,64%. 

Respecto a las causas de los accidentes ocurridos durante el mes, el 100% fue debido a una falla humana.   De las personas que se vieron 
involucradas en los 3 accidentes registrados, un 90,91% resultó ilesa, mientras que el 9,09% restante con lesiones leves. No se registraron 
fallecidos durante el periodo. 
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 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Con Lesionados 4 1 3 4 3 3 5 3 3 4 0 4 4 3 3 6 6 3 4 1 1 - 1 - 

Sin Lesionados 4 3 1 2 4 2 5 7 5 3 4 4 3 6 2 4 5 3 6 2 4 - 10 - 

Total Acc. 8 4 4 6 7 5 10 10 8 7 4 8 7 9 5 10 11 6 10 3 5 - 11 - 



6. ASISTENCIA A USUARIO 

Fuente : Informe SC - AITE 

Gráfico 10: Asistencia por tipo de Atención  
Fuente : Informe SC - AITE 

Mes 
Compor-
tamiento 

Empleado 
Tarifa Señalética Conserva-

ción 
Obstácu-
los en Vía 

Calidad de 
Asistencia 

Conges-
tión 

Ilumina-
ción 

Daños por 
Terceros Otros Total 

Reclamos 

Consulta  
Agradeci-
miento o 

felicitación. 

Enero 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 5 2 

Febrero 3 1 0 0 1 0 0 0 1 2 8 1 

Marzo 0 1 0 0 0 0 2 1 0 3 7 3 

Abril 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 2 

Mayo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Junio 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

Julio 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 3 

Agosto 4 0 0 2 1 0 0 0 0 2 9 1 

Septiembre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 

Noviembre - - - - - - - - - - - - 

Diciembre - - - - - - - - - - - - 

Total 14 2 0 2 7 0 2 1 3 12 43 18 

Para el tramo de la ruta concesionada, durante el mes de octubre 

2019, se llevaron a cabo 72 asistencias a usuarios lo que corres-

ponde a una disminución de 26,53% en relación al mes de sep-

tiembre 2019. 

 

La solicitud más recurrente fue Instalación de señalización Preven-

tiva, con un 36,11%, seguida de Reparación de Vehículo In Situ 

con un 26,39%.  

 

Con relación al año 2018 a igual fecha el total de asistencias pre-

senta un aumento de un 1,79%.   

      Asistencia de Usuarios Según Tipo de Atención  
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Tabla Reclamos de Usuarios 2019 

7. HECHOS RELEVANTES 

Accidentes Graves y consecuencias: 

Durante el mes de octubre se registraron tres accidentes de tránsito, uno de ellos con lesionados y sin resultado de muerte.  

 N° de Accidentes : 03 

 Fallecidos  : 00 

 Lesionados  : 01 

  

Riegos de Sal. 

Durante el periodo no se registraron intervenciones de este tipo en la ruta. 

              

Mantenimiento Mayor 

En el transcurso del mes de octubre de 2019 se informa que no se realizaron trabajos de mantenimiento mayor. 

 

Planes de Contingencia y Evaluaciones. 
 
Para el mes de octubre se presenta plan de Contingencia del “Día de iglesias Evangélicas y protestante. Día de todos los Santos” 

 

Reuniones con la Comunidad 
 
Durante el mes de octubre la inspección fiscal no participó en reuniones con autoridades regionales, comunales u organizaciones sociales y 

comunitarias.  
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Envío de Información Relevante a Externos. 

N° ENVIADO A. MATERIA ADJUNTOS 

289 División de Estudios y Análisis Financiero 
D.G.C. 

Convenios Asociados Contrato de Concesión Ruta 5, 
Tramo Puerto Montt - Pargua No hay 

290 Jefe División y Administración y Finanzas Factura N°87 Servicios de Conservación, Mantención y 
Explotación Minuta Técnica CAC-152 AIF. 

291 Jefe División de Operaciones D.G.C. Pago de Contratistas septiembre 2019 Carta N°2086 de 15.10.19 SCRC. Minuta Técnica CAC-156-2019 
AIF. 

292 Jefa Departamento de Expropiaciones D.G.C. Solicita Pronunciamiento Técnico sobre Informe de 
Correcciones Fase 4: Expropiación (PID Servicialidad) Carta N°2090 de 16.10.19 SCRC. Ord.N°1688 de 26.09.19 IF. 

293 Jefe División y Administración y Finanzas Relación de pagos MOP - SCRC S.A. año 2021 Minuta Técnica CAC-157-2019 AIF. Carta N°2093 de 21.10.19 
SCRC. 

1691 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. Aprueba e Impone Multa a Sociedad Concesionaria Ruta 
del Canal S.A. Res. N°2819 DE 27.09.19 - DGCOP 

1692 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. Certificado de Ingreso y Garantías N°62 Certificado de Ingreso y Garantías. 

1693 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. Conservación y Mantenimiento de Obras Minuta Técnica BMU-091-2019 

1694 Jefe Departamento de Proyectos de Estructu-
ras DI-DV 

Solicita aprobación del estudio de estructuras en Ruta 5, 
correspondiente a 5 Pasarelas y 2 Enlaces, en atención al 
Plan de Mejoramiento de Obras Concesionadas Ruta 5, 
Tramo Puerto Montt - Pargua 

2 carpetas con respaldo magnético en CD, que incluye los proyec-
tos de 5 pasarelas correspondiente al PID Normativo. 1 carpeta con 
respaldo magnético en CD, que incluye los proyectos de 2 Enlaces 
correspondientes al PID servicialidad 

1695 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. 

Solicita Pronunciamiento a solicitud factibilidad acceso vial 
del proyecto Estación de Servicio Copec S.A., 
Km.1038,193 Ruta 5 Sur, lado derecho, Tramo Puerto 
Montt - Pargua. 

Cuatro Carpetas con antecedentes 

1696 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. Señalización horizontal Minuta Técnica AAA-001-2019 AIF. 

1697 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. Pólizas de Responsabilidad Civil, Etapa explotación, 
período 2019-2020 

Técnica CAC-150-2019. MM N°2019 de 12.09.19 Jefe División 
Jurídica. Minuta 

1698 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. Conservación y Mantenimiento de Obras Minuta Técnica AAA-002-2019 AIF. 

1699 Jefe Unidad Técnica Agua Potable Ruta, 
Región de Los Lagos ESSAL S.A. 

Solicitud de Planos tramo concesionado (Instalación APR 
Huayún, Comuna de Maullín) CD Planos As-built 

1700 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. 
Rechaza Recurso de reposición interpuesto por la SCRC. 
S.A. y eleva antecedentes al Sr. Ministro de Obras Públi-
cas para los efectos que indican 

Res. N°2950 de 08.10.19. 

1701 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. Retroreflectancia de vía expresa y calles de servicios No hay 

1702 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. 

Solicita Pronunciamiento a solicitud de acceso a rutas 
nacionales y rutas concesionadas, Sr. José Pacheco A. 
Km. 1027,120, Ruta 5 Sur, Comuna de Puerto Montt - 
Región de Los Lagos 

Formulario tipo solicitud de acceso a rutas nacionales y rutas 
concesionadas 

1703 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. Solicitud de mejoramiento de Refugios Peatonal Cruce 
Maullín Minuta Técnica AAA-003-2019 AIF. 

1704 Alejandra Paineo Neiquel - PRESIDENTA 
JUNTA DE VECINOS EL AVELLANAL Solicitud de Obras de Mejoramiento No hay 

1705 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. Ficha de Asaltos Plaza de Peaje Ficha de Asaltos Plaza de Peaje 

1706 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. Conservación y Mantenimiento de Obras (hallazgos) 
1)folio N°154-2019 2) folio N°155-2019     3) folio N°156-2019 4) 
folio N°157-2019 5) folio N°158-2019 6) folio N°159-2019 7) folio 
N°160-2019 8) folio N°161-2019 

1707 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. Revisión Documentación Cumplimiento Ley 20.123 y DS 
N°76 Minuta Técnica MSM-001-2019 AIF. 

1708 

Jefe Departamento de Regularización y 
Administración Vial Urbana - División de 
Infraestructura Vial Urbana DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

Estudio Impacto Vial del Proyecto “Construcción Centro 
Cerrado Los Lagos” Dos cuadernillos con antecedentes. 

1709 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. 
Observaciones a proyecto de Pavimentación de Acceso 
“Edificios EBEMA-DESA”, Km 1.024,760, Lado Izquierdo, 
de Calle de Servicio CSI1, de la Ruta 5 Sur.” 

No hay 

1710 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. Conservación y Mantenimiento de Obras Minuta Técnica AAA-004-2019 AIF. 

1711 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. Solicitud Ley de Transparencia DGCNC 828 Minuta Técnica JJS-045-2019 

1712 Director Regional de Vialidad MOP- Región de 
Los Lagos Tala de árboles en faja fiscal Carta N°2087 de 15.10.19 SCRC. 

1713 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. Pólizas de Responsabilidad Civil, Etapa explotación, 
período 2019-2020 No hay 

1714 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. Conservación y Mantenimiento de obras Minuta Técnica AAA-005-2019 AIF. 

1715 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. Conservación y Mantenimiento de obras Minuta Técnica AAA-006-2019 AIF. 

1716 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. Conservación y Mantenimiento de obras Minuta Técnica AAA-007-2019 AIF. 

1717 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. 
Proyecto de Acceso Vial a Ruta 5 Concesionada 
Km.1056,900, lado derecho, Tramo Puerto Montt-Pargua, 
Inverterra Ltda. 

Cuatro carpetas verdes con antecedentes del Proyecto 

1718 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. Señalización Horizontal No hay 

1719 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. Catastro con la infraestructura afectada y el programa de 
reparación por disturbios y actos de vandalismo. No hay 

1720 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. Revisión de Respuesta al Informe de Correcciones en 
Fase 4: Expropiaciones "PID Servicialidad" 

Minutas con Observaciones: 3 minutas legales, 3 minutas planimé-
tricas y 1 minuta estimación costo de expropiación. 

1721 Sr. Mauricio Herrera O. MHO Consultores 
Asociados 

Observaciones a Proyecto de Pavimentación de Acceso 
"Edificios EBEMA-DESA". Km.1024,760 lado izquierdo de 
calle de servicio CSI1, de la Ruta 5 Sur. 

Carta N°2101 de 24.10.19 SCRC. 4 carpetas blancas 

1722 Gte. Gral. S.C. Ruta del Canal S.A. Conservación y Mantenimiento de Obras (hallazgos) 1)folio N°162-2019 2) folio N°163-2019     3) folio N°164-2019 4) 
folio N°165-2019 5) folio N°166-2019 6) folio N°167-2019 


