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1. ANTECEDENTES GENERALES  

Nombre del Contrato  : Concesión para el 
Mejoramiento y 
Conservación de la Ruta 43 
de la Región de Coquimbo.  

Concesionaria : Soc. Concesionaria Ruta del 
Limarí S.A. 

Decreto de Adjudicación : D.S. MOP N° 151/06.03.2013. 
Publicación Diario Oficial : 31.05.2013. 
Región de Emplazamiento : IV Región. 
Inicio de Concesión : 31.05.2013. 
Inicio Etapa Construcción : 31.05.2013. 
Plazo Etapa Construcción : 40 Meses más 24 meses 

Obras Adicionales. 
Plazo de la Concesión : 360 Meses. 
Puesta en Servicio Provisoria : Primer Semestre 2018 (18-

03-2018). 
Puesta en Servicio Definitiva  : No Definida 
Convenios Complementarios  :  No hay 
Modificación  de Contrato : Resolución DGOP N°303 

tramitada el 18.03.16 (Obras 
Adicionales). 

Presupuesto Oficial (UF) : 5.100.0000 
Tramo de Licitación : Tramo B – Factor de Subsidio 

“S”=0.589. 
Inspector Fiscal  : Victor Raymondi Eldan 
Asesoría IF : Cruz y Dávila Ingenieros 

Consultores Ltda. 

 
1.1 UBICACIÓN  DE CONTRATO  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

La Concesión se emplaza en la Provincia de Elqui, cuya 
capital es la ciudad de Coquimbo, y en la Provincia de 
Limarí, cuya capital es Ovalle y constituye la principal y 
más directa ruta que une a estas dos capitales 
provinciales. 

El proyecto considera la intervención de casi la totalidad 
de la Ruta 43 existente y la construcción de un nuevo eje 
urbano, denominado Av. Las Torres, que le dará 
continuidad al By Pass de Pan de Azúcar hacia la ciudad 
de La Serena. 

La Ruta 43 se amplía a doble calzada desde el Dm 5.880 
hasta el Dm 60.596 y se construye un By Pass de 16 km, 
también en doble calzada, en torno al sector rural de Pan 
de Azúcar. En el tramo urbano de Pan de Azúcar se 
mejora su perfil urbano, y el eje Av. Las Torres será 
construido en calzada simple. 

El proyecto se ha subdividido en los siguientes tramos: 

Tramo 1: Ruta 43, Ovalle – Inicio By Pass Pan de Azúcar, 
contempla la ampliación a doble calzada entre Ovalle e 
inicio del By Pass, incluida la Cuesta Las Cardas.  

Tramo 2: By Pass Pan de Azúcar, considera 16 km de 
nuevo trazado en calzada doble, paralelo a línea del 
ferrocarril y completamente segregado. 

Tramo 3: Ruta 43, Sector urbano de Pan de Azúcar 
contempla el mejoramiento y ampliación de la calzada 
existente y entorno. 

Tramo 4: Avenida Las Torres se ejecutara calzada simple 
entre Av. La Cantera y Av. Balmaceda. 

Resolución DGOP N°303 tramitada el 18.03.16 considero 
9 Obras Adicionales, en los siguientes sectores: 

1. Tratamiento semiurbano sector Recoleta. 
2. Atravieso vehicular conexión a ruta, Romeralcillo. 
3. Atravieso vehicular conexión a ruta, Higueritas. 
4. Atravieso vehicular conexión a ruta, Pejerreyes. 
5. Retorno a nivel, sector Aguas Buenas. 
6. Atravieso vehicular, conexión a ruta, Aguas Buenas. 
7. Atravieso peatonal Plaza Pesaje, sector El Peñón. 
8. Calle local conectividad comunidad Santa Filomena. 
9. Ampliación Doble Calzada, salida de Ovalle desde  
     Dm 3.100 a Dm 5.880. 
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1.3. NUEVAS INVERSIONES. 

I. Ejecución de obras adicionales contenidas en la Resolución DGOP N°303/(Exento), Atravieso Aguas Buenas, 
y Atravieso Romeralcillo.  

 

2. PRINCIPALES OBRAS  

Considera ampliación a doble calzada desde el Dm 5.880 hasta el Dm 60.596 y construcción de un By Pass de 16 km, 
también en doble calzada, en cercanía al sector rural de Pan de Azúcar. En el tramo urbano de Pan de Azúcar se mejora 
su situación existente a un perfil urbano, y el eje Av. Las Torres, inserto en la comuna de Coquimbo sector La Cantera, será 
construido en calzada simple, para complementar un par vial en desarrollo por SERVIU Región de Coquimbo. 
Adicionalmente, se destaca la ejecución de nueve obras adicionales según Resolución DGOP N°303/(Exento). 

 
2.1. AVANCES  

 

- Avance General de las Obras: al 31 de mayo de 2017 es de 42,77% y como avance físico se registra un 51,09% 
contabilizando los proyectos aprobados. 

- Avance General del Contrato: El Avance físico parcial al 31 de mayo del 2017 de las obras, según cada tramo y 
cambio de servicios es el siguiente: 
 
 Obras Tramo 1: 35,91%.  
 Obras Tramo 2: 70,63%. 
 Obras Tramo 3: 16,64%. 
 Obras Tramo 4: 46,58%. 
 Obras Según Resol. DGOP N° 303: 2,91%.  
 Cambios de Servicio: 46,52%. 

 

2.2. PRINCIPALES OBRAS DEL MES  

 
Se ejecutan las siguientes obras:  
 

I. TRAMO 1 
Sub Tramo 1.1 
Movimiento de Tierras se ejecutan las siguientes obras:  

 Excavación en TCN sector Retorno Samo Alto Faja Izquierda Dm 6.600 al 7.300. 

 Conformación de Terraplén entre los Dm.7.800 al 8.000 y 8.900 al 10.600. 

 Preparación de subrasante y Colocación de Base Granular entre los Dm. 8.300 al 8.900.pistas Izquierdas y 
Dm. 8.900 al 9.400. 

 Base Granular entre Dm. 5.920 al 6.540; 11.260 al 12.000 Pistas Izquierdas; 11.200 al 11.360 y 11.540 al 
12.000 Pistas Derechas. 

 Imprimación entre los Dm. 14.140 al 14.355 Pistas Izquierdas.  

 Concreto Asfáltico Capa Intermedia entre los Dm. 5.960 al 6.540 Pistas Derechas; Dm 8.300 al 8.800 Pistas 
Izquierdas y 8.920 al 9.440 Pistas Derechas. 

 Concreto Asfáltico de Rodadura en pistas derechas sector Recoleta Dm. 12.220 al 13.660 y pistas izquierdas 
sector retorno recoleta Dm 13.160 al 13.880. 

 Puente Recoleta: Hormigón y Enfierradura de Muros y Alas de estribo de entrada y Fundación de Estribo de 
salida. 

 Construcción de Obras de Arte N° 6, 7 Ubicadas en los Dm. 7.885 y 8.002. 
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 Iluminación: Colocación de Postación en retorno Recoleta Sur lado Derecho; y retorno Recoleta Norte Lado 
Izquierdo. 

Sub Tramo 1.2 
En Movimiento de Tierra, se trabajó en:  

 Excavación de Corte en TCN en diversos sectores entre los principales, Dm 20.200 al 20.400; Dm 27.000 al 
27.560. 

 Conformación de Terraplenes Dm 33.760 al 33.900 y 34.100 al 34.400.  

 Preparación de subrasante Dm 18.820 al 19.200. 

 Imprimación entre los Dm 14.355 al 16.500. 

 Concreto Asfaltico Capa Intermedia entre los Dm 14.355 al 16.500. 

 Concreto Asfaltico de Rodadura entre los Dm 14.355 al 17.300 y 21.300 al 26.160. 

 En el Puente Panulcillo se ejecutaron los Pilotes del Estribo de Salida y Armado de Enfierradura de fundación 
del Estribo de entrada. 

 Paso Inferior Agua Buena: Hormigón de fundación estribo de salida. 

 Obras de Saneamiento: Trabajos en Obras de Arte N° 87.1 y 89.1 retorno Aguas Buenas y 97.2 PI Aguas 
Buenas; 99, 100, 101; 102 y 103. 

 Cunetas Revestidas en Hormigón entre los Dm.22.110 al 22.210; 23.440 al 23.535; 23.590 al 23.720; 24.100 
al 24.250. 

 Seguridad Vial: Colocación de Defensas Camineras Metálicas en lado izquierdo de la ruta en sectores de 
terraplenes entre los Dm 21.720 al 23.960. 

 Seguridad Vial : Defensas Tipo F de Hormigón en Mediana entre los Dm 25.400 al 25.480; 25.530 al 25.700 

 Iluminación: Fundaciones y Canalizaciones en Retorno Samo Alto - (Lado derecho), Paraderos de Buses n° 4 
(Romeralcillo); 5 (Alcaparras) y 10 (Donde Gómez). 

 
Sub Tramo 1.3 

 Imprimación en pistas derechas entre los Dm 35.500 al 36.400.  

 Concreto Asfáltico Capa Intermedia en pista derecha entre Dm 36.000 al 36.400; 37.300 al 37.500; 39.400 
al 40.000. 

 Saneamiento: trabajos en Obras de arte n° 106-A; 109; 110; 111; 113.1. 

 Defensas Camineras Tipo F de Hormigón en Mediana en los Dm. 35.300 al 36.400. 
    
 
Sub Tramo 1.4 

 Puente El Peñón Sur: Excavaciones para estribos de entrada y salida en lado Izquierdo. y Barandas 
Peatonales en lado derecho.    

 Puente El Peñón Norte: Colocación de Barandas peatonales. 

 Paso Inferior Enlace El Peñón: Colocación de Vallas antivandálicas.     

 Saneamiento : Trabajos en Obras de arte principalmente excavación en TCN en el lado pendiente de 
ejecución en obras de arte n° 119; 120; 122; 123; 124.1; 124A; 128; 129; 130; 131; 132; 132A; 133; 133C; 
133A; 136.1; 137.1; 138A; 154. 

 Iluminación: Colocación de Postación en retorno Las Cardas; Retorno Agronomía; Retorno Tongoy; Retorno 
Tambillo. 

II. TRAMO 2 
Sub Tramo 2.1 

 P.S FFCC: Se continúa con el hormigonado de las elevaciones de los Estribos de Entrada y Salida. 

 En movimiento de tierras se continúa con Terraplenes entre los Dm. 0.400 y 1.000. 
 
Sub Tramo 2.2  
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Seguridad Vial 

 Colocación de Vallas Antivandálicas en Atraviesos 4 y 6.  

 Instalación de Señales verticales de todo el tramo.   
 

Saneamiento 

 Construcción de cunetas de hormigón en diversos sectores. 

 Se encuentra en ejecución el enrocado de protección del Puente La Vega costado derecho Dm. 12.300 al 
Dm. 12.570.    

 
Iluminación 

 Instalación de Postes de iluminación en mediana sector Atravieso 1 y Atravieso 4. 

 Colocación de Cableado en mediana sectores Atravieso 1; Atravieso 4 y Atravieso 7.    
 

En Obras Civiles 

 Puente La Laguna: Montaje de todas las vigas pretensadas. 
 

Sub Tramo 2.3 

 Enlace La Cantera, Paso Inferior Superestructura 
Se encuentran acopiadas dos vigas, al costado de la estructura, para ser instalada en el paso inferior. 
Instaladas 8 vigas pretensadas de un total de 10. 

 
III. TRAMO 3 

 Sin Trabajos en este periodo. 
 

IV. TRAMO 4 

 Sin Trabajos en este periodo. 
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2.3. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES OBRAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terraplén  Lado Izquierdo  
Dm. 7.700 Sub Tramo 1.1 

Colocación de Base Granular  
Dm 11.900 Sub Tramo 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estribo de Entrada - Puente Recoleta 
Dm 14.020 Sub Tramo 1.1 

Excavación en TCN Sector Atravieso Aguas Buenas  
Dm 33.400 Sub Tramo 1.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paso Superior FFCC en ejecución Infraestructura de 
estribos de entrada y salida Dm 0.646 Sub Tramo 2.1. 
 

Montaje de Vigas Puente La Laguna  
Dm 15.300 Sub Tramo 2.2 



CONCESIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA RUTA 43 DE LA 

REGIÓN DE COQUIMBO 
 

MES DE MAYO 2017 

 

 
Coordinación de Concesiones de Obras Públicas  

Divis ión Construcción   
6 

3. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS MAYO 2017.  

 
- Liberación Ambiental CONAF Limarí   

 
Con fecha 19.05.2017 mediante Carta SCRDL-IF-4080/17 la Sociedad Concesionaria entrega Informe Final 
referente a la liberación Ambiental del componente Flora de toda la Provincia del Limarí.  Lo anterior, debido a 
la aprobación de CONAF de la totalidad de Estudios Técnicos presentados, tanto para corte de Bosque Nativo 
como de Formación Xerofítica de los sectores a intervenir.   
 

4. OTROS. 

 

 

  

 


