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CONCESIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RUTA 43 DE LA REGION 
DE COQUIMBO 

PERIODO ABRIL 2019 

Infraestructura Vial Interurbana Ruta 43, de 76 kms concesionados, ubicado en la Región de Coquimbo 

 

Descripción del Contrato 

 

La Concesión se emplaza en la Provincia de Elqui, cuya capital es la ciudad de Coquimbo, y en la Provincia de Limarí, cuya capital es 
Ovalle y constituye la principal y más directa ruta que une a estas dos capitales provinciales 

En términos generales, se amplía la Ruta 43 a doble calzada, diseñada para una velocidad de 100 km/hr, desde el Dm 5.880 al norte de 
la ciudad de Ovalle hasta el Dm 61.800 y se construye un By Pass de 16 km, kilómetro 76,590 acceso a la comuna de Coquimbo,  
también en doble calzada, en torno al sector urbano de Pan de Azúcar.  

Beneficios 

 

La Concesión, inserta en la Región de Coquimbo, permite una adecuada conectividad a los usuarios, ya que, gracias a la doble calzada, 
los tiempos de viajes son más cortos, lo que, acompañado de un alto estándar de la señalización, iluminación y pavimentos, se 

obtiene mejores niveles de seguridad y confort. 
Estado Actual: 

 

El contrato opera en forma normal durante el periodo.  

Temas Contractuales 

 

Antecedentes Generales 

 

Región/Comunas Región de Coquimbo/ Ovalle y Coquimbo 

Km de Ubicación: 
Km. Inicial Km. 5.880 
KM final Km.  

IF Titular  

 

Res. (E) DGC  N° 

Victor Raymondi E. 
Celular: +56 9 5668 3469 
email:victor.raymondi@mop.gov.cl 
0448 DEL 14.09.2018 

IF Subrogante   

 

Res. (E) DGC  N° 

Lester Poblete G. 
email:  lester.poblete@mop.gov.cl 
0448 DEL 14.09.2018 

Sociedad Concesionaria Sociedad Concesionaria Ruta del Limari S.A. 

Gerente General  

 

Cristian Gallardo Carmona 
Celular: +569 34081977 
email: cgallardo@sacyr.com 

Gerente Explotación 

Gonzalo Mujica de la Barra 
Celular: +569 44024867 
email: gmujica@rutadellimari.cl 

Empresas SC y % Participación 
Sociedad de Inversiones Ruta La Serena Ovalle S.A. (49 %) 
Concesiones Viales Andina SpA (51 %) 

Página web SC www.rutadellimari.cl 

Asesoría en Ejecución 
“Asesoria a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial de 
Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43”  

Empresa:  Zañartu Ingenieros Consultores SpA. 

Res. de adjudicación: Res. N°0009 de fecha  04-abr-2019 

Inicio Asesoría 04-abr-2019 

Término Asesoría 04-oct-2021 

Mes en ejecución: abril 2019 

Jefe de Asesoría IF 

 

Marcelo Beratto 
Celular: +5693431745 
email: mberatto@zanartu.cl 

IF Titular  

 

Res. (E) DGC N°  

Victor Raymondi E. 
Celular: +56 9 5668 3469 
email:victor.raymondi@mop.gov.cl 
1167 del 16.04.2019 

IF Subrogante   
 
Res. (E) DGC N°  

Lester Poblete G. 
email:  lester.poblete@mop.gov.cl 
1167 del 16.04.2019  
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Antecedentes del Contrato 

Decreto Adjudicación .D.S. MOP N° 151 del 06-Mar-2013 

Fecha Publicación Diario Oficial del decreto de adjudicación 31 de mayo de 2013 

Inicio Plazo Concesión 31 de mayo de 2013 

Resolución PSP N°2350 de 06 de Julio 2018 

Resolución PSD N° 0008 de 04 de enero 2019 

Plazo de Concesión Maximo 360 meses o VPI >= ITC 

Fecha estimada de Termino Mayo 2043 

Reajuste Tarifas Res (E) DGC. N° 0457 de fecha 20.02.2019, aplica desde 01.01.2019 

 

Antecedentes económicos del contrato 

Subsidio Explotación 0,589 

IMG (Monto actual si corresponde) 

Presupuesto Oficial UF 5.100.000 

Oferta Económica SC Factor de subsidio 0,589, con un ITC de 3.900.000 UF 

Inversión por Resolución PSD UF 5.413.258,41 

Inversión Materializada UF 6.264.186,95 

 

Convenios Complementarios 

N° de Convenio DS MOP que lo aprueba Materia Condiciones Económicas Observaciones 

     

     
     

 

Convenios Ad Referéndum 

N° de Convenio DS MOP que lo aprueba Materia Condiciones Económicas Observaciones 

C Ad-Ref 1 N°94 de 17-ago-2017 Obras Adicionales UF 29.232,22  
     
     

 

Multas Cursadas 

Multas Cursadas Construcción 10 multas 

Multas Cursadas Explotación No Hay 

Multas Propuestas a resolver DGOP ninguna 

 

Antecedentes Ambientales 

Titular ambiental Concesionaria Ruta del Limari   S.A. 

RCA asociadas al contrato RCA N°087/2010 RCA N° 145/2011 RCA N° 027/2015 RCA N° 092/2015 

Observaciones Estero Culebrón 

Seguimiento 
Compromiso 

Pozo El Manzano (cerrado) 

Seguimiento compromiso 
reforestación 

Pozo 10 (cerrado) 

Seguimiento 
compromiso 

Pozo Romeralcillo 

Proceso cierre 
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Información Adicional 

INFORMACIÓN DE FLUJO MENSUAL AL MES DE ABRIL 2019 

 

Gráfico 1: Flujo Mensual periodo 2018-2019. 

Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Limari S.A. 
 

Gráfico 2: Distribución de Flujos, por Categorías 
Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Limari S.A.. 

 
Gráfico 3: Flujo diario mes de Abril 2019. 
Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Limari S.A 

 

El flujo vehicular durante el presente mes fue 149.864 vehículos, 
distribuidos en las 6 categorías existentes. De este flujo el 81,9% 
corresponde a vehículos livianos y el 18,1% restante a vehículos 
pesados. 

El flujo vehicular neto disminuyó un 5,9 % respecto al mes 
anterior. 

 

FLUJOS AL MES DE ABRIL 2019 (históricos) 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2018 0 0 0 0 0 0 237.334 304.214 315.460 317.750 305.914 337.464 

2019 352.642 342.240 318.668 299.728         
 

 

INFORMACIÓN DE LOS INGRESOS A ABRIL 2019  

  

El Ingreso mensual disminuyó un 6,3% respecto del mes anterior, 

 

El ingreso total mensual asciende en UF 16.516,86 o $ 455.887.100. 
El promedio mensual diario corresponde a UF 550,56 o $ 15.224.672 

 

Gráfico 4: Ingresos Mensuales. 
Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A. 

                Gráfico 5: Distribución de Ingresos por día. 
                Fuente: : Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A. 
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ACCIDENTABILIDAD A ABRIL 2019 

 

Gráfico 6: Accidentes 2018-2019  
Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A. 

 

Gráfico 7: Distribución por Tipo de Lesionados en mes de abril 2019 

 Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A 

Durante este periodo la distribución de lesionados debido a 
accidentes fue de 53% de ilesos, 47% de lesionados leves, 0,0% 
fallecidos, de menos grave y graves.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Distribución por Tipo de Accidentes abril 2019 

Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A. 

Durante el presente mes la distribución de accidentes por tipo 
corresponde a un 20% por choque, un 40% colisión, 40% volcadura. 

  JUL 
2018 

AGO 
2018 

SEP 
2018 

OCT 
2018 

NOV 
2018 

DIC 
2018 

ENE 
2019

8 

FEB 
2019 

MAR 
2019 

ABR 
2019 

Con 
Lesionados 

3 6 10 6 4 2 0 0 3 6 

Sin 
Lesionados 

1 2 3 3 5 6 5 4 6 1 

Total Acc. 4 8 13 9 9 8 5 4 9 7 

 

Comparativo Accidentes 2018-2019 con lesionados. Fuente: . Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A. 

 

Accidentes Acumulados Anuales 

  Accidentes Victimas Total 

Años Total 
 Con 

Lesionados 
Fallecidos Graves 

Menos 
Graves 

Leves Lesionados Atropello Caída Volcaduras Colisión Choque Otros 

2018 51 31 0 16 5 39 60 0 0 4 15 31 1 

2019 25 9 1 1 0 17 18 0 0 4 9 5 1 

Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A 
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RECLAMOS DE USUARIOS A ABRIL 2019 

 

Mes 
TIPO DE RECLAMO 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Julio 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4 

Agosto 0 0 0 0 2 0 0 1 2 2 0 0 7 

Septiembre 0 0 5 2 6 1 0 0 0 0 1 5 20 

Octubre 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 4 

Noviembre 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1 7 

Diciembre 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 5 

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

Febrero 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 7 

Marzo 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 7 

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 

Total 1 1 6 5 16 3 0 2 5 10 7 14  

    

 Gráfico 9: Tabla Solicitudes Ciudadanas Año 2019.Fuente Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A 

 

En el mes de abril de 2019, se presentaron dos solicitudes ciudadanas referentes a la 
categoría: Daños por terceros y dos Agradecimientos.         

 

 

ASISTENCIA A USUARIOS A ABRIL 2019 

Mes Tipo y Nº  de atenciones Total 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Asistencias 

Julio 8 4 2 0 0 3 0 2 4 23 

Agosto 13 9 6 0 0 7 0 26 0 61 

Septiembre 5 20 3 0 0 13 0 20 0 61 

Octubre 5 25 5 0 0 6 0 10 0 51 

Noviembre 7 43 1 0 0 9 1 11 0 72 

Diciembre 2 37 0 0 0 6 1 24 0 70 

Enero 9 44 1 0 0 0 0 24 0 78 

Febrero 7 43 1 0 0 9 1 11 0 72 

Marzo 10 54 4 0 0 9 3 8 0 88 

Abril 8 43 1 0 0 9 1 11 0 73 

Total 74 322 24 0 0 71 7 147 4 649 
Gráfico 12: Tabla con las atenciones mensuales 2018 y 2019. 

Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A 

Tipo de Atenciones: 

1.- Reparación vehículo en terreno.  

2.- Remolque de vehículo a lugar seguro.  

3.- Panne por falta de combustible.  

4.- Falla vehículo que requiere otros servicios.  

5.- Primeros auxilios.  

6.- Auxilio en accidente.  

7.- Traslado de usuario a centro asistencial.  

8.- Instalación de señal preventiva.  

9.- Otros. 

 

Gráfico 13: Distribución de Asistencias Abril2019. 

 

Durante el mes de Abril de 2019 se efectuaron 73 
solicitudes de atención en la ruta, realizadas a través 
de diferentes medios; teléfono, directo/celular, 
vigilancia u otros, las cuales se clasifican 
principalmente en: Instalación de señal preventiva, 
Remolque de vehículo a lugar seguro, Auxilio en 
accidente, Panne por falta de combustible y 
Reparación de vehículo en terreno. 

Tipo de Reclamos: 

1.- Comportamiento de personal.  

2.- Tarifas.  

3.- Señalización.  

4.- Conservación.  

5.- Obstáculo en la calzada.  

6.- Asistencia.  

7.- Congestión.  

8.- Iluminación.  

9.- Daños por terceros 

10.- Otros. 

11.- Agradecimientos.  

12.- Sugerencias. 
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Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A 

 

 

 
 

HECHOS RELEVANTES: 

Como hecho relevante, se puede indicar que con fecha 04 de Abril de 2019, se dio por tramitada la Resolución DGC N° 0009, dando por 
adjudica la “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial de Mejoramiento y Conservación de la ruta 43” , a la 
empresa Zañartu Ingenieros Consultores SpA. 

. 

 


