
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas

División de Operaciones de Obras Concesionadas

CONCESIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RUTA 43 DE LA REGION
DE COQUIMBO

PERIODO DICIEMBRE 2019

Infraestructura Vial Interurbana Ruta 43, de 76 kms concesionados, ubicado en la Región de Coquimbo

Descripción del Contrato

La Concesión se emplaza en la Provincia de Elqui, cuya capital es la ciudad de Coquimbo, y en la Provincia de Limarí, cuya capital es
Ovalle y constituye la principal y más directa ruta que une a estas dos capitales provinciales

En términos generales, se amplía la Ruta 43 a doble calzada, diseñada para una velocidad de 100 km/hr, desde el Dm 5.880 al norte de
la ciudad de Ovalle hasta el Dm 61.800 y se construye un By Pass de 16 km, kilómetro 76,590 acceso a la comuna de Coquimbo,
también en doble calzada, en torno al sector urbano de Pan de Azúcar. 

Beneficios
La Concesión, inserta en la Región de Coquimbo, permite una adecuada conectividad a los usuarios, ya que, gracias a la doble calzada,
los tiempos de viajes son más cortos, lo que, acompañado de un alto estándar de la señalización, iluminación y pavimentos, se obtiene

mejores niveles de seguridad y confort.
Estado Actual:

El contrato opera en forma normal hasta el dia 18 de Diciembre, debido a que fue incendiado el Peaje, dejando destruidas 2 casetas,
motivo por el cual durante el resto del periodo, no se cobro peaje. 

Temas Contractuales

Antecedentes Generales

Antecedentes del Contrato

Decreto Adjudicación .D.S. MOP N° 151 del 06-Mar-2013

Fecha Publicación Diario Oficial del decreto de adjudicación 31 de mayo de 2013

Inicio Plazo Concesión 31 de mayo de 2013

Resolución PSP N°2350 de 06 de Julio 2018

Resolución PSD N° 0008 de 04 de enero 2019

Plazo de Concesión Maximo 360 meses o VPI >= ITC

Fecha estimada de Termino Mayo 2043

Reajuste Tarifas Res (E) DGC. N° 0457 de fecha 20.02.2019, aplica desde 01.01.2019

Antecedentes económicos del 
contrato

Subsidio Explotación 0,589

IMG (Monto actual si corresponde)

Presupuesto Oficial UF 5.100.000
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Región/Comunas Región de Coquimbo/ Ovalle y Coquimbo

Km de Ubicación:
Km. Inicial Km. 5.880
KM final Km. 76.590

IF Titular 

Res. (E) DGC  N°

Victor Raymondi E.
Celular: +56 9 5668 3469
email:victor.raymondi@mop.gov.cl
0448 DEL 14.09.2018

IF Subrogante  

Res. (E) DGC  N°

Lester Poblete G.
email:  lester.poblete@mop.gov.cl
0448 DEL 14.09.2018

Sociedad Concesionaria Sociedad Concesionaria Ruta del Limari S.A.

Gerente General 
Cristian Gallardo Carmona
Celular: +569 34081977
email: cgallardo@sacyr.com

Gerente Explotación
Gonzalo Mujica de la Barra
Celular: +569 44024867
email: gmujica@rutadellimari.cl

Empresas SC y % Participación
Sociedad de Inversiones Ruta La Serena Ovalle S.A. (49 %)
Concesiones Viales Andina SpA (51 %)

Página web SC www.rutadellimari.cl

Asesoría en Ejecución
“Asesoria a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial de 
Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43”

Empresa: Zañartu Ingenieros Consultores SpA.
Res. de adjudicación: Res. N°0009 de fecha  04-abr-2019
Inicio Asesoría 04-abr-2019
Término Asesoría 04-oct-2021
Mes en ejecución: Diciembre 2019

Jefe de Asesoría IF
Marcelo Beratto R.
Celular: +5693431745
email: mberatto@zanartu.cl

IF Titular 

Res. (E) DGC N° 

Victor Raymondi E.
Celular: +56 9 5668 3469
email:victor.raymondi@mop.gov.cl
1167 del 16.04.2019

IF Subrogante  

Res. (E) DGC N° 

Lester Poblete G.
email:  lester.poblete@mop.gov.cl
1167 del 16.04.2019 
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Oferta Económica SC Factor de subsidio 0,589, con un ITC de 3.900.000 UF

Inversión por Resolución PSD UF 5.413.258,41

Inversión Materializada UF 6.264.186,95

Convenios Complementarios
N° de Convenio DS MOP que lo aprueba Materia Condiciones Económicas Observaciones

Convenios Ad Referéndum
N° de Convenio DS MOP que lo aprueba Materia Condiciones Económicas Observaciones
C Ad-Ref 1 N°94 de 17-ago-2017 Obras Adicionales UF 537.049,00
C Ad-Ref 2 N°153 de 18-dic-2018 Tratamiento Tarifas Peaje UF   46.800,00
C Ad-Ref 3 N°        de 27-dic-2019 Tratamiento Tarifas Peaje

Multas Cursadas

Multas Cursadas Construcción 11 multas

Multas Cursadas Explotación No Hay

Multas Propuestas a resolver DGOP ninguna

Antecedentes Ambientales

Titular ambiental Concesionaria Ruta del Limari   S.A.

RCA asociadas al contrato RCA N°087/2010 RCA N° 145/2011 RCA N° 027/2015 RCA N° 092/2015

Observaciones Estero Culebrón
Seguimiento
Compromiso

Pozo El Manzano (cerrado)
Seguimiento compromiso

reforestación

Pozo 10 (cerrado)
Seguimiento
compromiso

Pozo Romeralcillo
Proceso cierre
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Información Adicional

INFORMACIÓN DE FLUJO MENSUAL AL MES DE DICIEMBRE 2019

Gráfico 1: Flujo Mensual periodo 2019.
Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Limari S.A..

Gráfico 2: Distribución de Flujos, por Categorías
Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Limari S.A..

Gráfico 3: Distribución de flujos (transacciones) por categoría de vehículos.
Fuente: SICE Reporte 29

De acuerdo con lo registrado durante el mes de diciembre de 2019,
circularon un total de 86.542 vehículos, esto en periodo comprendido
entre el 1 y 17 de diciembre dado que la plaza de peaje fue vandaliza
el martes 17, quedando fuera de servicio durante  el resto del mes.
Esta manifestación surge producto del descontento social por el alza

de la tarifa, la cual fue publicada el lunes 16 de diciembre.

El flujo vehicular neto no se puede comparar con respecto al mes 
anterior

FLUJOS A DICIEMBRE (históricos)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2019

176.322 171.120 159.334 149.864 155.023 148.239 166.525 158.187 161.002 147.597 146.790 86.542
Fuente: SICE Sociedad Concesionaria ruta del Limari S.A.

INFORMACIÓN DE LOS INGRESOS A DICIEMBRE 2019

El Ingreso mensual no se puede comparar con respecto al mes
anterior. Debido al vandalismo en la plaza peaje

El ingreso total mensual asciende en UF 9.222,86 o $260.778.300. El 
promedio mensual diario corresponde a UF 297,51 o $8.422.263 

Gráfico 4: Ingresos Mensuales.
Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A.

Gráfico 5: Distribución de Ingresos por día. 
Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A 

Informe Concesión Mejoramiento y Conservacion Ruta 
43  Region de Coquimbo DICIEMBRE-2019                         3 de 6



Dirección General de Concesiones de Obras Públicas
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ACCIDENTABILIDAD A DICIEMBRE 2019

Gráfico 6: Accidentes 2019 con y sin lesionados 
Fuente: SICE Reporte 33.

Gráfico 7: Distribución por Tipo de Lesionados, Diciembre 2019
 Fuente: SICE. Reporte 34

. 

  Distribución Porcentaje 

Atropello 2 25,00% 

Choque 5 62,50% 

Otros 1 12,50% 

Total 8 100,00% 

 

Gráfico 8: Distribución por Tipo de Accidentes Diciembre  2019
Fuente: SICE Reporte 34.

 ENE
2019

FEB
2019

MAR
2019

ABR
2019

MAY
2019

JUN
2019

JUL
2019

AGO
2019

SEP
2019

OCT
2019

NOV
2019

DIC
2019

Con Lesionados 4 0 2 5 4 4  5 2 3 2 4 5

Sin Lesionados 1 4 7 2 3 3 0 7 3 4 8 3
Total Acc. 5 4 9 7 7 7 5 9 6 6 12 8

Comparativo Accidentes 2019 con y sin lesionados. 
Fuente: SICE Reporte 33.
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ACCIDENTES ACUMULADOS ANUALES

 Accidentes Victimas Total Tipos de Accidentes con lesionados

Años Total
 Con

Lesionados
Muertos Graves

Menos
Graves

Leves Lesionados Atropello Caida Volcaduras Colisión Choque
Impacto

con animal
Otros

2018 50 28 0 6 4 34 44  0  3 9 14 2  

2019 85 40 3 8 1 58 70 3 10 15 9 1 

Fuente: SICE Reporte 35

RECLAMOS DE USUARIOS A DICIEMBRE 2019

Gráfico 9: Tabla Solicitudes Ciudadanas Año 2019.
Fuente Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A

.        
Casuística RU43 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Calidad de Servicio Oficina de atención al usuario 1

Calidad de Servicio Atención en plaza de peaje 1 1 1

Calidad de Servicio Atención de emergencia o asistencia  en
la ruta

4 1 1

Calidad de Servicio Calidad y pertinencia de información que
se entrega en página web

2

Comerciales Clasificación Tarifaria 1 1

Comerciales Distribución e Información  de
modalidades pre pago

2

Comerciales Consultas Comerciales 1 1

Comerciales otras 3

Disponibilidad de Información Claridad  de  Información respecto a
trabajos en la vía

1

Disponibilidad de Información Deberes y derechos de los usuarios 1

Estado  de las  Instalaciones e
Infraestructura

Reposición y mantenimiento de cerco 1 1 1 1

Estado  de las  Instalaciones e
Infraestructura

Necesidad de nuevas obras 1 1 1 1

Estado  de las  Instalaciones e
Infraestructura

Limpieza de la vía y sus alrededores 1 1

Estado  de las  Instalaciones e
Infraestructura

Estado de señalética 1

Estado  de las  Instalaciones e
Infraestructura

Habilitación de acceso ilegal o riesgoso 1

Estado  de las  Instalaciones e
Infraestructura

Falta o exceso de iluminación 1 1

Estado de las Instalaciones e Funcionamiento S.O.S 1

Estado de las Instalaciones e Estado de paisajismo 1 1

Factores de Accidentabilidad Animal se cruza en la vía 1 3 1 2 3 4

Factores de Accidentabilidad Objeto extraño ocupa la vía 1 1 2 1 1 1 3

Factor de Accidentabilidad Presencia de vendedores ambulantes en
la vía

1

Solicitudes de Información Respecto de datos de Accidentes 1
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Tipo de Reclamos:

1.- Comportamiento de personal.        2.- Tarifas.

3.- Señalización.                                  4.- Conservación.

5.- Obstáculo en la calzada.                6.- Asistencia.

7.- Congestión.                                    8.- Iluminación

9.- Daños por Terceros.                      10.- Otros.

11.- Agradecimientos.                         12.- Sugerencias.

Mes TIPO DE RECLAMO
TOTAL

Reclamos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Febrero 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 4

Marzo 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 3

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2

Mayo 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 6

Junio 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Julio 0 0 0 0 5 0 0 0 2 2 0 0 9

Agosto 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 6

Septiembre 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5

Octubre 0 1 0 1 4 0 0 0 0 3 0 0 9

Noviembre 0 0 0 0 7 2 0 0 0 2 0 0 11

Diciembre 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3

Total 1 6 0 3 23 6 0  2 6 12 6 8 59
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Casuística RU43 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto septiembre octubre noviembre diciembre

  Solicitudes de Información   Respecto de datos de Flujos 1

Solicitudes de Información Respecto Trabajos en la vía 1 1

Solicitudes de Información Respecto  de  otras  documentación  o
datos (ej: planos).

1

Solicitudes de Información Procedimiento sobre dimensionado 1

Solicitudes de Información Sobre otros  procedimientos  (ej. comprar
el TAG)

1

Solicitudes de Información Otros (Registrar) 5 2 1 3 1 1 3

Fuente SICE Reporte 51

Mes Tipo y Nº  de atenciones Total

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Asistencias

Enero 9 44 1 0 0 0 0 24 0 78

Febrero 7 43 1 0 0 9 1 11 0 72

Marzo 10 54 4 0 0 9 3 8 0 88

Abril 8 43 1 0 0 9 1 11 0 73

Mayo 11 34 5 4 0 4 0 9 1 68

Julio 2 25 2 5 0 2 0 16 0 52

Julio 13 55 5 5 0 1 0 13 0 92

Agosto 5 51 3 3 0 11 0 9 5 87

Septiembr
e

2 35 3 0 0 6 0 18 2 66

Octubre 1 22 1 2 0 6 0 25 0 57

Noviembre 3 26 2 4 0 7 7 42 0 90

Diciembre 0 24 0 2 0 6 0 30 1 63

Total 71 456 28 25 0 70 12 21
5

9 886

Gráfico 10: Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas 2019.
Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Limari S.A

Gráfico 11: Distribución atenciones mes diciembre 2019.
Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Limari S.A

HECHOS RELEVANTES:

Dado que la plaza de peaje fue vandaliza el martes 17, esta queda fuera de servicio durante el resto del mes. 

Esta manifestación surge producto del descontento social por el alza de la tarifa, la cual fue publicada el lunes 16 de diciembre.
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Tipo de Atenciones:

1.- Reparación vehículo en terreno.

2.- Remolque de vehículo a lugar seguro.

3.- Panne por falta de combustible.

4.- Falla vehículo que requiere otros servicios.

5.- Primeros auxilios.

6.- Auxilio en accidente.

7.- Traslado de usuario a centro asistencial

8.- Instalación de señal preventiva.

9.- Otros

Durante  el  mes  de  diciembre  de  2019  se  efectuaron  90
solicitudes  de  atención  en  la  ruta,  realizadas  a  través  de
diferentes medios: teléfono directo/celular, vigilancia u otros,
las  cuales  se  clasifican  principalmente  en:  Remolque  de
vehículo  a  lugar  seguro,  Otros,  Reparación  de  vehículo  en
terreno, Auxilio en Accidente e Instalación de señal preventiva.
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