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Normas Particulares

CVE 1649487

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE
LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA

OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA "CONCESIÓN PARA EL
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RUTA 43 DE LA REGIÓN DE

COQUIMBO", Y APRUEBA EL CONVENIO AD-REFERÉNDUM N° 2
 

Núm. 153.- Santiago, 18 de diciembre de 2018.
 
Vistos:
 
- El DFL MOP N° 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de

la ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y del DFL N° 206, de
1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.

- El decreto supremo MOP N° 900, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus
modificaciones, en especial su artículo 19°.

- El decreto supremo MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de
Obras Públicas, y sus modificaciones, en especial el artículo 69°.

- La ley N° 21.044, de fecha 17 de noviembre de 2017, que crea la Dirección General de
Concesiones de Obras Públicas.

- El DFL N° 7, de fecha 25 de enero de 2018, que fija la planta de personal y fecha de
iniciación de actividades de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

- El decreto supremo MOP N° 151, de fecha 6 de marzo de 2013, que adjudicó el contrato
de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada
"Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo".

- La carta SCRDL-IF-1903/15, de fecha 22 de diciembre de 2015, de la Sociedad
Concesionaria.

- La resolución DGOP (exenta) N° 303, de fecha 29 de enero de 2016.
- El decreto supremo MOP N° 178, de fecha 29 de abril de 2016.
- El oficio Ord. N° 0164, de fecha 8 de agosto de 2016, del Jefe de la División de

Construcción de Obras Concesionadas.
- El oficio Ord. N° 051/71, de fecha 30 de septiembre de 2016, del Jefe de la División de

Evaluación Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social.
- La carta PyD-17-11011, de fecha 20 de abril de 2017, del Coordinador del Área

Estratégica de SECTRA.
- El oficio Ord. N° 5855 SCRL 3329, de fecha 20 de abril de 2017, del Inspector Fiscal.
- El oficio Ord. N° 0107, de fecha 24 de abril de 2017, del Jefe de la División de

Construcción de Obras Concesionadas.
- La carta SCRDL-IF-4011/17, de fecha 28 de abril de 2017, de la Sociedad Concesionaria.
- El oficio Ord. N° 051/49, de fecha 23 de mayo de 2017, del Jefe de la División de

Evaluación Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social.
- El oficio Ord. N° 6415 CCDC 0302, de fecha 2 de agosto de 2017, del Inspector Fiscal.
- El decreto supremo MOP N° 94, de fecha 17 de agosto de 2017.
- El oficio Ord. N° 001219 del Alcalde de la I. Municipalidad de Río Hurtado, recibido con

fecha 21 de diciembre de 2017.
- La carta SCRDL-IF-5075/18, de fecha 2 de marzo de 2018, de la Sociedad Concesionaria.
- El oficio Ord. N° 7223 SCRL 4062, de fecha 7 de marzo de 2018, del Inspector Fiscal.
- La resolución DGOP (exenta) N° 903, de fecha 7 de marzo de 2018.
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- El oficio Ord. N° 1428, de fecha 21 de marzo de 2018, de la Secretaría Técnica del
Consejo de Monumentos Nacionales.

- La recomendación del Panel Técnico de Concesiones, de fecha 12 de abril de 2018,
respecto a la Discrepancia D01-2018-8.

- El oficio Ord. N° 7448 SCRL 4187, de fecha 4 de mayo de 2018, del Inspector Fiscal.
- El oficio Ord. N° 7570 CCDC 385, de fecha 4 de junio de 2018, del Inspector Fiscal.
- La carta SCRDL-IF-5419/18, de fecha 7 de junio de 2018, de la Sociedad Concesionaria.
- El oficio Ord. N° 7611 SCRL 4264, de fecha 14 de junio de 2018, del Inspector Fiscal.
- La carta SCRDL-IF-5444/18, de fecha 15 de junio de 2018, de la Sociedad Concesionaria.
- El oficio Ord. N° 7615 CCDC 0387, de fecha 15 de junio de 2018, del Inspector Fiscal.
- El oficio Ord. N° 7682 SCRL 4305, de fecha 3 de julio de 2018, del Inspector Fiscal.
- La carta SCRDL-IF-5511/18, de fecha 4 de julio de 2018, de la Sociedad Concesionaria.
- El oficio Ord. N° 7684 CCDC 0394, de fecha 4 de julio de 2018, del Inspector Fiscal.
- El oficio Ord. N° 88, de fecha 4 de julio de 2018, del Jefe de la División de Construcción

de Obras Concesionadas (S).
- La resolución DGOP (exenta) N° 2339, de fecha 5 de julio de 2018.
- El oficio Ord. N° 7690 JDC 0395, de fecha 5 de julio de 2018, del Inspector Fiscal.
- La resolución DGOP (exenta) N° 2350, de fecha 6 de julio de 2018.
- La resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fijó

normas sobre exención del trámite de la Toma de Razón.
 
Considerando:
 
1° Que los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su

Reglamento establecen que el Ministerio de Obras Públicas, en adelante el "MOP", desde que se
perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de las
obras y servicios contratados.

2° Que el artículo 69° del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas
establece que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá
modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados,
agregando en su N° 4 que el Director General de Obras Públicas, con el visto bueno del Ministro
de Obras Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la
modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté
pendiente la determinación sobre la indemnización.

3° Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la ley N° 21.044, de 2017,
desde la fecha de inicio de las funciones de la Dirección General de Concesiones de Obras
Públicas fijada en el DFL N° 7, de 2018, ésta asumió la totalidad de las competencias, funciones
y atribuciones que desempeñaba la Dirección General de Obras Públicas, por sí y a través de la
Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, dispuestas en el DFL N° 850, de 1997, Ley
Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, relacionadas con la Ley de Concesiones de Obras
Públicas, y por tanto, está encargada especialmente de continuar la gestión de los contratos de
estudios, asesorías y concesión a través de sus etapas de proyecto, construcción y explotación,
respecto de todos los contratos que, hasta la fecha de entrada en vigor de esa ley, tenían a su
cargo.

4° Que de acuerdo con la legislación vigente, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo A.8.2.6, letra b), del Anexo 8 de las Bases de Licitación del contrato de concesión de la
obra pública fiscal denominada "Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43
de la Región de Coquimbo", en adelante el "Contrato de Concesión", y según consta en la carta
SCRDL-IF-4011/17, de fecha 28 de abril de 2017, de la Sociedad Concesionaria, y en el oficio
Ord. N° 6415 CCDC 0302, de fecha 2 de agosto de 2017, del Inspector Fiscal, debido a un
hallazgo arqueológico detectado en el Dm 26.550 margen izquierdo de la ruta, a fines del mes de
abril del año 2017 se suspendieron las obras del Contrato de Concesión entre los Dm 25.800 y
27.600 del Tramo 1 de la Ruta (denominado para estos efectos como "Sector Pejerreyes"), hasta
que, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, el Consejo de Monumentos
Nacionales diera su autorización a la ejecución de obras en el sector involucrado.

5° Que mediante oficio Ord. N° 1428, de fecha 21 de marzo de 2018, de la Secretaría
Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, dicho Consejo autorizó continuar las obras en
el sector afectado, implementando un monitoreo arqueológico permanente, que asegure la no
afectación del sitio mientras se ejecutan obras en el sector.

6° Que en virtud de lo señalado precedentemente, mediante carta SCRDL-IF-5419/18, de
fecha 7 de junio de 2018, la Sociedad Concesionaria informó al Inspector Fiscal que, sin
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perjuicio del tiempo que estuvieron paralizadas las obras en el sector afectado, ésta se encontraba
haciendo sus mejores esfuerzos para habilitar al uso las obras entre los Dm 25.800 y 27.600 del
Tramo 1 de la Ruta dentro del plazo máximo establecido para la Puesta en Servicio Provisoria
(PSP) de la totalidad de la obra, a que hace referencia el artículo 8.8 de las Bases de Licitación,
no obstante lo cual, si bien para la PSP estaría pavimentada la doble vía en los dos sentidos de
circulación, lo cual permitiría su habilitación al tránsito, debido a la fecha en que finalmente se
obtuvo la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales para continuar con las obras,
éstas no estarían totalmente terminadas en un plazo compatible con la PSP, dado que para dicha
fecha faltarían elementos de drenaje, saneamiento e iluminación, razón por la cual le solicitó
gestionar administrativamente la exclusión de las obras del Sector Pejerreyes de la Puesta en
Servicio Provisoria de la totalidad de la obra, atendida la especial consideración de no tratarse de
un retraso imputable a la Sociedad Concesionaria.

7° Que teniendo en consideración que el plazo máximo para la PSP de la totalidad de la
obra, a que hace referencia el artículo 8.8 de las Bases de Licitación, vencía el día 8 de julio de
2018 de conformidad con lo establecido en la resolución DGOP (exenta) N° 903, de fecha 7 de
marzo de 2018, el MOP estimó de interés público y urgencia acoger la solicitud presentada por la
Sociedad Concesionaria en su carta SCRDL-IF-5419/18, de fecha 7 de junio de 2018, y, en
consecuencia, excluir de la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra, las obras
comprendidas entre los Dm 25.800 y 27.600 del Tramo 1 del Contrato de Concesión, con el
objeto de que la citada obligación no comprometiera los plazos contractualmente contemplados
para el inicio de la operación de la Ruta, entendiendo que al momento de la PSP igualmente se
podría habilitar al tránsito el tramo antes señalado, y que las obras a excluir no eran condición
absoluta para el inicio de su operación pues son más bien complementarias, no obstante son
necesarias en un futuro cercano.

8° Que por otro lado, con el objeto de atender requerimientos de las comunidades
emplazadas en la zona de influencia del proyecto, mediante resolución DGOP (exenta) N° 303,
de fecha 29 de enero de 2016, sancionada por decreto supremo MOP N° 178, de fecha 29 de
abril de 2016, se modificaron, por razones de interés público y urgencia, las características de las
obras y servicios del Contrato de Concesión, con el fin de establecer, en lo que interesa, que la
Sociedad Concesionaria debía ejecutar un conjunto de obras adicionales, las cuales serían
requisito para la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra, salvo que alguna de
ellas requiriera ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) a través de una Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en cuyo caso el plazo de
construcción de la obra respectiva sería el señalado en el numeral 3.2 del citado decreto supremo.

9° Que entre las obras dispuestas en el decreto supremo MOP N° 178, de fecha 29 de abril
de 2016, se encuentra la obra denominada "Ampliación Doble Calzada Salida de Ovalle desde
Dm 3.100 al 5.880", la cual permitirá extender el límite sur de las obras de la Ruta 43 en
aproximadamente 2,78 kilómetros en doble calzada, con características de avenida urbana dada
su proximidad con el límite urbano de la ciudad de Ovalle, con una velocidad máxima de 60
km/hora, incluyendo aceras, cruces peatonales, iluminación, y pavimentación de los accesos
vehiculares. Dicha obra no requirió ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) y por
tanto sería requisito para la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra, a que hace
referencia el artículo 8.8 de las Bases de Licitación.

10° Que, sin embargo, la obligación de la Sociedad Concesionaria de ejecutar la obra
denominada "Ampliación Doble Calzada Salida de Ovalle desde Dm 3.100 al 5.880", referida en
el considerando anterior, estaba sujeta a la condición de que el Ministerio de Desarrollo Social
(MDS) emitiera su pronunciamiento favorable a la ejecución de la misma, lo que implicó plazos
superiores a los previstos inicialmente, debido a que durante el proceso se requirió la visación de
SECTRA al proyecto. Lo anterior, implicó que finalmente el proceso de aprobación de MDS a la
ejecución de la referida obra se extendiera desde el mes de agosto de 2016, en el cual, mediante
oficio Ord. N° 0164 del Jefe de la División de Construcción de Obras Concesionadas, se solicitó
el respectivo pronunciamiento del Ministerio de Desarrollo Social, hasta el mes de mayo de
2017, en el cual, mediante oficio Ord. N° 051/49 del Jefe de la División de Evaluación Social de
Inversiones de dicho Ministerio, se informó el pronunciamiento favorable de MDS a la ejecución
de la obra "Ampliación Doble Calzada Salida de Ovalle desde Dm 3.100 al 5.880".

11° Que lo señalado en el considerado precedente implicó que la ejecución de los cambios
de servicios necesarios para la ejecución de la citada obra, y por ende la ejecución de la obra
misma, comenzaran en una fecha posterior a la contemplada inicialmente en el cronograma
entregado por la Sociedad Concesionaria en su carta SCRDL-IF-1903/15, de fecha 22 de
diciembre de 2015, quedando, a comienzos del mes de junio de 2018, cambios de servicios
pendientes de ser realizados por las empresas de servicios correspondientes, según consta en el
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oficio Ord. N° 7570 CCDC 385, de fecha 4 de junio de 2018, del Inspector Fiscal, lo que en
definitiva ha retrasado la construcción de la obra denominada "Ampliación Doble Calzada Salida
de Ovalle desde Dm 3.100 al 5.880".

12° Que en virtud de lo anterior, mediante carta SCRDL-IF-5419/18, de fecha 7 de junio de
2018, la Sociedad Concesionaria solicitó formalmente al Inspector Fiscal excluir la obra
adicional denominada "Ampliación Doble Calzada Salida de Ovalle desde Dm 3.100 al 5.880"
de la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra, a que hace referencia el artículo 8.8
de las Bases de Licitación, debido a la imposibilidad de terminar la ejecución de la referida obra
en un plazo compatible con el hito antes señalado, atendida además la especial consideración de
que, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto supremo MOP N° 178, de 2016, una vez
recepcionada por el Inspector Fiscal, dicha obra no pasará a formar parte del Contrato de
Concesión y, por tanto, su conservación, mantenimiento, explotación y operación no serán de
responsabilidad de la Sociedad Concesionaria.

13° Que teniendo en consideración que el plazo máximo para la PSP de la totalidad de la
obra, a que hace referencia el artículo 8.8 de las Bases de Licitación, vencía el día 8 de julio de
2018, el MOP estimó de interés público y urgencia acoger la solicitud presentada por la Sociedad
Concesionaria en su carta SCRDL-IF-5419/18, de fecha 7 de junio de 2018, y, en consecuencia,
excluir de la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra, la obra adicional
denominada "Ampliación Doble Calzada Salida de Ovalle desde Dm 3.100 al 5.880", con el
objeto de que la citada obligación no comprometiera los plazos contractualmente contemplados
para el inicio de la operación de la Ruta, entendiendo que la obra a excluir no era condición
absoluta para el inicio de su operación, no obstante es necesaria en un futuro cercano.

14° Que por otra parte, durante el desarrollo del proyecto de ingeniería definitivo de los
paraderos y facilidades peatonales del Contrato de Concesión, se generó una discrepancia entre
la Sociedad Concesionaria y el MOP en relación a 11 de las obras de arte que, de conformidad
con lo establecido en las Bases de Licitación, deben cumplir la doble función de permitir la
circulación peatonal de manera segura conjuntamente con la de drenaje de aguas lluvia. A falta
de acuerdo entre las partes en esta materia, la Sociedad Concesionaria presentó la discrepancia
ante el Panel Técnico de Concesiones, el cual, de conformidad con el procedimiento establecido,
emitió su recomendación respecto a la materia con fecha 12 de abril de 2018. Cabe agregar que,
durante el desarrollo de los actos de la discrepancia, las partes presentaron ante el Panel Técnico
un documento en el cual comunicaban que se había llegado a una solución técnica satisfactoria
respecto de 8 de las 11 obras de arte de doble funcionalidad en discusión, quedando finalmente la
discrepancia limitada, en lo que interesa, a 3 de las obras de arte discutidas.

15° Que la discrepancia antes señalada dice relación con el rechazo por parte del Inspector
Fiscal a los proyectos correspondientes a 11 obras de arte, pues éstas, en las condiciones en que
se desarrollaban, eran incapaces de asegurar el cruce de peatones en forma segura durante su uso
bifuncional, en las condiciones de diseño hidráulico último. Lo anterior finalmente decantó en
una revisión y análisis de las soluciones a implementar en aquellas obras que deben cumplir la
doble función de permitir la circulación peatonal de manera segura conjuntamente con la de
drenaje de aguas lluvias, lo cual consta en la carta SCRDL-IF-5075/18, de fecha 2 de marzo de
2018, de la Sociedad Concesionaria, y en el oficio Ord. N° 7223 SCRL 4062, de fecha 7 de
marzo de 2018, del Inspector Fiscal.

De dicho análisis se concluyó que, para realizar la doble función requerida por las Bases de
Licitación en las 11 obras de arte inicialmente en discrepancia, a las alternativas propuestas
originalmente por la Sociedad Concesionaria, y rechazadas por el Inspector Fiscal, se le deben
realizar mejoramientos, adaptaciones o cambios, los cuales se resumen en: i) para 6 de las obras
de arte, dado el nivel de agua proyectado, es factible incorporar un muro divisorio de altura
variable que asegure la doble funcionalidad, proporcionando una adecuada seguridad para el
desplazamiento del peatón; ii) para 2 de las obras de arte, que cuentan con un cruce cercano que
puede ser utilizado por los peatones a modo alternativo cuando sea necesario, es factible
incorporar los respectivos circuitos peatonales hacia dichos cruces, que permitan una adecuada
seguridad para el desplazamiento del peatón cuando las condiciones de aguas lluvias no permitan
asegurar el cruce en forma segura a través de la obra de arte; y iii) para las 3 obras de arte
finalmente en discrepancia, debido a la imposibilidad técnica de cumplir con la doble
funcionalidad simultánea mediante las alternativas propuestas originalmente por la Sociedad
Concesionaria, dado el nivel de agua proyectado y la inexistencia de cruces alternativos
cercanos, es necesario implementar otro tipo de solución para el uso de peatones, lo cual aún no
ha sido resuelto técnica y contractualmente entre las partes.

16° Que dado los plazos contemplados para la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad
de la obra, a que hace referencia el artículo 8.8 de las Bases de Licitación, mediante carta
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SCRDL-IF-5075/18, de fecha 2 de marzo de 2018, la Sociedad Concesionaria informó que, en
relación a las obras de arte señaladas en el considerando anterior: a) resultaba factible, dentro del
plazo máximo establecido para la PSP de la totalidad de la obra, la ejecución de las obras de
accesos, pasillos peatonales, señalización y otras obras menores que permitan la doble función de
las obras de arte referidas en los numerales i) y ii) del considerando anterior; y b) los muros
divisorios y obras de iluminación para las obras de arte referidas en los numerales i) y ii) del
considerando anterior, así como las soluciones a implementar para el caso de las obras de arte a
que se hace referencia en el numeral iii) de dicho considerando, no eran factibles de materializar
dentro de los plazos contemplados para la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la
obra. En atención a lo anterior, mediante carta SCRDL-IF-5419/18, de fecha 7 de junio de 2018,
la Sociedad Concesionaria solicitó formalmente al Inspector Fiscal excluir de la Puesta en
Servicio Provisoria de la totalidad de la obra, las obras referidas en el literal b) precedente.

17° Que teniendo en consideración que el plazo máximo para la PSP de la totalidad de la
obra vencía el día 8 de julio de 2018, el MOP estimó de interés público y urgencia acoger la
solicitud presentada por la Sociedad Concesionaria en su carta SCRDL-IF-5419/18, de fecha 7
de junio de 2018, y, en consecuencia: (a) excluir de la Puesta en Servicio Provisoria de la
totalidad de la obra, a que hace referencia el artículo 8.8 de las Bases de Licitación, la ejecución
de los muros divisorios y obras de iluminación que permitan la doble función de las obras de arte
referidas en los numerales i) y ii) del considerando 15° del presente decreto supremo; y (b)
establecer que para la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra, a que hace
referencia el artículo 8.8 de las Bases de Licitación, no sería exigible la doble funcionalidad
simultánea de las obras de arte referidas en el numeral iii) del considerando 15° anteprecedente.
Lo anterior, con el objeto de que las citadas obligaciones no comprometieran los plazos
contractualmente contemplados para el inicio de la operación de la Ruta, entendiendo que las
obras a excluir no eran condición absoluta para el inicio de su operación, no obstante son
necesarias en un futuro cercano.

18° Que en otro orden de consideraciones, y según consta en el oficio Ord. N° 001219 del
Alcalde de la I. Municipalidad de Río Hurtado, recibido con fecha 21 de diciembre de 2017, las
comunidades de las localidades de Samo Alto, Lagunillas, Río Hurtado y Ovalle, han hecho
presente a las autoridades sus aprensiones respecto a la seguridad vial en el enlace de la Ruta 43
con la Ruta D-595 (Acceso a Samo Alto), argumentando que el retorno diseñado representa un
alto grado de complejidad e inseguridad vial, lo que sumado a los factores de velocidad y densa
niebla que se presenta en el sector, puede originar un alto porcentaje de accidentabilidad en el
lugar. En atención a lo anterior, mediante el citado oficio Ord. N° 001219, el Alcalde de la 1.
Municipalidad de Río Hurtado solicitó gestionar la implementación de medidas paliativas que
garanticen la seguridad de las personas que se movilizan y circulan por el cruce en cuestión,
además del rediseño del enlace de la Ruta 43 con la Ruta D-595.

19° Que una vez revisada la materialización del enlace referido en el considerando
precedente, se constató que en el diseño de la intersección en cuestión no se habría considerado
que en el sector se forman constantemente bancos de niebla que hacen muy precaria la
visibilidad a corta distancia. Además, se evidenció que los bombeos, peraltes y radios de curva
utilizados, todos dentro de la normativa aceptada para estos parámetros, hacen que los vehículos
de mayor tamaño, al virar en el sentido Ovalle - Samo Alto, invadan la pista contraria, incluso
maniobrando a baja velocidad, con el consiguiente riesgo en la seguridad de los usuarios, por lo
que es necesario ajustar el proyecto con el fin de evitar esta situación.

20° Que atendido el problema de seguridad antes descrito, y en virtud de las reuniones de
coordinación realizadas en relación a esta materia entre el Ministerio de Obras Públicas y
representantes de las comunidades afectadas, se llegó a la conclusión de que, para dotar de mayor
seguridad vial al referido cruce, se requiere: (i) instalar señales de aviso del enlace a 1.000 y
1.500 metros, particularmente en el sentido La Serena - Ovalle; (ii) incluir luces destellantes en
el acceso norte de la intersección; y (iii) instalar señalización que indique acceso o proximidad a
zona urbana y velocidad máxima de 60 km/h, desde la separación de las calzadas viniendo en
sentido La Serena hacia Ovalle. Además de lo anterior, se llegó a la conclusión de que es
necesario implementar un mejoramiento provisorio de la intersección de la Ruta 43 con la Ruta
D-595, mediante una entrada en línea recta desde el troncal de la Ruta hacia el acceso referido,
además de la instalación de un semáforo de obra en la intersección en cuestión, el cual deberá
operar hasta que se ejecute una solución definitiva al problema de seguridad descrito. Lo
anterior, según consta en el oficio Ord. N° 7448 SCRL 4187, de fecha 4 de mayo de 2018, del
Inspector Fiscal.

21° Que en virtud de lo señalado anteriormente, el MOP estimó de interés público y
urgencia modificar las características de las obras y servicios del Contrato de Concesión, en el
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sentido de formalizar la obligación de la Sociedad Concesionaria de implementar, a su entero
cargo y costo, las medidas referidas en el considerando precedente y establecer que éstas serían
exigibles para la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra, a que hace referencia el
artículo 8.8 de las Bases de Licitación. Lo anterior, con el objeto de poder contar con mejores
condiciones de seguridad vial en el enlace de la Ruta 43 con la Ruta D-595 al momento del inicio
de la operación de la Ruta.

22° Que de acuerdo al mérito del trabajo de coordinación realizado sobre esta materia,
mediante oficio Ord. N° 7611 SCRL 4264, de fecha 14 de junio de 2018, el Inspector Fiscal del
Contrato de Concesión informó formalmente a "Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A."
que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras
Públicas y 69° N° 4 de su Reglamento, el Ministerio de Obras Públicas modificaría las
características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal
denominada "Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la Región de
Coquimbo", en el sentido de establecer que:

 
a) No serían requisito para la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra:
 
i) la totalidad de las obras comprendidas entre los Dm 25.800 y 27.600 del Tramo 1 de la

Ruta (Sector Pejerreyes); ii) la obra adicional denominada "Ampliación Doble Calzada Salida de
Ovalle desde Dm 3.100 al 5.880" dispuesta mediante decreto supremo MOP N° 178, de 2016; iii)
la ejecución de los muros divisorios y obras de iluminación que permitan la doble función en las
8 obras de arte indicadas en el citado oficio; y iv) la doble funcionalidad simultánea de las 3
obras de arte indicadas en el citado oficio.

 
b) Sería requisito para la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra, que en la

intersección de la Ruta 43 con la Ruta D-595 la Sociedad Concesionaria implemente, a su entero
cargo y costo, la solución de conexión provisoria descrita en la Minuta adjunta al citado oficio.

 
Para efectos de lo anterior, el Inspector Fiscal solicitó a la Sociedad Concesionaria ratificar

expresamente su acuerdo con las modificaciones a las características de las obras y servicios del
Contrato de Concesión informadas en su oficio Ord. N° 7611 SCRL 4264, en los términos y
condiciones que se señalan en el citado oficio, y ratificar que dichas modificaciones no importan
perjuicios para la Sociedad Concesionaria que deban ser compensados por el MOP y, en caso de
ratificar, renunciar expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido
en relación con las materias singularizadas en el citado oficio y reguladas en el presente decreto
supremo.

23° Que mediante carta SCRDL-IF-5444/18, de fecha 15 de junio de 2018, la Sociedad
Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo con las modificaciones informadas por el
Inspector Fiscal en su oficio Ord. N° 7611 SCRL 426, en los términos y condiciones allí
señalados, y, a su vez, ratificó que dichas modificaciones no importan perjuicios para la Sociedad
Concesionaria que deban ser compensados por el MOP, agregando que renuncia expresamente a
cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido en relación con las materias
singularizadas en el citado oficio y reguladas en el presente decreto supremo. Sin perjuicio de lo
anterior, en la citada carta la Sociedad Concesionaria hizo expresa reserva de las acciones y
derechos que le pudieran corresponder en relación a la ejecución de las obras que permitan la
doble funcionalidad de las obras de arte a que se hace referencia en el numeral iv) del literal a),
del considerando anterior.

24° Que a través del oficio Ord. N° 7615 CCDC 0387, de fecha 15 de junio de 2018, el
Inspector Fiscal informó al Jefe de la División de Construcción de Obras Concesionadas su
opinión favorable respecto a las modificaciones informadas en su oficio Ord. N° 7611 SCRL
4264, en los términos y condiciones allí señalados, y ratificados por la Sociedad Concesionaria
en su carta SCRDL-IF-5444/18.

En virtud de lo anterior, recomendó disponer su implementación en los términos previstos
en la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su Reglamento, considerando las razones de
interés público y urgencia que expuso, las cuales dicen relación con que: (a) la exclusión de las
obligaciones indicadas de la Puesta en Servicio de la totalidad de la obra, permitiría que dichas
obligaciones, las cuales no eran factibles de materializar en el corto plazo, no comprometieran
los plazos contractualmente contemplados para el inicio de la operación de la Ruta, lo que
permitiría poner a disposición de los usuarios aproximadamente 73 kilómetros de ruta de doble
calzada, con las consecuentes mejoras en términos de seguridad, servicialidad y tiempos de viaje
para los usuarios de la misma, entendiendo que las obras a excluir no eran condición absoluta
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para el inicio de su operación, no obstante son necesarias en un futuro cercano; y (b) la
formalización de la obligación de la Sociedad Concesionaria de implementar en el enlace de la
Ruta 43 con la Ruta D-595 la solución de conexión provisoria indicada, estableciendo que ésta
sería exigible para la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra, permitiría contar
con mejores condiciones de seguridad vial en el referido enlace al momento del inicio de la
operación de la Ruta.

25° Que por otra parte, mediante decreto supremo MOP N° 94, de fecha 17 de agosto de
2017, se aprobó el Convenio Ad-Referéndum N° 1 del Contrato de Concesión, mediante el cual,
de conformidad con lo establecido en el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras
Públicas, el MOP y la Sociedad Concesionaria acordaron las modalidades de compensación a
ésta última por concepto de las nuevas inversiones dispuestas mediante resolución DGOP
(exenta) N° 303, de fecha 29 de enero de 2016, y decreto supremo MOP N° 178, de fecha 29 de
abril de 2016, entre ellas, la ejecución de la obra adicional denominada "Ampliación Doble
Calzada Salida de Ovalle desde Dm 3.100 al 5.880" a que se hace referencia en los
considerandos anteriores. Dicho Convenio establece, entre otras modalidades de compensación,
un alza de un 17% en las tarifas a cobrar a los usuarios, lo cual regiría a partir de la fecha de la
Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra.

26° Que una vez analizados los antecedentes, y atendido el hecho de que la modalidad de
compensación acordada entre las partes en el Convenio Ad-Referéndum N° 1 referido en el
considerando precedente, tomaba en consideración que todas las obras adicionales materia del
Decreto Supremo MOP N° 178, de 2016, serían requisito para la Puesta en Servicio Provisoria
de la totalidad de la obra, es decir, cuando comenzara a regir el alza tarifaria, el MOP estimó de
interés público y urgencia modificar las características de las obras y servicios del Contrato de
Concesión, con el objeto de establecer que el aumento tarifario regulado en el numeral 4.3.2 del
Convenio Ad-Referéndum N° 1, entre en vigencia sólo una vez que la totalidad de las obras
adicionales dispuestas en el decreto supremo MOP N° 178, de fecha 29 de abril de 2016, sean
recepcionadas por el MOP. Lo anterior, en atención a la necesidad de ajustar el cobro que se
realiza a los usuarios al nivel de servicio de la carretera, toda vez que con la exclusión de la PSP
de la obra adicional denominada "Ampliación Doble Calzada Salida de Ovalle desde Dm 3.100
al 5.880", el nivel de servicio que se prestaría a los usuarios, al inicio de la etapa de explotación,
sería menor que el previsto al momento de pactar las condiciones económicas del Convenio
Ad-Referéndum N° 1 aprobado mediante decreto supremo MOP N° 94, de fecha 17 de agosto de
2017.

27° Que junto con lo anterior, con el objeto de coordinar el aumento tarifario referido en el
considerando precedente con el reajuste tarifario anual contemplado en las Bases de Licitación,
el MOP estimó de interés público y urgencia modificar las características de las obras y servicios
del Contrato de Concesión, con el objeto de disponer que el reajuste tarifario establecido en el
artículo 10.1.5 de las Bases de Licitación para el año t = 2, comenzaría a regir en la misma fecha
en que entre en vigencia el aumento tarifario regulado en el numeral 4.3.2 del Convenio
Ad-Referéndum N° 1.

28° Que de acuerdo al mérito del trabajo de coordinación realizado sobre esta materia entre
la Sociedad Concesionaria y el MOP, mediante oficio Ord. N° 7682 SCRL 4305, de fecha 3 de
julio de 2018, el Inspector Fiscal del Contrato de Concesión informó formalmente a "Sociedad
Concesionaria Ruta del Limarí S.A." que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19°
de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° N° 4 de su Reglamento, y en complemento a
lo informado en su oficio Ord. N° 7611 SCRL 4264, de fecha 14 de junio de 2018, el Ministerio
de Obras Públicas modificaría las características de las obras y servicios del contrato de
concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión para el Mejoramiento y
Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo", en el sentido de establecer que:

 
a) Las obras y obligaciones que se excluirían de la Puesta en Servicio Provisoria de la

totalidad de la obra de acuerdo a lo informado en el oficio Ord. N° 7611 SCRL 4264, de fecha 14
de junio de 2018, del Inspector Fiscal, con excepción de la doble funcionalidad simultánea de las
3 obras de arte indicadas, serán requisito para la Puesta en Servicio Definitiva de la obra,
establecida en el artículo 9.1.2 de las Bases de Licitación.

b) El aumento tarifario regulado en el numeral 4.3.2 del Convenio Ad-Referéndum N° 1,
aprobado por decreto supremo MOP N° 94, de fecha 17 de agosto de 2017, entraría en vigencia a
partir de lo que ocurra último entre: (i) las 00:00 horas del día 1 de enero de 2019; y (ii) las 00:00
horas del día siguiente al de la recepción de la obra adicional denominada "Ampliación Doble
Calzada Salida de Ovalle desde Dm 3.100 al 5.880".
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c) El reajuste tarifario establecido en el artículo 10.1.5 de las Bases de Licitación para el año
t = 2, comenzaría a regir en la misma fecha en que entre en vigencia el aumento tarifario referido
en el literal b) anterior.

 
Para efectos de lo anterior, el Inspector Fiscal solicitó a la Sociedad Concesionaria ratificar

expresamente su acuerdo con las modificaciones a las características de las obras y servicios del
Contrato de Concesión informadas en su oficio Ord. N° 7682 SCRL 4305, en los términos y
condiciones que se señalan en el citado oficio, y ratificar que dichas modificaciones no importan
perjuicios para la Sociedad Concesionaria que deban ser compensados por el MOP y, en caso de
ratificar, renunciar expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido
en relación con las materias singularizadas en el citado oficio y reguladas en el presente Decreto
Supremo.

29° Que mediante carta SCRDL-IF-5511/18, de fecha 4 de julio de 2018, la Sociedad
Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo con las modificaciones informadas por el
Inspector Fiscal en su oficio Ord. N° 7682 SCRL 4305, de fecha 3 de julio de 2018, en los
términos y condiciones allí señalados, y, a su vez, ratificó que dichas modificaciones no importan
perjuicios para la Sociedad Concesionaria que deban ser compensados por el MOP, agregando
que renuncia expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido en
relación con las materias singularizadas en el citado oficio y reguladas en el presente decreto
supremo, con la excepción ya consignada mediante carta SCRDL-IF-5444/18, de fecha 15 de
junio de 2018.

30° Que en complemento a su oficio Ord. N° 7615 CCDC 0387, de fecha 15 de junio de
2018, mediante oficio Ord. N° 7684 CCDC 0394, de fecha 4 de julio de 2018, el Inspector Fiscal
informó al Jefe de la División de Construcción de Obras Concesionadas su opinión favorable
respecto a las modificaciones informadas tanto en su oficio Ord. N° 7611 SCRL 4264 como en
su oficio Ord. N° 7682 SCRL 4305, en los términos y condiciones allí señalados, y ratificados
por la Sociedad Concesionaria en su carta SCRDL-IF-5444/18 y en su carta SCRDL-IF-5511/18.

En virtud de lo anterior, recomendó disponer su implementación en los términos previstos
en la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su Reglamento, considerando las razones de
interés público y urgencia señaladas en su oficio Ord. N° 7615 CCDC 0387, de fecha 15 de junio
de 2018, y en su oficio Ord. N° 7684 CCDC 0394, de fecha 4 de julio de 2018.

31° Que mediante oficio Ord. N° 88, de fecha 4 de julio de 2018, el Jefe de la División de
Construcción de Obras Concesionadas (S), luego de ponderar los antecedentes, recomendó al
Coordinador de Concesiones de Obras Públicas solicitar a la Directora General de Obras
Públicas que dispusiera, de manera excepcional, las modificaciones del Contrato de Concesión
referidas precedentemente, dictando al efecto la resolución correspondiente, atendidas las
razones de interés público y urgencia señaladas por el Inspector Fiscal en su oficio Ord. N° 7615
CCDC 0387, de fecha 15 de junio de 2018, y en su oficio Ord. N° 7684 CCDC 0394, de fecha 4
de julio de 2018.

32° Que en virtud de lo señalado en los considerandos precedentes, mediante resolución
DGOP (exenta) N° 2339, de fecha 5 de julio de 2018, se modificaron, por razones de interés
público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la
obra pública fiscal denominada "Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43
de la Región de Coquimbo", en el sentido de establecer, en lo principal, que:

 
(a) No serían requisitos para la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra: la

totalidad de las obras comprendidas entre los Dm 25.800 y 27.600 del Tramo 1 de la Ruta
(Sector Pejerreyes), la obra "Ampliación Doble Calzada Salida de Ovalle desde Dm 3.100 al
5.880" dispuesta mediante decreto supremo MOP N° 178, de 2016, y la ejecución de los muros
divisorios y obras de iluminación que permitan la doble función en las 8 obras de arte indicadas.

(b) No sería requisito para la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra ni para
la Puesta en Servicio Definitiva de la obra, la doble funcionalidad simultánea de las 3 obras de
arte indicadas.

(c) Sería requisito para la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra, que en la
intersección de la Ruta 43 con la Ruta D-595 la Sociedad Concesionaria implementara, a su
entero cargo y costo, la solución de conexión provisoria indicada.

(d) Se postergó la entrada en vigencia del aumento tarifario regulado en el numeral 4.3.2 del
Convenio Ad-Referéndum N° 1 aprobado mediante decreto supremo MOP N° 94, de fecha 17 de
agosto de 2017, hasta lo que ocurra último entre: (i) las 00:00 horas del día 1 de enero de 2019; y
(ii) las 00:00 horas del día siguiente al de la recepción de la obra adicional denominada
"Ampliación Doble Calzada Salida de Ovalle desde Dm 3.100 al 5.880".

 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 42.449 Sábado 7 de Septiembre de 2019 Página 9 de 16

CVE 1649487 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

(e) El reajuste tarifario establecido en el artículo 10.1.5 de las Bases de Licitación para el
año t = 2, comenzaría a regir en la misma fecha en que entre en vigencia el aumento tarifario
referido en el literal (d) anterior.

 
33° Que no obstante lo dispuesto en la resolución DGOP (exenta) N° 2339, de fecha 5 de

julio de 2018, las partes han acordado que durante el año 2019 no se aplique el aumento tarifario
regulado en el numeral 4.3.2 del Convenio Ad-Referéndum N° 1 aprobado por decreto supremo
MOP N° 94, de fecha 17 de agosto de 2017. Lo anterior hace necesario incorporar
modificaciones al citado Convenio, para efectos de lo cual, con fecha 5 de diciembre de 2018, las
partes han suscrito el Convenio Ad-Referéndum N° 2 del contrato de concesión de la obra
pública fiscal denominada "Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la
Región de Coquimbo".

34° Que a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19° de la Ley de
Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del
presente decreto supremo fundado, que modifica, por razones de interés público, las
características de las obras y servicios del contrato de concesión, y aprueba el Convenio
Ad-Referéndum N° 2 del Contrato de Concesión, de fecha 5 de diciembre de 2018.

 
Decreto:
 
1. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión para el Mejoramiento y
Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo", en el sentido que, de conformidad con
lo establecido en la resolución DGOP (exenta) N° 2339, de fecha 5 de julio de 2018, no serían
requisito para la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra, establecida en el artículo
8.8 de las Bases de Licitación, la totalidad de las obras comprendidas entre los Dm 25.800 y
27.600 del Tramo 1 de la Ruta (Sector Pejerreyes).

Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que para la Puesta en Servicio Provisoria de
la totalidad de la obra, establecida en el artículo 8.8 de las Bases de Licitación, sería requisito
que la Sociedad Concesionaria habilitara al tránsito las calzadas del sector referido en el párrafo
anterior.

Se deja constancia que mediante oficio Ord. N° 7690 JDC 0395, de fecha 5 de julio de
2018, el Inspector Fiscal certificó el cumplimiento de la obligación indicada en el párrafo
precedente. Lo anterior consta, además, en la resolución DGOP (exenta) N° 2350, de fecha 6 de
julio de 2018, que autorizó la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra.

2. Establécese que la totalidad de las obras comprendidas 27.600 del Tramo 1 de la Ruta
(Sector Pejerreyes), serán requisito para la Puesta en Servicio Definitiva de la obra, establecida
en el artículo 9.1.2 de las Bases de Licitación.

Se deja constancia que, en el periodo que medie entre la Puesta en Servicio Provisoria de la
totalidad de la obra y la Puesta en Servicio Definitiva de la obra, "Sociedad Concesionaria Ruta
del Limarí S.A." será responsable de mantener en forma expedita y segura el tránsito de los
usuarios en el sector comprendido entre los Dm 25.800 y 27.600 del Tramo 1 de la Ruta (Sector
Pejerreyes), en los términos previstos en las Bases de Licitación del contrato de concesión y, en
particular, en su artículo 8.5.7, en todo lo que le sea aplicable.

3. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión para el Mejoramiento y
Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo", en el sentido que, de conformidad con
lo establecido en la resolución DGOP (exenta) N° 2339, de fecha 5 de julio de 2018, no sería
requisito para la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra, establecida en el artículo
8.8 de las Bases de Licitación, la obra adicional denominada "Ampliación Doble Calzada Salida
de Ovalle desde Dm 3.100 al 5.880" dispuesta mediante decreto supremo MOP N° 178, de fecha
29 de abril de 2016.

4. Establécese que para la recepción de la obra adicional denominada "Ampliación Doble
Calzada Salida de Ovalle desde Dm 3.100 al 5.880" se procederá de conformidad con el
procedimiento establecido en el numeral 3.3 del decreto supremo MOP N° 178, de fecha 29 de
abril de 2016.

Sin perjuicio de lo anterior, será requisito para la Puesta en Servicio Definitiva de la obra,
establecida en el artículo 9.1.2 de las Bases de Licitación, que la obra "Ampliación Doble
Calzada Salida de Ovalle desde Dm 3.100 al 5.880" se encuentre recepcionada por el Inspector
Fiscal de acuerdo al procedimiento señalado en el párrafo anterior.
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5. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión para el Mejoramiento y
Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo", en el sentido que, de conformidad con
lo establecido en la resolución DGOP (exenta) N° 2339, de fecha 5 de julio de 2018, no serían
requisito para la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra, establecida en el artículo
8.8 de las Bases de Licitación, la ejecución de los muros divisorios y obras de iluminación que
permitan la doble función en las obras de arte indicadas en la Tabla N° 1 siguiente:

 
Tabla N° 1

 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que para la Puesta en Servicio Provisoria de

la totalidad de la obra, establecida en el artículo 8.8 de las Bases de Licitación, sería requisito
que las obras de arte antes señaladas contaran con los accesos, pasillos peatonales, señalización y
otras obras menores que permitan su doble funcionalidad.

Se deja constancia que mediante oficio Ord. N° 7690 JDC 0395, de fecha 5 de julio de
2018, el Inspector Fiscal certificó el cumplimiento de la obligación indicada en el párrafo
precedente. Lo anterior consta, además, en la resolución DGOP (exenta) N° 2350, de fecha 6 de
julio de 2018, que autorizó la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra.

6. Establécese que los muros divisorios y obras de iluminación que permitan la doble
función en las obras de arte singularizadas en el N° 5 precedente, serán requisito para la Puesta
en Servicio Definitiva de la obra, establecida en el artículo 9.1.2 de las Bases de Licitación.

7. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión para el Mejoramiento y
Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo", en el sentido que, de conformidad con
lo establecido en la resolución DGOP (exenta) N° 2339, de fecha 5 de julio de 2018, no será
requisito para la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra, establecida en el artículo
8.8 de las Bases de Licitación, ni para la Puesta en Servicio Definitiva de la obra, establecida en
el artículo 9.1.2 de las Bases de Licitación, la doble funcionalidad simultánea de las obras de arte
indicadas en la Tabla N° 2 siguiente:  

 
Tabla N° 2

 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que para la Puesta en Servicio Provisoria de

la totalidad de la obra, establecida en el artículo 8.8 de las Bases de Licitación, sería requisito



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 42.449 Sábado 7 de Septiembre de 2019 Página 11 de 16

CVE 1649487 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

que las obras de arte antes señaladas cumplieran con las condiciones que aseguren el correcto
drenaje de aguas lluvias, de acuerdo a las condiciones establecidas en las Bases de Licitación
para dichos efectos.

Se deja constancia que mediante oficio Ord. N° 7690 JDC 0395, de fecha 5 de julio de
2018, el Inspector Fiscal certificó el cumplimiento de la obligación indicada en el párrafo
precedente. Lo anterior consta, además, en la resolución DGOP (exenta) N° 2350, de fecha 6 de
julio de 2018, que autorizó la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra.

8. Déjase Constancia que los plazos y condiciones en que la Sociedad Concesionaria deberá
dar cumplimiento a la exigencia de la doble función de las obras de arte indicadas en el N° 7
precedente, serán materia de un futuro acto administrativo.

9. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión para el Mejoramiento y
Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo", en el sentido que, de conformidad con
lo establecido en la resolución DGOP (exenta) N° 2339, de fecha 5 de julio de 2018, en la
intersección de la Ruta 43 con la Ruta D-595, "Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A."
deberá implementar y mantener, por un período de 12 meses, a su entero cargo y costo, la
solución provisoria de conexión descrita en la Minuta adjunta al oficio Ord. N° 7611 SCRL
4264, de fecha 14 de junio de 2018, del Inspector Fiscal, el cual se entiende forma parte
integrante del presente decreto supremo.

El incumplimiento, por parte de la Sociedad Concesionaria, de la obligación de mantención
a que se refiere el presente N° 9, dará lugar a la aplicación de una multa de 1 UTM por cada día o
fracción de día de incumplimiento, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en
las Bases de Licitación.

10. Establécese que la implementación de la solución de conexión descrita en la Minuta
adjunta al oficio Ord. N° 7611 SCRL 4264 del Inspector Fiscal, a que se refiere el N° 9
precedente, sería requisito para la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra,
establecida en el artículo 8.8 de las Bases de Licitación.

Se deja constancia que mediante oficio Ord. N° 7690 JDC 0395, de fecha 5 de julio de
2018, el Inspector Fiscal certificó el cumplimiento de la obligación indicada en el párrafo
precedente. Lo anterior consta, además, en la resolución DGOP (exenta) N° 2350, de fecha 6 de
julio de 2018, que autorizó la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra.

11. Establécese que la solución de conexión descrita en la Minuta adjunta al oficio Ord. N°
7611 SCRL 4264 del Inspector Fiscal, a que se refieren el N° 9 y el N° 10 precedentes, no será
considerada para la determinación del incentivo al desempeño operacional (IDO) a que se refiere
el artículo 10.2.2 de las Bases de Licitación.

12. Déjase constancia que los plazos y condiciones de ejecución de las obras de conexión
definitiva de la intersección de la Ruta 43 con la Ruta D-595, que reemplacen la solución
provisoria de conexión a que se refieren el N° 9 y el N° 10 del presente decreto supremo, serán
materia de un futuro acto administrativo que deberá dictar el MOP a más tardar, el día 23 de julio
de 2019.

13. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios
del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión para el Mejoramiento
y Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo", en el sentido que, de conformidad con
lo establecido en la resolución DGOP (exenta) N° 2339, de fecha 5 de julio de 2018, el aumento
tarifario regulado en el numeral 4.3.2 del Convenio Ad-Referéndum N° 1, aprobado por decreto
supremo MOP N° 94, de fecha 17 de agosto de 2017, entrará en vigencia a partir de lo que ocurra
último entre: (i) las 00:00 horas del día 1 de enero de 2019; y (ii) las 00:00 horas del día
siguiente al de la recepción de la obra adicional denominada "Ampliación Doble Calzada Salida
de Ovalle desde Dm 3.100 al 5.880". Lo anterior, en cualquier caso, previa publicación de las
tarifas de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en las Bases de Licitación.

Se deja constancia que, no obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en el
numeral 2.2 del Convenio Ad-Referéndum N° 2 que se aprueba en el N° 19 del presente decreto
supremo, el aumento tarifario regulado en el numeral 4.3.2 del Convenio Ad-Referéndum N° 1,
aprobado por decreto supremo MOP N° 94, de fecha 17 de agosto de 2017, no se aplicará
durante el año 2019.      

14. Déjase sin efecto, en virtud de lo establecido en el numeral 2.2 del Convenio
Ad-Referéndum N° 2 que se aprueba en el N° 19 del presente decreto supremo, la regulación
dispuesta en el resuelvo N° 15 de la resolución DGOP (exenta) N° 2339, de fecha 5 de julio de
2018.

15. Establécese que la Garantía de Construcción vigente, cuyas boletas obran en poder del
MOP, servirán para caucionar las obligaciones relativas a las obras que se excluyeron de la
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Puesta en Servicio Provisoria de acuerdo a lo establecido en el presente decreto supremo. Será
obligación de la Sociedad Concesionaria reemplazar las boletas de garantía vigentes en el caso
que su glosa impida que garanticen las obligaciones relativas a las obras que se excluyeron de la
Puesta en Servicio Provisoria, y que dicha Garantía de Construcción o aquella que la reemplace
permanezca vigente hasta la obtención de la Puesta en Servicio Definitiva de la obra más dos (2)
meses. En caso de ser necesaria la renovación de una o más garantías, las nuevas garantías
deberán ser entregadas al MOP con una anticipación mínima de sesenta (60) días anteriores a la
fecha de vencimiento de la que se reemplaza.

En caso de incumplimiento de la obligación de la Sociedad Concesionaria de reemplazar las
boletas de garantía vigentes, en caso que sea necesario según lo señalado en el párrafo
precedente, se le aplicará a ésta una multa de 3 UTM por cada día o fracción de día de atraso,
cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.

16. Establécese que será obligación de la Sociedad Concesionaria que, en todo momento,
las obras que trata el presente decreto supremo se encuentren cubiertas por pólizas de seguros de
responsabilidad civil por daños a terceros y de seguro por catástrofe, en los mismos términos,
condiciones y plazos señalados en el artículo 5.4 de las Bases de Licitación, lo que debía
acreditar ante el Inspector Fiscal a más tardar el día 22 de agosto de 2018.

En caso de que la Sociedad Concesionaria no acreditara que las obras que trata el presente
decreto supremo se encuentran cubiertas por las pólizas de seguro exigidas precedentemente, en
la oportunidad antes señalada, le será aplicable una multa de 3 UTM por día o fracción de día de
atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.

17. Déjase Constancia que las modificaciones que trata el presente decreto supremo, no
modifican ninguno de los demás plazos ni obligaciones del contrato de concesión.

18. Déjase Constancia que, según consta en su carta SCRDL-IF-5444/18, de fecha 15 de
junio de 2018, y en su carta SCRDL-IF-5511/18, de fecha 4 de julio de 2018, la Sociedad
Concesionaria manifestó expresamente su acuerdo con las modificaciones dispuestas en el
presente decreto supremo. Asimismo, ratificó que dichas modificaciones no importan perjuicios
para la Sociedad Concesionaria que deban ser compensados por el MOP, y que renuncia
expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido en relación con las
materias dispuestas en éste, con excepción de los costos adicionales por la ejecución de las obras
que permitan la doble funcionalidad simultánea de las obras de arte indicadas en la Tabla N° 2
del N° 7, respecto de los cuales hizo expresa reserva de sus acciones y derechos para reclamar la
compensación respectiva.

Al respecto, se deja constancia que el MOP declara expresamente que no comparte la
reserva formulada por la Sociedad Concesionaria y que su inclusión no significa reconocimiento
alguno de su procedencia.

19. Apruébase el Convenio Ad-Referéndum N° 2 del contrato de concesión de la obra
pública fiscal denominada "Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la
Región de Coquimbo", de fecha 5 de diciembre de 2018, celebrado entre la Dirección General de
Concesiones de Obras Públicas, representada por su Director General, don Hugo Vera Vengoa, y
"Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A.", debidamente representada por don Carlos
Kattan Said y por don Juan Eduardo Vargas Peyreblanque, cuyo texto es el siguiente:

 
CONVENIO AD-REFERÉNDUM N° 2

DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA
"CONCESIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RUTA 43

DE LA REGIÓN DE COQUIMBO"
 
En Santiago de Chile, a 5 días del mes de diciembre de 2018, entre la Dirección General de

Concesiones de Obras Públicas, representada por su Director General, don Hugo Vera Vengoa,
ambos domiciliados para estos efectos en calle Merced N° 753, piso 7, comuna de Santiago, en
adelante el "MOP", y "Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A.". sociedad concesionaria de
la obra pública fiscal denominada "Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta
43 de la Región de Coquimbo", RUT N° 76.307.944-9, representada por don Carlos Kattan Said,
Cédula de Identidad N° 6.379.639-5, de profesión Ingeniero Comercial, y por don Juan Eduardo
Vargas Peyreblanque, Cédula de Identidad N° 7.810.349-3, de profesión Ingeniero Comercial,
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todos domiciliados para estos efectos en Av. Isidora Goyenechea N° 2800, oficina 2401, comuna
de Las Condes, en adelante la "Sociedad Concesionaria", se ha pactado el siguiente Convenio
Ad-Referéndum, que consta de las cláusulas que a continuación se expresan:

 
PRIMERO: ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DEL PRESENTE CONVENIO

AD-REFERÉNDUM.
 
1.1 "Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A." es titular del contrato de concesión de la

obra pública fiscal denominada "Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43
de la Región de Coquimbo", adjudicado por decreto supremo MOP N° 151, de fecha 6 de marzo
de 2013, en adelante el "Contrato de Concesión".

1.2 El artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el Ministerio
de Obras Públicas, en adelante el "MOP", podrá modificar las características de las obras y
servicios contratados, a objeto de incrementar los niveles de servicio y estándares técnicos
establecidos en las Bases de Licitación, o por otras razones de interés público debidamente
fundadas, debiendo, como consecuencia, compensar económicamente al concesionario cuando
corresponda, por los costos adicionales en que éste incurriere por tal concepto. Las
compensaciones económicas referidas precedentemente, deberán expresarse en los siguientes
factores: subsidios entregados por el Estado, pagos voluntarios efectuados directamente al
concesionario por terceros a quienes les interese el desarrollo de la obra, modificación del valor
presente de los ingresos totales de la concesión, alteración del plazo de la concesión,
modificación de las tarifas u otro factor del régimen económico de la concesión pactado,
pudiendo utilizar uno o varios factores a la vez.

1.3 El artículo 69° del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece
que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por
razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados, agregando en
su N° 4 que el Director General de Obras Públicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras
Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las
características de las obras y servicios contratados desde el momento que lo estime conveniente,
aunque esté pendiente la determinación sobre la indemnización.

1.4 De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la ley N° 21.044, de 2017, desde
la fecha de inicio de las funciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas
fijada en el DFL N° 7, de 2018, ésta asumió la totalidad de las competencias, funciones y
atribuciones que desempeñaba la Dirección General de Obras Públicas, por sí y a través de la
Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, dispuestas en el DFL N° 850, de 1997, Ley
Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, relacionadas con la Ley de Concesiones de Obras
Públicas, y por tanto, está encargada especialmente de continuar la gestión de los contratos de
estudios, asesorías y concesión a través de sus etapas de proyecto, construcción y explotación,
respecto de todos los contratos que, hasta la fecha de entrada en vigor de esa ley, tenían a su
cargo.

1.5 Acorde con lo prescrito en el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y
69° N° 4 de su Reglamento, mediante resolución DGOP (exenta) N° 303, de fecha 29 de enero
de 2016, sancionada por decreto supremo MOP N° 178, de fecha 29 de abril de 2016, se
modificaron, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios
del Contrato de Concesión, con el fin de establecer, en lo que interesa, que la Sociedad
Concesionaria debía ejecutar un conjunto de obras adicionales, entre ellas la denominada
"Ampliación Doble Calzada Salida de Ovalle desde Dm 3.100 al 5.880", las cuales serían
requisito para la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra.

1.6 Con fecha 28 de julio de 2017, el Ministerio de Obras Públicas, actuando a través del
Director General de Obras Públicas, y la Sociedad Concesionaria debidamente representada,
suscribieron el Convenio Ad-Referéndum N° 1 del Contrato de Concesión, mediante el cual se
establecieron los mecanismos de compensación producto de las modificaciones a las
características de las obras y servicios materia de la resolución DGOP (exenta) N° 303, de fecha
29 de enero de 2016, y del decreto supremo MOP N° 178, de fecha 29 de abril de 2016.

1.7 Dicho Convenio, el cual fuera aprobado mediante decreto supremo MOP N° 94, de
fecha 17 de agosto de 2017, establece, entre otras modalidades de compensación, un alza de un
17% en las tarifas a cobrar a los usuarios, lo cual regiría a partir de la fecha de la Puesta en
Servicio Provisoria de la totalidad de la obra.

1.8 Posteriormente, acorde con lo prescrito en el artículo 19° de la Ley de Concesiones de
Obras Públicas y 69° N° 4 de su Reglamento, mediante resolución DGOP (exenta) N° 2339, de
fecha 5 de julio de 2018, la cual será sancionada en el decreto supremo que apruebe el presente
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Convenio, se modificaron, por razones de interés público y urgencia, las características de las
obras y servicios del Contrato de Concesión, con el fin de establecer, entre otras materias, que la
obra adicional denominada "Ampliación Doble Calzada Salida de Ovalle desde Dm 3.100 al
5.880", dispuesta mediante decreto supremo MOP N° 178, de 2016, no sería requisito para la
Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra.

1.9 En virtud de la modificación señalada en el numeral anterior, y atendido el hecho de que
la modalidad de compensación acordada entre las partes en el Convenio Ad-Referéndum N° 1
tomaba en consideración que todas las obras adicionales materia del decreto supremo MOP N°
178, de 2016, serían requisito para la Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la obra, es
decir, cuando comenzara a regir el alza tarifaría referida en el numeral 1.7 anteprecedente, en la
misma resolución DGOP (exenta) N° 2339, de fecha 5 de julio de 2018, se modificaron, por
razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del Contrato de
Concesión, con el fin de establecer:

 
a) Que el aumento tarifario regulado en el numeral 4.3.2 del Convenio Ad-Referéndum N°

1, entraría en vigencia a partir de lo que ocurriera último entre: (i) las 00:00 horas del día 1 de
enero de 2019; y (ii) las 00:00 horas del día siguiente al de la recepción de la obra adicional
denominada "Ampliación Doble Calzada Salida de Ovalle desde Dm 3.100 al 5.880".

b) Que el reajuste tarifario establecido en el artículo 10.1.5 de las Bases de Licitación para
el año t = 2, comenzaría a regir en la misma fecha en que entrara en vigencia el aumento tarifario
referido en el literal a) anterior.

 
1.10 Que no obstante lo dispuesto en la resolución DGOP (exenta) N° 2339, de fecha 5 de

julio de 2018, las partes han acordado que durante el año 2019 no se aplique el aumento tarifario
regulado en el numeral 4.3.2 del Convenio Ad-Referéndum N° 1 aprobado por decreto supremo
MOP N° 94, de fecha 17 de agosto de 2017.

1.11 En dicho contexto, las partes han acordado las modificaciones al Convenio
Ad-Referéndum N° 1, que en este acto se pactan.

 
SEGUNDO: MODIFICACIONES AL CONVENIO AD-REFERÉNDUM N° 1, DE

FECHA 28 DE JULIO DE 2017.
 
2.1 Las partes acuerdan que, a más tardar el último día hábil del mes de mayo de 2019, el

MOP pagará a la Sociedad Concesionaria, en su equivalente en pesos de acuerdo al valor de la
Unidad de Fomento del día del pago efectivo, la cantidad de UF 46.800 (cuarenta y seis mil
ochocientas Unidades de Fomento). El pago antes señalado se contabilizará con signo positivo en
la "Cuenta CAR N° 1", con fecha del último día del mes en que se hubiere efectuado el pago.

2.2 En virtud de lo dispuesto en el numeral 2.1 precedente, las partes acuerdan que en el año
2019 no se aplicará el 17% de incremento de las tarifas de la plaza de peaje, regulado en el
numeral 4.3.2 Convenio Ad-Referéndum N° 1 aprobado por decreto supremo MOP N° 94, de
fecha 17 de agosto de 2017.

2.3. En caso de mora en el pago estipulado en el numeral 2.1 del presente Convenio, el
monto adeudado devengará, entre el día dispuesto para el pago y el día de su pago efectivo, un
interés real diario equivalente, en base a 365 días, a la tasa de interés corriente para operaciones
reajustables en moneda nacional a menos de un año, conforme a las tasas que informe la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, o la institución que la reemplace, para el
periodo de la mora. El pago que realice el MOP por dicho concepto se contabilizará con signo
positivo en la "Cuenta CAR N° 1", con fecha del último día del mes en que se hubiere efectuado.

2.4 Se deja constancia que las modificaciones que trata la presente cláusula segunda no
modifican ninguna de las demás disposiciones contenidas en el Convenio Ad-Referéndum N° 1,
de fecha 28 de julio de 2017.

 
TERCERO: FINIQUITO Y RENUNCIA DE ACCIONES.
 
La Sociedad Concesionaria manifiesta expresamente que lo dispuesto en el presente

Convenio Ad-Referéndum N° 2 no importa perjuicios para la Sociedad Concesionaria que deban
ser compensados por el MOP, renunciando expresamente a cualquier derecho o acción que
pudiera haberle correspondido, y que, por lo tanto, se mantienen plenamente vigentes la renuncia
y finiquito consignados en la cláusula sexta del Convenio Ad-Referéndum N° 1, de fecha 28 de
julio de 2017.
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CUARTO: VIGENCIA DEL CONVENIO..
 
El presente Convenio Ad-Referéndum tendrá plena validez desde la publicación en el

Diario Oficial del decreto supremo que lo apruebe, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 19° del DS MOP N° 900, de 1996, y 69° del DS MOP N° 956, de 1997.

 
QUINTO: COPIAS.
 
El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares, quedando dos de ellos en poder de la

Sociedad Concesionaria y dos en el Ministerio de Obras Públicas.
 
SEXTO: PERSONERÍA.
 
La personería de don Carlos Kattan Said y de don Juan Eduardo Vargas Peyreblanque, para

actuar en nombre y representación de Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A., consta de
Acta de Sesión Ordinaria de directorio de fecha 26 de noviembre de 2018, reducida a escritura
pública con fecha 5 de diciembre de 2018, otorgada en la Notaría de doña Antonieta Mendoza
Escalas, bajo el Repertorio N° 8821.

 
Firman: Hugo Vera Vengoa, Director General de Concesiones, Ministerio de Obras

Públicas.- Carlos Kattan Said y Juan Eduardo Vargas Peyreblanque, "Sociedad Concesionaria
Ruta del Limarí S.A.".  

 
20. Dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación en el Diario Oficial

del presente decreto supremo, tres transcripciones de éste serán suscritas ante notario por
"Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí S.A." en señal de aceptación de su contenido, debiendo
protocolizarse ante el mismo notario uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles
siguientes, dos de las transcripciones debidamente suscritas deberán ser entregadas para su
archivo, una a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y otra a la Fiscalía del
Ministerio de Obras Públicas, ambas con una copia autorizada de la protocolización efectuada.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de

la República.- Juan Andrés Fontaine T., Ministro de Obras Públicas.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Lucas Palacios

Covarrubias, Subsecretario de Obras Públicas.
 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

División de Infraestructura y Regulación
 

Cursa con alcances el decreto N° 153, de 2018, del Ministerio de Obras Públicas
 
N° 21.886.- Santiago, 22 de agosto de 2019.
 
La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que modifica por razones de

interés público, las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de
la obra pública fiscal denominada “Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta
43 de la Región de Coquimbo”, sancionando lo dispuesto en la resolución exenta N° 2.339, de
2018, de la Dirección General de Obras Públicas, y aprueba Convenio ad-referéndum N° 2.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que el acto administrativo en examen ha
sido dictado y remitido para su toma de razón con retraso, toda vez que data del 18 de diciembre
de 2018, y la resolución exenta que formaliza es de 5 de julio de esa anualidad, siendo ingresado
a este órgano fiscalizador el 30 de julio del presente año.

La demora aludida, tal como se le ha manifestado en reiterada jurisprudencia administrativa
-vgr., dictámenes N°s 36.936 de 2017, 26.836 de 2018, 16.155 y 17.347, ambos de 2019- implica
una infracción al artículo 8° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado, que impone a los organismos públicos el deber de actuar por
propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de
los trámites, y también a lo previsto en el artículo 7° de la ley N° 19.880, de Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado, relativo al principio de celeridad, conforme al cual las autoridades y funcionarios deben
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actuar por propia iniciativa en el procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo
expeditas las actuaciones pertinentes.

Asimismo, corresponde expresar que la formalización de la modificación de que se trata, ha
debido dictarse y remitirse a trámite con la debida oportunidad, de modo tal que el control previo
de juridicidad que se lleve a cabo pueda efectuarse en forma eficaz -lo que no ocurre en la
especie, toda vez que se disponen medidas que se encuentran materializadas-, tal como se le ha
señalado, a ese ministerio respecto de situaciones similares, entre otros, a través de los
dictámenes N°s 25.641 de 2016, 38.221 de 2017, 11.784 de 2018, y 11.547 de 2019, todos de
este origen.

Finalmente, cabe señalar que el oficio citado en el considerando 23° del acto administrativo
en estudio, corresponde al oficio Ord. N° 7611 SCRL 4264, y no como allí se indica.

Con los alcances precedentes, se ha tomado razón del instrumento del epígrafe.
 
Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República.
 
Al señor
Ministro de Obras Públicas
Presente.

 

































































deberán expresarse en los siguientes factores: subsidios entregados por el 

Estado, pagos voluntarios efectuados directamente al concesionario por 

terceros a quienes les interese el desarrollo de la obra, modificación del valor 

presente de los ingresos totales de la concesión, alteración del plazo de la 

concesión, modificación de las tarifas u otro factor del régimen económico de la 

concesión pactado, pudiendo utilizar uno o varios factores a la vez. 

1.3 El artículo 69° del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas 

establece que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el 

contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de 

las obras y servicios contratados, agregando en su Nº 4 que el Director General 

de Obras Públicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras Públicas y del 

Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de 

las características de las obras y servicios contratados desde el momento que lo 

estime conveniente, aunque esté pendiente la determinación sobre la 

indemnización. 

1.4 De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley Nº 21 .044 de 2017, 

desde la fecha de inicio de las funciones de la Dirección General de 

Concesiones de Obras Públicas fijada en el DFL Nº 7 de 2018, ésta asumió la 

totalidad de las competencias, funciones y atribuciones que desempeñaba la 

Dirección General de Obras Públicas, por sí y a través de la Coordinación de 

Concesiones de Obras Públicas, dispuestas en el DFL Nº 850 de 1997, Ley 

Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, relacionadas con la Ley de 

Concesiones de Obras Públicas, y por tanto, está encargada especialmente de 

continuar la gestión de los contratos de estudios, asesorías y concesión a través 

de sus etapas de proyecto, construcción y explotación, respecto de todos los 

contratos que, hasta la fecha de entrada en vigor de esa ley, tenían a su cargo. 

1.5 Acorde con lo prescrito en el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras 

Públicas y 69º Nº 4 de su Reglamento, mediante Resolución DGOP (Exenta) Nº 

303, de fecha 29 de enero de 2016, sancionada por Decreto Supremo MOP Nº 

178, de fecha 29 de abril de 2016, se modificaron, por razones de interés 

público y urgencia, las características de las obras y servicios del Contrato de 

Concesión, con el fin de establecer, en lo que interesa, que la Sociedad 

Concesionaria debía ejecutar un conjunto de obras adicionales, entre ellas la 

denominada "Ampliación Doble Calzada Salida de Ovalle desde Dm 3.100 al 
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