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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

 

Nombre del Contrato Concesión Vial Rutas del Loa 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Interurbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 

Región de Antofagasta 
Provincias de Antofagasta y El Loa. 
Comuna de Sierra Gorda y Calama, 
respectivamente. 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 7.330.000. 

Superficie del Proyecto 
112 Km. (Sector A) y 25 Km. 
(Sector B). 

Nombre del Concesionario 
Ruta del Loa Sociedad 
Concesionaria S.A. 

Accionistas del Concesionario 
Isa Inversiones Tolten Ltda. 
(0,0000027%) - Intervial Chile S.A. 
(99,9999973%). 

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo MOP N° 149 del 
27.12.2017. Publicación en Diario 
Oficial el 10 de abril de 2018. 

Inicio Concesión 10 abril de 2018 

Plazo de la Concesión 
Plazo máximo de 480 meses (40 
años). 

Inicio de Ejecución de las Obras 17 de agosto de 2020 

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras 

25 septiembre 2023 (Sector A). 

 

10 enero 2025 Sector B 
Circunvalación Oriente hacia 
Calama (PSP Total de las Obras 
(PSPTO)). 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

10 de Julio de 2025 

Término de la Concesión 10 de Abril de 2058 

Inspector Fiscal Titular Juan Pablo Ubeda Rojas 

Inspector Fiscal Subrogante Víctor Raymondi Eldan 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

Cruz y Dávila Ingenieros 
Consultores Ltda. 

Modificaciones al Contrato 
Obras Adicionales (Sierra Gorda). 
En Desarrollo. 

Estado de Calificación Ambiental 
del Proyecto (EIA) 

Sector A: Pertinencia realizada, no 
se ingresa al Sistema de Evaluación 
Impacto Ambiental (SEIA). Sector 
B: El 02.10.2020 el SEA aprueba 
EIA. 

Ingresos Mínimos Garantizados 
(IMG) 

Si. 

Página Web de la Concesión www.rutaloa.cl 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El Proyecto se emplaza en las provincias de Antofagasta y El 
Loa, a través de las comunas de Sierra Gorda y Calama.  
“Concesión Vial Rutas del Loa” considera mejorar las rutas 
de acceso a zonas productivas, como es la Ruta 25 que une 
la Ruta 5 con Calama, elevando sus estándares técnicos y 
niveles de servicio, mejorando las actuales condiciones de 
seguridad para el tránsito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El Proyecto se divide en dos sectores, el Sector A que 
comprende la actual Ruta 25 hasta el norte de la actual 
rotonda de acceso Sur a Calama y el Sector B Nueva 
Circunvalación Oriente hacia Calama.  
 
 
 
 
 
 
 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
Como parte de las principales obras que conforman el 
proyecto, se destacan: 
 
SECTOR A: Obras Asociadas a la Ruta 25 
- Construcción Enlace Carmen Alto. 
- Ampliación a doble calzada y rehabilitación de la Ruta 25, 

considera obras de recapado asfáltico sobre la calzada, 
además de la ampliación de las bermas existentes. 

- Construcción de variante en doble calzada en el sector        
   Sierra Gorda. 
- Construcción de intersecciones a desnivel. 
- Construcción de estructuras del tipo Paso Superior e 

Inferior en doble calzada en sectores de enlaces. 

Sector Descripción Dm Inicio - Dm Final  
Longitud 

(Km) 

A 
Ruta 25 Enlace El Carmen Alto 0 - 858,5 0.860 

Ruta 25 Tramo Enlace El Carmen Alto - Calama 858,5 - 111.860 111.00 

B Nueva Circunvalación Oriente a Calama 400 - 25.000 24.60 

 

http://www.rutaloa.cl/
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- Ajuste plataforma existente Cochrane. 
- Construcción de nuevos (PS FFCC);  
- Construcción del Área de Servicios Generales y Atención de 

Emergencias en el sector de Sierra Gorda;  
- Construcción de puntos de retorno a nivel en la mediana; 
- Construcción de una Plaza de Peaje;  
- Construcción de pasarelas peatonales; 
- Construcción de aceras peatonales en calles de servicio, en  
   sectores de pasarelas peatonales y en paraderos. 
- Mejoramiento de las intersecciones, accesos privados a    

nivel y de los accesos a caminos públicos que acceden a la      
Ruta 25; Sistemas de Saneamiento y Drenaje, Sistema de 
Señalización y Seguridad Vial y Obras de Paisajismo.  

 
SECTOR B: Obras asociadas a la Nueva Circunvalación 

Oriente a Calama. 
- Construcción de la Nueva Circunvalación Oriente a Calama,      
   en calzada simple. 
- Construcción de intersecciones a nivel con las Rutas 21, 23   
   y 24 Oriente; 
- Construcción de un viaducto en calzada simple en la 

Circunvalación Oriente a Calama en el sector de    
Yalquincha. 

- Construcción de un Paso Superior de Ferrocarril en el     
sector de Dupont y construcción de un Paso a Nivel de    
Ferrocarril en el sector de paso hacia Chiu Chiu.  

- Construcción de Miradores en el sector del Viaducto 
Yalquincha;  

- Construcción de los Sistemas de Saneamiento y Drenaje, 
Señalización y Seguridad Vial;  

- Obras de Paisajismo.   
 
Cabe destacar que el proyecto considera la conservación y el 
mantenimiento del Sector A, durante todo el periodo que 
dure la concesión tanto de las obras nuevas a ejecutar como 
de las obras preexistentes, de acuerdo con los Estándares 
Técnicos y Niveles de Servicio establecidos.  
 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
El proyecto Concesión Vial Rutas del Loa contribuirá a: 
- Mejorar el estándar técnico y niveles de servicio de la 

actual Ruta 25. 
- Aumentar los niveles de seguridad para los usuarios y sus 

alrededores y reducción de la tasa de accidentes. 
- Aumentar la capacidad vial 
- Disminuir los tiempos de viaje. 
- Para el Sector B Nueva Circunvalación Oriente a Calama, se 

dispondrá de una nueva conexión entre el lado sur de la 
ciudad de Calama y las Rutas 23, 21 y 24, mejorando la 
conectividad hacia localidades interiores 
descongestionando la ciudad de Calama, especialmente 
del transporte pesado y sobredimensionado.  

- Mejorar el potencial económico de la región, tanto en 
temas turísticos como en intercambio comercial. 

- Contratación de Mano de Obra local y aumento del 
empleo. 

 
6.- SERVICIOS DURANTE LA OPERACIÓN DEL CONTRATO DE 

CONCESIÓN 
Sector A Enlace Carmen Alto - Calama 
- Conservación, reparación y operación de todas las obras 

que se encuentren en el Área de Concesión.  
- Funcionamiento y Operación del Área de Servicios 

Generales y Atención de Emergencias.  
- Servicio de Asistencia en Ruta  
- Servicio de Atención de Usuarios. 
- Servicio de Operación de la Plaza de Peaje. 
 
Sector B Nueva Circunvalación Oriente a Calama 
Una vez autorizada la Puesta en Servicio Provisoria Parcial 
del Sector B (Fecha máxima el 10.01.2025), este sector 
quedará excluido del Contrato de Concesión y a partir de ese 
momento, dicho Sector pasará a tuición, administración y 
conservación de la Dirección de Vialidad. 
 
7.- HECHOS RELEVANTES 

Durante el mes de DICIEMBRE 2021 se destacan las 
siguientes reuniones: 

 Se realiza presentación el 01.12.2021, por parte de la 
Sociedad Concesionaria, de la empresa DSAC Chile a cargo 
del SIC-NS. 

 El 13.12.2021 se realiza reunión con FCAB, en que se trata 
aspectos legales del Convenio y tarifas por tiempos de 
intervención de la Sociedad Concesionaria en la faja férrea. 

 El 15.12.2021 se realiza reunión con el Alcalde de Calama 
y Jefe División Construcción y DPMAT, dónde se trató las 
inquietudes del Alcalde y alternativas para resolver 
conflicto de Yalquincha. 

 El 21.12.2021 se realiza reunión con el Jefe División 
Construcción, Sociedad Concesionaria y Alejandro 
González de División Jurídica respecto de la Resolución de 
las Obras de Sierra Gorda sin el grupo B. 

 El 23.12.2021, reunión con el DOM de Sierra Gorda donde 
se trató el tratamiento de la fiscalización de esa 
Municipalidad a las Empresas que tienen a su cargo los 
empréstitos. 

 En la tarde del 29.12.2021 se realiza reunión con Depto. 
Operaciones - DGC y SC, por presentación metodológica 
del SIC/NS en que el representante del Depto de 
Operaciones se compromete a coordinar una reunión con 
la Subdirección de Informática del MOP. 

 El 30.12.2021 se realiza reunión con Depto. Expropiaciones 
(DEXP) y SC, a propósito del análisis de los lotes 
expropiados en el Sector del Valle del Yalquincha, en que 

Cantidad de 
población 
beneficiada 
(estimada) 

188.000 habitantes en forma directa (Sierra 
Gorda, Calama, Chuquicamata, San Pedro 
de Atacama, Chiu Chiu, Ollagüe y 
alrededores). 

Generación de 
empleos directos e 
indirectos 
(estimados) 

Sector A: 250 (personas/mes) en promedio 
y 450 (personas/mes) en los meses "peak".                                                     
Sector B: 120 (personas/mes) en promedio 
y 200 (personas/mes) en los meses "peak".                              

el DEXP indica los lineamientos a seguir en dichas 
expropiaciones. 
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8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

Avance de los Proyectos Ingeniería Definitiva: 98,4 %. 
 
Sector A 
- Inspección Fiscal mediante ORD. N° 477 de fecha 

23.09.2019 aprueba Proyecto Vial del sector A, con 
alcances. 

- Otros Proyectos: Continúa el proceso de revisión de los 
Proyectos de Ingeniería Definitiva: Proyecto tecnologías de 
Cobro, Área de Servicios generales y Áreas de Atención y 
otros proyectos del Sector A y, Otros Proyectos del Sector 
B. Las especialidades relacionadas con el área de servicios 
generales y atención de emergencias se encuentran 
suspendidas de revisión hasta la Res. Modificatoria del 
contrato de concesión. 

 
Modificación Anteproyecto Referencial en el Sector A 
1. Modificación al Anteproyecto Referencial en lo que 

concierne a los 3 Pasos Superiores del By Pass de Sierra 
Gorda por Pasos Inferiores. Dicha propuesta es 
presentada mediante la Carta RDL MOP N° 32 en el mes 
de marzo 2019. Estos son: Enlace acceso sur Sierra 
Gorda, Enlace camino El Tesoro y Enlace acceso norte 
Sierra Gorda. 
Inspección Fiscal envía ORD. N° 1197 en el mes de junio 
2020 al Director General de Concesiones de Obras 
Públicas (DGC) con el cierre del presupuesto de esta 
Modificación.  

2. Modificación propuesta por el MOP para realizar obras 
acordadas en el Protocolo Sierra Gorda, suscrito el 
07.07.2020 por el Alcalde de Sierra Gorda, el Gobierno 
Regional de Antofagasta y la Dirección General de 
Concesiones. Dichas obras fueron solicitadas por la 
comunidad de Sierra Gorda.  
Con fecha 06.07.2020 IF envía a Div. De Construcción – 
DGC informe favorable de las nuevas obras y solicita acto 
administrativo.  
En el mes de marzo 2021 se tomó conocimiento de la 
decisión de separar las obras en grupos (A y B), para la 
generación de una resolución que abordara las Obras del 
Grupo A, mientras que las obras del Grupo B serán 
abordadas por otro acto administrativo. 
 

Obras Sierra Gorda Grupo A 

Proyecto 
Nº 

OBRA 

1 
Modificación de trazado de la Variante 
Sierra Gorda 

2 
Modificación del emplazamiento del área de 
servicios generales y área de emergencia 

3 
Atravieso y conexión de la calle 
estructurante Nueva 3 a la Ruta 25 

4 
Ramal de acceso a Sierra Gorda desde 
Calama, por eliminación del Enlace Norte a 
Sierra Gorda 

5 
Retornos en doble calzada para acceso a 
relleno sanitario  

6 Accesos a salitreras 

Obras Sierra Gorda Grupo B 

Proyecto 
Nº 

OBRA 

1 
Pavimentación de la calle principal Avenida 
Salvador Allende 

2 
Pavimentación de la calle estructurante 
Nueva 3 

3 Iluminación del tramo urbano de la Ruta 25 

4 Acceso y vialidad interior sector Pique Chela 

 
Con fecha 29.09.2021 se remite ORD. N° 2750-2021 en 
que se informa a la SC modificaciones a las 
características de las obras y servicios del contrato de 
concesión. En dicho oficio se adjunta modelos de 
Resolución, Decreto Supremo, Términos de Referencia y 
otros documentos para el efecto, el que es respondido 
por la SC mediante carta RdL MOP N° 1093/2021 de 
26.10.2021.  
En el mes de diciembre, aún continúa el análisis para el 
desarrollo, formalización y ejecución de estas obras. 

 
Sector B 
- Inspección Fiscal aprueba proyecto Vial del Sector B en 

marzo 2020 con ORD N° 954 
- Otros Proyectos: Viaducto Yalquincha: Al mes informado, 

se encuentran las versiones 0 del proyecto estructural del 
Viaducto Yalquincha y del Muro de Sostenimiento Soil 
Nailing Cepa 3 del Volumen 5 Tomo 11: Proyecto 
Estructural Viaducto Yalquincha, cuya versión 0 fue la 
última que entregó la Concesionaria, con fecha 
23.11.2021, mediante carta RdL MOP N°1214/2021. 

 
8.1. Obras según Bases de Licitación a definir por el 

Inspector Fiscal durante la Etapa de Construcción.  
- Según el Art. 2.3.1.8.1 de las Bases de Licitación, la 

construcción de 4 (cuatro) accesos adicionales. Estos 
accesos deberán ser construidos por la Sociedad 
Concesionaria durante la Etapa de Construcción de la obra. 

- Según el Art. 2.3.1.9.2 de las Bases de Licitación, la 
instalación de cierros de protección del tipo cercos de 
malla metálica para una longitud de 5.000 metros. 

- Según el Art. 2.3.1.6 de las Bases de Licitación, la 
construcción de una pasarela peatonal, la cual debe incluir 
paraderos de buses con refugios peatonales a ambos 
costados de la ruta y las veredas peatonales respectivas 
para acceder a ellas. 
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9.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
9.1- Pólizas de Seguros 
Póliza de Seguro Catástrofe de Obras Nuevas con vigencia 
hasta 09.02.2024 APROBADA por División Jurídica (DGC) y 
Fiscalía MOP ORD 4188, POL 2051900003583 Mapfre 
Seguros, Monto UF 7.856.693 
Póliza de Seguro Catástrofe de Obras Prexistentes. 
APROBADA por Fiscalía POL 220102825 de Seguros 
Generales Continental. Monto UF958.816,38, vigencia desde 
el 15.12.2020 al 15.12.2021. Con carta RdL MOP N°1066 del 
19.10.2021 se entrega póliza N°221103818 que renueva la 
anterior. En trámite de aprobación de la póliza renovada. 
Póliza de Responsabilidad Civil período 2019-2024 
APROBADA con ORD N° 3172 de Fiscalía MOP. POL 6020152 
de CHUBB Seguros Chile S.A. Monto UF 25.000. 
 
9.2.- BOLETAS de GARANTIA 
- Sector A: SC entrega 10 boletas emitidas por Banco 

Santander por un monto de UF 26.400 cada una y 
vencimiento el 10 de diciembre 2023. 

- Sector B: SC entrega 10 boletas emitidas por Banco 
Santander por un monto de UF 7.900 cada una y 
vencimiento el 10 de julio 2025. 
Todas las B.G. se encuentran en custodia de la División de 
Adm y finanzas DGC. 

 
9.3.- Multas pagadas por la Sociedad Concesionada en el 

período. 
No hay multas aprobadas por la DGC a la Sociedad 
Concesionaria. 

 
9.4.- Subsidios y Compensaciones. 

Subsidios 
Contrato no considera subsidios.  
El Contrato considera mecanismo de Ingresos Mínimos 
Garantizados (IMG). 
Compensaciones:  No Hay. 

 
10.- INICIO Y AVANCE DE OBRAS  
Se inician las obras el día 17-08-2020. Durante el mes de 

diciembre 2021 se trabaja con el Programa de Obras aprobado 

con ORD N°2891-2021, de fecha 16.11.2021 y, de acuerdo a 

dicho programa se observa el siguiente avance, el cual no 

incluye la Ingeniería: 

 

 
10.1 Estado de las Estructuras (Diciembre) 
- Enlace Carmen Alto con un 55,4% de avance, Durante este 

período, se continúa con los trabajos de construcción de la 
cepa central del enlace. Se instalaron 1 vigas de las 10 que 
considera esta estructura. 

- Enlace Acceso Sur Sierra Gorda presenta avance de 74,6%. 
Se instalaron las 9 vigas que componen esta estructura. Se 
trabaja en el hormigonado de losas de acceso. 

- Enlace Dupont con un 72,9% de avance. Se instalaron 8 
vigas de las 8 que considera esta estructura. 

- Paso Superior Parque Industrial muestra un 25,3% de 
avance. Se instalaron 5 vigas de las 10 que considera esta 
estructura. 

- Pasarela Las Industrias, con un 21,5% de avance. Se está a 
la espera de confección de vigas para poder continuar con 
la etapa siguiente.  

- Paso Inferior Acceso Sur a Calama, con un 23,4%. Durante 
el período se está a la espera de la confección de vigas. 

 
11.- PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS (PIU) 
- En la página web Ruta del Loa (https://www.rutaloa.cl/), 

en el período se informa que durante noviembre no se 
presentaron observaciones de ningún tipo en la página 
web. 

- En la Línea 800, en el periodo no se registraron llamadas a 
la línea gratuita 800 que se anuncia en la página web de la 
Sociedad Concesionaria (https://www.rutaloa.cl/).  

- En el Libro de Sugerencias, Consultas y Reclamos no se 
registraron reclamos por usuarios de la Concesión Vial 
Rutas del Loa. 

- Twiter: En el período se informa que, del 1 hasta el 30 de 
noviembre, la cuenta Twitter registró un crecimiento de 
5%, que equivale a un aumento de 7 seguidores, con un 
promedio de 0,2 diarios. Se registra un total de 143 
seguidores, hasta la fecha. Además, en el período que se 
informa se publicaron 386 Tweets en la cuenta, los cuales 
generaron 68 RTweets. Se registró un Engagement de un 
76%, promedio similar a octubre.   

12.- TERRITORIO 
- El 01.12.2021, el Ministerio del Medio Ambiente publica en 

el Diario Oficial, el Listado de Solicitudes de 
Reconocimiento de Humedales Urbanos, donde incluye 
petición en favor del río Loa. El Municipio de Calama pidió 
el 21 de octubre al MMA iniciar el proceso para declarar 
humedal urbano al río Loa. El Ministerio Medio Ambiente 
el 4 de noviembre solicitó información complementaria al 
municipio de Calama. La Municipalidad de Calama el 10 de 
noviembre le remitió al Ministerio del Medio Ambiente 
todos los antecedentes complementarios solicitados. 

- Cámara de la Construcción de Calama y escultura en ruta 
25: El 06.12.2021, la Sociedad Concesionaria, en carta RDL 
N°1257 le señala a la Inspección Fiscal respecto a la 
factibilidad de la propuesta de la Cámara Chilena de la 
Construcción de instalar en la rotonda de acceso sur a 

Avance de Obra Acumulado a Diciembre 2021 

Sector Programado Real 

A 49,82% 11,30% 

B 49,76% 0,50% 

Acumulado A+B 49,81% 8,94% 

Calama una escultura, que se encuentra desarrollando 
para un concurso nacional. Indica que en la nueva 
configuración del enlace donde se ubicaba el Ferrilo podría 
estudiarse la factibilidad de integrar la escultura ganadora 
con el paisajismo del sector 2, por ser visible desde todos 
los ángulos. 
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- El 10.12.2021, la web Ruta del Loa informa que en 
diciembre sigue el proceso de reubicación de 14 animitas 
a algunos metros atrás de su ubicación original, para que 
sea seguro visitarlas y permita el avance de las obras. 

- Vecinos de Yalquincha reclaman por corte de luz: El 
30.12.2021 llega carta de don Pablo Cerda y vecinos de las 
Parcelas N° 3 al 5 de Yaquincha, donde se denuncia un 
corte de luz del 17 de diciembre a las 10 de la mañana 
hasta las 17 horas, que estiman se debe a las obras en el 
sector y piden que se avise o notifique a los afectados, que 
sufrieron problemas de comunicación, refrigeración de 
víveres, medicinas, uso de portones eléctricos, 
maquinarias y bombas de agua. La Inspección Fiscal 
reenvió esta carta a la Sociedad Concesionaria, y le solicitó 
aclarar esta situación, responder a los puntos expuestos en 
el reclamo y establecer si los trabajos que se realizan en el 
sector fueron la causa de los problemas producidos y 
denunciados por este hecho. 

 
13.- MEDIO AMBIENTE 
- Mediante carta RDL MOP N° 1290 del 15.12.2021, la 

sociedad concesionaria entrega el informe de monitoreo 
arqueológico permanente, correspondiente al mes de 
noviembre de 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14.- CURVA “S” AVANCE FISICO DE LA OBRA  
En la tabla a continuación se observa el avance programado 
y el avance real que ha tenido a la fecha los Sectores A + B: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% Parcial % Acum % Parcial % Acum

1 ago-20 0,21% 0,21% 0,00% 0,00%

2 sept-20 0,26% 0,48% 0,21% 0,21%

3 oct-20 0,44% 0,92% 0,08% 0,29%

4 nov-20 0,68% 1,59% 0,14% 0,43%

5 dic-20 1,29% 2,88% 0,46% 0,89%

6 ene-21 2,13% 5,01% 0,24% 1,13%

7 feb-21 2,34% 7,35% 0,46% 1,59%

8 mar-21 2,29% 9,64% 0,40% 1,99%

9 abr-21 2,19% 11,83% 0,72% 2,71%

10 may-21 3,57% 15,40% 0,83% 3,54%

11 jun-21 5,04% 20,44% 0,56% 4,10%

12 jul-21 5,07% 25,50% 0,51% 4,61%

13 ago-21 4,08% 29,59% 0,92% 5,53%

14 sept-21 3,71% 33,30% 0,55% 6,08%

15 oct-21 4,60% 37,90% 0,69% 6,77%

16 nov-21 5,75% 43,66% 1,52% 8,29%

7% 17 dic-21 6,15% 49,81% 0,65% 8,94%

18 ene-22 5,14% 54,95%

19 feb-22 2,89% 57,84%

20 mar-22 2,86% 60,70%

21 abr-22 3,41% 64,10%

22 may-22 3,10% 67,21%

30% 23 jun-22 2,98% 70,19%

24 jul-22 3,20% 73,39%

25 ago-22 3,61% 77,00%

26 sept-22 3,34% 80,34%

27 oct-22 3,19% 83,53%

28 nov-22 2,86% 86,39%

50% 29 dic-22 4,01% 90,40%

30 ene-23 3,26% 93,66%

31 feb-23 2,34% 96,00%

32 mar-23 1,99% 97,99%

33 abr-23 0,68% 98,67%

80% 34 may-23 0,81% 99,49%

35 jun-23 0,42% 99,91%

36 jul-23 0,08% 99,99%

37 ago-23 0,01% 100,00%

100% sept-23

Mes N° Mes/Año
Avance Programado Avance Real

SECTOR A+B

NOTA: AVANCE PROGRAMADO PRESENTADO CORRESPONDE AL 

APROBADO CON ORD N°2891-2021, DE FECHA 16.11.2021 Y LAS 
DECLARACIONES DE AVANCE A LO RESUELTO EN EL N° 2 DE LA 
RESOLUCIÓN DGC N° 1495, DE FECHA 23.06.2021. 
HA SIDO MODIFICADO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE 
OBRAS ESTABLECIDO EN EL RESUELVO N° 2 DE LA RESOLUCIÓN DGC N° 
1495, DE FECHA 23 DE JUNIO 2021 (NO INCLUYE INGENIERÍA DE 
DETALLE). 
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15. FOTOGRAFIAS 
 

                       
 

Foto N° 01 Instalación de Vigas en PI Dupont  Foto N°2 Instalación de binder km 63.00 

 
 

 
 

Foto N° 03 Confección de terraplén Km 67.00 Foto N° 04 Colocación de base estabilizada Km 92.00 

 
 

 

Foto N° 05 Hormigón en Cajón de ENEL Km 104.00 Foto N° 06 Corte en TCN Km 14.00 sector B 

 
 
 
 


