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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

Nombre del Contrato Concesión Vial Rutas del Loa 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Interurbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 

Región de Antofagasta 
Provincias de Antofagasta y El 
Loa. 
Comuna de Sierra Gorda Y 
Calama, respectivamente. 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 7.330.000. 

Superficie del Proyecto 
112 Km. (Sector A) y 25 Km. 
(Sector B). 

Nombre del Concesionario 
Ruta del Loa Sociedad 
Concesionaria S.A. 

Accionistas del Concesionario 
Isa Inversiones Tolten Ltda. 
(0,0000027%) - Intervial Chile S.A. 
(99,9999973%). 

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo MOP N° 149 del 
27.12.2017. Publicación en Diario 
Oficial el 10 de abril de 2018. 

Inicio Concesión 10 abril de 2018 

Plazo de la Concesión 
Plazo máximo de 480 meses (40 
años). 

Inicio de Ejecución de las Obras 17 de agosto de 2020 

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras 

25 septiembre 2023 (Sector A). 

10 enero 2025 Sector B 
Circunvalación Oriente hacia 
Calama (PSP Total de las Obras 
(PSPTO)). 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

10 de Julio de 2025 

Término de la Concesión 10 de Abril de 2058 

Inspector Fiscal Titular Juan Pablo Ubeda Rojas 

Inspector Fiscal Subrogante Víctor Raymondi Eldan 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

Cruz y Dávila Ingenieros 
Consultores Ltda. 

Modificaciones al Contrato 
Obras Adicionales (Sierra Gorda). 
En Desarrollo. 

Estado de Calificación Ambiental 
del Proyecto (EIA) 

Sector A: Pertinencia realizada, no 
se ingresa al Sistema de 
Evaluación Impacto Ambiental 
(SEIA). Sector B: El 02.10.2020 el 
SEA aprueba EIA. 

Ingresos Mínimos Garantizados 
(IMG) 

Si. 

Página Web de la Concesión www.rutaloa.cl 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El Proyecto se emplaza en las provincias de Antofagasta y El 
Loa, a través de las comunas de Sierra Gorda y Calama. 
“Concesión Vial Rutas del Loa” considera mejorar las rutas 
de acceso a zonas productivas, como es la Ruta 25 que une 
la Ruta 5 con Calama, elevando sus estándares técnicos y 
niveles de servicio, mejorando las actuales condiciones de 
seguridad para el tránsito.  

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El Proyecto se divide en dos sectores, el Sector A que 
comprende la actual Ruta 25 hasta el norte de la actual 
rotonda de acceso Sur a Calama y el Sector B Nueva 
Circunvalación Oriente hacia Calama.  

Sector Descripción Dm Inicio - Dm Final  
Longitud 

(Km) 

A 
Ruta 25 Enlace El Carmen Alto 0 - 858,5 0.860 

Ruta 25 Tramo Enlace El Carmen Alto - Calama 858,5 - 111.860 111.00 

B Nueva Circunvalación Oriente a Calama 400 - 25.000 24.60 

http://www.rutaloa.cl/
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4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
Como parte de las principales obras que conforman el 
proyecto, se destacan: 
 
SECTOR A: Obras Asociadas a la Ruta 25 
- Construcción Enlace Carmen Alto. 
- Ampliación a doble calzada y rehabilitación de la Ruta 25, 

considera obras de recapado asfáltico sobre la calzada, 
además de la ampliación de las bermas existentes. 

- Construcción de variante en doble calzada en el sector        
   Sierra Gorda. 
- Construcción de intersecciones a desnivel. 
- Construcción de estructuras del tipo Paso Superior en     
   doble calzada en sectores de enlaces. 
- Ampliación de los PS FFCC Los Arrieros y Cochrane     

existentes, para dar cabida al perfil tipo de la calzada. 
- Construcción de nuevos (PS FFCC);  
- Construcción del Área de Servicios Generales y Atención 

de Emergencias en el sector de Sierra Gorda;  
- Construcción de puntos de retorno a nivel en la mediana; 
- Construcción de una Plaza de Peaje;  
- Construcción de pasarelas peatonales; 
- Construcción de aceras peatonales en calles de servicio, 

en  
   sectores de pasarelas peatonales y en paraderos. 
- Mejoramiento de las intersecciones, accesos privados a    

nivel y de los accesos a caminos públicos que acceden a la      
Ruta 25; Sistemas de Saneamiento y Drenaje, Sistema de 
Señalización y Seguridad Vial y Obras de Paisajismo.  

 
SECTOR B: Obras asociadas a la Nueva Circunvalación 

Oriente a Calama. 
- Construcción de la Nueva Circunvalación Oriente a 

Calama,      
   en calzada simple. 
- Construcción de intersecciones a nivel con las Rutas 21, 

23   
   y 24 Oriente; 
- Construcción de un viaducto en calzada simple en la 

Circunvalación Oriente a Calama en el sector de    
Yalquincha. 

- Construcción de un Paso Superior de Ferrocarril en el     
sector de Dupont y construcción de un Paso a Nivel de    
Ferrocarril en el sector de paso hacia Chiu Chiu.  

- Construcción de Miradores en el sector del Viaducto 
Yalquincha;  

- Construcción de los Sistemas de Saneamiento y Drenaje, 
Señalización y Seguridad Vial;  

- Obras de Paisajismo.   
 
Cabe destacar que el proyecto considera la conservación y 
el mantenimiento del Sector A, durante todo el periodo que 
dure la concesión tanto de las obras nuevas a ejecutar 
como de las obras preexistentes, de acuerdo con los 
Estándares Técnicos y Niveles de Servicio establecidos.  
 

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
El proyecto Concesión Vial Rutas del Loa contribuirá a: 
- Mejorar el estándar técnico y niveles de servicio de la 

actual Ruta 25. 
- Aumentar los niveles de seguridad para los usuarios y sus 

alrededores y reducción de la tasa de accidentes. 
- Aumentar la capacidad vial 
- Disminuir los tiempos de viaje. 
- Para el Sector B Nueva Circunvalación Oriente a Calama, 

se dispondrá de una nueva conexión entre el lado sur de 
la ciudad de Calama y las Rutas 23, 21 y 24, mejorando la 
conectividad hacia localidades interiores 
descongestionando la ciudad de Calama, especialmente 
del transporte pesado y sobredimensionado.  

- Mejorar el potencial económico de la región, tanto en 
temas turísticos como en intercambio comercial. 

- Contratación de Mano de Obra local y aumento del 
empleo. 

 
6.- SERVICIOS DURANTE LA OPERACIÓN DEL CONTRATO 

DE CONCESIÓN 
 
Sector A Enlace Carmen Alto - Calama 
- Conservación, reparación y operación de todas las obras 

que se encuentren en el Área de Concesión.  
- Funcionamiento y Operación del Área de Servicios 

Generales y Atención de Emergencias.  
- Servicio de Asistencia en Ruta  
- Servicio de Atención de Usuarios. 
- Servicio de Operación de la Plaza de Peaje. 
 
Sector B Nueva Circunvalación Oriente a Calama 
Una vez autorizada la Puesta en Servicio Provisoria Parcial 
del Sector B (Fecha máxima el 10.01.2025), este sector 
quedará excluido del Contrato de Concesión y a partir de 
ese momento, dicho Sector pasará a tuición, administración 
y conservación de la Dirección de Vialidad. 
 
7.- HECHOS RELEVANTES 

Durante el mes de septiembre se destaca lo siguiente: 
 
- Durante septiembre se realizaron reuniones para 

organizar y coordinar detalles finales del desalojo y 
despeje del sector de la faja fiscal ubicado en la 
intersección de la Circunvalación Oriente con la Ruta 21, 
que se encuentra con ocupaciones ilegales. Dicho 
desalojo se confirma para el 05.10.2021, 

- Coordinación con Depto Expropiaciones respecto a lotes 
de Copec, Yalquincha y de Bomberos: En septiembre se 

Cantidad de 
población 
beneficiada 
(estimada) 

188.000 habitantes en forma directa (Sierra 
Gorda, Calama, Chuquicamata, San Pedro 
de Atacama, Chiu Chiu, Ollagüe y 
alrededores). 

Generación de 
empleos directos e 
indirectos 
(estimados) 

Sector A: 250 (personas/mes) en promedio 
y 450 (personas/mes) en los meses "peak".                                                     
Sector B: 120 (personas/mes) en promedio 
y 200 (personas/mes) en los meses "peak".                              
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coordinan reuniones con el DEXP-DGC y la Procuraduría 
agendando las fechas del 28.09 y el 05.10 para TPM del 
sector B y del Lote N° 1 COPEC, con lo cual se estaría 
entregando el 100 % de los terrenos en ese sector. 

- Reunión con Jefe Div. Constr., Dpto. AdCC, SC Resolución 
de las Obras de Sierra Gorda: En las primeras semanas de 
septiembre se realiza reunión para tratar los últimos 
temas de la Resolución de las Obras de Sierra Gorda con 
participación de Concesiones, la Sociedad Concesionaria y 
el Inspector Fiscal. 

- Áreas de Servidumbres de Codelco: Se remite a CODELCO 
Chile la propuesta de autorización de ingreso a sus áreas 
de Servidumbres que intersectan con la Nueva 
Circunvalación Oriente a Calama. 

- Demolición de Garita de Carabineros: Con fecha 
11.09.2021 se realiza el desarme y demolición de la Garita 
de Carabineros ubicada en el Km 107,8, de la Ruta 25 que 
une Carmen Alto con Calama, frente a Enaex. 

- Aprobación del proyecto estructural puente Yalquincha: 
El 20.09.2021 se aprueba el proyecto estructural puente 
Yalquincha, con excepción del muro soil nailing del talud. 

- Respuesta del Ministro OOPP al Alcalde de Calama: Se 
prepara y remite respuesta SIAC respecto de consulta 
realizada por el Alcalde de Calama al Ministro de OOPP. 

- Nueva Variante Sierra Gorda: Seremía de BBNN informa 
de disponibilidad de terrenos fiscales en el trazado de 
nueva variante de Sierra Gorda, pero en que se verifican 
varias servidumbres. 

- Reunión con Minera Sierra Gorda: El 23.09.21 se realiza 
reunión con ejecutivos de la Minera Sierra Gorda con 
objeto de presentarles el contrato y aclarar consultas 
respecto de cómo les afecta el proyecto para el acceso a 
sus instalaciones. 

- Reunión por motivo de preservar el sector de Las Salinas: 
El 23.09.21 se realiza reunión con profesional, que junto a 
otros 14 profesionales) están interesados en la 
preservación de la zona de Las Salinas y desean que se les 
habilite un acceso en la Ruta 25. 

- Reunión con FCAB: l 24.09.21 se realiza reunión con 
ejecutivos del Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB) y la 
Sociedad Concesionaria para conocer el borrador de 
convenio que propone FCAB. Se trata el tema de regular 
el cobro de uso y paso por la franja de propiedad de FCAB 
en la construcción de la ruta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

Avance de los Proyectos Ingeniería Definitiva: 97,9 %. 
 
Sector A 
- Inspección Fiscal mediante ORD. N° 477 de fecha 

23.09.2019 aprueba Proyecto Vial del sector A, con 
alcances. 

- Otros Proyectos: Continua la revisión de los proyectos de 
Plaza de Peaje y centro de control, Sistema de Cobro. Las 
especialidades relacionadas con el área de servicios 
generales y atención de emergencias se encuentran 
suspendidas de revisión hasta la Res. Modificatoria del 
contrato de concesión. En trámite. 

 
Modificación Anteproyecto Referencial 
Propuesta de Modificación al Anteproyecto Referencial, 
presentada mediante la Carta RDL MOP N° 32 en el mes de 
marzo 2019: tres pasos superiores del By Pass de Sierra 
Gorda, estos son Enlace acceso sur Sierra Gorda, Enlace 
camino El Tesoro y Enlace acceso norte Sierra Gorda. 
Inspección Fiscal envía ORD. N° 1197 en el mes de junio 
2020 al Director General de Concesiones de Obras Públicas 
(DGC) con el cierre del presupuesto de esta Modificación.  
Con fecha 06.07.2020 IF envía a Div. De Construcción – DGC 
informe favorable de las nuevas obras y solicita acto 
administrativo. Al mes de septiembre Con fecha 29 de 
septiembre 2021 se remite ORD. N° 2750-2021 en que se 
informa a la SC modificaciones a las características de las de 
obras y servicios del contrato de concesión. En dicho oficio 
se adjunta modelos de Resolución, Decreto Supremo y 
otros documentos para el efecto. En Trámite. 
 

Sector B 
- Inspección Fiscal aprueba proyecto Vial del Sector B en 

marzo 2020 con ORD N° 954 
- Otros Proyectos: Viaducto Yalquincha: con Memorándum 

118 de fecha 01.03.21 el Depto. de Ingeniería DGC indica 
que no continuará con la observación referente a la 
profundidad de las fundaciones junto con establecer que 
la aprobación se dará de acuerdo a la verificación 
estructural que realice el proyectista destinado a ello por 
el Inspector Fiscal. Al mes informado, la Sociedad 
Concesionaria da respuesta a las observaciones a la 
revisión H del proyecto estructural del Viaducto 
Yalquincha con carta RdL MOP N° 899/2021, adjuntando 
la revisión H corregida de dicho proyecto. Con oficio ORD 
N° 2708, de fecha 20.09.2021, la IF informa a la SC la 
aprobación del proyecto en su versión H. 
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No obstante, lo anterior, se adjunta Minuta N° 097-PRO 
de la Asesoría a la Inspección Fiscal, el cual señala que 
quedan pendientes por resolver las observaciones del 
muro de sostenimiento Soil Nailing, que se tratará como 
un proyecto independiente del proyecto estructural del 
Viaducto, y que no se podrán ejecutar obras en la cepa 
N°3 hasta que no se cuente con la aprobación del 
proyecto de este muro. 

 
8.1. Protocolo Sierra Gorda 
El día 07.07.2020 se firma el Protocolo de acuerdo entre el 
Gobierno Regional de Antofagasta, la Dirección General de 
Concesiones y la I. Municipalidad de Sierra Gorda para las 
obras adicionales solicitadas por la comunidad de Sierra 
Gorda.  
En el mes de marzo 2021 se tomó conocimiento de la 
decisión de separar las obras en grupos, para la generación 
de una resolución que abordara las Obras del Grupo A, 
mientras que las obras del Grupo B serán abordadas por 
otro acto administrativo. EN TRAMITE Y DESARROLLO 
 

Obras Sierra Gorda Grupo A 

Proyecto 
Nº 

OBRA 

1 
Modificación de trazado de la Variante Sierra 
Gorda 

2 
Modificación del emplazamiento del área de 
servicios generales y área de emergencia 

3 
Atravieso y conexión de la calle estructurante 
Nueva 3 a la Ruta 25 

4 
Ramal de acceso a Sierra Gorda desde Calama, 
por eliminación del Enlace Norte a Sierra 
Gorda 

5 
Retornos en doble calzada para acceso a 
relleno sanitario  

6 Accesos a salitreras 

Obras Sierra Gorda Grupo B 

Proyecto 
Nº 

OBRA 

1 
Pavimentación de la calle principal Avenida 
Salvador Allende 

2 
Pavimentación de la calle estructurante Nueva 
3 

3 Iluminación del tramo urbano de la Ruta 25 

4 Acceso y vialidad interior sector Pique Chela 

 
8.2. Obras según Bases de Licitación a definir por el 

Inspector Fiscal durante la Etapa de Construcción.  
- Según el Art. 2.3.1.8.1 de las Bases de Licitación, la 

construcción de 4 (cuatro) accesos adicionales. Estos 
accesos deberán ser construidos por la Sociedad 
Concesionaria durante la Etapa de Construcción de la 
obra. 

- Según el Art. 2.3.1.9.2 de las Bases de Licitación, la 
instalación de cierros de protección del tipo cercos de 
malla metálica para una longitud de 5.000 metros. 

- Según el Art. 2.3.1.6 de las Bases de Licitación, la 
construcción de una pasarela peatonal, la cual debe 
incluir paraderos de buses con refugios peatonales a 
ambos costados de la ruta y las veredas peatonales 
respectivas para acceder a ellas. 
En Desarrollo y Pendientes por Definir.  

 
9.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
9.1- Pólizas de Seguros 
Póliza de Seguro Catástrofe de Obras Nuevas con vigencia 
hasta 09.02.2024 APROBADA por División Jurídica (DGC) y 
Fiscalía MOP ORD 4188, POL 2051900003583 Mapfre 
Seguros, Monto UF 7.856.693 
Póliza de Seguro Catástrofe de Obras Prexistentes. 
APROBADA por Fiscalía POL 220102825 de Seguros 
Generales Continental. Monto UF958.816,38, vigencia 
desde el 15.12.2020 al 15.12.2021. En trámite de 
renovación. 
Póliza de Responsabilidad Civil período 2019-2024 
APROBADA con ORD N° 3172 de Fiscalía MOP. POL 6020152 
de CHUBB Seguros Chile S.A. Monto UF 25.000. 
 
9.2.- BOLETAS de GARANTIA 
- Sector A: SC entrega 10 boletas emitidas por Banco 

Santander por un monto de UF 26.400 cada una y 
vencimiento el 10 de diciembre 2023. 

- Sector B: SC entrega 10 boletas emitidas por Banco 
Santander por un monto de UF 7.900 cada una y 
vencimiento el 10 de julio 2025. 
Todas las B.G. se encuentran en custodia de la División de 
Adm y finanzas DGC. 

 
9.3.- Multas pagadas por la Sociedad Concesionada en el 

período. 
No hay multas cursadas a la Sociedad Concesionaria. 

 
9.4.- Subsidios y Compensaciones. 
Subsidios 
Contrato no considera subsidios.  
El Contrato considera mecanismo de Ingresos Mínimos 
Garantizados (IMG). 
Compensaciones:  No Hay. 
 
10.- INICIO DE OBRAS  
Se inician las obras el día 17-08-2020.  El actual Programa de 

obras contempla retraso de 107 días por emergencia sanitaria 

(ver 10.2) y, de acuerdo a ello, al mes de septiembre 2021 

presenta el siguiente avance, el cual no incluye la Ingeniería: 
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10.1 Estado de las Estructuras (Septiembre) 
- Enlace Carmen Alto con un 47,3% de avance, durante el 

período se da a tránsito desvío implementado en ruta 5, 
con lo cual se trabaja en cepa central del enlace. A esta 
fecha se avanzó en la confección y hormigonado de la 
fundación y colocación de enfierradura de columnas y 
hormigonado de estas. 

- Enlace Acceso Sur Sierra Gorda presenta avance de 
54,4%. A la espera de la confección de vigas para ser 
instaladas. Se concluyen los trabajos correspondientes al 
Muro TEM ubicado a la salida del estribo N°2. 

- Enlace Dupont con un 40,3% de avance, se está a la 
espera de la confección de vigas para ser instaladas. 

- Paso Superior Parque Industrial muestra un 14,0% de 
avance, durante este período no se realizan trabajos en 
esta estructura. A la espera de la construcción de vigas. 

- Pasarela Las Industrias, con un 9,4% de avance. A la 
espera de confección de vigas para poder continuar con la 
etapa siguiente. La S.C. presentó la UFD N° 28, en donde 
proponen modificar la disposición de los fierros verticales 
de las columnas, ya que estos topaban con la enfierradura 
de las vigas. Se trabaja en hormigonado de columnas. 

- Paso Inferior Acceso Sur a Calama, con un 14,7%, durante 
el período se trabaja en la confección de las fundaciones 
de esta estructura. Se hormigonan las fundaciones y se 
colocan los fierros de las columnas.  

 
11.- PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS 

(PIU) 
- En la página web Ruta del Loa (https://www.rutaloa.cl/), 

durante septiembre, se registró un (1) reclamo por 
usuario de la Concesión Vial Rutas del Loa, la Sra. Doris 
Castillo, el cual se encuentra abierto. Usuario reclama 
rotura de parabrisas producto de camiones que transitan 
con material de los empréstitos que dejan piedrecillas en 
el camino y uno rompió el parabrisas del vehículo, se 
colocó constancia en carabineros. 

- En septiembre la Concesionaria actualizó su twitter 
informando el bacheo entre el km 22 y el km 44. 

- En la Línea 800, en el periodo de septiembre no se 
registraron llamadas a la línea gratuita 800 que se 
anuncia en la página web de la Sociedad Concesionaria 
Ruta del Loa (https://www.rutaloa.cl/).  

- En el Libro de Sugerencias, Consultas y Reclamos no se 
presentaron observaciones de ningún tipo en el libro. 

 
12.- TERRITORIO 
- Durante septiembre de 2021 se continua con el proceso 

de reubicación de animitas. Este mes fueron 11 animitas 
de la ruta 25:  
o Km 39.500 Salida Sur Sierra Gorda. 
o Km 12.700. En ex Oficina Blanco Encalada. 
o Km 16. En ex Oficina Pampa Unión. 
o Km 78.400. En Cerritos Bayos. 
o Km 91.600. NE de Cerritos Bayos. 
o Km 91.300. NE Cerritos Bayos. 

o Km 90.900. NE Cerritos Bayos. 
o Km 90.900. NE Cerritos Bayos. 
o Km 71.800. Cerritos Bayos. 
o Km 61.800. Sector Mina Spence. 
o Km 81.500. Sector Cerritos Bayos. 

- La SC informa que Bienes Nacionales revisa la petición de 
arriendo de terrenos fiscales a don Mario Meneses, para 
reubicar la posada Cerritos Bayos y no obstaculizar la 
doble vía a Calama. 

 
13.- MEDIO AMBIENTE 
- Con ORD. N° 2716 de fecha 20-09-2021 se remite al 

Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) la carta RDL 
N° 861/2021 que entrega Informes de ejecución de 
actividades para tramitación del Permiso Ambiental 
Sectorial – PAS 132 asociado al Proyecto “Extracción de 
Áridos Pozo E5 (Km 27,00)” dando cumplimiento a lo 
establecido en la RCA N° 0189-2020. 

- El Informe de ejecución de actividades para tramitación 
del Permiso Ambiental Sectorial – PAS 132 asociado al 
proyecto “Ampliación de Extracción de Áridos Pozo E4 
(KM 13,00) enviado por la SC mediante carta RDL N° 830, 
es remitido al Consejo de Monumentos Nacionales a 
través del oficio ORD N° 2652/2021 de fecha 03.09.2021. 

- Las actividades arqueológicas en el Sector B se 
encuentran suspendidos debido a que aún se espera 
pronunciamiento por parte del Consejo de Monumentos 
Nacionales. 

 
 14.- CURVA “S” AVANCE FISICO DE LA OBRA  
En la tabla a continuación se observa el avance programado 
y el avance real que ha tenido a la fecha los Sectores A + B: 
 

Avance de Obra Acumulado a Septiembre 2021 

Sector Programado Real 

A 26,67% 7,61% 

B 17,77% 0,35% 

Acumulado A+B 24,80% 6,08% 
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% Parcial % Acum % Parcial % Acum

1 ago-20 0,10% 0,10% 0,00% 0,00%

2 sept-20 0,19% 0,29% 0,21% 0,21%

3 oct-20 0,30% 0,59% 0,08% 0,29%

4 nov-20 0,73% 1,32% 0,14% 0,43%

5 dic-20 1,19% 2,52% 0,46% 0,89%

6 ene-21 1,51% 4,03% 0,24% 1,13%

7 feb-21 1,54% 5,57% 0,46% 1,59%

8 mar-21 1,88% 7,44% 0,40% 1,99%

9 abr-21 1,75% 9,20% 0,72% 2,71%

10 may-21 1,67% 10,87% 0,83% 3,54%

11 jun-21 2,08% 12,95% 0,56% 4,10%

12 jul-21 2,61% 15,56% 0,51% 4,61%

13 ago-21 5,30% 20,86% 0,92% 5,53%

14 sept-21 3,94% 24,80% 0,55% 6,08%

15 oct-21 3,15% 27,95%

16 nov-21 3,81% 31,76%

7% 17 dic-21 4,48% 36,24%

18 ene-22 4,51% 40,75%

19 feb-22 4,83% 45,58%

20 mar-22 4,91% 50,49%

21 abr-22 4,46% 54,95%

22 may-22 3,31% 58,26%

30% 23 jun-22 3,30% 61,56%

24 jul-22 2,14% 63,70%

25 ago-22 3,15% 66,86%

26 sept-22 4,40% 71,26%

27 oct-22 3,91% 75,16%

28 nov-22 3,32% 78,49%

50% 29 dic-22 4,79% 83,28%

30 ene-23 3,69% 86,97%

31 feb-23 2,72% 89,69%

32 mar-23 3,28% 92,97%

33 abr-23 1,77% 94,74%

80% 34 may-23 0,75% 95,48%

35 jun-23 3,13% 98,62%

36 jul-23 1,26% 99,88%

37 ago-23 0,12% 100,00%

100% sept-23

Mes N° Mes/Año
Avance Programado Avance Real

SECTOR A+B

NOTA: AVANCE PROGRAMADO PRESENTADO HA SIDO 

MODIFICADO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
ESTABLECIDO EN EL RESUELVO N° 2 DE LA RESOLUCIÓN DGC N° 1495, 
DE FECHA 23 DE JUNIO 2021 (NO INCLUYE INGENIERÍA DE DETALLE). 
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15. FOTOGRAFIAS 
 

                       

 

Foto N° 01 PI Acceso Sur a Calama Foto N°2 PI Carmen Alto 

 

 

 
 

Foto N° 03 PI Acceso Sur Sierra Gorda Foto N° 04 OA LPR 2 

 
 

 

Foto N° 05 Retiro de Caseta de Carabineros Foto N° 06 Dm 105,380 Eje 1. Terraplén 

 
 
 
 


