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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

Nombre del Contrato Concesión Vial Rutas del Loa 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Interurbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 

Región de Antofagasta 
Provincias de Antofagasta y El 
Loa. 
Comuna de Sierra Gorda Y 
Calama, respectivamente. 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 7.330.000. 

Superficie del Proyecto 
112 Km. (Sector A) y 25 Km. 
(Sector B). 

Nombre del Concesionario 
Ruta del Loa Sociedad 
Concesionaria S.A. 

Accionistas del Concesionario 
Isa Inversiones Tolten Ltda. 
(0,0000027%) - Intervial Chile S.A. 
(99,9999973%). 

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo MOP N° 149 del 
27.12.2017. Publicación en Diario 
Oficial el 10 de abril de 2018. 

Inicio Concesión 10 abril de 2018 

Plazo de la Concesión 
Plazo máximo de 480 meses (40 
años). 

Inicio de Ejecución de las Obras 17 de agosto de 2020 

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras 

25 septiembre 2023 (Sector A). 

 

10 enero 2025 Sector B 
Circunvalación Oriente hacia 
Calama (PSP Total de las Obras 
(PSPTO)). 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

10 de Julio de 2025 

Término de la Concesión 10 de Abril de 2058 

Inspector Fiscal Titular Juan Pablo Ubeda Rojas 

Inspector Fiscal Subrogante Víctor Raymondi Eldan 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

Cruz y Dávila Ingenieros 
Consultores Ltda. 

Modificaciones al Contrato 
Obras Adicionales (Sierra Gorda). 
En Desarrollo. 

Estado de Calificación Ambiental 
del Proyecto (EIA) 

Sector A: Pertinencia realizada, no 
se ingresa al Sistema de 
Evaluación Impacto Ambiental 
(SEIA). Sector B: El 02.10.2020 el 
SEA aprueba EIA. 

Ingresos Mínimos Garantizados 
(IMG) 

Si. 

Página Web de la Concesión www.rutaloa.cl 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El Proyecto se emplaza en las provincias de Antofagasta y El 
Loa, a través de las comunas de Sierra Gorda y Calama.  
“Concesión Vial Rutas del Loa” considera mejorar las rutas 
de acceso a zonas productivas, como es la Ruta 25 que une 
la Ruta 5 con Calama, elevando sus estándares técnicos y 
niveles de servicio, mejorando las actuales condiciones de 
seguridad para el tránsito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El Proyecto se divide en dos sectores, el Sector A que 
comprende la actual Ruta 25 hasta el norte de la actual 
rotonda de acceso Sur a Calama y el Sector B Nueva 
Circunvalación Oriente hacia Calama.  
 
 
 
 
 
 
 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
Como parte de las principales obras que conforman el 
proyecto, se destacan: 
 
SECTOR A: Obras Asociadas a la Ruta 25 
- Construcción Enlace Carmen Alto. 
- Ampliación a doble calzada y rehabilitación de la Ruta 25, 

considera obras de recapado asfáltico sobre la calzada, 
además de la ampliación de las bermas existentes. 

- Construcción de variante en doble calzada en el sector        
   Sierra Gorda. 
- Construcción de intersecciones a desnivel. 
- Construcción de estructuras del tipo Paso Superior en     
   doble calzada en sectores de enlaces. 

Sector Descripción Dm Inicio - Dm Final  
Longitud 

(Km) 

A 
Ruta 25 Enlace El Carmen Alto 0 - 858,5 0.860 

Ruta 25 Tramo Enlace El Carmen Alto - Calama 858,5 - 111.860 111.00 

B Nueva Circunvalación Oriente a Calama 400 - 25.000 24.60 

 

http://www.rutaloa.cl/
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- Ajuste plataforma existente Cochrane. 
- Construcción de nuevos (PS FFCC);  
- Construcción del Área de Servicios Generales y Atención 

de Emergencias en el sector de Sierra Gorda;  
- Construcción de puntos de retorno a nivel en la mediana; 
- Construcción de una Plaza de Peaje;  
- Construcción de pasarelas peatonales; 
- Construcción de aceras peatonales en calles de servicio, 

en  
   sectores de pasarelas peatonales y en paraderos. 
- Mejoramiento de las intersecciones, accesos privados a    

nivel y de los accesos a caminos públicos que acceden a la      
Ruta 25; Sistemas de Saneamiento y Drenaje, Sistema de 
Señalización y Seguridad Vial y Obras de Paisajismo.  

 
SECTOR B: Obras asociadas a la Nueva Circunvalación 

Oriente a Calama. 
- Construcción de la Nueva Circunvalación Oriente a 

Calama,      
   en calzada simple. 
- Construcción de intersecciones a nivel con las Rutas 21, 

23   
   y 24 Oriente; 
- Construcción de un viaducto en calzada simple en la 

Circunvalación Oriente a Calama en el sector de    
Yalquincha. 

- Construcción de un Paso Superior de Ferrocarril en el     
sector de Dupont y construcción de un Paso a Nivel de    
Ferrocarril en el sector de paso hacia Chiu Chiu.  

- Construcción de Miradores en el sector del Viaducto 
Yalquincha;  

- Construcción de los Sistemas de Saneamiento y Drenaje, 
Señalización y Seguridad Vial;  

- Obras de Paisajismo.   
 
Cabe destacar que el proyecto considera la conservación y 
el mantenimiento del Sector A, durante todo el periodo que 
dure la concesión tanto de las obras nuevas a ejecutar 
como de las obras preexistentes, de acuerdo con los 
Estándares Técnicos y Niveles de Servicio establecidos.  
 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
El proyecto Concesión Vial Rutas del Loa contribuirá a: 
- Mejorar el estándar técnico y niveles de servicio de la 

actual Ruta 25. 
- Aumentar los niveles de seguridad para los usuarios y sus 

alrededores y reducción de la tasa de accidentes. 
- Aumentar la capacidad vial 
- Disminuir los tiempos de viaje. 
- Para el Sector B Nueva Circunvalación Oriente a Calama, 

se dispondrá de una nueva conexión entre el lado sur de 
la ciudad de Calama y las Rutas 23, 21 y 24, mejorando la 
conectividad hacia localidades interiores 
descongestionando la ciudad de Calama, especialmente 
del transporte pesado y sobredimensionado.  

- Mejorar el potencial económico de la región, tanto en 
temas turísticos como en intercambio comercial. 

- Contratación de Mano de Obra local y aumento del 
empleo. 

 
6.- SERVICIOS DURANTE LA OPERACIÓN DEL CONTRATO 

DE CONCESIÓN 
Sector A Enlace Carmen Alto - Calama 
- Conservación, reparación y operación de todas las obras 

que se encuentren en el Área de Concesión.  
- Funcionamiento y Operación del Área de Servicios 

Generales y Atención de Emergencias.  
- Servicio de Asistencia en Ruta  
- Servicio de Atención de Usuarios. 
- Servicio de Operación de la Plaza de Peaje. 
 
Sector B Nueva Circunvalación Oriente a Calama 
Una vez autorizada la Puesta en Servicio Provisoria Parcial 
del Sector B (Fecha máxima el 10.01.2025), este sector 
quedará excluido del Contrato de Concesión y a partir de 
ese momento, dicho Sector pasará a tuición, administración 
y conservación de la Dirección de Vialidad. 
 
7.- HECHOS RELEVANTES 

Durante el mes de noviembre se destaca lo siguiente: 
 
- Proyecto Estructural Viaducto Yalquincha: Con fecha 

02.11.2021 se aprueba totalmente el Proyecto estructural 
del Puente Yalquincha. 

- Rescate de fauna en el valle de Yalquincha: El día lunes 
08.11.2021 el reinició el rescate y relocalización de fauna 
de baja movilidad en el valle de Yalquincha, actividad que 
estaba suspendida por problemas con la comunidad 
indígena, la que finaliza el 12.11.2021. 

- Monitoreo de calidad del agua. Cumplimiento RCA N° 
234/20: El 10.11.2021 se inician las actividades de 
monitoreo de calidad de agua en Río Loa, sector Valle de 
Yalquincha, en cumplimiento de la RCA N° 234/20. 

- El 10.11.2021 se realiza la colocación del primer tramo 
(Km 60,4) con capa de Binder en el contrato. 

- Cumplimiento Hito 7%. Sector A: El 24.11.2021 se 
aprueba la declaración de avance presentado por la SC 
con carta RdL MOP N° 1188, de 16.11.2021, para el 
cumplimiento del Hito del 7% del Sector A. 
 
 
 
 
 

Cantidad de 
población 
beneficiada 
(estimada) 

188.000 habitantes en forma directa (Sierra 
Gorda, Calama, Chuquicamata, San Pedro 
de Atacama, Chiu Chiu, Ollagüe y 
alrededores). 

Generación de 
empleos directos e 
indirectos 
(estimados) 

Sector A: 250 (personas/mes) en promedio 
y 450 (personas/mes) en los meses "peak".                                                     
Sector B: 120 (personas/mes) en promedio 
y 200 (personas/mes) en los meses "peak".                              
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- Reuniones relevantes en el Período: 

 Reunión para analizar las 3 estructuras con FCAB: Se 
coordina una reunión videoconferencia con el servicio 
afectado FCAB para el día jueves 11.11.2021 a las 11:00 
hrs con el fin de revisar la ingeniería de las estructuras 
del Enlace Dupont, Cochrane y Enlace Acceso Sur a 
Calama. 

 Reunión informativa con vecinos cercanos al puente 
Yalquincha: El 11.11.2021 se realiza reunión informativa 
del proyecto con vecinos de Yalquincha, cercanos al 
área de emplazamiento del viaducto Yalquincha. En ella 
participan, además, Ferrovial y la AIF. 

 
8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

Avance de los Proyectos Ingeniería Definitiva: 98,4 %. 
 
Sector A 
- Inspección Fiscal mediante ORD. N° 477 de fecha 

23.09.2019 aprueba Proyecto Vial del sector A, con 
alcances. 

- Otros Proyectos: Continúa el proceso de revisión de los 
Proyectos de Ingeniería Definitiva: Otros proyectos del 
Sector A y Otros Proyectos del Sector B. Las 
especialidades relacionadas con el área de servicios 
generales y atención de emergencias se encuentran 
suspendidas de revisión hasta la Res. Modificatoria del 
contrato de concesión. En trámite. 

 
Modificación Anteproyecto Referencial en el Sector A 
1. Propuesta de la SC de Modificación al Anteproyecto 

Referencial en lo que concierne a los 3 Pasos Superiores 
del By Pass de Sierra Gorda por Pasos Inferiores. Dicha 
propuesta es presentada mediante la Carta RDL MOP N° 
32 en el mes de marzo 2019. Estos son: Enlace acceso 
sur Sierra Gorda, Enlace camino El Tesoro y Enlace 
acceso norte Sierra Gorda. 
Inspección Fiscal envía ORD. N° 1197 en el mes de junio 
2020 al Director General de Concesiones de Obras 
Públicas (DGC) con el cierre del presupuesto de esta 
Modificación.  

2. Modificación propuesta por el MOP para realizar obras 
acordadas en el Protocolo Sierra Gorda, suscrito el 
07.07.2020 por el Alcalde de Sierra Gorda, el Gobierno 
Regional de Antofagasta y la Dirección General de 
Concesiones. Dichas obras fueron solicitadas por la 
comunidad de Sierra Gorda.  
Con fecha 06.07.2020 IF envía a Div. De Construcción – 
DGC informe favorable de las nuevas obras y solicita 
acto administrativo.  
En el mes de marzo 2021 se tomó conocimiento de la 
decisión de separar las obras en grupos (A y B), para la 
generación de una resolución que abordara las Obras 
del Grupo A, mientras que las obras del Grupo B serán 
abordadas por otro acto administrativo. 
 

Obras Sierra Gorda Grupo A 

Proyecto 
Nº 

OBRA 

1 
Modificación de trazado de la Variante 
Sierra Gorda 

2 
Modificación del emplazamiento del área 
de servicios generales y área de 
emergencia 

3 
Atravieso y conexión de la calle 
estructurante Nueva 3 a la Ruta 25 

4 
Ramal de acceso a Sierra Gorda desde 
Calama, por eliminación del Enlace Norte a 
Sierra Gorda 

5 
Retornos en doble calzada para acceso a 
relleno sanitario  

6 Accesos a salitreras 

Obras Sierra Gorda Grupo B 

Proyecto 
Nº 

OBRA 

1 
Pavimentación de la calle principal Avenida 
Salvador Allende 

2 
Pavimentación de la calle estructurante 
Nueva 3 

3 Iluminación del tramo urbano de la Ruta 25 

4 
Acceso y vialidad interior sector Pique 
Chela 

 
Con fecha 29.09.2021 se remite ORD. N° 2750-2021 en 
que se informa a la SC modificaciones a las 
características de las obras y servicios del contrato de 
concesión. En dicho oficio se adjunta modelos de 
Resolución, Decreto Supremo, Términos de Referencia y 
otros documentos para el efecto, el que es respondido 
por la SC mediante carta RdL MOP N° 1093/2021 de 
26.10.2021. En Trámite. 

 
Sector B 
- Inspección Fiscal aprueba proyecto Vial del Sector B en 

marzo 2020 con ORD N° 954 
- Otros Proyectos: Viaducto Yalquincha: Al mes informado, 

la Sociedad Concesionaria remite la versión 0 del 
proyecto estructural del Viaducto Yalquincha con carta 
RdL MOP N° 1039/2021 y, posteriormente, con carta RdL 
MOP N° 1090 da respuesta a las observaciones 
contenidas en la Minuta N° 097-PRO respecto del muro 
de sostenimiento Soil Nailing, que se trata como un 
proyecto independiente del proyecto estructural del 
Viaducto. 
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8.1. Obras según Bases de Licitación a definir por el 
Inspector Fiscal durante la Etapa de Construcción.  

- Según el Art. 2.3.1.8.1 de las Bases de Licitación, la 
construcción de 4 (cuatro) accesos adicionales. Estos 
accesos deberán ser construidos por la Sociedad 
Concesionaria durante la Etapa de Construcción de la 
obra. 

- Según el Art. 2.3.1.9.2 de las Bases de Licitación, la 
instalación de cierros de protección del tipo cercos de 
malla metálica para una longitud de 5.000 metros. 

- Según el Art. 2.3.1.6 de las Bases de Licitación, la 
construcción de una pasarela peatonal, la cual debe 
incluir paraderos de buses con refugios peatonales a 
ambos costados de la ruta y las veredas peatonales 
respectivas para acceder a ellas. 

 
9.- INICIO DE OBRAS  
Se inician las obras el día 17-08-2020.  El actual Programa de 

obras aprobado, contempla la ampliación en 107 días de los 

plazos máximos para hacer entrega de las declaraciones de 

avance del 7%, 30%, 50%, 80% y PSP de las obras del Sector A, 

por causa de la emergencia sanitaria y, de acuerdo a dicho 

programa, al mes de noviembre 2021 se observa el siguiente 

avance, el cual no incluye la Ingeniería: 

 
9.1 Estado de las Estructuras (Noviembre) 
- Enlace Carmen Alto con un 53,4% de avance, este 

período, se continúa con los trabajos de construcción de 
la cepa central del enlace. Se instalaron 5 vigas de las 10 
que considera esta estructura. 

- Enlace Acceso Sur Sierra Gorda presenta avance de 
64,1%. Se instalaron las 9 vigas que componen esta 
estructura. Se trabaja en el hormigonado de losas de 
acceso. 

- Enlace Dupont con un 40,4% de avance. Se instalaron 3 
vigas de las 8 que considera esta estructura. 

- Paso Superior Parque Industrial muestra un 25,3% de 
avance. Se han instalado 5 vigas de las 10 que conforman 
esta estructura. 

- Pasarela Las Industrias, con un 17,7% de avance. Se está a 
la espera de confección de vigas para poder continuar con 
la etapa siguiente.  

- Paso Inferior Acceso Sur a Calama, con un 22,7%. Durante 
el período se está a la espera de la confección de vigas. 

 
10.- PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS 

(PIU) 
- En la página web Ruta del Loa (https://www.rutaloa.cl/), 

durante noviembre, No se presentaron observaciones de 
ningún tipo en la página web. 

- En la Línea 800, en el periodo no se registraron llamadas a 
la línea gratuita 800 que se anuncia en la página web de 
la Sociedad Concesionaria (https://www.rutaloa.cl/).  
 

- En el Libro de Sugerencias, Consultas y Reclamos se 
registró un reclamo. 

- Twiter: En noviembre se informa que, del 1 hasta el 31 de 
octubre, la cuenta Twitter registró un crecimiento de 
11%, que equivale a un aumento de 13 seguidores, con 
un promedio de 0,4 diarios. Se registra un total de 136 
seguidores, hasta la fecha. Además, en el período que se 
informa se publicaron 391 Tweets en la cuenta, los cuales 
generaron 63 RTweets. 

 
11.- TERRITORIO 
- Durante noviembre de 2021 se trabajó en la reubicación 

de 13 animitas situadas en el trazado de la nueva ruta 25.  
- Cámara de la Construcción de Calama y escultura en ruta 

25: El 01.11.2021, el presidente de la Comisión de 
Urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción, en 
carta al Inspector Fiscal, informa que desarrolla las Bases 
para un Concurso Nacional de Escultura; proyecto 
escultórico que busca convertirse en hito urbano, que 
pueda observarse desde la velocidad cotidiana del 
ciudadano y visitante que viaja o se traslada, 
preferentemente, mediante vehículos motorizados y 
solicita que se pueda analizar la iniciativa planteada. 

- Inspección Fiscal solicita a Delegada Presidencial 
resguardo para obras en Yalquincha: El 08 de noviembre, 

con ORD N° 2457, la Inspección Fiscal solicita a la 
Delegada Presidencial de la Provincia de El Loa resguardo 
policial en las obras que se desarrollan en el valle de 
Yalquincha, próximas al viaducto que cruzará el río Loa, 
debido a interferencias provocadas por algunos de los 
integrantes de las comunidades indígenas en contra del 
proyecto. 

 
12.- MEDIO AMBIENTE 
- Con carta RDL MOP N° 1114/2021 de fecha 02.11.2021, la 

Sociedad Concesionaria remite a la Inspección Fiscal, el 
envío del Informe de Monitoreo Arqueológico 
Permanente correspondiente al mes de septiembre de 
2021 al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). 

 
 
 
 
 
 

Avance de Obra Acumulado a Noviembre 2021 

Sector Programado Real 

A 32,41% 10,49% 

B 29,33% 0,43% 

Acumulado A+B 31,76% 8,29% 
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- Mediante Oficio N° 4903 de 03.11.2021, el Consejo de 
Monumentos Nacionales No otorga permiso de 
intervención para los sitios RdL MOP N° 189 y RdL MOP 
N° 340, en el marco del proyecto “Estudio de Impacto 
Ambiental circunvalación Oriente Calama”, Región de 
Antofagasta, solicitado mediante ORD N° 2464/2021 de 
fecha 06-07-2021 y establece un plazo de 10 días para 
que la Sociedad Concesionaria Rutas del Loa envíe la 
solicitud de reconsideración, la que es enviada con carta 
N° 1155/2021 de 11.11.2021 

 
 13.- CURVA “S” AVANCE FISICO DE LA OBRA  
En la tabla a continuación se observa el avance programado 
y el avance real que ha tenido a la fecha los Sectores A + B: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% Parcial % Acum % Parcial % Acum

1 ago-20 0,10% 0,10% 0,00% 0,00%

2 sept-20 0,19% 0,29% 0,21% 0,21%

3 oct-20 0,30% 0,59% 0,08% 0,29%

4 nov-20 0,73% 1,32% 0,14% 0,43%

5 dic-20 1,19% 2,52% 0,46% 0,89%

6 ene-21 1,51% 4,03% 0,24% 1,13%

7 feb-21 1,54% 5,57% 0,46% 1,59%

8 mar-21 1,88% 7,44% 0,40% 1,99%

9 abr-21 1,75% 9,20% 0,72% 2,71%

10 may-21 1,67% 10,87% 0,83% 3,54%

11 jun-21 2,08% 12,95% 0,56% 4,10%

12 jul-21 2,61% 15,56% 0,51% 4,61%

13 ago-21 5,30% 20,86% 0,92% 5,53%

14 sept-21 3,94% 24,80% 0,55% 6,08%

15 oct-21 3,15% 27,95% 0,69% 6,77%

16 nov-21 3,81% 31,76% 1,52% 8,29%

7% 17 dic-21 4,48% 36,24%

18 ene-22 4,51% 40,75%

19 feb-22 4,83% 45,58%

20 mar-22 4,91% 50,49%

21 abr-22 4,46% 54,95%

22 may-22 3,31% 58,26%

30% 23 jun-22 3,30% 61,56%

24 jul-22 2,14% 63,70%

25 ago-22 3,15% 66,86%

26 sept-22 4,40% 71,26%

27 oct-22 3,91% 75,16%

28 nov-22 3,32% 78,49%

50% 29 dic-22 4,79% 83,28%

30 ene-23 3,69% 86,97%

31 feb-23 2,72% 89,69%

32 mar-23 3,28% 92,97%

33 abr-23 1,77% 94,74%

80% 34 may-23 0,75% 95,48%

35 jun-23 3,13% 98,62%

36 jul-23 1,26% 99,88%

37 ago-23 0,12% 100,00%

100% sept-23

Mes N° Mes/Año
Avance Programado Avance Real

SECTOR A+B NOTA: AVANCE PROGRAMADO PRESENTADO HA SIDO MODIFICADO DE ACUERDO AL 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS ESTABLECIDO EN EL RESUELVO N° 2 DE LA RESOLUCIÓN DGC 

N° 1495, DE FECHA 23 DE JUNIO 2021 (NO INCLUYE INGENIERÍA DE DETALLE). 

NOTA: AVANCE PROGRAMADO PRESENTADO HA SIDO 

MODIFICADO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
ESTABLECIDO EN EL RESUELVO N° 2 DE LA RESOLUCIÓN DGC N° 1495, 
DE FECHA 23 DE JUNIO 2021 (NO INCLUYE INGENIERÍA DE DETALLE). 
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14. FOTOGRAFIAS 
 

 

                      

 

Foto N° 01 Colocación vigas. PS Acceso Sur Sierra Gorda Foto N°2 Colocación de Binder km 58 

 
 

 
 

Foto N° 03 Compactación de asfalto km 56 Foto N° 04 Enfierradura cajón omega km 104 

 
 

 

Foto N° 05 Traslado vigas hacia PI Dupont Foto N° 06 Corte en TCN km 12 sector B 

 
 
 
 


