
                                         CONCESIÓN VIAL RUTAS DEL LOA 

ABRIL 2023 

 

 

                                                          Dirección General de Concesiones   pág. 1 de 6 
 División de Construcción 

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

Nombre del Contrato Concesión Vial Rutas del Loa 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Interurbana 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 
Región de Antofagasta 
Comuna de Sierra Gorda y Calama. 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 7.330.000. 

Longitud del Proyecto 
112 Km. (Ruta 25). 
25 Km. (Circunvalación Oriente a 
Calama). 

Nombre del Concesionario 
Ruta del Loa Sociedad 
Concesionaria S.A. 

Accionistas del Concesionario 
Isa Inversiones Tolten Ltda. 
(0,0000027%) - Intervial Chile S.A. 
(99,9999973%). 

Decreto de Adjudicación 
DS MOP N° 149 del 27.12.2017. 
Public. Diario Oficial el 10.04.2018. 

Modificaciones al Contrato 
Obras Adicionales (Sierra Gorda). 
Res. DGC N°0067, de 27.10.2021, 
tramitada el 08.03.2021. 

Autorizaciones que modifican 
Plazos establecidos en el Contrato 

Res. DGC N°1495, de 23.06.2021, 
Res. DGC N°1750, de 15.06.2022 y 
Res. DGC N°0031 de 12.01.2023 
Amplían en 107, 25 y 49 días, en 
forma respectiva, los plazos 
máximos de las declaraciones de 
avance y PSP del sector A. 

Inicio Concesión 10 abril de 2018 

Plazo de la Concesión 
Plazo máximo de 480 meses (40 
años) o VPI ≥ ITC: UF 12.000.000 

Inicio de Ejecución de las Obras 17 de agosto de 2020 

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras 

08.12.2023 (Sector A, Ruta 25). 
Res. DGC N°0031, de 12.01.2023. 
 

10.01.2025 (Sector B, 
Circunvalación Oriente a Calama).  

Puesta en Servicio Definitiva 10 de Julio de 2025 

Término de la Concesión 10 de Abril de 2058 

Inspector Fiscal Titular Juan Pablo Ubeda Rojas 

Inspector Fiscal Subrogante Víctor Raymondi Eldan 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

Cruz y Dávila Ingenieros 
Consultores Ltda. 

Estado de Calificación Ambiental 
del Proyecto (EIA) 

Sector A: Pertinencia realizada. 
Res. 107, de 28.05.18, comunica 
no ingresa al SEIA.  
Sector B: El SEA emite RCA con 
Res. 234, de 02.10.2020. 

Ingresos Mínimos Garantizados 
(IMG) 

En Etapa de Operación desde el 
año 1 al 24, Ingresos Mínimos 
Garantizados (Antes de PSP y pago 
de la primera cuota, la SC puede 
renunciar a este mecanismo). 

Página Web de la Concesión www.rutaloa.cl 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El Proyecto se emplaza en las provincias de Antofagasta y El 
Loa, a través de las comunas de Sierra Gorda y Calama.  
“Concesión Vial Rutas del Loa” considera mejorar las rutas 
de acceso a zonas productivas, como es la Ruta 25 que une 
la Ruta 5 con Calama, elevando sus estándares técnicos y 
niveles de servicio, mejorando las actuales condiciones de 
seguridad para el tránsito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El Proyecto se divide en dos sectores, el Sector A que 
comprende la actual Ruta 25 entre Carmen Alto y Calama, y 
el Sector B corresponde a la Nueva Circunvalación Oriente 
hacia Calama.  
 
 
 
 
 
 
 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
Como parte de las principales obras que conforman el 
proyecto, se destacan: 
 
SECTOR A: Obras Asociadas a la Ruta 25 
- Construcción Enlace Carmen Alto. 
- Ampliación a doble calzada y rehabilitación de la Ruta 25, 

considera obras de recapado asfáltico sobre la calzada 
existente y ampliación de las bermas existentes. 

- Construcción de variante en doble calzada en Sierra Gorda. 
- Construcción de intersecciones a desnivel. 
- Construcción de estructuras del tipo Paso Superior e 

Inferior en doble calzada en sectores de enlaces. 
- Construcción de nuevos PS FFCC;  

Sector Descripción Dm Inicio - Dm Final  
Longitud 

(Km) 

A 
Ruta 25 Enlace El Carmen Alto 0 - 858,5 0.860 

Ruta 25 Tramo Enlace El Carmen Alto - Calama 858,5 - 111.860 111.00 

B Nueva Circunvalación Oriente a Calama 400 - 25.000 24.60 

 

http://www.rutaloa.cl/
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- Construcción del Área de Servicios Generales y Atención de 
Emergencias en el sector de Sierra Gorda;  

- Construcción de puntos de retorno a nivel en la mediana; 
- Construcción de una Plaza de Peaje;  
- Construcción de pasarelas peatonales; 
- Construcción de aceras peatonales en calles de servicio, en  
   sectores de pasarelas peatonales y en paraderos. 
- Mejoramiento de las intersecciones, accesos privados a    

nivel y de los accesos a caminos públicos; Sistemas de 
Saneamiento y Drenaje, Sistema de Señalización y 
Seguridad Vial y Obras de Paisajismo. 

- Obras adicionales de Sierra Gorda.  
 
SECTOR B: Obras asociadas a la Nueva Circunvalación 

Oriente a Calama. 
- Construcción de la Nueva Circunvalación Oriente a Calama,      
   en calzada bidireccional. 
- Construcción de intersecciones a nivel con las Rutas 21, 23   
   y 24 Oriente; 
- Construcción de un viaducto en calzada simple sobre el río 

Loa en el sector de Yalquincha. 
- Construcción de un PS FFCC en el sector de Dupont y 

construcción de un Paso a Nivel de FFCC.  
- Construcción de Miradores en el sector del Viaducto 

Yalquincha;  
- Construcción de los Sistemas de Saneamiento y Drenaje, 

Señalización y Seguridad Vial;  
- Obras de Paisajismo.   
 
Cabe destacar que el proyecto considera la conservación y el 
mantenimiento sólo del Sector A, durante todo el periodo 
que dure la concesión tanto de las obras nuevas a ejecutar 
como de las obras preexistentes, de acuerdo con los 
Estándares Técnicos y Niveles de Servicio establecidos.  
 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
El proyecto Concesión Vial Rutas del Loa contribuirá a: 
- Mejorar el estándar técnico y niveles de servicio de la 

actual Ruta 25. 
- Aumentar los niveles de seguridad para los usuarios y sus 

alrededores y reducción de la tasa de accidentes. 
- Aumentar la capacidad vial 
- Disminuir los tiempos de viaje. 
- Para el Sector B Nueva Circunvalación Oriente a Calama, se 

dispondrá de una nueva conexión entre el lado sur de la 
ciudad de Calama y las Rutas 23, 21 y 24, mejorando la 
conectividad hacia localidades interiores 
descongestionando la ciudad de Calama, especialmente 
del transporte pesado y sobredimensionado.  

- Mejorar el potencial económico de la región, tanto en 
temas turísticos como en intercambio comercial. 

- Contratación de Mano de Obra local y aumento del 
empleo. 

 
6.- SERVICIOS DURANTE LA OPERACIÓN DEL CONTRATO DE 

CONCESIÓN 

Sector A Enlace Carmen Alto - Calama 
- Conservación, reparación y operación de todas las obras 

que se encuentren en el Área de Concesión.  
- Funcionamiento y Operación del Área de Servicios 

Generales y Atención de Emergencias.  
- Servicio de Asistencia en Ruta  
- Servicio de Atención de Usuarios. 
Servicio de Operación de la Plaza de Peaje. 
 
Sector B Nueva Circunvalación Oriente a Calama 
Una vez autorizada la Puesta en Servicio Provisoria Parcial 
del Sector B (Fecha máxima el 10.01.2025), este sector 
quedará excluido del Contrato de Concesión y a partir de ese 
momento, dicho Sector pasará a tuición, administración y 
conservación de la Dirección de Vialidad. 
 
7.- HECHOS RELEVANTES 

Durante el mes de ABRIL 2023 se destacan los siguientes 
hechos: 

 El 04 de abril de 2023 intensas lluvias obligan a cortar la 
ruta 25 afectada en Cochrane, Sierra Gorda y kms 58, 61 y 
74. La Sociedad Concesionaria realizó intensos trabajos 
que permitieron reponer el tránsito en la ruta 25.  

 Los días 11 y 18 de abril de 2023, se ejecutan desvíos para 
el uso de las nuevas calzadas bidireccionales de la ruta 25. 
El primero corresponde al Transfer desde Dm 86.300 al Dm 
105.300, y el segundo desde el Dm 3.740 al Dm 12.940.  

 Se continúa a la espera del pronunciamiento de la Corte 
Suprema en relación a la situación de la Resolución de 
Calificación Ambiental del sector B, Circunvalación Oriente 
Calama. 
 

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

Avance de los Proyectos Ingeniería Definitiva: 99,15 %. 
Sector A 
- Inspección Fiscal mediante ORD. N° 477 de fecha 

23.09.2019 aprueba Proyecto Vial del sector A, con 
alcances. 

- Mediante la Resolución DGC N°0067, de fecha 27.10.2021, 
tramitada el 08.03.2022, se aprueban las obras adicionales 
correspondientes al Grupo A del protocolo de acuerdo con 
la Municipalidad de Sierra Gorda. 
Actualmente, los proyectos se encuentran aprobados y 
estas obras se encuentran en etapa de construcción. 

 
Sector B 
- Inspección Fiscal aprueba proyecto Vial del Sector B en 

marzo 2020 con ORD N° 954. 

Cantidad de 
población 
beneficiada 
(estimada) 

188.000 habitantes en forma directa (Sierra 
Gorda, Calama, Chuquicamata, San Pedro 
de Atacama, Chiu Chiu, Ollagüe y 
alrededores). 

Generación de 
empleos directos e 
indirectos 
(estimados) 

Sector A: 250 (personas/mes) en promedio 
y 450 (personas/mes) en los meses "peak".                                                     
Sector B: 120 (personas/mes) en promedio 
y 200 (personas/mes) en los meses "peak".                              
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- Otros Proyectos: Viaducto Yalquincha: Se encuentra 
aprobado el proyecto Estructural del Viaducto Yalquincha 
con ORD. N°2708, de 20.09.2021. Continúa la revisión, en 
su etapa final, de las Especificaciones Técnicas del 
Viaducto y, Cubicaciones y Cantidades de obra. 

 
Modificación Anteproyecto Referencial en el Sector A 
1. Modificación al Anteproyecto Referencial en lo que 

concierne a los 3 Pasos Superiores del By Pass de Sierra 
Gorda por Pasos Inferiores. 
El monto de ahorro de esta modificación está 
incorporado en la Resolución DGC N°0067, que autoriza 
las obras del Grupo A de Sierra Gorda. 

2. Modificación al PID de la variante de Sierra Gorda y 
Obras Adicionales establecidas en Protocolo de Acuerdo 
con la Municipalidad de Sierra Gorda. Estas obras están 
divididas en Grupo A, ubicadas dentro del área de 
concesión, y Grupo B, ubicadas fuera del área de 
concesión. 
Obras Sierra Gorda grupo A: 

Modificación de trazado de la Variante Sierra Gorda, 
Modificación del emplazamiento del área de servicios 
generales y área de emergencia, Atravieso y conexión 
de la calle estructurante Nueva 3 a la Ruta 25, Ramal 
de acceso a Sierra Gorda, Retornos en doble calzada 
para acceso a relleno sanitario y Accesos a salitreras. 

Obras Sierra Gorda grupo B: 
Pavimentación de la calle principal Avenida Salvador 
Allende, Pavimentación de la calle estructurante 
Nueva 3, Iluminación del tramo urbano de la Ruta 25, 
Acceso y vialidad interior sector Pique Chela. 

En el mes de marzo 2022, se emite la Resolución DGC 

N°0067, de fecha 27.10.2021, tramitada el 08.03.2022, 
que aprueba la modificación convenida en las obras 
adicionales denominadas Grupo A. 
Está en trámite el Decreto Supremo que establece las 
obras del Grupo A y del Grupo B del protocolo de 
acuerdo con la Municipalidad de Sierra Gorda. 
 

8.1. Obras según Bases de Licitación a definir por el 
Inspector Fiscal durante la Etapa de Construcción.  

- Según el Art. 2.3.1.8.1 de las Bases de Licitación, la 
construcción de 4 (cuatro) accesos adicionales. Estos 
accesos deberán ser construidos por la Sociedad 
Concesionaria durante la Etapa de Construcción de la obra. 

- Según el Art. 2.3.1.9.2 de las Bases de Licitación, la 
instalación de cierros de protección del tipo cercos de 
malla metálica para una longitud de 5.000 metros. 

- Según el Art. 2.3.1.6 de las Bases de Licitación, la 
construcción de una pasarela peatonal, la cual debe incluir 
paraderos de buses con refugios peatonales a ambos 
costados de la ruta y las veredas peatonales respectivas 
para acceder a ellas. 
En Desarrollo y Pendientes por Definir.  

 
9.- INICIO Y AVANCE DE OBRAS  
El inicio de las obras se produjo el 17.08.2020. 

Durante el mes de abril 2023 se trabaja con la versión del 

Programa de Ejecución de Obras aprobado en el ORD. N°4136, 

de fecha 28.02.2023. De acuerdo con lo anterior, se observa el 

siguiente avance, que incluye la Ingeniería: 

 

Avance de Obra Acumulado a Abril 2023 

Sector Programado Real 

A 56,53% 53,40% 

B 52,58% 16,59% 

Acumulado A+B 55,58% 44,49% 

 
AVANCE OBRAS DE SIERRA GORDA, GRUPO A 
 
Las obras de Sierra Gorda, Grupo A, cuya ejecución fueron 
formalizadas con la Resolución DGC N°0067, de fecha 
27.10.2021, tramitada el 08.03.2022, se encuentran en 
desarrollo y contempla un hito de avance del 50% para la 
suma de las siguientes obras: "Modificación de trazado de la 
Variante Sierra Gorda", "Modificación del emplazamiento 
del área de servicios generales y área de emergencia" y 
"Atravieso y conexión de la calle estructurante Nueva 3 a la 
Ruta 25". Este hito se cumple el 01.12.2023, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 3.1 de esta Resolución. En el 
cuadro a continuación, se muestra el avance de la 
construcción para estas obras en particular y, para el total de 
las obras contempladas en el Grupo A. 
 
 
10.1 Estado de las Estructuras (Abril 2023) 
- Enlace Carmen Alto con un 99,2% de avance. Sin trabajos 

durante este período. 
- Enlace Acceso Sur Sierra Gorda con un avance de 80,6%. 

Sin trabajos durante este período. 
- Enlace Dupont con un 98,2% de avance. Sin trabajos 

durante este período. 
- Paso Superior Parque Industrial con un 100,0%. Sin 

trabajos durante este período. 
- Paso Inferior Acceso Sur a Calama, con un 52,5%. Sin 

trabajos durante este período. 

Avance de Obras Sierra Gorda Acumulado a Abril 2023 

Obras Porcentaje de Avance 

Obras contempladas en Hito 
50% 

5,22% 

Total Obras 6,07% 
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- Paso Superior FFCC Cochrane, con un 35,0%. Hormigonado 
de columnas. 

- Paso Superior FFCC Acceso Sur Calama, con un 15,2%. 
Trabajos de hormigonado del Estribo 1 y columnas. 

- Enlace El Tesoro, se continua con la construcción, se 

hormigonan las fundaciones. 
- Paso Inferior Calle Nueva 3, se continua con la 

construcción, se hormigonan las fundaciones. 

- Pasarela Las Industrias, con un avance de 58,6%. Se 
termina de montar las vigas. 

- Pasarela Aeropuerto, con un avance de 19,0%. 
Hormigonado de columnas. 

 
11.- PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS (PIU) 
- En la página web Ruta del Loa (https://www.rutaloa.cl/), 

no se recibieron consultas en el periodo de abril 2023. 
- En la Línea 800, en el periodo se registraron 81 llamadas a 

la línea gratuita 800 que se anuncia en la página web de la 
Soc. Concesionaria Ruta del Loa (https://www.rutaloa.cl/).  
De éstas, el 40% (32 llamadas) correspondieron a 
solicitudes relacionadas con otras rutas de ISA Intervial, a 
las que se les ayudó a contactar a la autopista 
correspondiente. Vale decir que generalmente los usuarios 
que realizaron estas llamadas indicaron que los otros 
números de ISA no respondieron o simplemente no 
funcionaba. 

- Libro de Sugerencias, Consultas y Reclamos, en el periodo 
no se presentaron observaciones de ningún tipo en el libro. 

- Otras fuentes, en el periodo no se presentaron 
observaciones en la plataforma WhatsApp. 

- Twiter: En el período, la cuenta registró un crecimiento de 
un 15%, que equivale a un aumento de 113 seguidores, con 
un promedio de 3,8 diarios. Por tanto, se tiene un total de 
877 seguidores a la fecha. 
En el período se publicaron 514 Tweets en la cuenta, los 
cuales generaron 367 RT’s. Todas las métricas registraron 
un aumento en comparación a los resultados obtenidos en 
marzo. Lo anterior, permitió obtener un engagement 
(grado en el que un consumidor interactúa con la cuenta) 
de un 85%. Las mejores publicaciones tuvieron relación al 
contenido sobre los trabajos de despeje en el km. 64,4 y el 
inicio de la operación del segundo tramo de nueva calzada, 
entre los KM 2 y 13.  

 
12.- TERRITORIO 
- La Inspección Fiscal, en calidad de representante del MOP 

y la Ruta 25, participa en las reuniones del Comité de 
Emergencia y en la simulación-simulacro de inundación de 
Sierra Gorda, convocado por la Alcaldesa de esa comuna y 
desarrollado los días 5, 18 y 19 de abril. 

- El 06.04.2023 la Corte de Apelaciones de Antofagasta 
rechazó recurso de protección por Posada de Cerritos 
Bayos, de la propietaria de la Posada Lata de Cerveza, que 
tras este fallo adverso de la justicia reabrió la posada de 
Cerritos Bayos, anteriormente ocupada por Manuel 
Meneses. 

- El 27.04.2023 la AIF constata que vecino construye un 
mirador en la animita Claudia Araya, en sector Yalquincha 
Alto. 
 

13.- MEDIO AMBIENTE 
Durante el mes de abril 2023 se efectúan inspecciones en la 
Ruta 25 y la Circunvalación Oriente de Calama, así como 
diversas gestiones en cuanto a reuniones de coordinación, 
revisión de informes, seguimiento a Proyectos sometidos al 
Sistema de Evaluación Ambiental, Materias Arqueológicas y 
seguimiento de las implementaciones de las medidas 
ambientales en obra, con el fin de dar cumplimientos a los 
Hitos Medio ambientales, así como los relacionados con la 
comunidad y usuarios, de acuerdo con las Bases de Licitación 
del contrato.  
La tabla que se presenta a continuación relaciona los planes 
de manejo ambiental de los empréstitos, así como el 
porcentaje de explotación de cada uno de ellos. 
 

Doc. Código Dm. 
Volumen  

(m3) 
Superficie  

(há) 
Explotación 

(%) 

PMA L-3 93 90.035 3.6 86.39 

PMA L-12 2 298.018 14.9 90,21 

RCA L-13 0 360.000 18.0 77.55 

PMA 
Limón 
Verde 

98 98.000 4.9 97.25 

RCA E-4 13 450.000 157.6 78.99 

PMA L7-C 47 97.966 4.8 - 

RCA E-5 27 260.000 26 44.04 

RCA E10 100 896.000 87 74,64 

RCA D8-b 74 750.000 30 37.41 

RCA L-4 38 86.200 420 91.30 

PMA Cerro 38 87.000 420 116.95(*) 

TOTAL 2.753.219   

 (*): En trámite de ampliación. 
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14.- CURVA “S” AVANCE FISICO DE LA OBRA  
En la tabla a continuación se observa el avance programado 
y el avance real que ha tenido a la fecha los Sectores A + B: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

% Parcial % Acum % Parcial % Acum

1 may-20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 jun-20 0,05% 0,05% 0,00% 0,00%

3 jul-20 0,06% 0,11% 0,00% 0,00%

4 ago-20 0,31% 0,42% 0,00% 0,00%

5 sept-20 0,52% 0,94% 0,21% 0,21%

6 oct-20 0,60% 1,54% 0,08% 0,29%

7 nov-20 0,66% 2,21% 1,20% 1,49%

8 dic-20 0,76% 2,97% 1,36% 2,85%

9 ene-21 0,73% 3,70% 0,51% 3,36%

10 feb-21 0,75% 4,45% 0,45% 3,81%

11 mar-21 0,82% 5,27% 0,39% 4,20%

12 abr-21 0,89% 6,16% 0,70% 4,90%

13 may-21 0,86% 7,02% 0,82% 5,72%

14 jun-21 0,89% 7,91% 0,54% 6,26%

15 jul-21 0,93% 8,85% 0,49% 6,75%

16 ago-21 0,91% 9,76% 0,91% 7,66%

17 sept-21 1,10% 10,86% 0,56% 8,22%

18 oct-21 0,88% 11,74% 0,67% 8,89%

19 nov-21 0,76% 12,50% 3,29% 12,18%

20 dic-21 1,19% 13,69% 0,62% 12,80%

21 ene-22 1,15% 14,85% 1,32% 14,12%

22 feb-22 1,09% 15,93% 1,02% 15,14%

23 mar-22 1,41% 17,34% 0,90% 16,04%

24 abr-22 2,42% 19,76% 3,15% 19,19%

25 may-22 3,01% 22,77% 2,56% 21,75%

26 jun-22 3,19% 25,96% 3,32% 25,07%

27 jul-22 2,64% 28,60% 2,34% 27,41%

28 ago-22 2,23% 30,83% 2,24% 29,65%

29 sept-22 2,27% 33,10% 1,38% 31,03%

30 oct-22 3,47% 36,57% 2,46% 33,49%

31 nov-22 3,85% 40,42% 3,25% 36,74%

32 dic-22 3,46% 43,88% 2,34% 39,08%

33 ene-23 2,75% 46,62% 2,48% 41,57%

34 feb-23 2,60% 49,23% 1,00% 42,57%

35 mar-23 3,35% 52,57% 1,25% 43,82%

36 abr-23 3,00% 55,58% 0,67% 44,49%

37 may-23 4,62% 60,20%

38 jun-23 4,60% 64,80%

39 jul-23 5,39% 70,19%

40 ago-23 7,26% 77,45%

41 sept-23 6,52% 83,98%

42 oct-23 7,73% 91,70%

43 nov-23 4,06% 95,77%

44 dic-23 1,43% 97,20%

45 ene-24 0,62% 97,83%

46 feb-24 0,58% 98,41%

47 mar-24 0,56% 98,97%

48 abr-24 0,78% 99,74%

49 may-24 0,25% 100,00%

50 jun-24 0,00% 100,00%

SECTOR A+B

Mes N° Mes/Año
Avance Programado Avance Real

NOTA: AVANCE PROGRAMADO PRESENTADO CORRESPONDE AL CONSIDERADO EN 
LA RES. (E) DGC N°0031, DE FECHA 12.01.2023. EL AVANCE INCLUYE LA INGENIERÍA 
DE DETALLE, SEGÚN EL PRONUNCIAMIENTO EMITIDO POR EL JEFE DE DIVISIÓN 
CONSTRUCCIÓN CON MEMORÁNDUM N°0107, DE FECHA 21.04.2022. 
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15. FOTOGRAFIAS 
 

 
 

 
 

Foto N°01 Amarre de vigas en cepa pasarela Parque industrial Foto N°02 Hormigón en Estructura FCAB Acceso sur Calama 

 
 

 
 

Foto N°03 Limpieza e imprimación de estribo 1 PS FCAB Cochrane Foto N°04 Hormigón de columnas Pasarela Aeropuerto 

  
 

Foto N°05 Hormigón de columnas estribo 2 PS El tesoro. Foto N°06 Demarcación Dm 76.000. 

 


