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1.-  DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

Nombre del Contrato 
Autopista Santiago San Antonio, 
Ruta 78 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Interurbana 

Mandante del Contrato 
Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) 

Emplazamiento del 
Proyecto 

- Regiones Metropolitana y de 
Valparaíso  

- Provincias de Santiago, 
Talagante, Melipilla y San 
Antonio  

- Comunas de Pedro Aguirre 
Cerda, Santiago, Estación 
Central, Cerrillos, Maipú, Padre 
Hurtado, Peñaflor, Talagante, 
Isla de Maipo, El Monte, 
Melipilla, Cartagena, Santo 
Domingo y San Antonio. 

 

 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 21.287.000 + IVA  

Longitud del Proyecto 132,8 kilómetros  

Nombre del 
Concesionario 

Sociedad Concesionaria 
Autopista San Antonio - Santiago 
S.A. 

 

Accionistas del 
Concesionario 

Sacyr Concesiones Chile SpA 
(99,00%) - Sacyr Chile S.A. 
(1,00%) 

 

 

Decreto de 
Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N°10 de 
19 enero 2022, publicado en el 
Diario Oficial el 11 de marzo de 
2022 

 

Plazo de la Concesión 
Plazo máximo de 32 años o VPI ≥ 
ITC (UF 25.757.777) (*) 

 

 

Inicio de Ejecución de 
Obras  

2026 (estimado)  

Puesta en Servicio 
Provisoria de las Obras 
Fase 1 

Resolución N°0760 del 18 marzo 
2022 

 

Puesta en Servicio 
Definitiva de las Obras 

Plazo máximo para la obtención 
de la PSP de la totalidad de las 
obras, primer semestre 2029 

 

Término de la 
Concesión 

21 de marzo de 2052 (plazo 
máximo) 

 

Inspector Fiscal Titular Nicole Albornoz González  

Inspector Fiscal 
Suplente 

Marco González Baraona  

Asesoría a la 
Inspección Fiscal de 
Explotación y 
Construcción 

Jorge Piddo y Compañía Limitada  

Fecha de inicio de 
Asesoría a la 
Inspección Fiscal 

22 de julio de 2022  

Modificaciones al 
Contrato 

 A la fecha no hay  

Estado de Calificación 
Ambiental del Contrato 

El EIA del Sector 1 fue 
presentado para su revisión por la 
Sociedad Concesionaria al 
Inspector Fiscal el mes 16 desde 
la publicación del DS de 
Adjudicación de la Concesión 
(11.07.2023). 
 
En el caso de la RCA N° 454/2018 
(terceras pistas que van desde el 
km 4,400 al 38,200), se efectúo el 
cambio de titularidad con fecha 
07.07.2022, desde el MOP a la 
Sociedad Concesionaria.  
 
En el caso del EIA del Sector 2, el 
MOP ingresó al SEIA el Estudio 
de Impacto Ambiental y debe 
tramitarlo hasta la obtención de 
su RCA. Actualmente el MOP ha 
obtenido la suspensión del plazo 
de respuesta al ICSARA hasta el 
19.08.2024. 

 

Subsidios No tiene  

 

Nota (*): 

VPI = Valor Presente de los Ingresos de la Sociedad 

Concesionaria expresados en UF, según artículo 1.7.6 de las 

Bases de Licitación 

ITC = Ingresos Totales de la Concesión ofertado por el 

Licitante o Grupo Licitante Adjudicatario en su Oferta 

Económica en UF, según se señala en el artículo 3.2 de las 

Bases de Licitación  

 

2.-  UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto se desarrolla entre las ciudades de Santiago y San 

Antonio, recorriendo la Región Metropolitana y la V Región de 

Valparaíso. Nace en el enlace con la Ruta 5 y termina en el 

ingreso al Puerto de San Antonio.  

 
Fig.1.: Emplazamiento del proyecto 
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3.-  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

La concesión de la Ruta 78 fue relicitada y en la actualidad 

está vigente la segunda concesión, adjudicada a la Sociedad 

Concesionaria Autopista San Antonio - Santiago S.A. 

(SACYR), con fecha 11.03.2022. Este segundo contrato de 

concesión considera el mejoramiento, construcción, 

mantención y explotación, tanto de las obras preexistentes, 

como de las nuevas obras que se construyan, según los 

estándares fijados para el período de concesión.  

Para efectos de organizar el desarrollo de los distintos 

proyectos y su construcción, la Autopista Santiago - San 

Antonio (Ruta 78) se separó en dos sectores, los que a su vez 

están divididos en los subsectores que se detallan a 

continuación:  

 

 
Tabla 1: Sectores y Subsectores 

 

4.-  PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 

a) Principales Obras del Sector 1: Mejoramiento de la 
Estructura Existente 

 Actualización de la geometría 

 Modernización de elementos de seguridad 

 Ampliación del tramo Talagante - Melipilla a terceras pistas 

 Mejoramiento de los principales enlaces mediante 
conexiones expresa – expresa 

 Implementación de Sistema Multi Lane Free Flow 

 Mejoramiento o reparación de puentes, pasarelas y 
paraderos  

 Intervención de cruces de ferrocarril existentes 
 

b) Principales Obras del Sector 1: Obras Nuevas  

 Par vial a desnivel en ambas direcciones en el tramo urbano 
de Santiago  

 Nuevo puente Manuel Rodríguez y dos puentes sobre 
Zanjón de La Aguada  

 10 nuevos enlaces con conexión expresa – expresa 

 Retornos y atraviesos con rutas existentes 

 Pasarelas peatonales, paraderos, veredas y sendas 
peatonales 

 Elementos de seguridad, vallas de segregación en 
mediana, defensas de hormigón, reductores de velocidad, 
etc. 

 Calles de servicio 

 Nuevas Áreas de Servicios Generales y Área de Control 

 Mejoramiento de Rutas G-904 y G-82 

 Relocalización de las Plazas de Pesaje 

  Implementación de Sistema Multi Lane Free Flow 

 Ciclovías, Pantallas Acústicas, Iluminación y Paisajismo  
 

c) Principales Obras del Sector 2 
 

 Ampliación a terceras pistas del tramo Enlace Reuss hasta 
Ramales de Accesos Viales a Puerto  

 Rectificación del trazado  

 Normalización de la señalización, demarcación, etc. 

 Mejoramiento del Enlace Barrancas y ampliación del Paso 
Inferior La Playa  

 Nuevo Acceso a Puerto 

 Mejoramiento de la ventilación e iluminación de actual 
Trinchera Barros Luco 

 Nuevo Paso Superior Aníbal Pinto 

 Instalación de Pantallas Acústicas en distintos tramos.  

 Implementación de Cámaras de Vigilancia (CCTV), 
iluminación y paisajismo. 

 

5.-  BENEFICIOS DEL PROYECTO  
 
Esta obra tiene por objetivo mejorar los niveles de servicio de 

la infraestructura, en concordancia con el crecimiento que se 

han generado en el territorio y en el sistema de actividades 

que lo componen. Se busca el mejoramiento de las 

condiciones actuales de confort y seguridad de los usuarios 

que transitan por la vía, elevando el estándar técnico de las 

mismas y los niveles de servicio de la vía existente. Al 

aumentar la capacidad vial, se obtiene como resultado una 

reducción de accidentes, congestión y contaminación 

En de detalle, los beneficios e importancia estratégica de la 
Ruta, son los siguientes: 
 

 Genera una red más robusta en casos de emergencias. Es 
decir, aumenta la infraestructura crítica y la capacidad de la 
vía para responder, rehabilitar y afrontar condiciones 
desfavorables, como catástrofes naturales que impliquen 
suspender temporalmente la operación 

 Mejora la conectividad transversal con la Ruta 5, eje 
estructurante del Territorio Nacional 

 Genera una red de transporte segura mediante un trazado 
optimizado 

 Mejora el ingreso al Puerto de San Antonio 

 Aporta nuevas Áreas de Servicio 

 Suma más estacionamientos para vehículos livianos y 
camiones 

 Opera desde un Centro de Control que permite optimizar la 
Gestión de Tráfico  

 Cuenta con un sistema inalámbrico de postes SOS 
alimentados con celdas fotovoltaicas 

 Mejora y ordena las zonas de comercio (Zona Típica 
Palomitas de Melipilla y Mercado Agrícola de Malloco) 

 Aporta una nueva Tenencia de Carabineros 

 Dota de un sistema de pago Free Flow a todos los puntos 
de cobro, con las ventajas de tiempo y seguridad que ello 
implica 

 Permite ahorrar combustible por menores detenciones y a 
través de la mantención de una velocidad regular 

 Responde a las mayores solicitaciones de tránsito previstas 
para la ruta en los próximos años.  
 

 

 

 

Sector Subsector Descripción
Dm inicio – Dm fin(4)              

aprox.

Longitud 

(km)

A
Desde Santiago eje Autopista Central de la 

Ruta 5 hasta Enlace Rinconada
0 – 14.500

(1)
14,5

B Desde Enlace Rinconada hasta Talagante 14.500-39.100
(1) 24,6

1 C Desde Talagante hasta Melipilla 39.100-66.500 
(1) 27,4

D Desde Melipilla hasta Enlace Reuss 66.500-109.000
(1) 42,5

E Ramal (G-82). 0-3.600
(2) 3,6

F Ramal Leyda-Santo Domingo (G-904). 0-16.000
(3) 16,0

2 G

Acceso v ial a Puertos desde el Enlace Reuss, 

cruzando la Av. La Playa y finalizando por el 

sur al llegar al límite del área perteneciente al 

nuevo Puerto Exterior de San Antonio, y  una 

extensión con ramales hacia la Rotonda Pablo 

Neruda por el norte

109.000-113.200
(1)

4,2

Notas:

(1)	 Dm referido a la ruta 78.

(2)	 Dm referido a la ruta G-82.

(3)	 Dm referido a la ruta G-904.

(4)	 Dm inicio y  fin de los subsectores definidos en la tabla anterior es aproximada. La longitud final quedará 

definida en el Proyecto de Ingeniería de Detalle que desarrolle el Concesionario.
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6.-  SERVICIOS 
 

Los servicios que contempla el contrato de concesión son los 
siguientes: 

 

 Detección temprana de emergencias desde el Centro de 
Control y de patrullas en terreno 

 Funcionamiento y Operación del Área de Atención de 
Emergencias 

 Servicio permanente de Asistencia en Ruta 

 Servicio de Atención a Usuarios (consultas, reclamos, 

pagos) 

 Servicios de Áreas de Estacionamiento de Camiones 

 2 Áreas de Servicios Generales exclusivas para 

transportistas en km 30 aprox., lados oriente y poniente  

 Servicio de Alimentación, Bebidas y Venta de Combustible 
en Área de Servicio de Malloco (km 31.700) 

 

7.-  AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DE 
DETALLE (PID) 
 

En forma paralela a la actual etapa de Explotación del 

contrato, se ha iniciado la etapa de Construcción, que incluye 

el desarrollo de los proyectos, específicamente de la 

Ingeniería de Detalle. Ésta se aborda por subsectores, de 

acuerdo con lo determinado por las Bases de Licitación. La 

Sociedad Concesionaria ha ido presentando los distintos 

proyectos y éstos están siendo revisados por la Inspección 

Fiscal y por los diferentes especialistas de la Dirección 

General de Concesiones. El avance de la ejecución de los 

Proyectos de Ingeniería de detalle al 31 de agosto fue de un 

24,3%. 

 

8.-  AVANCE DE LA OBRA 
 
A la fecha, se iniciaron las obras de los pórticos y de las 

nuevas conexiones vía expresa – vías locales (COAVECS), 

las que forman parte de la implementación del sistema de 

cobro Free Flow..  

 
9.-  HECHOS RELEVANTES DEL CONTRATO DE 

CONCESIÓN. 
 

Este mes se llevaron a efecto importantes reuniones a nivel 

de los alcaldes de las comunas que recorre la Ruta 78, para 

dar a conocer las próximas actividades en relación con el 

inicio de la construcción y habilitación del Sistema Free Flow 

a lo largo de la carreta, como asimismo de la Concesión, en 

general.  

Mesa de Trabajo Nueva Área de Ventas: el 01.08.23 se 

sostuvo una reunión en la Zona Típica de Las Palomitas, 

Sector Sur, con la directiva de los 3 sectores para recibir su 

retroalimentación y comentarios para mejorar el proyecto de 

la nueva área propuesta presentada en la reunión municipal 

del 18.07.2023.  

 

Las dirigentes señalan diversos problemas como la poca 

seguridad del nuevo sector y la poca accesibilidad y 

transporte público para el nuevo sector, a diferencia del actual 

sector. Asimismo señalan que ninguna de las comerciantes 

quiere irse al nuevo sector y que si lo someten a votación la 

opción de mantenerse seria mayoría.  

 

Realizan sugerencias de mejora de la zona propuesta, como 

dividirla en tres sectores con 7 módulos cada una, y con 

lavadero y cocina en cada sector. Se acuerda incorporar las 

sugerencias a una nueva presentación del proyecto. 

 
Charla de Educación Vial Peatonal - Escuela Amor de 

Dios (Avda. Uno 2988, Cerrillos) – 09.08.23: instancia 

participativa que se dio en el contexto de lo establecido en el 

Compromiso Ambiental Voluntario N° 22 de la Resolución de 

Calificación Ambiental N° 454/2018. La Sociedad 

Concesionaria extendió una invitación a una charla de 

Educación Vial Peatonal, con el apoyo de la Unidad Móvil de 

la Mutual de Seguridad, a niños de Educación Básica de la 

Fundación Educacional Escuela Amor de Dios, institución 

educativa en la comuna de Cerrillos, cercana a la Ruta 78. 

Cerrillos está dentro de una de las 4 comunas que 

presentaron una mayor tasa de accidentabilidad que involucró 

peatones durante el año 2022. La capacitación vial peatonal 

se realizó para un público de 240 niños de Educación Básica. 

En la actividad se entregó información en la modalidad teórica 

y práctica a través de una unidad móvil diseñada para explicar 

de forma dinámica todos los conceptos necesarios para 

garantizar una educación vial a los estudiantes. También cabe 

señalar que la actividad se diseñó ajustada al Manual de Plan 

de Manejo Ambiental para las Obras Concesionadas (versión 

7.01-2013), Capitulo 2, para la Etapa de Operación.  
 

 
Foto 1: Charla de Educación Vial Peatonal - Escuela Amor de 
Dios – presentación a niños (09.08.23) 
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Foto 2: Charla de Educación Vial Peatonal - Escuela Amor de 
Dios – Unidad Móvil de la Mutual de Seguridad (09.08.2023) 

 
Reunión de Presentación de Sistema Pórticos Free Flow 

a Alcaldes: se sostuvo una reunión el 11.08.2023 a las 9.00 

AM, a través de plataforma virtual, con la conducción del 

SEREMI MOP y la participación de la División de 

Participación, Medio Ambiente y Territorio (DPMAT) de la 

Dirección General de Concesiones (DGC) del MOP , además 

de la Sociedad Concesionaria. En esta reunión participó el Sr. 

Alcalde de Estación Central y representantes de los alcaldes 

de los Municipios de San Miguel, Santiago, Pedro Aguirre 

Cerda, Estación Central y Cerrillos. Se realizaron 

introducciones a cargo del SEREMI MOP y DPMAT. Luego la 

Sociedad Concesionaria hizo una presentación, de cerca de 

30 minutos, sobre las obras que se darán en la ruta en los 

próximos meses y la estrategia integral comunicacional para 

difundir a las autoridades y comunidades locales.  

Terminada la presentación, la DGC y su encargada territorial 

nacional, agradece la instancia y asistencia de los presentes, 

destacando el rol de “buen vecino” y la disposición del 

Ministerio y la DGC para involucrar a las comunidades y sus 

autoridades en el desarrollo de los proyectos. Señaló que los 

canales de comunicación y contacto se encuentran abiertos 

para cualquier preocupación local.  

 
El mismo 11.08.2023, a las 11.30 AM, se sostuvo una reunión 
similar a la anterior (Presentación Sistema Pórticos a 
Alcaldes) a través de plataforma virtual, con la participación 
del SEREMI MOP, introducción de la Inspectora Fiscal y 
moderación cargo de DPMAT. Estuvieron presente las 
Encargadas de Territorio de la División de Construcción DGC, 
junto a la Sociedad Concesionaria. Participó el Sr. Alcalde de 
Talagante y representantes de los alcaldes de los Municipios 
de El Monte y Padre Hurtado. 
 
Posteriormente, el  mismo 11.08.2023 a las 3 PM, mediante 
plataforma virtual, se sostuvo una tercera reunión con el 
mismo propósito, con la participación del SEREMI MOP. La 
introducción estuvo a cargo de la Inspectora Fiscal y la 
moderación fue del DPMAT. Estuvieron también  presente la 
Encargada Territorial de la División de Construcción DGC y  la 
Sociedad Concesionaria. En esta instancia participaron 
representantes de los Municipios de Melipilla y Peñaflor. No 
concurrieron los convocados de la Municipalidad de Maipú. 
 

 
Reunión PAC Institucional - proyecto referencial del 
contrato de Concesión Autopista Santiago-San Antonio, 
Ruta 78: el 18.08.2023 se realizó una reunión presencial con 
el SEREMI MOP de Valparaíso y autoridades de San Antonio 
y Cartagena en la Delegación Provincial de San Antonio, 
Región de Valparaíso. La Inspectora Fiscal explicó en qué 
consiste una obra pública concesionada y detalló aspectos 
generales de esta Concesión Después el Gerente General de 
la Concesionaria dio a conocer los hitos relevantes de la 
concesión, tales como su inicio, la entrega de los proyectos 
de ingeniería, el ingreso del EIA Sector 1, respuesta de la 
Adenda del Sector 2 por parte del MOP. Además se detallaron 
los sectores y subsectores de la región de Valparaíso, 
explicándose las principales obras del contrato y los 
subsectores bajo conservación. De parte de los invitados, 
surgieron varias dudas respecto a las obras comunales y 
medidas para fiscalización del tránsito vehicular. Asimismo, 
se solicitó informar a la comunidad las etapas del proyecto y 
el estado de la instalación de las pantallas acústicas 
comprometidas en la concesión anterior. Se consultó sobre la 
integración con el proyecto del puerto. 
 

 
Foto 3: Reunión PAC Institucional - proyecto referencial del 
contrato de Concesión Autopista Santiago - San Antonio 
(18.08.23) 

 

Reunión PAC Institucional - proyecto referencial del contrato de 

Concesión Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78: el 28.08.2023,  

junto a la Sociedad Concesionaria, se realizó la presentación del proyecto 

a las autoridades locales de Melipilla, encabezadas por su Alcaldesa. La 

reunión se llevó a cabo en el Municipio. La Inspectora Fiscal comenzó 

explicando qué es una obra pública fiscal concesionada y detalló aspectos 

generales del sistema de Concesión y de la Participación Ciudadana. Luego  

el Gerente General de la Concesionaria explicó los hitos relevantes de la 

concesión, tales como su inicio, la entrega de los proyectos de ingeniería, 

el ingreso del EIA Sector 1. Además se detallaron los sectores y 

subsectores incluidos en la comuna de Melipilla, explicándose las 

principales obras del contrato, siendo esta comuna la que más abarca obras 

en el contrato. De parte de la Alcaldesa surgen algunas preguntas respecto 

a una posible desafectación de obras para pronta ejecución, como el caso 

de Santa Julia, por ser un punto crítico comunal. Se explica que no es 

posible acceder a lo solicitado, pero que podría obtener una solución 

temporal con la construcción del proyecto de pórticos y conexiones 

adicionales. De la misma forma, quedan abiertas las coordinaciones para 

realizar mesas de trabajo para revisar el detalle del proyecto y trabajar en 

conjunto con las comunidades, autoridades y municipio.   
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Fig. 4: Reunión PAC Institucional - proyecto referencial del 
contrato de Concesión Autopista Santiago - San Antonio 
(28.08.23) 

 

10.-  DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA  

 

 
Foto 5: Trabajos de excavación para ejecución de fundaciones de 
pórticos de cobro (km 8) 

 
 

 

 
Foto 6: mantención de calles de servicio (km 95) 

 
 

 
 
 
 
 

11.-  EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS PREEXISTENTES  
 

A continuación, se presentan los flujos clasificados según 

Plaza de Peaje y según Categoría de Vehículo: 

 
Tabla N°2: Flujo por Plaza de Peaje agosto 2023 

 

 
Gráfico 1: Flujos por Plaza de Peaje agosto 2023 

 

 
Tabla N°3: Flujos por categoría de vehículos agosto 2023 
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Gráfico 2: Flujos por categoría de vehículos agosto 2023 

 
 

El flujo vehicular en el mes de agosto de 2023 alcanzó un total 
de 4.313.336 vehículos, que pasaron por las distintas plazas 
de peaje de la Ruta 78. Esta cantidad es un 3,8% menor que 
la registrada en el mismo mes de 2022 
 

 
Gráfico 3: Flujos comparativos 2020-2021-2022-2023

Fuente: Reportes SICE (Sistema de Información de Contratos en Explotación) 

 

Flujos Históricos 

Los flujos vehiculares registrados durante los últimos seis años se presentan en el siguiente cuadro y en su gráfico 
respectivo. Se aprecia la clara tendencia al crecimiento del flujo vehicular en los últimos años. 
 

 
Tabla N°4: Flujos Históricos 

 
 

  
Gráfico N°4: Evolución de Flujos Mensuales 

 
 12.-  Accidentabilidad 

 

Año ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic Total

2017 3.843.137 3.319.042 3.597.896 3.345.737 3.401.398 3.247.467 3.486.413 3.510.795 3.524.431 3.742.222 3.732.005 3.987.848 42.738.391

2018 3.972.810 3.478.251 3.766.278 3.611.985 3.623.469 3.496.374 3.552.098 3.709.527 3.581.345 3.895.275 3.842.523 4.102.269 44.632.204

2019 4.079.599 3.597.528 3.886.742 3.663.551 3.661.755 3.463.861 3.618.650 3.729.587 3.551.505 2.805.907 1.284.651 1.464.092 38.807.428

2020 1.753.441 1.646.075 1.290.780 1.471.886 1.444.880 1.738.961 1.911.460 2.642.569 3.018.611 3.308.350 3.594.914 3.618.094 27.440.021

2021 3.435.337 3.378.550 3.172.964 2.650.023 3.259.651 3.101.998 3.808.062 3.945.158 3.966.333 4.255.929 4.078.841 4.506.536 43.559.382

2022 4.264.318 3.883.454 4.360.208 4.318.216 3.858.051 4.106.843 4.275.752 4.485.191 4.408.094 4.583.978 4.413.783 4.730.679 51.688.567

2023 4.590.319 4.068.277 4.503.652 4.293.930 4.380.230 4.133.606 4.404.194 4.313.336 34.687.544
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Respecto de daños sufridos por las personas en 
accidentes 

 
Durante el mes de agosto 2023 se registraron 132 accidentes, 

los que involucraron a 208 personas, de las cuales no falleció 

ninguna, no hubo lesionados graves, 16 lesiones menos 

graves (7,69%), 42 con lesiones leves (20,19%) y 150 

resultaron ilesos (72,12%). 

 
Tabla N°5: Consecuencia de Accidentes de Personas 

 

 
Gráfico N° 5: Consecuencia de Accidentes de Personas 

 
Respecto de la cantidad de accidentes (eventos) 
 

Durante el mes de agosto 2023, la causa probable 

denominada “Falla humana y mecánica” estuvo presente en 

67 accidentes (50,75%), 15 accidentes con “Animal, 

obstáculo y peatón en la vía” (11,37%), donde 1 accidente fue 

por presencia de animal en la vía, con causa “Otros” 34 

accidentes (25,76%) y 16 eventos con causa probable “Acto 

Vandálico” (12,12%).  

 
Tabla N°6: Accidentes por causa probable agosto 2023 

 

 
Gráfico  6:  Accidentes por causa probable agosto 2023

 

13.-  ASISTENCIA A USUARIOS 
 

La siguiente tabla y su respectivo gráfico muestran la cantidad de asistencias a usuarios y las clasifica dependiendo de su tipo: 

 
Tabla 7: Asistencia a usuarios 

 
Fuente: Sociedad Concesionaria San Antonio Santiago S.A.  

% Anual % Mensual

Muerte 0,53% 9 0,00% 0

Grave 1,07% 18 0,00% 0

Menos Grave 7,90% 133 7,69% 16

Leves 13,49% 227 20,19% 42

Ilesos 77,01% 1296 72,12% 150

Total 100,00% 1.683    100% 208

Consecuencias
Acumulado Anual 2023 Mensual Agosto 2023 % de Acc. N° de Acc % de Acc N° Acc

Falla humana 55,39% 524 48,48% 64

Falla mecánica 1,37% 13 1,52% 2

Reventón neumático 0,63% 6 0,76% 1

Animal en la vía 4,12% 39 0,76% 1

Obstáculo en la vía 13,85% 131 9,85% 13

Peatón en la vía 0,74% 7 0,76% 1

Acto vandálico 8,46% 80 12,12% 16

Otros 15,43% 146 25,76% 34

Total 100% 946 100% 132

Accidente por causa 

probable

Acumulado 2023 Mensual Agosto 2023


