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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 
 

(*) Plazo considera que el PID no ingresa al SEIA. Incluye suspensiones 
de contrato. 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
 
El proyecto se sitúa en la Región Metropolitana de 
Santiago, abarcando las comunas de Providencia, Las 
Condes, Vitacura y Huechuraba. 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Consiste principalmente en la construcción y explotación 
de un Teleférico Monocable Desembragable urbano con un 
trazado de una longitud aproximada de 3.275 metros, y 
con capacidad máxima de 3.000 pasajeros/hora/sentido. 
Esto será posible a través de un tendido que se inicia al 
norte de la avenida Vitacura, en el área ubicada entre la 
vereda norte de dicha avenida, el retorno vial de salida del 
proyecto Costanera Center sobre el Canal San Carlos y las 
Avenidas Nueva Tobalaba y Nueva Tajamar, ubicado 
aproximadamente a 250 metros de la estación de Metro 
Tobalaba, y se desplaza hacia el norponiente atravesando 
el Parque Metropolitano, donde se genera una nueva 
puerta de acceso al Parque, para terminar, conectando con 
la Ciudad Empresarial en la comuna de Huechuraba. 

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Las principales obras son las que se indican a continuación:  
 

 Tres estaciones de transferencia de pasajeros, 
emplazadas en el Costado norte de Av. Vitacura y sobre 
el Canal San Carlos, entre Av. Nueva Tobalaba y Av. 
Nueva Tajamar (reemplaza a la estación Luis Thayer 
Ojeda por acuerdo con la Municipalidad de Providencia 
ratificado mediante Oficio Alcaldicio N°10.481 de fecha 
19.11.2018), Parque Metropolitano y Ciudad 
Empresarial, en intersección Av. El Parque con Santa 
Clara. Superficie total estaciones 7.100 m2.  

Nombre del Contrato Concesión Teleférico Bicentenario 

Tipología del Contrato Edificación Pública y Transporte 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 
Comuna de Providencia, Las Con-
des, Vitacura y Huechuraba. RM 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 1.948.603 + IVA 

Longitud del Proyecto 
Longitud aproximada de 3.275 m 
 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Teleférico 
Bicentenario S.A. 

Accionistas del Concesionario 

42,5% Ciudad Empresarial S.A.  
42,5% Icafal Inversiones S.A.  
10% Doppelmayr Chile Holding SpA  
5% Teleférico Bicentenario SpA  

Decreto de Adjudicación 
D.S. MOP 27 del 01.03.2018, publi-
cado en Diario Oficial el 19.05.2018 

Plazo de la Concesión 420 Meses Máximo (35 años) 

Inicio de Ejecución de las Obras(*) Febrero 2023 estimado 

Puesta en Servicio Provisoria Obras Abril de 2025 

Puesta en Servicio Definitiva Obras Octubre de 2025 

Término de la Concesión Diciembre de 2054 máximo 

Inspector Fiscal Titular Juan Carlos Figueroa Quezada  

Inspector Fiscal Suplente Rodrigo Richmagüi Tomic 

Asesoría a la Inspección Fiscal, Etapa 
de Construcción – Fase  Ingeniería 

R&Q Ingeniería S.A. 

Modificaciones al Contrato 

Suspensión parcial Concesión -Fase 
de Ingeniería hasta el 27.03.2019. 
Prórroga desde esa fecha mediante 
REX 0911 de 06.05.2019, para de-
sarrollo del anteproyecto nueva 
Estación sobre Canal San Carlos, 
materializada el 18.02.2020. 
Prórroga de 52 días para entregar 
PID, según REX 1721 de 
07.09.2020. Nueva Prórroga de 
plazo de 32 días para entregar el 
PID, según REX N° 2378 de 
10.12.2020.  

Estado de Calificación Ambiental del 
Proyecto 

El proyecto no requiere ingresar al 
Sistema de Evaluación de Impacto  

Subsidios 
No requiere. Solo Ingresos 
Mínimos Garantizados según art. 
BALI 1.12.8.1. 

Página Web de la Concesión 
Se desarrollará para etapa de 
obras. 
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 23 pilas o torres de soporte de cables. (por cambio de 
proyecto a estación sobre Canal San Carlos se rebajan 3 
pilas) 

 146 cabinas con capacidad para 10 pasajeros c/u. (n° 
ajustable a demanda) (por cambio de proyecto a 
estación sobre Canal San Carlos se rebajan 2 cabinas) 

 Un Punto de Quiebre (estructura donde cambia de 
dirección) ubicado en Av. Andrés Bello con Nueva 
Tajamar. 

 Un almacén de cabinas, bajo estación en Huechuraba. 
 
La Concesión considera, además, la obligación de la 
Sociedad Concesionaria de ejecutar, conservar o 
mantener las siguientes Obras, Sistemas e 
Infraestructura: 
 

 Obras nuevas a ejecutar por la Sociedad 
Concesionaria. 

 Sistemas implementados e infraestructura y sus 
instalaciones de apoyo, provista de acuerdo a lo 
indicado en el Contrato de Concesión. 

 Obras requeridas para la prestación de los Servicios 
Básicos, Especiales Obligatorios y Complementarios 
establecidos en el Contrato de Concesión:  
• Calles de acceso a las estaciones. 
• Ampliación de las subestaciones eléctricas y/o 

construcción de nuevas subestaciones necesarias 
para la operación del Teleférico. 

• Cierros perimetrales y de seguridad. 
• Caminos de acceso a las torres. 
• Obras exteriores para la habilitación del espacio 

público y paisajismo de las estaciones. 
• Obras asociadas a la instalación de equipamiento 

electromecánico, ascensores, escaleras 
mecánicas y equipamiento del Teleférico. 

• Demoliciones, reubicación o reinstalación de 
aquellas obras preexistentes para dar cabida a las 
nuevas obras del Teleférico. 

• Otras obras, definidas en los Antecedentes 
Referenciales entregado por el MOP y las obras 
que se consideren dentro de los Proyectos de 
Ingeniería de Detalle aprobados por el Inspector 
Fiscal. 

 

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
Este sistema de transporte contribuye a mejorar la 
conectividad y tránsito vehicular y peatonal de uno de los 
sectores más congestionados de la capital, ofreciendo un 
modo de transporte eficiente y sustentable. 
 
 
 
 

Los principales beneficios del proyecto serán: 

 Disminuir los tiempos de viaje. 
Se podrá efectuar el recorrido entre Providencia y 
Huechuraba en 13 minutos, lo que es un avance 
significativo ya que actualmente dicho trayecto puede 
demorar unos 40 a 45 minutos en transporte público. 

 En términos de capacidad, el Teleférico Bicentenario 
podrá transportar máximo 3.000 pasajeros por hora, 
por sentido. Es decir, en total 6.000 pasajeros por hora 

 No contaminante: El Teleférico es un medio de 
transporte eléctrico con cero emisiones de gases de 
efecto invernadero C02, CO Y PM10. Contará con un 
sistema de soporte en caso de cortes de energía para 
permitir que los pasajeros puedan bajar sin problemas 
del sistema.  

 Disminución de los costos de operación y flota del 
transporte público.  

 Disminución de costos de combustible, neumáticos, 
lubricantes, etc.  

 Se puede prever que debido a la existencia de este 
teleférico los usuarios prefieran este mecanismo y no 
tanto el uso vehicular, por lo tanto, se mejore los 
tiempos de desplazamiento en el Túnel San Cristóbal, 
principalmente en horas punta. 

 Contribución a la certidumbre en los tiempos de viaje 
de las personas. 

 Acceso directo al Parque Metropolitano para las 
personas de la comuna de Huechuraba.  

 Contribución a la ciudad como parte del primer hito 
urbano en transporte sustentable no tradicional.  

 Contribución a una mayor conectividad de la comuna 
de Huechuraba, entre el sector oriente y norte de 
Santiago, sorteando grandes diferencias de altura, 
donde el acceso por carretera resulta difícil e 
insuficiente en horas punta.  

 Fomento de la intermodalidad y el uso de otros modos 
de transporte sustentable.  

 Minimización de las expropiaciones y aportes del 
estado. (Proyecto no requiere de subsidio). 
 

Se trata de un Teleférico que será construido, operado y 
mantenido con los más elevados estándares 
internacionales en materias de servicio, seguridad y confort 
para el transporte por cable urbano, donde sus 
beneficiarios directos serán aquellas personas que 
diariamente deben trasladarse a la Ciudad Empresarial por 
motivos laborales, y los habitantes de la comuna de 
Huechuraba que deben trasladarse hacia el sector céntrico 
de la capital (Comunas de Santiago, Providencia) quienes 
podrán hacerlo de forma expedita, además de combinar 
con estaciones de Metro hacia otros destinos. 
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6.- SERVICIOS  
 
Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 
 
Servicios Básicos: 

 Servicio de Conservación: 
 Conservación de la Infraestructura. 
 Conservación del Sistema Electromecánico. 
 Conservación de los Componentes de la 

Infraestructura. 
 Mantención de la Franja de Línea en los tramos 

con Vegetación Alta. 
 Conservación de Obras de Paisajismo y Espacio 

Público. 
 Conservación de Obras Anexas. 
 

 Servicio de Operación del Teleférico. 
 
Servicios Especiales Obligatorios: 

 
 Servicio Ayuda al Embarque y desembarque de 

Usuarios.  
 Servicio de Información y Atención de Usuarios.  
 Servicio de Seguridad y Vigilancia. 
 Servicio de Aseo, Limpieza y Retiro de Basura. 
 Servicio de Gestión de Basura y Residuos. 

 

 Administración. 
 

7.- HECHOS RELEVANTES 
  

 La DOH debe enviar respuesta a metodología de 
modelación y parámetros de modelo físico para la Pila 
3 en el río Mapocho a la División Construcción DGC.  

 
8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 
 

Con fecha 19.02.2020 se dio inicio al PID, cuyo plazo 
original de 8 meses fue aumentado en 52 días al dictarse la 
Res. (Ex.) DGC N° 1721 de fecha 7 de septiembre de 2020 
(tramitada) y posteriormente, se dictaminó la Res. (Ex.) 
DGC N° 2378 de fecha 10 de diciembre de 2020 
(tramitada), que aumentó adicionalmente en 32 días su 
plazo hasta el 11.01.2021. 
Con cierre al 31.03.2021, el informe de avance declarado 
por la Sociedad Concesionaria indica que, en cumplimiento 
al artículo 2.2.3 de las Bases de Licitación, con fecha 
11.01.2021 se hizo entrega del PID en Revisión A y, con 
fecha 22.02.2021, de acuerdo con lo indicado en el artículo 
1.9.1.2 de las Bases de Licitación referente a plazos de 
revisión, la Inspección Fiscal hace entrega de Informe de 
Revisión al Proyecto de Ingeniería de Detalles Rev. A.  
Con fecha 15.03.2021, la Concesionaria entrega las 
respuestas a los informes de revisión del PID rev. A, y emite 
la Rev. B.  

Mediante ORD N° 0409 SCTB 122 del 23.03.2021, la 
Inspección Fiscal rechaza la entrega de Ingeniería de 
Detalle de fecha 15.03.2021 (Rev. B), la cual deberá ser 
reingresada en un plazo máximo de 21 días, conforme a lo 
indicado en artículo 1.9.1.2 de las Bases de Licitación. 
Con fecha 13.04.2021, la SCTB hace entrega de la Rev. B 
corregida del PID, la que con fecha 04.05.2021 la 
Inspección Fiscal entrega revisada a la SC con comentarios 
y observaciones.  
Con fecha 25.05.2021 la Concesionaria hace entrega de la 
Rev. C del PID, la que con fecha 15.06.2021 la Inspección 
Fiscal entrega revisada a la SC con comentarios y 
observaciones, dando inicio la Concesionaria a la 
correspondiente Rev. D del PID, la que con fecha 
06.07.2021 hizo entrega a la Inspección Fiscal, para su 
respectiva revisión. Con fecha 27.07.2021 la Inspección 
Fiscal entrega revisada la Rev. D de la SCTB, con 
comentarios y observaciones, iniciando la SC la respectiva 
Rev. E del PID. Con fecha 17.08.2021 la Concesionaria hace 
entrega de la Rev. E del PID corregida, y por su parte, con 
fecha 07.09.2021 la Inspección Fiscal entrega revisada 
dicha Rev. E a la SC, con comentarios y observaciones, 
iniciando la concesionaria la Rev. F del PID, cuya entrega 
corregida realizó el 28-09-2021. Con fecha 19.10.2021 la 
Inspección Fiscal entrega revisada la Rev. F de la SCTB, con 
comentarios y observaciones, iniciando la SC la respectiva 
Rev. G del PID. Avance de entregables aprobados: 83% 
(disminuyó un 1% respecto del mes anterior debido a que 
sufrió un ajuste dinámico, principalmente por el aumento 
de los entregables en la entrega de la Rev. F) y continuando 
pendiente el subproyecto de Pila 3. Con fecha 09.11.2021 
la Sociedad Concesionaria hace entrega de la Rev. G del PID 
corregida, y por su parte, con fecha 30.11.2021 la 
Inspección Fiscal entrega revisada dicha Rev. G a la SC, con 
comentarios y observaciones, iniciando la concesionaria la 
Rev. H del PID, con un avance de entregables aprobados 
del 89%. Con fecha 21.12.2021 la Concesionaria debe hacer 
entrega de la revisión H del PID, para revisión por parte de 
la IF- AIF. 
La SCTB no declara porcentaje de avance del proyecto, en 
su desarrollo de ingeniería básica y de detalles. Además, se 
informan las reuniones de coordinación que se sostuvieron 
internamente y con la Inspección Fiscal, la Asesoría y otros 
organismos. 
En relación a labores llevadas a cabo por la Sociedad 
Concesionaria pertinentes al PID, esta no declara trabajos 
en terreno durante Noviembre 2021. 
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9.- AVANCE DE LAS OBRAS 
 
No se han iniciado, por lo que la curva S aún no aplica. 
Depende de aprobación del PID por el Inspector Fiscal y de 
la entrega de los terrenos para ejecutar las obras. Se estima 
preliminar y optimistamente que se podría iniciar la 
construcción el primer trimestre de 2023, dependiendo del 
estatus de aprobaciones del PID en cada sector del 
proyecto, de las expropiaciones y de la entrega de 
terrenos. 
 
10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA E ILUSTRACIONES 
 
 

 
Estación sobre canal San Carlos 

1.500 m2 

 
 
 

 

 
Estación Parque Metropolitano 

(Incluye equipamiento doble-motriz y nuevo acceso al Parque) 
2.300 m2 

 
 
 

 
Edificio Técnico “Punto de Quiebre”  
(Av. Andrés Bello / Nueva Tajamar -  

solo redirecciona trazado) 
71 m2 útiles 

 
 
 

 
Estación Santa Clara -  layout ajustado 
(En Ciudad Empresarial – Huechuraba-  

Incluye almacén de cabinas en subterráneo) 
3.300 m2 

 
 

 


