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Normas Particulares

CVE 2407557

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE
LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA

OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA “CONCESIÓN TELEFÉRICO
BICENTENARIO”

 
Núm. 173.- Santiago, 25 de agosto de 2023.
 
Vistos:
 
- El DFL MOP Nº 850 de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de

la Ley Nº 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL Nº 206, de
1960, Ley de Caminos.

- El decreto supremo MOP Nº 900 de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL MOP Nº 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, en
especial su artículo 19º.

- El decreto supremo MOP Nº 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras
Públicas, en especial el artículo 69º.

- La Ley Nº 21.044, de fecha 17 de noviembre de 2017, que crea la Dirección General de
Concesiones de Obras Públicas.

- El DFL MOP Nº 7, de fecha 25 de enero de 2018, que fija la planta de personal y fecha de
iniciación de actividades de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

- El decreto supremo MOP Nº 27, de fecha 1 de marzo de 2018, que adjudicó el contrato de
concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal
denominada “Concesión Teleférico Bicentenario”.

- La resolución DGC (exenta) Nº 911, de fecha 26 de marzo de 2019, sancionada mediante
decreto supremo MOP Nº 77, de fecha 26 de julio de 2019.

- El oficio Ord. Nº 0173 SCTB 060, de fecha 17 de diciembre de 2019, del Inspector Fiscal.
- El oficio Ord. Nº 051/21, de fecha 18 de febrero de 2020, del Jefe (S) de la División de

Evaluación Social de Inversiones de la Subsecretaría de Evaluación Social.
- El oficio Ord. DOH Nº 3771, de fecha 18 de diciembre de 2021, del Director Nacional de

Obras Hidráulicas.
- El decreto supremo MOP Nº 103, de fecha 14 de junio de 2022.
- El oficio circular Nº 12, de fecha 5 de julio de 2022, del Ministro de Hacienda.
- La carta Nº GG 2022 11 04 - 1, de fecha 4 de noviembre de 2022, de la Sociedad

Concesionaria.
- La carta Nº GG 2023 03 31 - 2, de fecha 31 de marzo de 2023, de la Sociedad

Concesionaria.
- El oficio Ord. Nº 0833 SCTB 246, de fecha 4 de mayo de 2023, del Inspector Fiscal.
- La carta Nº GG 2023 07 18 - 1, de fecha 18 de julio de 2023, de la Sociedad

Concesionaria.
- El oficio Ord. Nº 0875 JDCCC 215, de fecha 19 de julio de 2023, del Inspector Fiscal.
- El oficio Ord. Nº 0878/SCTB 258 de fecha 20 de julio de 2023, del Inspector Fiscal.
- La carta Nº GG 2023 07 20 - 2, de fecha 20 de julio de 2023, de la Sociedad

Concesionaria.
- El oficio Ord. Nº 0880 JDCCC 217, de fecha 21 de julio de 2023, del Inspector Fiscal.
- El oficio Ord. Nº 00039, de fecha 24 de julio de 2023, del Jefe de la División de

Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- La resolución Nº 7 de 2019, de la Contraloría General de la República, que fijó normas

sobre la exención del trámite de toma de razón.
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Considerando:
 
1º Que de conformidad al artículo 2º de la Ley Nº 21.044 de 2017, desde la fecha de inicio

de las funciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas fijada en el DFL Nº
7 de 2018, ésta asumió la totalidad de las competencias, funciones y atribuciones que
desempeñaba la Dirección General de Obras Públicas, por sí y a través de la Coordinación de
Concesiones de Obras Públicas, dispuestas en el DFL Nº 850 de 1997, Ley Orgánica del
Ministerio de Obras Públicas, relacionadas con la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y por
tanto, está encargada especialmente de continuar la gestión de los contratos de estudios, asesorías
y concesión a través de sus etapas de proyecto, construcción y explotación, respecto de todos los
contratos que, hasta la fecha de entrada en vigor de esa ley, la Dirección General de Obras
Públicas tenía a su cargo.

2º Que el artículo 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el
Ministerio de Obras Públicas, en adelante MOP, podrá modificar las características de las obras y
servicios contratados, a objeto de incrementar los niveles de servicio y estándares técnicos
establecidos en las Bases de Licitación, o por otras razones de interés público debidamente
fundadas.

3º Que el artículo 69º del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece
que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por
razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados.

4º Que, mediante resolución DGC (exenta) Nº 911, de fecha 26 de marzo de 2019,
sancionada mediante decreto supremo MOP Nº 77, de fecha 26 de julio de 2019, el Ministerio de
Obras Públicas estimó por razones de interés público y urgencia modificar las características de
las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión
Teleférico Bicentenario”, en el sentido que la Sociedad Concesionaria Teleférico Bicentenario
S.A. asumió la obligación de desarrollar el “Anteproyecto Estación sobre el canal San Carlos”,
de conformidad a los términos de referencia adjuntos al oficio Ord. Nº 0064 SCTB 024, de fecha
25 de marzo de 2019, del Inspector Fiscal, y el Proyecto de Ingeniería de Detalle de todas las
obras de conformidad a las Bases de Licitación, considerando la modificación contemplada en el
“Anteproyecto Estación sobre el canal San Carlos”.

5º Que el proyecto del Teleférico Bicentenario contempla en el Antecedente Referencial Nº
18 de las Bases de Licitación, denominado “Análisis de la Ubicación de la Pila Nº3 en el río
Mapocho para el proyecto Teleférico Bicentenario”, que la Pila Nº 3 de apoyo del Sistema
Electromecánico se ubique en el cauce o caja del Río Mapocho, específicamente en el sector
frente a calle Los Hidalgos, en la comuna de Providencia. En atención a lo anterior, el contrato
de concesión contempla que, en caso que el diseño de algún elemento estructural se emplace
dentro del cauce del Río Mapocho, el proyecto de ingeniería antes de ser sometido a aprobación
de la Inspección Fiscal, debe ser aprobado por la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, y
dicho proyecto de ingeniería debe incluir la totalidad de los aspectos técnicos indicados en el
oficio Ord. DOH DCDU Nº 944, de fecha 18 de febrero de 2015, que se incorpora como Anexo
Nº 6 de las Bases de Licitación. En virtud de dicho oficio, para caracterizar cualitativa y
cuantitativamente la hidráulica y mecánica fluvial del sector y analizar los efectos de incorporar
la Pila Nº 3 en la caja del Río Mapocho, la DOH exigió realizar un modelo físico a escala
reducida y un modelo matemático bidimensional o tridimensional. En dicho contexto, durante el
desarrollo del Proyecto de Ingeniería, la Sociedad Concesionaria, en conjunto con la Inspección
Fiscal, ha desarrollado distintas alternativas de Pila Nº 3, de manera de poder definir los
parámetros para la modelación matemática y física y poder avanzar en la Ingeniería de Detalle de
la Pila Nº 3.

6º Que, mediante oficio Ord. DOH Nº 3771, de fecha 18 de diciembre de 2021, el Director
Nacional de Obras Hidráulicas señaló, en lo pertinente, que ha sugerido adoptar las
recomendaciones del Instituto Nacional de Hidráulica (INH) en relación a la ubicación de la Pila
Nº 3, esto es, que quede inserta total o parcialmente en la defensa fluvial del río Mapocho. Sin
embargo, en relación a la tercera alternativa propuesta por la Sociedad Concesionaria,
denominada alternativa “Optimizada de la Pila Nº3”, señala que solo es posible dimensionar los
efectos potenciales realizando los estudios pertinentes, tanto de modelación matemática 3D y
modelación física a escala reducida con transporte de sedimentos, autorizando avanzar en su
modelación. Sin embargo, señaló que dicha alternativa no es la recomendada por dicha
Dirección, siendo lo óptimo dejar la pila inserta, al menos parcialmente en el muro norte del río,
lo que evitará gatillar desbordes al ser una alternativa menos invasiva y que no generará una
obstrucción tan importante y que sería permanente al río Mapocho.

7º Que, como consecuencia del emplazamiento de la alternativa denominada “Optimizada
de la Pila Nº3”, la Sociedad Concesionaria, mediante carta Nº GG 2022 11 04-1, de fecha 4 de
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noviembre de 2022, informó al Inspector Fiscal que, en lo principal, tanto la modelación
matemática como la física han arrojado como conclusión que en ese sector del río Mapocho la
exigencia hidráulica del río es muy alta, ocasionándose desbordes aún sin efectuar ningún
cambio o invasión en su caja, poniendo en riesgo la seguridad del sector. A lo anterior, se debe
agregar que la alternativa “Optimizada de la Pila Nº3” insertando sus columnas en la ribera norte
del Río Mapocho no es factible de implementar sin afectar el flujo vehicular de Costanera Norte.
Más aún, incluso cuando no se inserte sus columnas en la ribera norte del Río Mapocho, durante
la ejecución de las obras propias de la Pila Nº 3, como también de las eventuales mitigaciones,
producirían una afectación en el normal funcionamiento del señalado contrato de concesión.

En la citada carta la Sociedad Concesionaria agregó que, para evitar el grave impacto que
esta situación tendría en el desarrollo del Proyecto, ha revisado la posibilidad de reubicar la Pila
Nº 3 fuera del cauce del río Mapocho, específicamente en el bandejón que separa la Concesión
Sistema Oriente - Poniente (Costanera Norte) y Avenida Santa María, emplazamiento en el cual
es técnicamente posible desarrollar una solución estructural para la Pila Nº 3, sin generar
interferencia con el túnel emplazado en la Concesión Sistema Oriente - Poniente.

Además, la Sociedad Concesionaria señaló que el cambio de ubicación de la Pila Nº 3
conlleva, como consecuencia, modificar el trazado original del Proyecto, como también
modificar la ubicación de la estación Parque Metropolitano y, por tanto, adecuar el proyecto de
ingeniería.

Asimismo, la Sociedad Concesionaria adjuntó, para revisión del Inspector Fiscal, un
Anteproyecto Conceptual Arquitectónico de “Modificación de Proyecto por cambio de
emplazamiento de la Pila Nº 3”, el cual contempla, entre otros, el desarrollo de las siguientes
obras:

 
a) Reubicar la Pila Nº 3: Se requiere reubicar la Pila Nº 3 fuera del cauce del río Mapocho,

específicamente en el bandejón que separa el contrato de concesión Sistema Oriente - Poniente
(Costanera Norte) y Avenida Santa María.

b) Modificar el trazado original del proyecto: Se requiere modificar el trazado del Teleférico
para permitir emplazar la Pila Nº3 fuera del cauce del río Mapocho, evitando una afectación al
río y su cauce. Para ello, se debe proyectar un nuevo trazado que, además, permita disminuir la
afectación de arborización de gran altura a lo largo de la línea del teleférico, debido a sobrevuelo
en áreas de alta vegetación y, también, aumentar la altura de algunas torres a objeto de disminuir
la cantidad de torres emplazadas en Parque Metropolitano (bajan de 15 a 10), lo que implica la
reducción de las áreas de afectación directa al Parque, producto de las fundaciones de las torres,
así como las áreas de afectación indirecta como lo son las áreas de acopio temporal y áreas de
trabajo.

c) Reubicación de la Estación Parque Metropolitano: El nuevo emplazamiento permite
re-configurar la arquitectura de la estación para acercarse de mejor manera a una tipología de
transporte público, tanto para el pasajero en la estación, como para la experiencia del viaje en
cable. Además, la nueva ubicación potencia la idea de integración de flujos e inserciones de
programas en el Parque Metropolitano potenciando la conexión con los senderos y circuitos de
visitantes existentes.

 
8º Que, posteriormente, la Sociedad Concesionaria, mediante carta Nº GG 2023 03 31 - 2,

de fecha 31 de marzo de 2023, en el contexto del contrato de la referencia, y conforme a
Programa de Trabajo vigente para Modelación Hidráulica Pila 3 - Dictuc, remitió al Inspector
Fiscal el Informe Final Etapa 5 del modelo hidráulico del Río Mapocho para el Teleférico
Bicentenario. Al respecto, el citado informe final concluye y recomienda en su numeral 6.3 que
“La instalación de la pila y su muro de protección producen sobre elevaciones en el muro sur del
orden de 0,7m sobre la situación base, producto de ondas fijas generadas por la pila. En base a
estas observaciones en general, no es recomendable construir una torre o pila en el cauce, que
interfiera con el flujo para grandes crecidas que deteriora el comportamiento en una situación ya
con problemas.”

9º Que, en este sentido, el artículo 1.12.8.3 de las Bases de Licitación del contrato de
concesión establece un mecanismo de cobertura por parte del MOP por los eventuales
sobrecostos asociados a las obras y medidas de mitigación en la implementación de la solución
aprobada para la Pila Nº 3, en caso que dicha solución aprobada por las instituciones u
organismos competentes difiera en emplazamiento y/o requiera la implementación de medidas de
mitigación distintas, respecto de la “Alternativa Nº 3” indicada en el Antecedente Referencial Nº
18 de las Bases de Licitación. Al respecto, el citado artículo también señala que por concepto de
dichos sobrecostos, la Sociedad Concesionaria deberá asumir, a su entero cargo y costo, hasta un
total de UF 30.000 (treinta mil Unidades de Fomento).
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10º Que, adicionalmente, y considerando el plazo transcurrido entre el proceso de licitación
del contrato de concesión y la etapa próxima a la construcción, la Sociedad Concesionaria,
mediante carta Nº GG 2023 07 18 - 1, de fecha 18 de julio de 2023, informó al Inspector Fiscal la
necesidad de realizar adecuaciones y mejoras a las características y al diseño del sistema de
transporte del teleférico dispuesto en los artículos 2.2.1.4.2, 2.2.1.6, 2.2.1.11 y 2.2.1.14 de las
Bases de Licitación del contrato de concesión, con motivo de mejorar la operatividad y niveles
de servicio del proyecto, a través de la disminución del tiempo de viaje, en aproximadamente 30
segundos, entre las Estaciones Canal San Carlos y Santa Clara, la disminución de la probabilidad
de falla y por ende, aumentar la disponibilidad del sistema, a través de un motor silencioso y de
bajas vibraciones.

Para tales efectos, en dicha carta, la Sociedad Concesionaria adjuntó, para revisión del
Inspector Fiscal, los términos de referencia denominados “Adecuaciones y Mejoras al Diseño del
Sistema de Transporte del Teleférico”, el cual contempla, entre otros:

 
a) Modificar el sistema electromecánico: Instalar la tecnología de punta actual para el

sistema motriz, que es el Doppelmayr Direct Drive (DDD). Se trata de un motor de acople
directo a la polea, de vida útil infinita, silencioso y de baja vibración.

Esta configuración reduce los tiempos de paso de las cabinas por la estación Parque
Metropolitano, es decir, los pasajeros realizan el recorrido completo en menos tiempo (ahorro de
aprox. 30 segundos).

La configuración con un DDD-4R significa una reducción importante en la complejidad
técnica, al reducir a un solo sistema motriz, además, con redundancia directamente integrada, y
en este sentido permite reducir la probabilidad de fallas, lo cual aumenta la disponibilidad del
sistema y garantiza mayor utilidad para los usuarios.

b) Nuevas Cabinas: Se propone instalar cabinas con la tecnología de última generación, que
es la cabina CWA Omega V con sistemas Supercap y Doppelmayr Connect Cabin (Loop21),
también denominada “CWA Omega V”. Esta cabina cuenta con una apertura de puerta de 900
mm (+12,5%), muy superior al mínimo de 800 mm, exigido en el artículo 2.2.1.11 de las Bases
de Licitación, mejorando significativamente la accesibilidad e inclusión, para sillas de ruedas,
coches de bebé, bicicletas, y otros ciclos no motorizados. Además, estas cabinas permiten el
aumento de la seguridad para el usuario e instalaciones, así como un con mejor control y
optimización de las tareas de mantenimiento de cabinas. En síntesis, se estima que la
configuración con la cabina CWA Omega V con Supercap y Loop21 es una mejora significativa
a las exigencias establecidas en las Bases de Licitación, debido a una mejor experiencia y
aumento de seguridad para el usuario, la mayor disponibilidad del teleférico completo y un
ahorro en costos de mantención durante la etapa de operación.

Por otra parte, la Sociedad Concesionaria indicó en su carta Nº GG 2023 07 18 -1 que, en
vista del cambio del trazado original del proyecto para permitir emplazar la Pila Nº3 fuera del
cauce del río Mapocho, señalado en la letra b) del considerando 7º del presente decreto supremo,
se requiere realizar ajustes al “Anteproyecto Estación sobre el canal San Carlos”, aprobado por el
Inspector Fiscal mediante el oficio Ord. Nº 0173 SCTB 060, de fecha 17 de diciembre de 2019.
Al respecto, adjuntó los términos de referencia denominados “Ajustes Anteproyecto Estación
sobre el canal San Carlos”, mediante la cual se detallan los cambios que se deben considerar en
los Proyectos de Ingeniería de Detalle.

Como consecuencia del cambio de emplazamiento de la Pila Nº 3 fuera del cauce del Río
Mapocho, la Sociedad Concesionara ha estimado innecesario mantener la vigencia de la causal
de extinción anticipada durante la etapa de construcción por sobrecostos derivados de la solución
aprobada para la implementación de la Pila Nº 3 que trata el artículo 1.11.2.7 de las Bases de
Licitación.

 
11º Que atendido lo señalado en los considerandos precedentes, el MOP ha estimado de

interés público modificar las características de las obras y servicios del contrato de concesión, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y
69º de su Reglamento, en el sentido de: i) reubicar la Pila Nº 3 fuera del cauce del río Mapocho,
específicamente en el bandejón que separa el contrato de concesión Sistema Oriente - Poniente
(Costanera Norte) y Avenida Santa María, modificando el trazado original del proyecto y
reubicando la Estación Parque Metropolitano y realizando los ajustes correspondientes al
“Anteproyecto Estación sobre el canal San Carlos”, ii) implementar las “Adecuaciones y Mejoras
al Diseño del Sistema de Transporte del Teleférico”, y iii) eliminar la regulación contenida en el
artículo 1.11.2.7 de las Bases de Licitación.

Lo anterior, toda vez que dichas modificaciones de las características de las obras y
servicios permitirán no intervenir el cauce del río Mapocho, disminuyendo el riesgo de desborde
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y evitando impactos negativos con el entorno del proyecto producto de las obras de mitigación;
y, por otro lado, evitar la intervención de la quebrada natural existente y disminuir la afectación
de la vegetación e intervención en el Parque Metropolitano. Por otra parte, dichas modificaciones
de las características de las obras y servicios permitirán mejorar la operatividad y niveles de
servicio del proyecto en comparación con los exigidos en las Bases de Licitación, debido al
aumento de seguridad para los usuarios, la reducción del tiempo de viaje entre las estaciones
extremas, mayor disponibilidad del teleférico en toda su extensión y ahorro en costos de
mantención durante la etapa de operación.

12º Que para efectos de formalizar lo señalado en los considerandos precedentes, una vez
definidos los aspectos técnicos y económicos respecto a la materia, mediante oficio Ord. Nº 0875
JDCCC 215, de fecha 19 de julio de 2023, el Inspector Fiscal informó al Jefe de la División de
Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas que, al incorporar las
modificaciones descritas en los considerandos precedentes del presente decreto supremo, el
presupuesto que tuvo en consideración la División de Evaluación Social de Inversiones de la
Subsecretaría de Evaluación Social al emitir su informe adjunto al oficio Ord. Nº 051/21, de
fecha 18 de febrero de 2020, que contiene el análisis técnico económico del proyecto “Teleférico
Bicentenario”, se vería incrementado en un 11,11% (respecto del monto vigente luego del
decreto supremo MOP Nº 103 de 2022 que aprobó el Convenio Ad - Referéndum Nº 1),
acumulando un incremento de un 19,81% respecto del presupuesto original del contrato de
concesión, logrando una TIR de 13,8%, por lo que se cumple con mantener la rentabilidad social
requerida y con lo dispuesto en el Nº 2 del oficio Circular Nº 12, de fecha 5 de julio de 2022, del
Ministro de Hacienda.

13º Que, en virtud de lo señalado en los considerandos anteriores, mediante oficio Ord. Nº
0878/SCTB 258, de fecha 20 de julio de 2023, el Inspector Fiscal informó formalmente a la
Sociedad Concesionaria que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19º de la Ley de
Concesiones de Obras Públicas y 69º de su Reglamento, el Ministerio de Obras Públicas
modificará las características de las obras y servicios del contrato de concesión en los términos y
condiciones señalados en el “Modelo de decreto supremo que se dictará al efecto”, que se
adjuntó al citado oficio Ord. Nº 0878/SCTB 258, en el sentido que:

 
a)  Sociedad Concesionaria Teleférico Bicentenario S.A. asumió la obligación de desarrollar

el Anteproyecto Conceptual Arquitectónico de “Modificación de Proyecto por cambio de
emplazamiento de la Pila Nº 3”.

b) Sociedad Concesionaria Teleférico Bicentenario S.A.” deberá desarrollar los Proyectos
de Ingeniería de Detalle de todas las obras incluidas en las Bases de Licitación y en los
Antecedentes Referenciales entregados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.4.3 de
las Bases de Licitación, lo dispuesto en el resuelvo Nº 1 de la resolución DGC (exenta) Nº 911,
de fecha 26 de marzo de 2019, sancionada por el decreto supremo MOP Nº 77 de fecha 26 de
julio de 2019, el Anteproyecto Conceptual Arquitectónico de “Modificación de Proyecto por
cambio de emplazamiento de la Pila Nº 3”, y considerando los términos de referencia
denominados “Ajustes Anteproyecto Estación sobre el canal San Carlos” y “Adecuaciones y
Mejoras al Diseño del Sistema de Transporte del Teleférico”, que adjuntó la Sociedad
Concesionaria en su carta Nº GG 2023 07 18 -1, de fecha 18 de julio de 2023, y ejecutar,
conservar, mantener, operar y explotar las obras que se deriven de dichos Proyectos de Ingeniería
de Detalle que apruebe el Inspector Fiscal.

c) Se elimina la regulación contenida en el artículo 1.11.2.7 de las Bases de Licitación.
 
Asimismo, en el citado oficio Ord. Nº 0878/SCTB 258, el Inspector Fiscal solicitó a la

Sociedad Concesionaria: i) ratificar expresamente su aceptación a las modificaciones a las
características de las obras y servicios informadas, en los términos, plazos, condiciones y
valorizaciones señalados en el “Modelo de decreto supremo que se dictará al efecto”, adjunto al
citado oficio, y ii) ratificar que respecto de dichas modificaciones no existen perjuicios
adicionales, distintos de las valorizaciones que expresamente se indican en el “Modelo de
decreto supremo que se dictará al efecto” adjunto al oficio Ord. Nº 0878/SCTB 258, deban ser
indemnizados por el MOP, y que, por tanto, en el convenio que al efecto suscribirán las partes
que establezcan las modalidades de compensación por concepto de las valorizaciones indicadas
en el oficio antes señalado, la Sociedad Concesionaria renunciará expresamente a cualquier
derecho o acción que pudiera haberle correspondido en relación con las modificaciones
informadas en el “Modelo de decreto supremo que se dictará al efecto”, adjunto al oficio Ord. Nº
0878/SCTB 258.

14º Que, mediante carta Nº GG 2023 07 20 - 2, de fecha 20 de julio de 2023, la Sociedad
Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo respecto de las modificaciones a las
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características y servicios del contrato de concesión informadas, de conformidad al “Modelo de
decreto supremo que se dictará al efecto”, adjunto al oficio Ord. Nº 0878/SCTB 258, de fecha 20
de julio de 2023. Además, ratificó que, sujeto a la condición de que en el convenio que al efecto
suscribirán las partes se establezcan las modalidades de compensación por los conceptos y
valorizaciones indicadas en el oficio antes señalado, respecto única y exclusivamente de dichas
modificaciones, no existen perjuicios adicionales de los conceptos y valorizaciones que
expresamente se indican en el “Modelo de decreto supremo que se dictará al efecto”, adjunto al
oficio Ord. Nº 0878/SCTB 258, y que, por tanto, la Sociedad Concesionaria renuncia
expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido en relación con
los conceptos y valorizaciones indicadas en el oficio antes señalado.

A mayor abundamiento, la Sociedad Concesionaria dejó expresa constancia que la señalada
renuncia de derechos y acciones, en nada altera o modifica la reserva de derechos y/o acciones
efectuada por la Sociedad Concesionaria en la cláusula Quinta del Convenio Ad-Referéndum Nº
1 suscrito con fecha 14 de abril de 2022, aprobado mediante decreto supremo MOP Nº 103, de
fecha 14 de junio de 2022, publicado en el Diario Oficial con fecha 14 de octubre de 2022,
reserva que se mantiene plenamente vigente. 

15º Que el Inspector Fiscal, mediante oficio Ord. Nº 0880 JDCCC 217, de fecha 21 de julio
de 2023, informó formalmente al Jefe de la División de Construcción de la Dirección General de
Concesiones de Obras Públicas su opinión favorable con respecto a las modificaciones de las
características de las obras y servicios señaladas en su oficio Ord. Nº 0878/SCTB 258, de fecha
20 de julio de 2023, en los términos, plazos, condiciones y valorización indicados en el citado
oficio, los cuales fueron ratificados por la Sociedad Concesionaria en su carta Nº GG 2023 07 20
- 2, de fecha 20 de julio de 2023, recomendando en consecuencia la dictación del acto
administrativo correspondiente en los términos previstos en la Ley de Concesiones de Obras
Públicas y su Reglamento, atendidas las razones de interés público expuestas en el citado oficio
Ord. Nº 0880 JDCCC 217.

16º Que mediante oficio Ord. Nº 00039, de fecha 24 de julio de 2023, el Jefe de la División
de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, luego de ponderar
los antecedentes y presupuestos, entregando su visto bueno a ellos, solicitó al Director General
de Concesiones de Obras Públicas gestionar la dictación del acto administrativo correspondiente,
atendidas las razones de interés público expresadas por el Inspector Fiscal en su oficio Ord. Nº
0880 JDCCC 217, de fecha 21 de julio de 2023.

17º Que a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19º de la Ley de
Concesiones de Obras Públicas y 69º de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del
presente decreto supremo fundado, que modifica, por razones de interés público, las
características de las obras y servicios del contrato de concesión.

 
Decreto:
 
1. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Teleférico Bicentenario”,
en el sentido que “Sociedad Concesionaria Teleférico Bicentenario S.A.” asumió la obligación
de desarrollar el Anteproyecto Conceptual Arquitectónico de “Modificación de Proyecto por
cambio de emplazamiento de la Pila Nº 3”.

Se deja constancia que, según da cuenta el oficio Ord. Nº 0833 SCTB 246, de fecha 4 de
mayo de 2023, el Inspector Fiscal aprobó el Anteproyecto Conceptual Arquitectónico de
“Modificación de Proyecto por cambio de emplazamiento de la Pila Nº 3”.

2. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Teleférico Bicentenario”,
en el sentido que, “Sociedad Concesionaria Teleférico Bicentenario S.A.” deberá desarrollar los
Proyectos de Ingeniería de Detalle de todas las obras incluidas en las Bases de Licitación y en los
Antecedentes Referenciales entregados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.4.3 de
las Bases de Licitación, en lo dispuesto en el Nº 1 del decreto supremo MOP Nº 77 de fecha 26
de julio de 2019, en el Anteproyecto Conceptual Arquitectónico de “Modificación de Proyecto
por cambio de emplazamiento de la Pila Nº 3”, y considerando los términos de referencia
denominados “Ajustes Anteproyecto Estación sobre el canal San Carlos” y “Adecuaciones y
mejoras del diseño del sistema de transporte del teleférico”, que adjuntó la Sociedad
Concesionaria en su carta Nº GG 2023 07 18 -1, de fecha 18 de julio de 2023, los que se
entienden forman parte integrante del presente decreto supremo.

Se deja constancia que en caso de existir discrepancias entre lo indicado en los
Antecedentes Referenciales entregados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.4.3 de
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las BALI, entre lo indicado en los artículos 2.2.1.4.2, 2.2.1.6.1, 2.2.1.11 y 2.2.1.14, todos de las
Bases de Licitación, entre lo indicado en el Nº 1 del decreto supremo MOP Nº 77 de fecha 26 de
julio de 2019 y lo indicado en el Anteproyecto Conceptual Arquitectónico de “Modificación de
Proyecto por cambio de emplazamiento de la Pila Nº 3”, en los términos de referencia
denominados “Ajustes Anteproyecto Estación sobre el canal San Carlos” o en los términos de
referencia denominados “Adecuaciones y mejoras al diseño del sistema de transporte del
teleférico”, según corresponda, se estará a lo que indiquen estos últimos tres documentos.

En consecuencia, la Sociedad Concesionaria deberá ejecutar, conservar, mantener, operar y
explotar las obras que se deriven de los Proyectos de Ingeniería de Detalle que apruebe el
Inspector Fiscal.

3. Establécese que, como consecuencia de lo dispuesto en el Nº 2 precedente, la Sociedad
Concesionaria dispondrá de un plazo máximo de 30 días hábiles, contado desde la fecha de la
publicación en el Diario Oficial del presente decreto supremo, para el desarrollo y entrega de la
actualización de los Proyectos de Ingeniería de Detalle, incorporando el Anteproyecto
Conceptual Arquitectónico de “Modificación de Proyecto por cambio de emplazamiento de la
Pila Nº 3”, y considerando los términos de referencia denominados “Ajustes Anteproyecto
Estación sobre el canal San Carlos” y las “Adecuaciones y Mejoras al Diseño del Sistema de
Transporte del Teleférico”.

Se deja constancia que la revisión, corrección y aprobación de la actualización de los
Proyectos de Ingeniería de Detalle, a que se refiere el párrafo precedente, se realizarán según los
términos, plazos máximos y condiciones que se fijan en el artículo 1.9.1.2 de las Bases de
Licitación.

En caso de atraso en la entrega de la actualización de los Proyectos de Ingeniería de Detalle,
materia del presente Nº 3, se aplicará una multa de 80 UTM a la Sociedad Concesionaria, por
cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en
las Bases de Licitación.

4. Establécese que por concepto del diferencial de costos de ejecución de las obras civiles
que se deriven de los Proyectos de Ingeniería de Detalle que apruebe el Inspector Fiscal, como
consecuencia de los “Ajustes Anteproyecto Estación sobre el canal San Carlos”, conforme con lo
dispuesto a los Nºs 2 y 3 del presente decreto supremo, se fija el monto total y definitivo, a suma
alzada, de UF 36.435,12 (treinta y seis mil cuatrocientas treinta y cinco coma doce Unidades de
Fomento), neto de IVA.

En consecuencia, en el Convenio que se indica en el Nº 9 del presente decreto supremo se
reemplazará el monto total y definitivo que se indica en el numeral 2.2 del Convenio
Ad-Referéndum Nº 1, de fecha 14 de abril de 2022, aprobado mediante el decreto supremo MOP
Nº 103 de 2022; por el monto total y definitivo, a suma alzada, de UF 36.435,12 (treinta y seis
mil cuatrocientas treinta y cinco coma doce Unidades de Fomento), neto de IVA.

5. Establécese que de conformidad con lo informado por el Inspector Fiscal en su oficio
Ord. Nº 0878/SCTB 258, de fecha 20 de julio de 2023, y de acuerdo a lo ratificado por la
Sociedad Concesionaria en su carta Nº GG 2023 07 20 - 2, de fecha 20 de julio de 2023, el valor
definitivo que reconocerá el MOP por concepto de las modificaciones a las características de las
obras y servicios del contrato de concesión dispuestas en el presente decreto supremo, se
determinará de acuerdo a lo siguiente:

 
5.1. Por concepto del desarrollo del Anteproyecto Conceptual Arquitectónico de

“Modificación de Proyecto por cambio de emplazamiento de la Pila Nº 3”, materia del Nº 1 del
presente decreto supremo, el MOP no reconocerá monto alguno por este concepto.

5.2. Por concepto del desarrollo de la actualización de los Proyectos de Ingeniería de
Detalle, de conformidad con lo señalado en el Nº 2 del presente decreto supremo, se fija en el
monto único total, a suma alzada, de UF 25.038,20 (veinticinco mil treinta y ocho coma veinte
Unidades de Fomento), neto de IVA.

5.3. Por concepto de diferencial de costo de ejecución de las obras que se deriven de los
Proyectos de Ingeniería de Detalle que apruebe el Inspector Fiscal, como consecuencia de la
modificación contemplada en el Anteproyecto Conceptual Arquitectónico de “Modificación de
Proyecto por cambio de emplazamiento de la Pila Nº 3”, y considerando los términos de
referencia denominados “Ajustes al Anteproyecto Estación sobre el canal San Carlos” y
“Adecuaciones y Mejoras al Diseño del Sistema de Transporte del Teleférico”, respecto de los
que habría soportado la Sociedad Concesionaria en caso de haberse ejecutado las obras de
conformidad con el diseño contemplado en los Antecedentes Referenciales del contrato de
concesión, considerando lo dispuesto en el artículo 1.12.8.3 de las Bases de Licitación y en lo
dispuesto en el Nº 1 del decreto supremo MOP Nº 77 de fecha 26 de julio de 2019; se fija el
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monto máximo de UF 294.636,23 (doscientas noventa y cuatro mil seiscientas treinta y seis
coma veintitrés Unidades de Fomento), neto de IVA, de conformidad con el presupuesto de las
obras que adjuntó el Inspector Fiscal en su oficio Ord. Nº 0878/SCTB 258, de fecha 20 de julio
de 2023.

El monto definitivo corresponderá a la diferencia resultante entre el monto señalado en el
numeral i. del presente numeral 5.3 menos los montos que se indican en los numerales ii., iii. y
iv. siguientes:

 
i. El valor definitivo por concepto de costos producto de la ejecución de las obras que se

deriven de los Proyectos de Ingeniería de Detalle que apruebe el Inspector Fiscal, como
consecuencia de la modificación contemplada en el Anteproyecto Conceptual Arquitectónico de
“Modificación de Proyecto por cambio de emplazamiento de la Pila Nº 3”, y considerando los
términos de referencia denominados “Ajustes al Anteproyecto Estación sobre el canal San
Carlos” y “Adecuaciones y Mejoras al Diseño del Sistema de Transporte del Teleférico”, se
determinará según las cubicaciones que apruebe el Inspector Fiscal para dichas obras, que
resulten de la actualización de los Proyectos de Ingeniería de Detalle, que se dispone en el Nº 3
del presente decreto supremo, las que se multiplicarán por los Precios Unitarios Oficiales del
Anexo Nº 3 de las Bases de Licitación. Los Precios Unitarios Oficiales de cada uno de los ítems
involucrados que no estén en el Anexo Nº 3 antes indicado, serán determinados de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1.12.4.3.2 de las Bases de Licitación para dicho caso.

Sin perjuicio de lo anterior, el MOP reconocerá por concepto de la ejecución de las obras
que se deriven de los Proyectos de Ingeniería de Detalle que apruebe el Inspector Fiscal, como
consecuencia de la modificación contemplada en la “Modificación de Proyecto por cambio de
emplazamiento de la Pila Nº 3”, y considerando los términos de referencia denominados “Ajustes
al Anteproyecto Estación sobre el canal San Carlos” y “Adecuaciones y Mejoras al Diseño del
Sistema de Transporte del Teleférico”, hasta un monto máximo de UF 1.884.034,93 (un millón
ochocientas ochenta y cuatro mil treinta y cuatro coma noventa y tres Unidades de Fomento),
neto de IVA.

ii. El valor definitivo por concepto de costos que habría soportado la Sociedad
Concesionaria en caso de haberse ejecutado las obras de conformidad con el diseño contemplado
en los Antecedentes Referenciales del contrato de concesión, se fija, a favor del MOP, el monto
único total y definitivo, a suma alzada, de UF 1.522.963,58 (un millón quinientas veintidós mil
novecientas sesenta y tres coma cincuenta y ocho Unidades de Fomento), neto de IVA.

iii. El valor definitivo por concepto del diferencial de costos de ejecución de las obras
civiles que se deriven de los Proyectos de Ingeniería de Detalle que apruebe el Inspector Fiscal,
como consecuencia de los “Ajustes Anteproyecto Estación sobre el canal San Carlos”, se fija el
monto único total y definitivo, a suma alzada, de UF 36.435,12 (treinta y seis mil cuatrocientas
treinta y cinco coma doce Unidades de Fomento), neto de IVA, conforme se indica en el Nº4 del
presente decreto supremo, el cual será compensado por el MOP a la Sociedad Concesionaria en
los términos previstos en el Convenio Ad-Referéndum Nº 1.

iv. El valor definitivo por concepto de sobrecostos que debía asumir la Sociedad
Concesionaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.12.8.3 de las Bases de Licitación, se fija,
a favor del MOP, el monto único total y definitivo, a suma alzada, de UF 30.000 (treinta mil
Unidades de Fomento), neto de IVA.

 
5.4. Por concepto de diferencial de ahorro de costos por concepto de mantención,

reparación, conservación y explotación, durante la etapa de explotación, de las obras que se
deriven de los Proyectos de Ingeniería de Detalle que apruebe el Inspector Fiscal, como
consecuencia de la modificación contemplada en el Anteproyecto Conceptual Arquitectónico de
“Modificación de Proyecto por cambio de emplazamiento de la Pila Nº 3”, y considerando los
términos de referencia denominados “Ajustes al Anteproyecto Estación sobre el canal San
Carlos” y “Adecuaciones y Mejoras al Diseño del Sistema de Transporte del Teleférico”,
respecto de los que habría soportado la Sociedad Concesionaria en caso de haberse ejecutado las
obras de conformidad con el diseño contemplado en los Antecedentes Referenciales del contrato
de concesión, se fija, a favor del MOP, la cantidad única anual, a suma alzada, de UF 822,09
(ochocientas veintidós coma cero nueve Unidades de Fomento), neto de IVA.

5.5. Las cantidades indicadas en los numerales precedentes del presente Nº 5, con excepción
del numeral 5.4, precedente, serán pagadas netas de Impuesto al Valor Agregado (IVA), toda vez
que el IVA que soporte la Sociedad Concesionaria, en relación con las nuevas inversiones, costos
y gastos materia del presente decreto supremo, recibirán el mismo tratamiento que contempla el
artículo 1.12.5 de las Bases de Licitación.
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6. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Teleférico Bicentenario”,
en el sentido que, como consecuencia del cambio de emplazamiento de la Pila Nº3 fuera del
cauce del Río Mapocho que trata el presente decreto supremo, se elimina la regulación contenida
en el artículo 1.11.2.7 de las Bases de Licitación. 

7. Déjase constancia mediante carta Nº GG 2023 07 20 - 2, de fecha 20 de julio de 2023, la
Sociedad Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo respecto de las modificaciones a las
características y servicios del contrato de concesión informadas, de conformidad al “Modelo de
decreto supremo que se dictará al efecto”, adjunto al oficio Ord. Nº 0878/SCTB 258, de fecha 20
de julio de 2023. Además, ratificó que, sujeto a la condición de que en el convenio que al efecto
suscribirán las partes se establezcan las modalidades de compensación por los conceptos y
valorizaciones indicadas en el oficio antes señalado, respecto única y exclusivamente de dichas
modificaciones, no existen perjuicios adicionales de los conceptos y valorizaciones que
expresamente se indican en el “Modelo de decreto supremo que se dictará al efecto”, adjunto al
oficio Ord. Nº 0878/SCTB 258, y que, por tanto, la Sociedad Concesionaria renuncia
expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido en relación con
los conceptos y valorizaciones indicadas en el oficio antes señalado, y que se disponen en el
presente decreto supremo.

A mayor abundamiento, la Sociedad Concesionaria dejó expresa constancia que la señalada
renuncia de derechos y acciones, en nada altera o modifica la reserva de derechos y/o acciones
efectuada por la Sociedad Concesionaria en la cláusula Quinta del Convenio Ad-Referéndum Nº
1 suscrito con fecha 14 de abril de 2022, aprobado mediante decreto supremo MOP Nº 103, de
fecha 14 de junio de 2022, publicado en el Diario Oficial con fecha 14 de octubre de 2022,
reserva que se mantiene plenamente vigente.

8. Déjase constancia que las modificaciones que trata el presente decreto supremo, no
modifican ninguno de los demás plazos ni obligaciones del contrato de concesión.

9. Establécese que las modificaciones a las características de las obras y servicios que trata
el presente decreto supremo, serán compensadas por el MOP, lo que  será materia de un
convenio que al efecto suscribirán las partes del contrato de concesión en el plazo indicado en el
Nº 10.

10. Establécese que las modalidades de compensación a la Sociedad Concesionaria, por
concepto de indemnización por los perjuicios causados por las modificaciones a las
características de las obras y servicios del contrato de concesión que se señalan en el Nº 9 del
presente decreto supremo, serán materia del convenio que al efecto suscribirán las partes del
contrato de concesión en el plazo máximo de 9 meses, contado de la fecha de publicación en el
Diario Oficial del presente decreto supremo. Las controversias que se susciten entre la Sociedad
Concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas se resolverán en conformidad con lo señalado
en los artículos 36º y 36º bis de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

11. Dentro del plazo de 10 días hábiles, contado desde la publicación en el Diario Oficial
del presente decreto supremo, tres transcripciones de éste deberán ser suscritas ante notario por
“Sociedad Concesionaria Teleférico Bicentenario S.A.” en señal de aceptación de su contenido,
debiendo protocolizar ante el mismo notario uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días
hábiles siguientes a dicha protocolización, dos de las transcripciones debidamente suscritas
deberán ser entregadas para su archivo, una a la Dirección General de Concesiones de Obras
Públicas y otra a la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, ambas con una copia autorizada de
la protocolización efectuada. Para acreditar la personería de quien suscriba las transcripciones en
representación de la Sociedad Concesionaria, deberá adjuntar copia autorizada de la escritura
pública en que conste dicho poder, con una vigencia no superior a tres meses.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la

República.- Jessica López Saffie, Ministra de Obras Públicas.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., José Andrés

Herrera Chavarría, Subsecretario de Obras Públicas.
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