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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 
 

Plazo considera que el PID no ingresa al SEIA. Incluye suspensiones del 
contrato.  
(*) Inicio de obras preliminares. 

 
2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
 
El proyecto se sitúa en la Región Metropolitana de 
Santiago, abarcando las comunas de Providencia, Las 
Condes, Vitacura y Huechuraba. 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Consiste principalmente en la construcción y explotación 
de un Teleférico Monocable Desembragable urbano con un 
trazado de una longitud aproximada de 3.328 metros, y con 
capacidad máxima de 3.000 pasajeros/hora/sentido. 
Esto será posible a través de un tendido que se inicia al 
norte de la avenida Vitacura, en el área ubicada entre la 
vereda norte de dicha avenida, el retorno vial de salida del 
proyecto Costanera Center sobre el Canal San Carlos y las 
Avenidas Nueva Tobalaba y Nueva Tajamar, ubicado 
aproximadamente a 250 metros de la estación de Metro 
Tobalaba, y se desplaza hacia el norponiente atravesando 
el Parque Metropolitano, donde se genera una nueva 
puerta de acceso al Parque, para terminar, conectando con 
la Ciudad Empresarial en la comuna de Huechuraba. 
 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Las principales obras son las que se indican a continuación:  
 
• Tres estaciones de transferencia de pasajeros, 

emplazadas una en el Costado norte de Av. Vitacura y 
sobre el Canal San Carlos, entre Av. Nueva Tobalaba y 
Av. Nueva Tajamar (reemplaza a la estación Luis Thayer 
Ojeda por acuerdo con la Municipalidad de Providencia 
ratificado mediante Oficio Alcaldicio N°10.481 de fecha 
19.11.2018), otra en Parque Metropolitano y la última 
en Ciudad Empresarial, en intersección Av. El Parque con 
Santa Clara. Superficie total estaciones 7.100 m2.  

• 26 pilas o torres de soporte de cables. Incluye soportes 
en estaciones. 

Nombre del Contrato Concesión Teleférico Bicentenario 

Tipología del Contrato Edificación Pública y Transporte 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto Comuna de Providencia, Las Con-
des, Vitacura y Huechuraba. RM 

Presupuesto Oficial del Proyecto UF 1.948.603 + IVA 

Longitud del Proyecto Longitud aproximada de 3.328 m 
 

Nombre del Concesionario Sociedad Concesionaria Teleférico 
Bicentenario S.A. 

Accionistas del Concesionario 

42,5% Ciudad Empresarial S.A.  
42,5% Icafal Inversiones S.A.  
10% Doppelmayr Chile Holding SpA  
5% Teleférico Bicentenario SpA  

Decreto de Adjudicación D.S. MOP 27 del 01.03.2018, publi-
cado en Diario Oficial el 19.05.2018 

Plazo de la Concesión 420 meses Máximo (35 años) 

Inicio de Ejecución de las Obras (*) 1er Trimestre 2024 (estimado) (*) 

Puesta en Servicio Provisoria Obras 2do. Trimestre 2026 (estimado) 

Puesta en Servicio Definitiva Obras 4to. Trimestre 2026 (estimado) 

Término de la Concesión 10 de diciembre de 2054 máximo 

Inspector Fiscal Titular Lester Poblete Godoy 

Inspector Fiscal Suplente Miguel Gallardo Aravena 

Asesoría a la Inspección Fiscal, Etapa 
de Construcción – Fase Construcción R&Q Ingeniería S.A. 

Modificaciones al Contrato 

- Res. Ex. 2575/2018, Suspensión 
parcial Concesión -Fase de 
Ingeniería. 
- Res. Ex. 911/2019, para desarrollo 
del anteproyecto nueva Estación 
sobre Canal San Carlos. 
- Res. Ex. 1721/2020, Prórroga de 
52 días para entregar PID. 
- Res. Ex 2378/2020, Nueva 
Prórroga de 32 días para entregar 
PID. 
- D.S. 103-2022, Aprueba Convenio 
AD-Referéndum N°1. 

Estado de Calificación Ambiental del 
Proyecto 

El proyecto no requiere ingresar al 
Sistema de Evaluación de Impacto  

Subsidios 
No requiere. Solo Ingresos Mínimos 
Garantizados según art. BALI 
1.12.8.1. 

Página Web de la Concesión Se desarrollará para etapa de obras. 
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• 146 cabinas con capacidad para 10 pasajeros c/u. (N° 
ajustable a demanda)  

• Un Punto de Quiebre (estructura donde cambia de 
dirección) ubicado en Av. Andrés Bello con Nueva 
Tajamar. 

• Un almacén de cabinas, bajo estación Santa Clara en 
Huechuraba. 

 
La Concesión considera, además, la obligación de la 
Sociedad Concesionaria de ejecutar, conservar o 
mantener las siguientes Obras, Sistemas e Infraestructura: 
 
 Obras nuevas a ejecutar por la Sociedad Concesionaria. 
 Sistemas implementados e infraestructura y sus 

instalaciones de apoyo, provista de acuerdo a lo 
indicado en el Contrato de Concesión. 

 Obras requeridas para la prestación de los Servicios 
Básicos, Especiales Obligatorios y Complementarios 
establecidos en el Contrato de Concesión:  
• Calles de acceso a las estaciones. 
• Ampliación de las subestaciones eléctricas y/o 

construcción de nuevas subestaciones necesarias 
para la operación del Teleférico. 

• Cierros perimetrales y de seguridad. 
• Caminos de acceso a las torres. 
• Obras exteriores para la habilitación del espacio 

público y paisajismo de las estaciones. 
• Obras asociadas a la instalación de equipamiento 

electromecánico, ascensores, escaleras mecánicas 
y equipamiento del Teleférico. 

• Demoliciones, reubicación o reinstalación de 
aquellas obras preexistentes para dar cabida a las 
nuevas obras del Teleférico. 

• Otras obras, definidas en los Antecedentes 
Referenciales entregado por el MOP y las obras 
que se consideren dentro de los Proyectos de 
Ingeniería de Detalle aprobados por el Inspector 
Fiscal. 

 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
Este sistema de transporte contribuye a mejorar la 
conectividad y tránsito vehicular y peatonal de uno de los 
sectores más congestionados de la capital, ofreciendo un 
modo de transporte eficiente y sustentable. 
Los principales beneficios del proyecto serán: 
• Disminuir los tiempos de viaje. 

Se podrá efectuar el recorrido entre Providencia y 
Huechuraba en 13 minutos, lo que es un avance 
significativo ya que actualmente dicho trayecto puede 
demorar unos 40 a 45 minutos en transporte público. 

• En términos de capacidad, el Teleférico Bicentenario 
podrá transportar máximo 3.000 pasajeros por hora, por 
sentido. Es decir, en total 6.000 pasajeros por hora 

• No contaminante: El Teleférico es un medio de 
transporte eléctrico con cero emisiones de gases de 
efecto invernadero C02, CO Y PM10. Contará con un 
sistema de soporte en caso de cortes de energía para 
permitir que los pasajeros puedan bajar sin problemas 
del sistema.  

• Disminución de los costos de operación y flota del 
transporte público.  

• Disminución de costos de combustible, neumáticos, 
lubricantes, etc.  

• Se puede prever que debido a la existencia de este 
teleférico los usuarios prefieran este mecanismo y no 
tanto el uso vehicular, por lo tanto, se mejore los 
tiempos de desplazamiento en el Túnel San Cristóbal, 
principalmente en horas punta. 

• Contribución a la certidumbre en los tiempos de viaje de 
las personas. 

• Acceso directo al Parque Metropolitano para las 
personas de la comuna de Huechuraba.  

• Contribución a la ciudad como parte del primer hito 
urbano en transporte sustentable no tradicional.  

• Contribución a una mayor conectividad de la comuna de 
Huechuraba, entre el sector oriente y norte de Santiago, 
sorteando grandes diferencias de altura, donde el 
acceso por carretera resulta difícil e insuficiente en 
horas punta.  

• Fomento de la intermodalidad y el uso de otros modos 
de transporte sustentable.  

• Minimización de las expropiaciones y aportes del 
estado. (Proyecto no requiere de subsidio). 
 

Se trata de un Teleférico que será construido, operado y 
mantenido con los más elevados estándares internacionales 
en materias de servicio, seguridad y confort para el 
transporte por cable urbano, donde sus beneficiarios 
directos serán aquellas personas que diariamente deben 
trasladarse a la Ciudad Empresarial por motivos laborales, y 
los habitantes de la comuna de Huechuraba que deben 
trasladarse hacia el sector céntrico de la capital (Comunas 
de Santiago, Providencia) quienes podrán hacerlo de forma 
expedita, además de combinar con estaciones de Metro 
hacia otros destinos. 
 
6.- SERVICIOS  
 
Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 
 
Servicios Básicos: 
• Servicio de Conservación: 
 Conservación de la Infraestructura. 
 Conservación del Sistema Electromecánico. 
 Conservación de los Componentes de la 

Infraestructura. 
 Mantención de la Franja de Línea en los tramos con 

Vegetación Alta. 
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 Conservación de Obras de Paisajismo y Espacio 
Público. 

 Conservación de Obras Anexas. 
 

• Servicio de Operación del Teleférico. 
Servicios Especiales Obligatorios: 
 Servicio Ayuda al Embarque y desembarque de 

Usuarios.  
 Servicio de Información y Atención de Usuarios.  
 Servicio de Seguridad y Vigilancia. 
 Servicio de Aseo, Limpieza y Retiro de Basura. 
 Servicio de Gestión de Basura y Residuos. 

 
• Administración. 

 
7.- HECHOS RELEVANTES 
  

1.  NUEVA UBICACIÓN PILA 3   
Respecto del nuevo emplazamiento Pila 3, incluido en 
modificación 2 de proyecto en estudio, ubicado en sector 
Av. Santa María con calle Los Hidalgos, se recomienda que 
se solicite formalmente la opinión de la División de 
Participación, Medioambiente y Territorio DPMAT – DGC, en 
el ámbito de los impactos que eventualmente se generarían 
en el entorno de la pila. 
2. NUEVA UBICACIÓN PILA 4.  
La Sociedad Concesionaria Teleférico Bicentenario procedió 
a estudiar la solicitud de la Concesionaria del Túnel San 
Cristóbal y presentó informe técnico de Doppelmayr que 
inviabiliza la propuesta de esta última. Se envió con fecha 
26.01.2023 dicho informe al IF de la concesión Vespucio-El 
Salto-Kennedy (VESK) para conocimiento y opinión. A la 
fecha aún no se ha recibido respuesta de esa IF ni de la 
concesionaria VESK. 
3. PARQUEMET. 
Se realizan reuniones internas de coordinación entre la 
División Construcción DGC, la Sociedad Concesionaria, 
Parquemet y la Inspección Fiscal. Se cierran algunos temas y 
continúan abiertos otros relacionados con abastecimiento 
de agua por PMET al proyecto, áreas destinadas a 
instalaciones provisorias, caminos de acceso a torres del TB, 
planes de manejo forestal y EETT de reforestación, datos de 
niveles de ruido ambiental del sistema del cable y motores, 
y otros acuerdos menores de las obras complementarias. 
4.NUEVO ESTANQUE LOS GEMELOS EN PARQUEMET 
PMET analizó con CONAF y DGAC si el nuevo trazado del 
teleférico permite mantener la ubicación propuesta 
originalmente solo para un nuevo estanque. PMET indica 
preliminarmente que la ubicación original no tendría 
inconvenientes respecto del nuevo trazado del teleférico, y 
que se considerará un solo estanque de D = 50 m, con 
capacidad aproximada de 10.000 m3. PMET solicitó a la SC 
enviar los perfiles de línea en el sector para confirmar 
ubicación, o en su defecto, si surgen inconvenientes, 
proponer otra ubicación. 

La SC aún no se ha pronunciado respecto al costo del 
estanque. 
5. COMPENSACIONES CONVENIO AD-REFERENDUM N°1 
La Sociedad Concesionaria hizo entrega con fecha 
01.02.2023 del Primer Informe de valores a compensar 
incluyendo planillas y la tasa de valores devengados que 
licitó. La AIF revisa si los algoritmos de cálculo establecidos 
en el convenio están bien aplicados a los valores a 
compensar.  Se efectúan consultas a la concesionaria para 
aclarar las planillas de cálculo, con el fin de darlos por 
aprobados. Solo procede informar por Libro de Obras sobre 
la aprobación y dar certificación de los valores; luego 
solicitar a la DGC que se dicte la Resolución por Valores 
Devengados de este primer informe. 
 
8. MULTAS.  
No se han cursado multas en el periodo informado. 
 
9.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 
 

Con fecha 15 de febrero de 2023 se realiza entrega del PID 
Rev. Q por parte de la Sociedad Concesionaria. Se procede a 
su revisión por IF-AIF para entregar informe a más tardar el 
08.03.2023. Se observa preliminarmente que no hay 
cambios ni avances sustanciales, por lo que el avance puede 
mantenerse del orden de un 97,6%. 
 
10.- AVANCE DE LAS OBRAS 
 
No se han iniciado, por lo que la curva S aún no aplica para 
medir avances. Se estima preliminar y optimistamente que 
se podría iniciar la construcción el primer trimestre de 2024, 
y algunos de los cambios de servicios a fines de 2023, 
dependiendo del estatus de aprobaciones del PID 
modificado en cada sector del proyecto, de las 
expropiaciones y de la entrega de terrenos. 
 
11.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA DEL PROYECTO VIGENTE 
 

PID REV. Q 
 

 
Estación sobre canal San Carlos 

1.500 m2 
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Estación Parque Metropolitano 

(Incluye equipamiento doble-motriz y nuevo acceso al Parque) 
2.300 m2 

 
 
 

 
Edificio Técnico “Punto de Quiebre”  
(Av. Andrés Bello / Nueva Tajamar -  

solo redirecciona trazado) 
71 m2 útiles 

 

 
Estación Santa Clara - layout ajustado 
(En Ciudad Empresarial – Huechuraba-  

Incluye almacén de cabinas en subterráneo) 
3.300 m2 

 
 
 

 
Torre Típica 

 
 
 
 

 
Cabina Omega V – 10 pasajeros 

 


