
                                         Relicitación Concesión Túnel El Melón 
ABRIL  2020 

 

                                                          Dirección General de Concesiones    pág. 1 
 División de Construcción 

1.  DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

2.  UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La Concesión Túnel El Melón, se emplaza 
aproximadamente entre los Dm 127.540 y 132.740 de la 
Ruta 5 Norte.  Es de una longitud total aproximada de 5,2 
km, y se ubica en las provincias de Petorca y Quillota, V 
Región de Valparaíso. 

 
 

3.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto de Concesión, denominado “Relicitación 
Concesión Túnel El Melón” consiste en la construcción, 
reparación, mantención y explotación de las obras, con el 
objeto de mejorar el estándar técnico y los niveles de 
servicio de la actual vía concesionada.  

 

 

(*) No considera Túnel falso 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

PREEXISTENTE

INICIO 

Dm

Término 

Dm

Total 

m

Contrato Concesión 127.540 132.740 5.200

Túnel existente 129.385 131920 2.535

Acceso Sur 127.540 129.385 1.845

Acceso Norte 131.920 132.740 820

PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN

INICIO    

Dm

Término 

Dm

Total         

m

Longitud proyecto 127.445,00 132.861,14 5.416,14

Túnel Nuevo (*) 129.456,70 132.255,24 2.798,54

Acceso Sur 127.445,00 129.456,70 2.011,70

Acceso Norte 132.255,24 132.861,14 605,90

Nombre del Contrato 
Relicitación Concesión 
Túnel El Melón 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 
Región de Valparaíso, 
Provincias de Petorca y 
Quillota 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 3.026.000 + IVA 

Longitud Aproximada Proyecto 5,2 km 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria 
Túnel El Melón II S.A. 

Accionistas del Concesionario 

Conpax Energía y 
Concesiones SpA. 
(25%)  
Constructora BELFI S.A 
(50%) 
AURA INGENIERÍA S.A. 
(25%) 

Decreto de Adjudicación 
DS MOP N° 162 del 04-abr-
2016 

Plazo de la Concesión 
180 meses (15 años) ó VPI 
Ó ITC 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

12 de octubre de 2018 

Puesta en Servicio Provisoria 
de las Obras 

Res. N° 2315 de 
30.06.2016 

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras 

06 de diciembre de 2021 

Término de la Concesión Julio de 2031 

Inspector Fiscal Titular Víctor Raymondi Eldan 

Inspector Fiscal Suplente Lester Poblete Godoy 

Asesoría a la Inspección Fiscal 
de Construcción 

Zañartu Ingenieros 
Consultores SpA. 

Modificaciones al Contrato No hay 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

El proyecto no requiere 
ingresar al Sistema de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Subsidios 
No tiene 
 

Página Web de la Concesión www.tunelelmelon.cl 
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4.  PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
• Obras de Mejoramiento de la Infraestructura 

Preexistente. 

¶ Construcción de nuevo túnel aledaño al actual, 
diseñado para una velocidad de proyecto de 120 
km/h. 

• Mejoramiento de los accesos Norte y Sur, 
considerando rectificación de curvas, mejoramiento 
de los pavimentos existentes, modernización de la 
señalización y elementos de seguridad vial, entre 
otros.  

 

5.  BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
El proyecto denominado “Relicitación Concesión Túnel El 
Melón” mejorará el estándar, tanto técnico como de sus 
niveles de servicio para la actual vía concesionada; 
considerando para ello, tanto el aumento de los niveles de 
seguridad, así como el aumento de su capacidad vial, 
respecto de la anterior Concesión Túnel El Melón, 
respondiendo a mejorar las condiciones de seguridad y 
confort de los usuarios y las mayores solicitaciones de 
tránsito previstas para la ruta para los siguientes años.  

6.  SERVICIOS  
 
Los servicios que contempla el contrato de concesión, son: 
 

¶ Servicio de Conservación y reparación de las Obras 

¶ Servicio de Gestión de Tráfico 

¶ Servicio de Asistencia en Ruta 

¶ Servicio de Atención de Usuarios 

¶ Servicio de Gestión de Cobro y Facturación 

¶ Servicio de Información al Usuario 

¶ Implementa teléfonos de emergencia 

¶ Cobro electrónico en la plaza de peaje 
 

7.  HECHOS RELEVANTES 

 

¶ Con fecha 12 de octubre de 2018, se da inicio al 
proyecto de construcción Túnel El Melón II. 

¶ Con fecha 23 de febrero de 2019, se da inicio a la 
construcción del Túnel Nuevo por el sector Norte.  

¶ Con fecha 03 de abril de 2019, se da inicio a la 
construcción del Túnel Nuevo por el sector Sur. 

¶ Cumplimiento del Hito de 7%: 07 de mayo de 2019 

¶ Cumplimiento del Hito de 30%: 07 de diciembre de 2019 
 

8.  AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 

DEFINITIVA 

 

Al 31 de marzo de 2020, el avance en la revisión del 
Proyecto de Ingeniería de Detalle, es de un 100% 
Al considerar los documentos aprobados, el avance del PID, 
corresponde a 80,46% 

 

9.  AVANCE DE LA OBRA 
 
El 12 de octubre de 2018, mediante anotación en el Libro de 
Obra N° 3, Folio 34, el Inspector Fiscal autorizó el inicio de la 
construcción de las obras. 
 
Las principales actividades en terreno ejecutadas al 31 de 
marzo, fueron las siguientes: 
            
TÚNEL ACC. NORTE: El Avance en la excavación del Túnel, 
es de 1.434,45 m, en roca tipo CS2 desde el 21 de marzo de 
2020.                                
CONEXIÓN PEATONAL N° 4: El avance en la excavación es 
de 165,43 m, alcanzado el 18 de diciembre 2019, el resto 
de la excavación (21,85 m), se ejecutará desde el Túnel 
existente.                                       
                                                   
CONEXIÓN PEATONAL N° 3: El avance en la excavación de 
esta conexión es de 141,28 m, en roca CS3 desde el 09 de 
marzo.    
                                        
TÚNEL ACC. SUR: El avance es de 1.029,23 m en Roca tipo 
CS2, a partir del 21 de febrero 2020.              
                  
CONEXIÓN PEATONAL N° 1: El avance es de 104,38 m, en 
Roca tipo CS2 desde el 30 de diciembre 2019. Se excavó 
hasta el 5 de enero, los metros restantes se abordarán 
desde el Túnel 1 (existente).                          
                                                                                               
CONEXIÓN PEATONAL N°2: Esta conexión se inició el 
11.02.20 y su avance en la excavación es de 63,42 m, en 
roca CS2, a partir del 19 de marzo.  
 
EJE 1 y EJE 4 NORTE: Continúan con la preparación de 
subrasante. 
 
Eje 1 Túnel zona Sur: Se colocó el colector D=300 mm en el 
tramo inicial del túnel, aproximado 180 m; y colocan 
soleras en ese mismo tramo. 
          
Eje 2 Acceso Sur: Se continúan los trabajos de excavación del 
talud poniente y retiro de material a botadero. 
 
Eje 5 Zona Sur: Excavación  entre los Dm 250 y 190, sin 
movimiento. 
 
Obra de Arte N° 9 (Doble tubo PAD D=1,5 m bajo eje 1 
Norte): Se continua con los trabajos de excavación en la 
mitad Oriente.  
 
Atravieso Oriente (Cajón H.A. 4x4 bajo eje 1 Norte): 
Continúan con la colocación de moldajes de  muros. 
 
Túnel Falso Norte: Sin movimiento. 
 
Túnel Falso Sur: Se continúa con la colocación de enfierradura 
y moldajes de muro poniente. 
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CT1: Se hormigonan los sobrecimientos.    
 
CT3: Se está a la espera de ejecutar la obra de soterramiento 
de la línea de media tensión que cruza sobre la estructura, 
según proyecto aprobado en el mes de febrero.    
 
CT4: Se hormigona losa superior. 
 
Contrafoso revestido Portal Norte: Continúan los trabajos de 
modificación de contrafoso, entre los bancos 2 y 5 del lado 
Oriente, para la conexión de la cuneta del banco N° 3. 
 
Enrocado en quebrada El Pedernal: Se continúa con los 
trabajos de confección del enrocado (reconformación de 
talud, colocación de geotextil y rocas) 
 
                      
Al mes de marzo de 2020, se lleva un Avance Financiero de 
ejecución de obra, de 41,56% 
 

Mes- Año 
Avance Físico de la Obra (%) 

Anterior Actual Acumulado 

Octubre-2018 0,00 0,63 0,63 
Noviembre-2019 0,63 0,87 1,50 
Diciembre-2018 1,50 0,65 2,15 
Enero-2019 2,15 0,35 2,50 
Febrero-2019 2,50 0,88 3,38 
Marzo-2019 3,38 1,87 5,25 
Abril-2019 5,25 3,94 9,19 
Mayo-2019 9,19 2,23 11,42 
Junio-2019 11,42 2,08 13,50 
Julio-2019 13,50 2,18 15,68 
Agosto-2019 15,68 2,35 18,03 
Septiembre-2019 18,03 2,36 20,39 
Octubre-2019 20,39 4,05 24,44 
Noviembre-2019 24,44 4,42 28,86 
Diciembre-2019 28,86 3,62 32,48 
Enero-2020 32,48 2,91 35,39 
Febrero-2020 35,39 2,99 38,38 
Marzo-2020 38,38 3,18 41,56 
 
 

 
 

10.  DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 
Vista panorámica Portal Norte  

 

 
Excavación talud de corte para Eje 4 

 

 
Vista panorámica Portal Sur  

 

 
Túnel Sur, preparación subrasante 

 

11.  ETAPA DE OPERACIÓN DE LA CONCESIÓN 
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11.1 INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR 

(Transacciones) 

 

El flujo vehicular durante el mes de marzo fue de 224.117 

distribuidos en las 7 categorías existentes. De este flujo, el 

73,52% corresponde a vehículos livianos y el 26,48%, restante 

a vehículos pesados. 

 

 
El flujo disminuyó en un 58,61% respecto al mes anterior, y se 

redujo en un 24,08% respecto al mismo mes del año anterior. 

 

 
 

 

 
 

11.3  ACCIDENTABILIDAD 
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11.4 CONSULTAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS DE 

USUARIOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

11.5 ASISTENCIA AL USUARIO 

 

 
 

 

enero febrero marzo

94 57 48

30 23 12

0 0 0

4 9 3

0 0 0

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 10 5 28

138 94 91

FACTORES DE ACCIDENTABILIDAD

COMERCIALES

ESTADO DE LAS INSTALACIONES E 

INFRAESTRUCTURA

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

TOTALES

CALIDAD DE SERVICIO

CASUISTICAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Enero 67 29 21 121 7 245

Febrero 71 35 19 133 8 266

Marzo 37 29 23 98 13 200

Abril 31 16 14 54 3 118

Mayo 47 17 11 71 5 151

Junio 25 17 12 50 3 107

Julio 47 31 29 89 4 200

Agosto 38 14 7 64 4 127

Septiembre 66 27 23 95 7 218

Octubre 49 32 21 65 10 177

Noviembre 54 21 15 69 7 166

Diciembre 53 25 26 79 23 206

Enero 77 33 46 121 23 300

Febrero 57 24 34 92 19 226

Marzo 46 14 14 61 16 151

Abril 41 23 19 62 15 160

Mayo 41 27 22 63 13 166

Junio 52 15 1 5 1 1 56 14 145

Julio 60 16 1 23 71 27 198

Agosto 53 21 7 57 18 156

Septiembre 70 29 17 71 35 222

Octubre 61 23 1 5 62 33 185

Noviembre 64 25 4 65 25 183

Diciembre 61 18 1 6 61 13 160

Enero 95 46 17 94 29 281

Febrero 112 44 19 112 24 311

Marzo 49 18 22 51 24 164

256 108 0 58 0 0 0 257 77 756TOTAL  año 2020

Mes
N° de Atenciones Total 

asistencia
Año

2018

2019

2020


