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1.  DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

 
 
 
 

2.  UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La Concesión Túnel El Melón, se emplaza 
aproximadamente entre los Dm 127.540 y 132.740 de la 
Ruta 5 Norte.  Es de una longitud total aproximada de 5,2 
km, y se ubica en las provincias de Petorca y Quillota, V 
Región de Valparaíso. 

 
 

3.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto de Concesión, denominado “Relicitación 
Concesión Túnel El Melón” consiste en la construcción, 
reparación, mantención y explotación de las obras, con el 
objeto de mejorar el estándar técnico y los niveles de 
servicio de la actual vía concesionada.  

 

 

(*) No considera Túnel falso 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

PREEXISTENTE

INICIO 

Dm

Término 

Dm

Total 

m

Contrato Concesión 127.540 132.740 5.200

Túnel existente 129.385 131920 2.535

Acceso Sur 127.540 129.385 1.845

Acceso Norte 131.920 132.740 820

PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN

INICIO    

Dm

Término 

Dm

Total         

m

Longitud proyecto 127.445,00 132.861,14 5.416,14

Túnel Nuevo (*) 129.456,70 132.255,24 2.798,54

Acceso Sur 127.445,00 129.456,70 2.011,70

Acceso Norte 132.255,24 132.861,14 605,90

Nombre del Contrato 
Relicitación Concesión 
Túnel El Melón 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial 

Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas 

Emplazamiento del Proyecto 
Región de Valparaíso, 
Provincias de Petorca y 
Quillota 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 3.026.000 + IVA 

Longitud Aproximada Proyecto 5,2 km 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria 
Túnel El Melón II S.A. 

Accionistas del Concesionario 

Conpax Energía y 
Concesiones SpA. 
(25%)  
Constructora BELFI S.A 
(50%) 
AURA INGENIERÍA S.A. 
(25%) 

Decreto de Adjudicación 
DS MOP N° 162 del 04-abr-
2016 

Plazo de la Concesión 
180 meses (15 años) ó VPI 
≥ ITC 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

12 de octubre de 2018 

Puesta en Servicio Provisoria 
de las Obras 

Res. N° 2315 de 
30.06.2016 

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras 

06 de marzo de 2023 

Término de la Concesión Junio de 2031 

Inspector Fiscal Titular Víctor Raymondi Eldan 

Inspector Fiscal Suplente Lester Poblete Godoy 

Asesoría a la Inspección Fiscal 
de Construcción 

Zañartu Ingenieros 
Consultores SpA. 

Modificaciones al Contrato 

Convenio Ad-Referéndum 
N°1 de 17.06.2020 
Resolución DGC (Exenta) N° 
278 de 04.02.2020 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

El proyecto no requiere 
ingresar al Sistema de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Subsidios 
No tiene 
 

Página Web de la Concesión www.tunelelmelon.cl 
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4.  PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
• Obras de Mejoramiento de la Infraestructura 

Preexistente. 

 Construcción de nuevo túnel aledaño al actual, 
diseñado para una velocidad de proyecto de 120 
km/h. 

• Mejoramiento de los accesos Norte y Sur, 
considerando rectificación de curvas, mejoramiento 
de los pavimentos existentes, modernización de la 
señalización y elementos de seguridad vial, entre 
otros.  

 

5.  BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
El proyecto denominado “Relicitación Concesión Túnel El 
Melón” mejorará el estándar, tanto técnico como de sus 
niveles de servicio para la actual vía concesionada; 
considerando para ello, tanto el aumento de los niveles de 
seguridad, así como el aumento de su capacidad vial, 
respecto de la anterior Concesión Túnel El Melón, 
respondiendo a mejorar las condiciones de seguridad y 
confort de los usuarios y las mayores solicitaciones de 
tránsito previstas para la ruta para los siguientes años.  

6.  SERVICIOS  
 
Los servicios que contempla el contrato de concesión, son: 
 

 Servicio de Conservación y reparación de las Obras 

 Servicio de Gestión de Tráfico 

 Servicio de Asistencia en Ruta 

 Servicio de Atención de Usuarios 

 Servicio de Gestión de Cobro y Facturación 

 Servicio de Información al Usuario 

 Implementa teléfonos de emergencia 

 Cobro electrónico en la plaza de peaje 
 

7.  HECHOS RELEVANTES 

 

 Cumplimiento del Hito de 80%: 07 de diciembre de 2021 
 
 

8.  AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 

DEFINITIVA 

 

Al 31 de diciembre de 2021, el avance en la revisión del 
Proyecto de Ingeniería de Detalle, es de un 100% 
Al considerar los documentos aprobados, el avance del PID, 
corresponde a 93,98% 
 
 
 
 
 

9.  AVANCE DE LA OBRA 
 
El 12 de octubre de 2018, mediante anotación en el Libro 
de Obra N° 3, Folio 34, el Inspector Fiscal autorizó el inicio 
de la construcción de las obras. 
 
Las principales actividades en terreno ejecutadas al 31 de 
diciembre, fueron las siguientes: 
            
OBRAS CIVILES TÚNEL: 
TÚNEL PRINCIPAL (T2): Excavación y fortificación 
terminada el 12 de mayo de 2020. Murete lateral de 
Hormigón, obras viales, saneamiento y estructura de 
revestimiento con paneles de acero vitrificado en los 
paramentos del túnel (excepto zonas especiales), 
terminados. Habilitado al tránsito el 22 de julio de 2021. 
CONEXIÓN PEATONAL N° 1: Excavación y fortificación 
terminada el 22 de julio de 2020. Sin avance en el período. 
CONEXIÓN PEATONAL N°2: Excavación y fortificación 
terminada el 21 de julio de 2020. Sin avance en el período. 
CONEXIÓN PEATONAL N° 3: Excavación y fortificación 
terminada el 7 de julio de 2020. Sin avance en el período. 
CONEXIÓN PEATONAL N° 4: Excavación y fortificación 
terminada el 7 de julio de 2020. Sin avance en el período. 
CONEXIÓN VEHICULAR: Excavación y fortificación 
terminada el 5 de junio de 2020. Pavimento de hormigón 
ejecutado 95%. Se terminó la excavación y fortificación 
faltante en los últimos 6 m. 
Portal Sur: Excavación, fortificación y saneamiento 
terminados. Habilitado al tránsito 22.07.21. 
Portal Norte: Excavación, fortificación y saneamiento 
terminados. Habilitado al tránsito 22.07.21. 
TÚNEL EXISTENTE (T1): Obra iniciada en ago-21, en 
ejecución bahías de emergencia, corte y picado ménsula y 
soporte revestimiento acero vitrificado.  
 
EJES VIALES: 
Eje 1 Sur: En ejecución tramo 128.260 y 128.690. 
Eje 1 Norte: Pavimentos, saneamiento, ejecutados en todo 
el tramo (Dm 132.270 a 132.750). Habilitado al tránsito el 
22.07.21. 
Eje 2 Sur: Pavimentos, Obras de Arte, saneamiento y 
fortificación de taludes terminados y habilitado al tránsito 
en tramo Dm 128.250 a 129.200. Continúan trabajos en 
sector Plaza de peaje y en tramo al sur del peaje (Dm 
127.445 a 127.940 y 128.100 a 128.140). 
Eje 2 norte: En ejecución obras en tramo Dm 132.165 a 
132.770. 
Eje 3 Norte: Ejecutado el Atravieso Oriente y movimiento 
de tierras en todo el eje. Atravieso Poniente terminado en 
el período. 
Eje 4 Norte: Obras viales y saneamiento terminadas.  
Eje 5 Sur: Reiniciado en ago-21, movimiento de tierras 
terminado hasta eje 6, terminado muro TEM 5, pendiente 
aprobación modificación de proyecto. 
Eje 6: No se ejecutará. 
Eje 7 (Ensanche eje 1 Plaza peaje Oriente): Se trabaja en 
muro TEM 2. 
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Eje 8 (Ensanche Plaza peaje poniente): Iniciado ago-21, en 
ejecución túnel peatonal, casetas de cobro manual. Pistas 
de hormigón 8 y 9 terminadas. 
 
ESTRUCTURAS: 
Atravieso Oriente (Cajón H.A. 4x4 Eje 3 bajo Eje 1 Norte): 
Obras terminadas. 
Atravieso Poniente: Terminada construcción estructura 
iniciada en ago-21. 
Túnel Falso Sur: Se encuentra terminado. 
Túnel Falso Norte: Se encuentra terminado.  
Túnel Peatonal Plaza de Peaje: Obra iniciada en el período 
(sep-21), ejecutado montaje de cajones prefabricados por 
dovelas en sector ensanche eje 2 hacia el poniente (Eje 8). 
Muro TEM temporal: Terminado. 
Muro TEM N°1: Terminado. 
Muro TEM N°2: En ejecución 
Muro TEM N°3: Terminado. 
Muro TEM N°4: Terminado. 
Muro TEM N°5: Iniciado en el período (sep-21), terminado 
durante el período.  
Muro anclado: Continúa en ejecución durante el período. 
 
OBRAS ELECTRICAS TUNEL 2 
Sistema Eléctrico: Canalizaciones BT, ITS y MT interior 
túnel nuevo (T2) y pruebas de funcionamiento, terminadas 
jul-21. 
Iluminación: Colocación de luminarias terminadas interior 
T2, y pruebas de funcionamiento terminadas jul-21. 
Ventilación: Instalación de Jet Fan al interior del T2 y 
pruebas de funcionamiento terminadas jul-21. 
Sistema ITS: Instalación de los Subsistemas de Megafonía, 
Red de Comunicaciones, Telefonía, Medición de Flujo 
Vehicular, Postes SOS, Cámaras CCTV, DAI, PMV, 
Meteorología, Detección y Control de Incendio, y pruebas 
de funcionamiento en interior de T2, terminadas Jul-21. 
 
OBRAS ELECTRICAS TUNEL 1 
Sistema Eléctrico: Iniciada colocación de EPC en sep-21 y 
continua durante el período. Cableado en ejecución. 
Sistema ITS: En ejecución nichos para colocación postes 
SOS, instalación cámaras CCTV. 
Iluminación: En ejecución montaje luminarias. 
 
SALAS ELECTRICAS: 
CT1: Instalación y pruebas de Equipos y canalizaciones 
eléctricas terminadas jul-21. Pendiente terminaciones de 
obras viales y saneamiento plataforma. 
CT2 (Interior túnel): Ejecutada estocada interior CV y 
pavimento. Instalación y pruebas de Equipos, tableros, EPC, 
ductos y muros ignífugos divisorios, terminados jul-21. 
CT3: Malla a tierra instalada. Obras civiles iniciadas en jul-
21, terminada estructura, cubierta y montaje de equipos. 
En ejecución terminaciones y canalizaciones a T1. 
CT4: Instalación y pruebas de Equipos y canalizaciones 
eléctricas, terminadas jul-21. Pendiente terminaciones de 
obras viales y saneamiento plataforma. 
 

SANEAMIENTO: 
Obra de Arte N°1 al 6: Ejecutados el lado poniente de las 
OA N° 3, 4, 5 y 6. Terminada OA 1 poniente (cajón y alas). 
Terminaron trabajos en lado Oriente de las OA N°4, 5 y 6 
(Eje 1). 
Obra de Arte N° 2B: Obra terminada. 
Obra de Arte N° 9: Ejecutado atravieso de tuberías, 
estructura de disipadores de energía, cámara de entrada y 
canalón de salida. Pendiente canalón de entrada. Sin 
trabajos en el período. 
Colector N°7 Eje 3: Ejecutado tramo bajo Atravieso 
Poniente en el período ago-21. Se encuentra ejecutada la 
cámara de inspección N°6, y los tramos de colector bajo Eje 
4, bajo los Atraviesos Oriente y Poniente y la descarga a 
quebrada. Pendiente tramo entre Atraviesos O y P. Sin 
trabajos en el período. 
 
EDIFICACIONES: 
Edificio Sub Centro de Control: Continuaron las obras 
iniciadas en ago-21, en ejecución estructura de ampliación 
del edificio existente donde indican los planos. 
Edificio Emergencia Sur: Terminada estructura de 
fundaciones, muros albañilería y losa. En ejecución 
terminaciones. 
Edificio Emergencia Norte: Ejecutadas las fundaciones, 
muros y losa. En ejecución terminaciones. 
Plaza de Peaje: Continuaron demoliciones estructura 
existente. En ejecución montaje de casetas de cobro 
manual lado poniente. 
 
Al mes de diciembre de 2021, se lleva un Avance Financiero 
de ejecución de obra, de 81,18% 
 

Mes- Año 
Avance Financiero de la Obra (%) 

Anterior Actual Acumulado 

Octubre-2018 0,00 0,63 0,63 
Noviembre-2018 0,63 0,87 1,50 
Diciembre-2018 1,50 0,65 2,15 
Enero-2019 2,15 0,35 2,50 
Febrero-2019 2,50 0,88 3,38 
Marzo-2019 3,38 1,87 5,25 
Abril-2019 5,25 3,94 9,19 
Mayo-2019 9,19 2,23 11,42 
Junio-2019 11,42 2,08 13,50 
Julio-2019 13,50 2,18 15,68 
Agosto-2019 15,68 2,35 18,03 
Septiembre-2019 18,03 2,36 20,39 
Octubre-2019 20,39 4,05 24,44 
Noviembre-2019 24,44 4,42 28,86 
Diciembre-2019 28,86 3,62 32,48 
Enero-2020 32,48 2,91 35,39 
Febrero-2020 35,39 2,99 38,38 
Marzo-2020 38,38 3,18 41,56 
Abril-2020 41,56 4,54 46,10 
Mayo-2020 46,10 1,14 47,24 
Junio-2020 47,24 0,97 48,21 
Julio-2020 48,21 0,97 49,18 
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Mes- Año 
Avance Financiero de la Obra (%) 

Anterior Actual Acumulado 

Agosto-2020 49,18 0,87 50,05 
Septiembre-2020 50,05 0,81 50,86 
Octubre-2020 50,86 1,41 52,27 
Noviembre-2020 52,27 0.79 53,06 
Diciembre-2020 53,06 1,35 54,41 
Enero - 2021 54,41 1,70 56,11 
Febrero - 2021 56,11 1,44 57,55 
Marzo - 2021 57,55 4,24 61,79 
Abril - 2021 61,79 2,22 64,01 
Mayo - 2021 64,01 2,45 66,46 
Junio - 2021 66,46 2,44 68,90 
Julio - 2021 68,90 1,70 70,60 
Agosto - 2021 70,60 1,22 71,82 
Septiembre - 2021 71,82 2,33 74,15 
Octubre - 2021 74,15 3,00 77,15 
Noviembre - 2021 77,15 2,39 79,54 
Diciembre - 2021 79,54 1,64 81,18 
Nota: En mayo de 2020 hubo un cambio en la base de cálculo para el avance de obras, debido a la entrada en vigencia del nuevo 
Programa de Ejecución de Obras, que contempló el aumento del Presupuesto por Obras Adicionales; pasando de UF 2.770.690 a 

UF 2.860.768, lo que implicó que en dicho mes, el porcentaje de avance, que inicialmente se calculó en 49,35%, pasó a 47,24% 

 
 
 

Curva S Avance Financiero Mensual 
Programado vs Real 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
Pavimento Calzada Eje 4, Frente Norte 

 

 

 
Ampliación edificio de control 

 

 
Instalación EPC, Túnel I 

 

 
Desbaste coronamiento de Muro Hormigón, Túnel I 
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11.  ETAPA DE OPERACIÓN DE LA CONCESIÓN 

 

11.1 INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR 

(Transacciones) 

 

El flujo vehicular durante el mes de diciembre fue de 373.827 
distribuidos en las 7 categorías existentes. De este flujo, el 
82,04% corresponde a vehículos livianos y el 17,96% restante 
a vehículos pesados. 
 

 
 
El flujo aumentó en un 1,14% respecto al mes anterior, y 
creció en un 6,22% respecto al mismo mes del año anterior. 
 
11.2 INFORMACIÓN DE INGRESOS 

Comparativo año 2020 – 2021 

 

El ingreso mensual del mes de diciembre corresponde a 

$ 1.335.358.700 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11.3  ACCIDENTABILIDAD 

 
 

 
 

 
 

 

Distribución de Lesionados

Túnel El Melón Diciembre - 2021

0%

Distribución Tipos de Accidentes

Túnel El Melón Diciembre - 2021

0%
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11.4 CONSULTAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS DE 

USUARIOS 

 

 
 

 

11.5 ASISTENCIA AL USUARIO 

 

 
 

 

octubre noviembre diciembre

59 85 68

21 20 6

0 0 0

0 0 0

0 0 0

7 4 51

87 109 109TOTALES

CALIDAD DE SERVICIO

ESTADO DE LAS INSTALACIONES E 

INFRAESTRUCTURA

COMERCIALES

FACTORES DE ACCIDENTABILIDAD

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

CASUISTICAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Enero 95 46 17 94 29 281

Febrero 112 44 19 112 24 311

Marzo 49 18 22 51 24 164

Abril 15 4 8 16 22 65

Mayo 29 6 7 29 14 85

Junio 24 10 5 25 4 68

Julio 24 8 7 24 1 64

Agosto 39 13 12 39 4 107

Septiembre 46 12 6 46 4 114

Octubre 57 20 12 57 5 151

Noviembre 78 35 36 78 6 233

Diciembre 65 19 31 66 9 190

Enero 74 21 24 75 10 204

Febrero 80 31 0 81 11 203

Marzo 37 29 0 38 3 107

Abril 22 10 0 23 1 56

Mayo 20 12 0 20 2 54

Junio 28 17 0 28 7 80

Julio 23 13 0 23 6 65

Agosto 47 25 0 44 5 121

Septiembre 26 25 0 26 6 83

Octubre 23 16 0 23 5 67

Noviembre 25 20 0 62 5 112

Diciembre 14 16 0 15 5 50

419 235 0 24 0 0 0 458 66 1.202Total año 2021

N° atenciones
año mes

Total 

asistencia

2020

2021


