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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

II
SECCIÓN

DECRETOS, RESOLUCIONES, SOLICITUDES Y NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR
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Normas Particulares

CVE 2516669

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE
LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA

OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA “RELICITACIÓN CONCESIÓN TÚNEL EL
MELÓN”

 
Núm. 49.- Santiago, 17 de mayo de 2024.
 
Vistos:
 
- El DFL MOP Nº 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de

la Ley Nº 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y del DFL Nº 206, de
1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.

- El decreto supremo MOP Nº 900, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y
sistematizado del DFL MOP Nº 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, en
especial su artículo 19º.

- El decreto supremo MOP Nº 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de
Obras Públicas, y sus modificaciones, en especial su artículo 69º.

- La Ley Nº 21.044, de fecha 17 de noviembre de 2017, que crea la Dirección General de
Concesiones de Obras Públicas.

- El DFL MOP Nº 7, de fecha 25 de enero de 2018, del Ministerio de Obras Públicas, que
fija la planta de personal y fecha de iniciación de actividades de la Dirección General de
Concesiones de Obras Públicas.

- El decreto supremo MOP Nº 162, de fecha 4 de abril de 2016, que adjudicó el contrato de
concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal
denominada “Relicitación Concesión Túnel El Melón”.

- El decreto supremo MOP Nº 30, de fecha 10 de febrero de 2023.
- El memorándum Nº 177, de fecha 6 de diciembre de 2023, del Jefe de la División de

Desarrollo y Licitación de Proyectos de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- La Carta CTA-TEM II 1102 TERCEROS/2023, de fecha 18 de diciembre de 2023, de la

Sociedad Concesionaria.
- La Carta CTA-TEM II 6202/2024, recibida con fecha 8 de abril de 2024, de la Sociedad

Concesionaria.
- El oficio Ord. Nº 5269/2024, de fecha 10 de abril de 2024, del Inspector Fiscal.
- La Carta CTA-TEM II 6216/2024, de fecha 11 de abril de 2024, de la Sociedad

Concesionaria.
- El oficio Ord. Nº 5272/2024, de fecha 11 de abril de 2024, del Inspector Fiscal.
- El oficio Ord. Nº 63, de fecha 12 de abril de 2024, de la Jefa de la División de

Operaciones (S) de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- La resolución DGC (exenta) Nº 30, de fecha 12 de abril de 2024.
- La Ley Nº 21.640, ley de presupuestos del sector público correspondiente al año 2024, en

particular su artículo 18.
- La resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fijó normas

sobre exención del trámite de toma de razón.
 
Considerando:
 
1º Que los artículos 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69º de su

Reglamento, establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el
contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de las obras y
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servicios contratados, debiendo compensar al concesionario con las indemnizaciones necesarias
en caso de perjuicio, acordando con aquél indemnizaciones que podrán expresarse en el plazo de
la concesión, en las tarifas, en los aportes o subsidios o en otros factores del régimen económico
de la concesión pactados, pudiendo utilizar uno o varios factores a la vez.

2º Que el artículo 69º Nº 4 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas
agrega que el Director General de Concesiones de Obras Públicas, con el visto bueno del
Ministro de Obras Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la
modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté
pendiente la determinación sobre la indemnización.

3º Que el inciso tercero del artículo 18 de la Ley Nº 21.640, ley de presupuestos del sector
público correspondiente al año 2024, establece que las modificaciones que se incorporen a los
contratos de concesión y los convenios en que se pacten las compensaciones derivadas de dichas
modificaciones, se realizarán mediante decreto supremo fundado del Ministerio de Obras
Públicas, dictado bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, debiendo llevar,
además, la firma del Ministro de Hacienda.

4º Que, conforme con lo establecido en el artículo 25º de la Ley de Concesiones de Obras
Públicas, el MOP se encuentra desarrollando un proceso de licitación con el objeto de entregar
en un solo contrato de concesión la ejecución, reparación, conservación y explotación de las
obras públicas fiscales denominadas “Relicitación Concesión Túnel El Melón” y “Concesión
Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos”.

5º Que, conforme con lo dispuesto en el artículo 1.7.6 de las Bases de Licitación del
contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Relicitación Concesión Túnel El
Melón”, en adelante el “contrato de concesión”, la concesión se extinguirá el mes “m” en que se
cumpla la relación VPIm > ITC.

6º Que, en consideración al valor de VPI m  correspondiente al mes de marzo de 2024,
informado por la Sociedad Concesionaria mediante su Carta CTA-TEM II 6202/2024, recibida
con fecha 8 de abril de 2024, se estima que en el mes de abril se cumpliría la condición de VPIm
mayor o igual al ITC, produciéndose, en consecuencia, la extinción del contrato de concesión a
las 24:00 horas del último día de ese mes.

7º Que, por su parte, conforme con lo dispuesto en el Nº 4 del decreto supremo MOP Nº30,
de fecha 10 de febrero de 2023, el término del contrato de concesión de la obra pública fiscal
denominada “Concesión Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos”, se verificará el 31 de marzo de
2025.

8º Que mediante memorándum Nº 177, de fecha 6 de diciembre de 2023, el Jefe de la
División de Desarrollo y Licitación de Proyectos de la Dirección General de Concesiones de
Obras Públicas informó a la Jefa de la División de Operaciones de la Dirección General de
Concesiones de Obras Públicas, en el marco del proceso de licitación de la Segunda “Concesión
Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos”, cuyo llamado a licitación se realizó en el mes de julio de
2023, que las fechas para el acto de Recepción de Ofertas y para el acto de Apertura de Ofertas
Económicas del mencionado proyecto, se encontraban programadas para los meses de junio y
julio del año 2024, respectivamente, según consta en la minuta adjunta al referido memorándum,
razón por la cual solicitó que puedan tomarse las medidas necesarias para que no exista solución
de continuidad entre el contrato vigente y la entrada en vigencia de la nueva concesión, por lo
que se hace necesario que se pueda gestionar una modificación de contrato para aplazar la
extinción del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Relicitación
Concesión Túnel El Melón”, hasta lo primero que ocurra entre: a) el 31 de julio de 2025, y b) el
plazo de 14 meses contados a partir de las 00:00 horas del día siguiente a la fecha de término de
la concesión que resulte de lo establecido en el artículo 1.7.6 de las Bases de Licitación, sin
solución de continuidad.

9º Que, en virtud de lo señalado en los considerandos precedentes, el MOP estimó de interés
público y urgencia modificar las características de las obras y servicios del contrato de
concesión, en el sentido que, a partir de las 00:00 horas del día siguiente a la fecha de término de
la concesión que resulte de lo establecido en el artículo 1.7.6 de las Bases de Licitación, se
extenderá el plazo de la concesión hasta lo primero que ocurra entre: a) el 31 de julio de 2025, y
b) el plazo de 14 meses contados a partir de las 00:00 horas del día siguiente a la fecha de
término de la concesión que resulte de lo establecido en el artículo 1.7.6 de las Bases de
Licitación, sin solución de continuidad. Lo anterior con el objeto de asegurar la continuidad entre
el actual contrato de concesión denominado “Relicitación Concesión Túnel El Melón" y la futura
“Segunda Concesión Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos”, considerando que esta última incluirá
las actuales concesiones “Relicitación Concesión Túnel El Melón” y “Concesión Ruta 5, Tramo
Santiago - Los Vilos”, considerando, además, una holgura suficiente para integrar los sistemas de
cobro electrónico de ambos contratos actuales. Las razones de urgencia se fundaron en que, de
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conformidad a lo señalado por la Sociedad Concesionaria en su Carta CTA-TEM II 6202/2024,
recibida con fecha 8 de abril de 2024, se estimó que el plazo de la concesión vigente expiraría el
último día del mes de abril de 2024, por lo que la tramitación de un decreto supremo sobre la
materia implicaba tiempos superiores a los requeridos.

10º Que mediante oficio Ord. Nº 5269/2024, de fecha 10 de abril de 2024, el Inspector
Fiscal informó formalmente a la Sociedad Concesionaria, que, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69º de su Reglamento, el
Ministerio de Obras Públicas modificará las características de las obras y servicios del contrato
de concesión, en el sentido de prorrogar el plazo de la concesión vigente hasta lo primero que
ocurra entre: a) el 31 de julio de 2025, y b) el plazo de 14 meses contados a partir de las 00:00
horas del día siguiente a la fecha de término de la concesión que resulte de lo establecido en el
artículo 1.7.6 de las Bases de Licitación, sin solución de continuidad.

Para efectos de lo anterior, y atendido el trabajo de coordinación realizado previamente por
las partes, mediante el citado oficio Ord. Nº 5269/2024 el Inspector Fiscal solicitó a la Sociedad
Concesionaria ratificar expresamente su aceptación a las modificaciones informadas, en los
términos, plazos y condiciones señalados en el citado oficio y en el “Modelo de Resolución que
se dictará al efecto” adjunto a éste, y que, sujeto a la condición de que se cumpla lo establecido
en la resolución que se dictará al efecto, la Sociedad Concesionaria renuncia expresamente a
cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido exclusivamente en relación con
las modificaciones informadas en el citado oficio y que serán materia del acto administrativo
correspondiente.

11º Que mediante Carta CTA-TEM II 6216/2024, de fecha 11 de abril de 2024, la Sociedad
Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo con las modificaciones a las características de
las obras y servicios del contrato de concesión, informadas por el Inspector Fiscal en su oficio
Ord. Nº 5269/2024, en los términos, plazos y condiciones allí señalados y en el “Modelo de
resolución que se dictará al efecto” adjunto al citado oficio. Adicionalmente, y sujeto a la
condición de que se cumpla lo establecido en la resolución que se dictará al efecto, la Sociedad
Concesionaria renunció expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle
correspondido en relación con y derivado única y exclusivamente de las modificaciones
informadas en el citado oficio y que serán materia del acto administrativo correspondiente,
quedando a salvo, en consecuencia, todos y cualesquiera de los derechos y acciones que le
correspondan y pudieran corresponder a la Sociedad Concesionaria por materias distintas a las
tratadas en el citado oficio y que se dispongan en la resolución que se dictará  al efecto, en
particular aquellas acciones que le correspondan respecto de las discrepancias presentadas por la
Sociedad Concesionaria ante el Panel Técnico de Concesiones.

12º Que mediante oficio Ord. Nº 5272/2024, de fecha 11 de abril de 2024, el Inspector
Fiscal informó a la Jefa de la División de Operaciones de la Dirección General de Concesiones
de Obras Públicas su opinión favorable respecto a las modificaciones informadas en su oficio
Ord. Nº 5269/2024, de fecha 10 de abril de 2024, en los términos, plazos y condiciones allí
señalados y ratificadas por la Sociedad Concesionaria mediante su Carta CTA-TEM II
6216/2024, de fecha 11 de abril de 2024. En virtud de lo anterior, recomendó disponer su
implementación en los términos previstos en la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su
Reglamento, considerando las razones de interés público y urgencia que expuso.

13º Que mediante oficio Ord. Nº 63, de fecha 12 de abril de 2024, la Jefa de la División de
Operaciones (S) de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, luego de ponderar
los antecedentes y entregar su visto bueno, solicitó al Director General de Concesiones de Obras
Públicas dictar la resolución respectiva, atendidas las razones de interés público y urgencia
señaladas por el Inspector Fiscal en su oficio Ord. Nº 5272/2024, de fecha 11 de abril de 2024.

14º Que las modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de
concesión señaladas en el considerando 10º del presente decreto supremo, fueron dispuestas
mediante la resolución DGC (exenta) Nº 30, de fecha 12 de abril de 2024.

15º Que, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 19º de la Ley de
Concesiones de Obras Públicas y 69º de su Reglamento, se hace necesaria la dictación del
presente decreto supremo fundado, que modifica, por razones de interés público, las
características de las obras y servicios del contrato de concesión, en los términos señalados en la
resolución DGC (exenta) Nº 30, de fecha 12 de abril de 2024.

 
Decreto:
 
1. Modifícanse, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del

contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Relicitación Concesión Túnel El
Melón”, en el sentido que, a partir de las 00:00 horas del día siguiente a la fecha de término de la
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concesión que resulte de lo establecido en el artículo 1.7.6 de las Bases de Licitación, se
extenderá el plazo de la concesión hasta lo primero que ocurra entre: a) el 31 de julio de 2025, y
b) el plazo de 14 meses contados a partir de las 00:00 horas del día siguiente a la fecha de 
término de la concesión que resulte de lo establecido en el artículo 1.7.6 de las Bases de
Licitación, sin solución de continuidad.

2. Establécese que, durante el período de extensión del plazo de la concesión que se dispone
en el Nº 1 anterior, la Sociedad Concesionaria deberá operar, explotar, conservar y mantener la
obra pública fiscal denominada “Relicitación Concesión Túnel El Melón” en las mismas
condiciones y términos establecidos en las Bases de Licitación y demás instrumentos que forman
parte del contrato de concesión, según corresponda, incluida la explotación de los servicios
especiales obligatorios y complementarios propuestos por el concesionario, ambos dispuestos,
respectivamente, en los artículos 1.10.9.2 y 1.10.9.3 de las Bases de Licitación, con las siguientes
excepciones o reglas particulares:

 
2.1 La Sociedad Concesionaria deberá mantener vigentes, durante todo el período de

extensión del plazo del contrato de concesión, las pólizas de seguros de responsabilidad civil por
daños a terceros y de seguro por catástrofe, en los términos y condiciones de las actualmente
vigentes, lo que deberá acreditar ante el Inspector Fiscal.

Se deja constancia que la cobertura por disturbios populares y actos maliciosos que debe
incluir el seguro por catástrofe, de conformidad a lo establecido en el artículo 1.8.16 de las Bases
de Licitación, podrá ser adquirida mediante una póliza independiente.

2.2 La Sociedad Concesionaria deberá ampliar la vigencia de la garantía de la Fase 2 de la
Etapa de Explotación de la concesión, señalada en la letra b) del artículo 1.8.1.2 de las Bases de
Licitación, de forma tal que dicha garantía tenga un plazo de vigencia igual al periodo de
extensión del plazo del contrato de concesión que resulte de lo señalado en el Nº 1 del presente
decreto supremo, más 12 meses. Al efecto, la Sociedad Concesionaria deberá prorrogar o renovar
las 10 boletas entregadas para la constitución de dicha garantía actualmente vigentes y cuya
fecha de vencimiento es el 17 de noviembre de 2025, mediante la entrega de la prórroga o de las
nuevas boletas de garantía, según el caso, con la vigencia indicada en el presente numeral 2.2, a
más tardar el 31 de marzo de 2025. Esta garantía será devuelta en el plazo que indica el párrafo
séptimo de la letra b) del artículo 1.8.1.2 de las Bases de Licitación.

Para la Garantía de Explotación Adicional estipulada en el sexto párrafo de la letra b) del
artículo 1.8.1.2 de las Bases de Licitación, se mantendrán las 10 boletas de garantía entregadas
por la Sociedad Concesionaria a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas con
fecha 18 de diciembre de 2023, mediante carta CTA-TEM II 1102 TERCEROS/2023 de la
misma fecha, cuya fecha de vencimiento es el 12 de febrero de 2027, las cuales no requerirán ser
sustituidas ni renovadas, y serán devueltas un año después del término del contrato de concesión,
de conformidad a lo dispuesto en el Nº 1 del presente decreto supremo.

Con todo, tratándose de las nuevas boletas de garantía, éstas podrán ser tomadas por la
Sociedad Concesionaria, o bien, por sus accionistas o sus matrices.

2.3 La Sociedad Concesionaria deberá continuar efectuando el pago al MOP por concepto
de control y administración del contrato de concesión establecido en el segundo párrafo del
artículo 1.12.2.1.1 de las Bases de Licitación. Para el período correspondiente a los meses del
año 2025, el pago será proporcional, calculado a razón de UF 500 (quinientas Unidades de
Fomento) mensuales.

2.4 El Ministerio de Obras Públicas, con el único objeto de prevenir que los niveles de
tránsito en fines de semana, fines de semana largo o feriados produzcan congestión o mitigar
ésta, podrá exigir a la Sociedad Concesionaria el cobro de tarifas diferenciadas por hora, día de la
semana, período del año y sentido. Las tarifas diferenciadas a aplicar deberán ser expresadas en
múltiplos de $500 y no podrán ser superiores a la tarifa máxima autorizada en virtud del Contrato
de Concesión. Adicionalmente, para la aplicación de las tarifas diferenciadas no podrá existir
discriminación a usuarios de la misma categoría.

Para ello, con al menos 14 días hábiles de antelación a la fecha de aplicación de las tarifas
diferenciadas, el Inspector Fiscal deberá informar a la Sociedad Concesionaria la intención del
MOP de disponer el cobro de tarifas diferenciadas, indicando el monto de la tarifa a aplicar, los
días, horarios, categorías de vehículo y los sectores de la concesión en los cuales se aplicará. La
Sociedad Concesionaria tendrá un plazo de 3 días hábiles para revisar y pronunciarse respecto de
la propuesta entregada por el Inspector Fiscal, contado desde la recepción de la misma, pudiendo
proponer modificaciones a su propuesta. En este caso el Inspector Fiscal tendrá un plazo de 2
días hábiles para pronunciarse respecto de los cambios propuestos por la Sociedad Concesionaria
y definir las condiciones definitivas en las cuales se aplicarán las tarifas diferenciadas, dejando
constancia de ello mediante anotación en el Libro de Explotación u oficio. Vencido dicho plazo
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sin que el Inspector Fiscal se hubiere pronunciado, los cambios propuestos por la Sociedad
Concesionaria se entenderán aprobados. Lo anterior se formalizará mediante la dictación del acto
administrativo correspondiente por parte del Director General de Concesiones de Obras Públicas.

En caso que la Sociedad Concesionaria no se pronunciare respecto de la propuesta de
aplicación de tarifas diferenciadas entregada por el Inspector Fiscal en el plazo señalado en el
párrafo precedente, se entenderá que acepta dicha propuesta en todas sus partes.

El cobro de tarifas diferenciadas según lo señalado en el presente decreto supremo, sólo
podrá ser exigido por el Ministerio de Obras Públicas para ser aplicado en un máximo total de
hasta 14 días por el plazo de extensión de la concesión que resulte de lo dispuesto en el Nº 1 del
presente decreto supremo. A estos efectos, se considerará como día completo, las medidas de
cobro de tarifas diferenciadas que se apliquen para la fracción de un día.

Adicionalmente, las tarifas diferenciadas a aplicar deberán ser informadas por la Sociedad
Concesionaria a los usuarios en forma destacada, a través de al menos uno de los siguientes
medios: prensa escrita, página web, letreros en los lugares en que se aplicará o cualquier otro
medio que autorice el Inspector Fiscal. Lo anterior, con al menos 2 días hábiles de antelación a la
aplicación de las tarifas diferenciadas, siempre que el Inspector Fiscal haya efectuado la indicada
comunicación mediante anotación en el Libro de Explotación u oficio con la antelación de al
menos cuatro días hábiles al de aplicación de las tarifas diferenciadas. La información a los
usuarios se mantendrá disponible, en el medio autorizado, hasta el último día de aplicación de las
tarifas diferenciadas.

En caso de incumplimiento de la obligación señalada en el párrafo precedente, se aplicará a
la Sociedad Concesionaria una multa de 3 UTM, por cada día o fracción de día que dicha
información no se encuentre disponible para los usuarios, cuya aplicación y pago se regularán
según lo establecido en las Bases de Licitación.

Los menores ingresos por tarifa que se recauden y perciban producto de la aplicación de las
tarifas diferenciadas a que se refiere el presente numeral 2.4, serán de cargo exclusivo del MOP.
La proporción correspondiente al 58% de estos menores ingresos, será descontada por la
Sociedad Concesionaria de las sumas que deba pagar al MOP conforme con lo dispuesto en el
acápite (iii) de la letra (b) del numeral 3.1 del presente decreto supremo.

2.5 No podrá exigirse a la Sociedad Concesionaria la ejecución de obras adicionales a las
contempladas actualmente en los planos as-built de la Concesión, ni la reposición o renovación
de cualquier equipamiento de la concesión, salvo acuerdo previo entre el MOP y la Sociedad
Concesionaria con arreglo a los mecanismos contemplados por la Ley de Concesiones de Obras
Públicas aplicable y su Reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán acordar la ejecución de obras adicionales y/o
la reposición o renovación de cualquier equipamiento de la concesión, debiendo el MOP y la
Sociedad Concesionaria determinar previamente y de común acuerdo todos los aspectos que ello
involucre, incluyendo el valor de la inversión, precios unitarios de cada uno de los ítems
involucrados y los costos de administración, utilizando para dichos efectos precios o mecanismos
de mercado.

En caso de existir el indicado acuerdo, la ejecución de las obras adicionales y/o la
reposición o renovación de cualquier equipamiento de la concesión, se financiarán con cargo a
las sumas que le corresponda al MOP por concepto de Coparticipación del Estado en los ingresos
de explotación conforme al Nº 3 del presente decreto supremo, en la forma que se indica en el
acápite (iii) de la letra (b) del numeral 3.1 del presente decreto supremo.

Los eventuales incumplimientos en los indicadores de calidad señalados en el artículo
2.4.3.1 de las Bases de Licitación, provocados por la no renovación o reposición de
equipamiento conforme lo señalado en el presente numeral 2.5, no dará lugar a la aplicación de
las multas estipuladas, para esos casos, en el artículo 1.8.11 de las Bases de Licitación.

2.6 En caso que durante el período de extensión del plazo del contrato de concesión
señalado en el Nº 1 del presente decreto supremo, sea necesario, a juicio del Ministerio de Obras
Públicas, realizar obras de mantenimiento o conservación mayor, fundado en mantener los
estándares y niveles de servicios que exige el contrato de concesión, la Sociedad Concesionaria
deberá ejecutar y financiar dichas obras hasta el monto máximo de UF 5.000 (cinco mil
Unidades de Fomento) neto de IVA.

Dicho monto se reconocerá según su valor proforma, es decir, según los desembolsos que
efectivamente realice la Sociedad Concesionaria por este concepto.

Para estos efectos, se considerarán como obras de mantenimiento o conservación mayor
aquellas que se indican en el documento “Listado de Obras de Mantenimiento o Conservación
Mayor” adjunto al oficio Ord. Nº 5269/2024, de fecha 10 de abril de 2024. La Sociedad
Concesionaria, dentro del plazo máximo de 10 días, contados desde que el Inspector Fiscal
comunique a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Explotación u oficio,
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que el MOP ha estimado necesaria la realización de obras de mantenimiento o conservación
mayor, conforme al primer párrafo del presente numeral 2.6, deberá informar al Inspector Fiscal
las obras de mantenimiento o conservación mayor que propone realizar, de aquellas que,
ajustadas al monto máximo señalado en el primer párrafo del presente numeral 2.6, se indican en
el referido documento “Listado de Obras de Mantenimiento o Conservación Mayor”, sobre la
base de un modelo de comportamiento de los pavimentos, del plan de seguimiento ambiental y/o
de otros criterios objetivos que presente al efecto. La comunicación antes señalada del Inspector
Fiscal deberá efectuarse, a más tardar, el 31 de enero de 2025.

El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 7 días para revisar y aprobar u observar la propuesta
presentada por la Sociedad Concesionaria. En caso de no existir observaciones, el Inspector
Fiscal aprobará la propuesta e instruirá a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el
Libro de Explotación u oficio, la ejecución de las obras de mantenimiento o conservación mayor
propuestas por la Sociedad Concesionaria para el período correspondiente. Vencido dicho plazo
sin que el Inspector Fiscal se hubiere pronunciado, la propuesta de la Sociedad Concesionaria se
entenderá aprobada.

En caso contrario, si la propuesta entregada por la Sociedad Concesionaria fuese observada
por el Inspector Fiscal, ésta tendrá un plazo de 5 días para entregar una propuesta corregida y el
Inspector Fiscal tendrá 5 días más para revisarla y aprobarla u observarla. Vencido dicho plazo
sin que el Inspector Fiscal se hubiere pronunciado, se entenderán subsanadas las observaciones y
la propuesta corregida de la Sociedad Concesionaria se entenderá aprobada. En el evento que la
Sociedad Concesionaria subsane las observaciones del Inspector Fiscal, o bien éstas se tengan
por subsanadas, el Inspector Fiscal deberá, en el mismo plazo antes señalado, aprobar la
propuesta corregida e instruirá a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de
Explotación u oficio, la ejecución de las obras de mantenimiento o conservación mayor
propuestas por la Sociedad Concesionaria.

En el evento que la Sociedad Concesionaria no subsane las observaciones o no entregue las
correcciones correspondientes en los plazos antes señalados, el Inspector instruirá a la Sociedad
Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Explotación u oficio, la ejecución de las obras
de mantenimiento o conservación mayor que éste determine, las cuales, en todo caso, deberán
ajustarse a las indicadas en el documento “Listado de Obras de Mantenimiento o Conservación
Mayor” y no exceder el monto máximo señalado en el primer párrafo del presente numeral 2.6.

La Sociedad Concesionaria, en el plazo máximo de 60 días, contado desde la instrucción del
Inspector Fiscal, deberá licitar la ejecución de las obras propuestas con uno o más contratos
según la especialidad y naturaleza de las obras de acuerdo al documento denominado
“Procedimiento para licitación de obras de mantenimiento o conservación mayor” que se adjunta
al oficio Ord. Nº 5269/2024, de fecha 10 de abril de 2024, del Inspector Fiscal, el cual se regula
en el numeral 2.10 del presente decreto supremo. En tanto no se haya adjudicado el respectivo
contrato licitado y cumplido el plazo de ejecución de obras de mantenimiento o conservación,
establecido en el respectivo contrato, no podrá considerarse que la Sociedad Concesionaria ha
incurrido en incumplimiento de sus obligaciones en cuanto a la ejecución de las respectivas
obras.

Una vez ejecutadas las obras de mantenimiento o conservación mayor, hasta el monto
máximo señalado en el primer párrafo del presente numeral 2.6, el Inspector Fiscal no podrá
instruir la ejecución de obras de mantenimiento o conservación mayor adicionales, ni resultarán
exigibles a la Sociedad Concesionaria, estando el MOP facultado para ejecutarlas directamente o
a través de algún contratista del MOP, sin responsabilidad de ningún tipo para la Sociedad
Concesionaria.

En caso de incumplimiento por parte de la Sociedad Concesionaria, de alguno de los plazos
señalados en el “Procedimiento para licitación de obras de mantenimiento o conservación
mayor”, que se señala en el numeral 2.10 del presente decreto supremo, se le aplicará a ésta una
multa de 2 UTM, por cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se regularán
según lo establecido en las Bases de Licitación del contrato de concesión.

Si durante el periodo de extensión del contrato de concesión se generaren incumplimientos
en los indicadores de calidad señalados en el artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación,
provocados exclusivamente porque el MOP hubiere decidido no realizar obras de mantenimiento
o conservación mayor conforme lo señalado en el presente numeral 2.6, no se aplicarán las
multas estipuladas, para esos casos, en el artículo 1.8.11 de las Bases de Licitación.

2.7 Por concepto de costo de administración y control de la Sociedad Concesionaria con
motivo de la ejecución de las obras de mantenimiento o conservación mayor que ésta deberá
realizar, a que se refiere el numeral 2.6 precedente, se fija en la cantidad a suma alzada, neto de
IVA, equivalente al 6% del monto que resulte del proceso de licitación que se efectuará
conforme lo señalado en el citado numeral 2.6.
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2.8 Las partes acuerdan que, en virtud de los numerales 2.5 y 2.6 anteriores, el Ministerio de
Obras Públicas compensará íntegramente a la Sociedad Concesionaria el Impuesto al Valor
Agregado de las obras adicionales, de la reposición o renovación de cualquier equipamiento de la
concesión, de mantenimiento, conservación mayor y/o costos de administración y control que
ésta debe realizar conforme lo indicado en los citados numerales 2.5 y 2.6. Asimismo, el IVA
que corresponda en relación con los costos por concepto de conservación, mantenimiento,
operación y explotación de las obras de la Concesión, recibirá el mismo tratamiento que
contempla el artículo 1.12.4 de las Bases de Licitación para dicho impuesto, a excepción de la
siguiente forma de imputación:

 
Se imputará un porcentaje “Pconstrucción” de los ingresos totales de explotación para pagar el

precio del servicio de construcción y un porcentaje “P explotación ” de los ingresos totales de
explotación para pagar el precio del servicio de conservación, reparación y explotación.

 
“Pconstrucción” = 37%

“Pexplotación” = 100% - 37%
 
Para los efectos de esta imputación, se considerará el porcentaje de ingresos totales de

explotación que corresponde a la Sociedad Concesionaria, que se indica en el Nº3 del presente
decreto supremo.

2.9 En caso que durante el período de extensión del plazo del contrato de concesión
señalado en el Nº 1 del presente decreto supremo, se produjera un siniestro que active el seguro
de catástrofe o, en caso que corresponda, la póliza de seguro independiente, los montos para
cubrir la ejecución de obras de reconstrucción que tengan un costo igual o menor al valor del
deducible, o bien, para cubrir el pago del deducible, según sea el caso, así como los costos que se
deriven de la reparación o ejecución de las obras de reconstrucción que no cubra el seguro de
catástrofe, entre las cuales se puede mencionar, solo en carácter ejemplar, las labores señaladas
en el numeral 2.4.3.1.5 de las Bases de Licitación no cubiertas por el referido seguro, serán de
cargo del MOP, según el procedimiento que se indica en el Nº 3 siguiente, previa acreditación al
Inspector Fiscal mediante la entrega de los documentos correspondientes.

2.10 Procedimiento para Licitación de obras de mantenimiento y conservación mayor:
 
1) Definición de actividades a realizar en el siguiente período
En caso que, durante el período de extensión del plazo del contrato de concesión, el

Inspector Fiscal determine la necesidad de realizar obras de mantenimiento o conservación
mayor de aquellas señaladas en el documento “Listado de Obras de Mantenimiento o
Conservación Mayor” adjunto a su oficio Ord. Nº 5269/2024, de fecha 10 de abril de 2024,
fundado en mantener los estándares y niveles de servicios exigidos en el contrato, por un monto
máximo de UF 5.000, se regirá por el procedimiento establecido en el numeral 2.6 del presente
decreto supremo.

Sin perjuicio de lo anterior y velando por que las condiciones de las obras de la Concesión
no se vean afectadas por el referido procedimiento, así como también para evitar una excesiva
cantidad de procesos de licitación o por montos individuales pequeños, para el caso de las obras
o trabajos de mantenimiento o conservación mayor, el Inspector Fiscal podrá requerir que en la
propuesta que formule la Sociedad Concesionaria, en un proceso de licitación se contemple, de
aquellas partidas indicadas en el citado documento “Listado de Obras de Mantenimiento o
Conservación Mayor”, algunas partidas a suma alzada y otras por serie de precios unitarios. En
este caso, para estas últimas, el Inspector Fiscal deberá informar un volumen/cantidades en
carácter de estimados o máximos para que sean ejecutadas según las necesidades de
mantenimiento o conservación mayor que puedan ir presentándose, luego de una licitación
exitosa. Lo anterior, sin perjuicio de que los plazos de ejecución de las obras de mantenimiento o
conservación mayor, deberán ser consistentes con el plazo restante del contrato de concesión.

 
2) Proceso de Licitación
A partir de la instrucción del Inspector Fiscal de ejecución de las obras a que se refiere el

numeral 2.6 del presente decreto supremo, la Sociedad Concesionaria deberá llevar a cabo el o
los respectivos procesos de licitación en el plazo máximo de 60 días contado desde la fecha de
dicha instrucción.

Durante ese periodo, la Sociedad Concesionaria deberá presentar para aprobación de la
Inspección Fiscal, dentro de un plazo de 10 días hábiles, contados de la instrucción a que se
refiere en el párrafo precedente, las Bases de Licitación y sus anexos (incluyendo plazos),
Especificaciones Técnicas, Formularios de Cotización, Informe de Adjudicación Tipo y Contrato
Tipo. El Inspector Fiscal se pronunciará sobre dicha documentación, aprobándola u
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observándola, dentro del plazo de 5 días hábiles desde su recepción. Vencido dicho plazo sin que
el Inspector Fiscal se hubiere pronunciado, las Bases de Licitación propuestas por la Sociedad
Concesionaria se entenderán aprobadas. Recibidas las eventuales observaciones del Inspector
Fiscal, la Sociedad Concesionaria deberá responderlas dentro de un plazo de 5 días
hábiles, contando el Inspector Fiscal con 3 días hábiles adicionales para pronunciarse respecto de
dicha respuesta, la que se entenderá aprobada si el Inspector Fiscal no emitiera pronunciamiento
sobre ellas en el referido plazo. Las observaciones que pueda formular el Inspector Fiscal a las
Bases de Licitación y sus anexos, deberán circunscribirse al cumplimiento de los requisitos
establecidos para el respectivo proceso según el presente numeral o con los aspectos técnicos
informados en la instrucción de ejecución de obras a que se refiere el párrafo anterior.

En las Bases de Licitación se estipulará, al menos, lo siguiente:
 
• Entregar a la Sociedad Concesionaria una garantía de fiel cumplimiento del contrato de

construcción por un monto de un 5% del valor en que se adjudican las obras que se licitan. Esta
garantía será devuelta por la Sociedad Concesionaria al contratista una vez transcurridos los 6
meses desde la recepción de los respectivos trabajos, siempre que a esa época no se mantengan
obligaciones pendientes del contratista.

• Entregar a la Sociedad Concesionaria uno o más seguros de responsabilidad civil por
daños a terceros.

• Establecer que las ofertas económicas deberán indicar el costo individual asociado a cada
una de las obras que deberá ejecutar el adjudicatario, con el detalle de los precios unitarios por
partida. El costo individual de cada obra deberá incluir el correspondiente prorrateo de los gastos
generales y utilidades, de modo que la sumatoria de los costos individuales sea equivalente a la
oferta económica del respectivo oferente.

• Un sistema de evaluación técnica y económica de las ofertas que garantice un
procedimiento de licitación objetivo, competitivo y la no discriminación arbitraria de los
oferentes, con el objeto de determinar al adjudicatario.

 
La Sociedad Concesionaria deberá invitar a un mínimo de tres (3) empresas constructoras,

de las cuales sólo una podrá ser persona relacionada con la Sociedad Concesionaria en los
términos del artículo 100º de la Ley Nº 18.045 de Mercado de Valores, y cuyo listado deberá ser
aprobado por el Inspector Fiscal. Dichas empresas deberán estar inscritas en 1ª Categoría de
acuerdo al Reglamento para Contratos de Obra Pública del MOP, contenido en el decreto MOP
Nº 15, de 1992, y sus modificaciones posteriores, en las especialidades que correspondan de
acuerdo a las características de las obras a licitar, lo cual será señalado en la Instrucción del
Inspector Fiscal indicada en el primer párrafo del Nº 2) del presente numeral 2.10. En casos
fundados, el Inspector Fiscal podrá autorizar la contratación de empresas que no estén inscritas
de acuerdo al Reglamento para Contratos de Obra Pública del MOP, en cuyo caso, de todas
formas deberá definir los requisitos de experiencia que deberán acreditar las empresas de
conformidad a la naturaleza de las obras a ejecutar.

El Inspector Fiscal podrá requerir a la Sociedad Concesionaria cualquier tipo de
información respecto a las bases de la licitación privada y las ofertas presentadas por las
empresas participantes. Asimismo, el Inspector Fiscal podrá asistir a todos los actos relevantes de
cada proceso licitatorio o, en su defecto, podrá nombrar a un representante que asista a dichos
actos, debiendo la Sociedad Concesionaria informarle en forma oportuna, y en todo caso con, al
menos, 3 días hábiles de anticipación, la fecha y el lugar de su realización.

La Sociedad Concesionaria estará facultada para evaluar las ofertas técnicas de la forma que
estime más conveniente, en la medida que dicha evaluación se realice sobre la base de
parámetros objetivos, conocidos por todos los participantes invitados y estén debidamente
establecidos en las respectivas Bases de Licitación del proceso. La Sociedad Concesionaria
deberá en todo momento dar estricto cumplimiento y respeto a los principios de estricta sujeción
a las Bases de Licitación y de igualdad de trato a todos los oferentes.

La Sociedad Concesionaria deberá adjudicar las obras al oferente que presente la menor
Oferta Económica Válida en el proceso de Licitación. Para estos efectos, se entenderá por
“Oferta Económica Válida” a todas aquellas que, siendo técnicamente aceptables, sean iguales o
inferiores a la cantidad que se defina en el respectivo proceso, según el Nº 1) del presente
numeral 2.10.

Sin perjuicio de lo anterior, la sumatoria de los valores definitivos de todas las licitaciones
adjudicadas durante el período de extensión del plazo de la concesión, no podrá superar la
cantidad máxima señalada en el numeral 2.6 del presente decreto supremo, esto es, UF 5.000
(cinco mil Unidades de Fomento), neto de IVA, para todo el periodo de extensión del plazo del
contrato de concesión.
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La Sociedad Concesionaria deberá presentar el resultado de la licitación, adjuntando al
menos lo siguiente:

 
• Informe de adjudicación con resultado y propuesta de adjudicación.
• Acta de apertura de ofertas.
• Ofertas económicas de empresas licitantes.
 
La adjudicación del contrato por la Sociedad Concesionaria requerirá el Visto Bueno del

Director General de Concesiones de Obras Públicas, previo informe favorable del Inspector
Fiscal. Se entenderá aprobada aquella adjudicación que no fuere objetada por el Director General
de Concesiones de Obras Públicas o por el Inspector Fiscal dentro de 15 días corridos, contados
desde que el Inspector Fiscal hubiere recepcionado la proposición de adjudicación de la licitación
del respectivo contrato de construcción que la Sociedad Concesionaria hubiere entregado por
escrito.

En caso que el Proceso de Licitación se declare desierto o resulte fallido, las partes podrán
acordar otra forma de contratación de las obras.

La Sociedad Concesionaria deberá pagar, mensualmente, al adjudicatario del proceso de
licitación las cantidades de obras efectivamente ejecutadas durante el mes anterior, considerando
los precios unitarios declarados en su oferta.

 
3. Establécese que, durante el período de extensión del plazo de la concesión que trata el Nº

1 del presente decreto supremo (en adelante el “Período de Coparticipación”), la Sociedad
Concesionaria deberá pagar al MOP, mensualmente, por concepto de Coparticipación del Estado
en los ingresos de explotación, un monto equivalente a la diferencia entre los montos que se
indican en el numeral 3.1 siguiente.

 
3.1 El monto que la Sociedad Concesionaria deberá pagar mensualmente al MOP por

concepto de Coparticipación del Estado en los ingresos de explotación, será el equivalente a la
diferencia entre: (a) el 42% de los ingresos recaudados y percibidos en cada mes calendario del
Período de Coparticipación, ya sea de tránsitos generados en el plazo original del contrato de
concesión como en el período de extensión que trata el Nº1 del presente decreto supremo,
incluido lo que la Sociedad Concesionaria perciba, también durante el Período de
Coparticipación, por concepto de explotación de los servicios especiales obligatorios y
complementarios propuestos por el concesionario, ambos establecidos, respectivamente, en los
artículos 1.10.9.2 y 1.10.9.3 de las bases de licitación; y (b) los siguientes montos descontados en
el orden que se indica: (i) la diferencia que reste para completar en el mes respectivo el ingreso
mínimo de la Sociedad Concesionaria a que se refiere el numeral 3.3 subsiguiente; (ii) las
diferencias que resulten en contra de la Sociedad Concesionaria, producto de la aplicación de las
tarifas diferenciadas a que se refiere el numeral 2.4 del presente decreto supremo, salvo que éstos
hayan sido pagados directamente por el MOP a la Sociedad Concesionaria; y (iii) los montos que
correspondan ser pagados por el MOP, en el respectivo mes calendario, por concepto de obras
adicionales, de reposición o renovación de cualquier equipamiento de la concesión, de
mantenimiento, conservación mayor, administración y control e IVA, que tratan los numerales
2.5, 2.6, 2.7 y 2.8 del presente decreto supremo, o bien por la ejecución de las obras de
reconstrucción que tengan un costo igual o menor al valor del deducible, o para cubrir el pago
del deducible, según sea el caso, así como los costos que se deriven de la ejecución de las obras
de reconstrucción que no cubra el seguro de catástrofe, todo ello según se dispone en el numeral
2.9 del presente decreto supremo.

En el evento que en cualquier mes calendario la suma de los montos correspondientes a la
letra (b) sea superior al monto correspondiente a la letra (a), la Sociedad Concesionaria no
efectuará pago al MOP en dicho mes y el diferencial respectivo, salvo que el MOP lo pague
directamente, se sumará a la letra (b) del mes inmediatamente siguiente, más los intereses que se
indican en el numeral 3.4.4 siguiente, que se devenguen desde el primer día del mes calendario
siguiente al de la respectiva rendición y hasta la fecha de la completa extinción del diferencial
respectivo. Lo anterior, salvo para el mes de término de la concesión, para el cual el MOP deberá
pagar a la Sociedad Concesionaria la diferencia mensual acumulada, más los intereses
correspondientes, dentro del plazo máximo de 30 días, contado desde la aprobación del monto
respectivo por parte del Inspector Fiscal.

3.2 Se deja constancia que no estarán sujetos al régimen de Coparticipación del Estado
regulado en este Nº 3 y, por consiguiente, serán de propiedad y quedarán íntegra y plenamente
incorporados al patrimonio de la Sociedad Concesionaria, sin que le corresponda al MOP ni éste
pueda a su respecto exigir derecho alguno: (a) todos los ingresos por concepto de intereses y
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gastos de cobranza, cobrados a usuarios morosos, cualquiera sea la época del tránsito que los
genere; (b) todos los ingresos de explotación recaudados y percibidos por la Sociedad
Concesionaria entre el día en que se cumpla la condición de VPIm  mayor o igual al ITC y las
24:00 horas del último día del mes en que se haya cumplido la indicada condición, ya sea de
tránsitos generados en el plazo original de la concesión como aquellos ingresos que la Sociedad
Concesionaria perciba por concepto de explotación de los servicios especiales obligatorios y
complementarios propuestos por el concesionario, ambos establecidos, respectivamente, en los
artículos 1.10.9.2 y 1.10.9.3 de las Bases de Licitación; y (c) todos los ingresos de explotación
recaudados y percibidos por la Sociedad Concesionaria a contar del primer día siguiente al de
término de la extensión de plazo de la concesión que trata el Nº 1 del presente decreto supremo,
ya sea de tránsitos generados en el plazo original del contrato de concesión como en el período
de extensión que trata el Nº1 del presente decreto supremo, incluido lo que la Sociedad
Concesionaria perciba por concepto de explotación de los servicios especiales obligatorios y
complementarios propuestos por el concesionario, ambos establecidos, respectivamente, en los
artículos 1.10.9.2 y 1.10.9.3 de las Bases de Licitación. Asimismo, serán íntegramente de
propiedad de la Sociedad Concesionaria, y no estarán sujetos al régimen de Coparticipación del
Estado regulado en este Nº3, sin que el MOP pueda exigir derecho alguno a su respecto, los
créditos para el cobro de las sumas que se devenguen por tarifas por paso de vehículos por el
punto de cobro de la concesión y/o servicios especiales y obligatorios prestados, ya sea en el
plazo original del contrato de concesión como en el período de extensión que trata el Nº1 del
presente decreto supremo, que se encuentren pendientes de pago al término de la extensión de
plazo de la concesión que trata el Nº 1 del presente decreto supremo, y que, por tanto, no hayan
sido recaudadas por la Sociedad Concesionaria, de tal forma que esta última podrá realizar todas
las acciones legales y/o comerciales que estime pertinentes para su cobro, así como también
ceder libremente dichos créditos a cualquier tercero, sin que medie notificación, aceptación o
autorización alguna por parte del MOP.

3.3 Durante el Período de Coparticipación, el 58% de los ingresos recaudados y percibidos
en cada mes calendario, ya sea de tránsitos generados en el plazo original del contrato de
concesión como en el período de extensión que trata el Nº1 del presente decreto supremo,
incluido lo que la Sociedad Concesionaria perciba por concepto de explotación de los servicios
especiales obligatorios y complementarios propuestos por el concesionario, ambos establecidos,
respectivamente, en los artículos 1.10.9.2 y 1.10.9.3 de las Bases de Licitación, corresponderán y
quedarán íntegra y plenamente incorporados al patrimonio de la Sociedad Concesionaria, sin que
corresponda al MOP derecho alguno en ellos. Con todo, si para un determinado mes del Período
de Coparticipación, el indicado 58% de los ingresos recaudados y percibidos resulta ser inferior a
la cantidad de UF 22.300 (veintidós mil trescientas Unidades de Fomento), la diferencia será
descontada por la Sociedad Concesionaria, de las sumas que deba pagar al MOP conforme con lo
dispuesto en el acápite (iii) de la letra (b) del numeral 3.1 precedente.

3.4. Para efectos de lo indicado en los párrafos precedentes se llevará a cabo el siguiente
procedimiento:

 
3.4.1 A partir del mes subsiguiente al término de la concesión que resulte de lo establecido

en el artículo 1.7.6 de las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria deberá informar
mensualmente, durante los 15 primeros días de cada mes calendario, el monto, expresado en
pesos chilenos, que ésta deberá pagar al MOP por concepto de Coparticipación del Estado en los
ingresos de explotación, conforme lo señalado en el Nº 3, de acuerdo a los ingresos recaudados y
percibidos por la Sociedad Concesionaria durante el mes calendario inmediatamente anterior, ya
sea de tránsitos generados en el plazo original del contrato de concesión como en el período de
extensión que trata el Nº1 del presente decreto supremo, y las deducciones que corresponda
efectuar conforme con la letra (b) del indicado numeral 3.1 del presente decreto supremo,
adjuntando el detalle de dichos ingresos, las boletas y/o facturas de los desembolsos, así como
del cálculo del monto a pagar.

El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 7 días para revisar y aprobar u observar el monto
informado o el detalle de ingresos, desembolsos y cálculo entregado por la Sociedad
Concesionaria. En caso de no existir observaciones, el Inspector Fiscal aprobará el monto
informado por la Sociedad Concesionaria, dejando constancia de éste mediante anotación en el
Libro de Explotación u oficio.

En caso contrario, si el monto informado o el detalle de ingresos, desembolsos y cálculo
entregado por la Sociedad Concesionaria fuese observado por el Inspector Fiscal, ésta tendrá un
plazo de 5 días para entregar el monto o el detalle de ingresos, desembolsos y cálculo corregido y
el Inspector Fiscal tendrá 5 días más para aprobarlos u observarlos. En el evento que la Sociedad
Concesionaria subsane las observaciones del Inspector Fiscal, éste deberá, en el mismo plazo
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antes señalado, aprobar el monto informado por la Sociedad Concesionaria y dejar constancia de
éste mediante anotación en el Libro de Explotación u oficio.

En el evento que la Sociedad Concesionaria no subsane las observaciones o no entregue las
correcciones correspondientes en los plazos antes señalados, el Inspector aprobará, en el plazo
indicado en el párrafo anterior, el monto a pagar por la Sociedad Concesionaria que éste hubiere
determinado al efectuar las observaciones, dejando constancia de éste mediante anotación en el
Libro de Explotación u oficio.

Sin perjuicio de la aprobación por parte del Inspector Fiscal del monto a pagar por la
Sociedad Concesionaria en los términos indicados en el párrafo anterior, dentro del plazo
máximo de tres días, contado desde que se efectúe la respectiva constancia en el Libro de
Explotación u oficio, la Sociedad Concesionaria podrá recurrir ante el Director General de
Concesiones de Obras Públicas para que resuelva la controversia, lo que deberá realizar en el
plazo máximo de 30 días contado desde la presentación respectiva.

En caso de que el Inspector Fiscal no se pronunciare dentro de los respectivos plazos
máximos de revisión, o en caso de que el Director General de Concesiones de Obras Públicas no
se pronunciare dentro del plazo para resolver señalado en el párrafo precedente, según sea el
caso, esto es, no observare o no rechazare o no resolviera, respectivamente, el monto a pagar por
parte de la Sociedad Concesionaria se entenderá aprobado en la forma propuesta por esta última.

Sin perjuicio de los recursos o acciones administrativas especiales, regulados en el presente
numeral, en caso de existir controversias, éstas se resolverán en conformidad a lo señalado en el
artículo 36º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

En caso de atrasos en la entrega, por parte de la Sociedad Concesionaria, de la información
mensual señalada en el presente Nº 3, se aplicará a ésta una multa de 40 UTM por cada día o
fracción de día de atraso, hasta el décimo día de incumplimiento, y una multa de 200 UTM por
cada día o fracción de día de atraso, a partir del décimo primer día de incumplimiento de la
obligación, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.

3.4.2 Los montos por concepto de Coparticipación del Estado en los ingresos de
explotación, aprobados por el Inspector Fiscal conforme lo señalado en el numeral 3.4.1 anterior,
deberán ser pagados por la Sociedad Concesionaria al MOP en pesos, mensualmente, a más
tardar, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la respectiva certificación del Inspector
Fiscal conforme lo señalado en el numeral 3.4.1 anterior, debidamente actualizados, respecto del
saldo que no se haya pagado por la Sociedad Concesionaria, desde lo primero que ocurra entre:
a) la fecha de presentación del informe que da cuenta el numeral 3.4.1 anterior y b) el
decimoquinto día hábil bancario del mes siguiente al mes considerado en el respectivo informe
señalado en el numeral 3.4.1 anterior y hasta la fecha máxima de pago señalada en el presente
numeral, considerando para esos efectos una tasa real diaria compuesta equivalente, en base a 30
días, a la tasa de interés promedio (TIP) para operaciones no reajustables de captación de 30 a 89
días, informada por el Banco Central de Chile para el día en que ocurra primero entre lo indicado
en las letras a) y b) del presente numeral.

3.4.3 En caso de retraso, por parte de la Sociedad Concesionaria, en alguno de los pagos
señalados en el numeral 3.4.2 anterior, ésta deberá pagar al MOP, a modo de indemnización de
perjuicios, los intereses que devengue el monto a pagar, a partir del día siguiente a la fecha
máxima de pago y hasta el día de pago efectivo de la obligación, considerando para ello un
interés real diario equivalente, en base a 360 días, a la tasa de interés corriente para operaciones
no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, superiores al equivalente de 5.000
unidades de fomento, conforme a las tasas que informe la Comisión para el Mercado Financiero,
o la institución que la reemplace, para el periodo de la mora.

3.4.4 El saldo que se genere con ocasión de lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral
3.1 del presente decreto supremo, se actualizará mensualmente a una tasa de interés real diaria
compuesta equivalente a la tasa real anual que resulte de la siguiente expresión:

 
TAB UF 90 + 2%

 
Donde TAB UF 90 corresponde a la Tasa Activa Bancaria en UF a 90 días, informada por

Chilean Benchmark Facility SpA (CBF) o quien la reemplace, para el primer día hábil bancario
de cada periodo de tres meses, contado desde el primer día hábil del mes que se genere el saldo
señalado en el párrafo precedente.

Dicha tasa de interés se ajustará en el primer día hábil bancario de cada trimestre en que
ocurra el saldo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 3.1 del presente decreto supremo.

 
4. Déjase constancia que Sociedad Concesionaria Túnel El Melón II S.A., mediante Carta

CTA-TEM II 6216/2024, de fecha 11 de abril de 2024, ratificó expresamente su acuerdo con las
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modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de concesión,
informadas por el Inspector Fiscal en su oficio Ord. Nº 5269/2024, en los términos, plazos y
condiciones allí señalados y en el “Modelo de Resolución que se dictará al efecto” adjunto al
citado oficio. Adicionalmente, y sujeto a la condición de que se cumpla lo establecido en la
resolución que se dictará al efecto, la Sociedad Concesionaria renunció expresamente a cualquier
derecho o acción que pudiera haberle correspondido en relación con y derivado única y
exclusivamente de las modificaciones informadas en el oficio Ord. Nº 5269/2024 y que son
materia dispuesta en la resolución DGC (exenta) Nº 30, de fecha 12 de abril de 2024, que se
sanciona mediante el presente decreto supremo, quedando a salvo, en consecuencia, todos y
cualquier derecho y acciones que le correspondan y pudieran corresponder a la Sociedad
Concesionaria por materias distintas a las tratadas en el citado oficio y que se disponen en el
presente decreto supremo, en particular aquellas acciones que le correspondan respecto de las
discrepancias presentadas por la Sociedad Concesionaria ante el Panel Técnico de Concesiones.

5. Déjase constancia que para los efectos del presente decreto supremo, se entiende que son
días hábiles los días lunes a viernes, a excepción de los días festivos. Con todo, los plazos
establecidos en el presente decreto supremo, que vencieren en día inhábil, se prorrogarán hasta el
día hábil siguiente.

6. Déjase constancia que las modificaciones que trata el presente decreto supremo no
modifican ninguno de los demás plazos ni obligaciones del Contrato de Concesión.

7. Dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la total tramitación del presente
decreto supremo, tres transcripciones de éste serán suscritas ante notario por “Sociedad
Concesionaria Túnel El Melón II S.A.” en señal de aceptación de su contenido, debiendo
protocolizar ante el mismo uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, dos
de las transcripciones debidamente suscritas deberán entregarse, una en la Oficina de Partes de la
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y otra en la Fiscalía del Ministerio de
Obras Públicas, ambas con una copia autorizada de la protocolización efectuada. Para acreditar la
personería de quien suscriba las transcripciones en representación de la Sociedad Concesionaria,
deberá adjuntar copia autorizada de la escritura pública en que conste dicho poder, con una
vigencia no superior a tres meses.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Jessica

López Saffie, Ministra de Obras Públicas.- Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., José Andrés Herrera

Chavarría, Subsecretario de Obras Públicas.
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