
                                          

                                                        AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE  

                                                                 TRAMO AV. EL SALTO – PRÍNCIPE DE GALES 

JUNIO 2019 

 

                                                          Dirección General de Concesiones    pág. 1 
 División de Construcción 

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se sitúa en la Región Metropolitana de 
Santiago, abarcando las comunas de Recoleta, Huechuraba, 
Vitacura, Las Condes y La Reina. Consiste en la construcción 
y explotación de una concesión vial urbana con una 
longitud aproximada de 9 km. 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El Proyecto contempla la ejecución de 2 calzadas expresas 
de tres pistas por sentido en casi toda su extensión. Desde 
el sector de El Salto hasta el sur del Puente Centenario, se 
proyecta la ejecución de un Viaducto de 1.290 m y un túnel 
de tres pistas diseñado para el tránsito del poniente al 
oriente. Se contempla el mejoramiento de la vialidad 
preexistente en superficie de La Pirámide. Desde el sur del 
Puente Centenario por el norte, hasta Príncipe de Gales por 
el sur, se proyectan 2 calzadas de tres pistas en solución 
subterránea, hasta las inmediaciones de Avda. Francisco 
Bilbao por el sur. Asimismo, el proyecto prevé la 
construcción de nuevas obras de urbanismo y paisajismo, y 
la intervención de las pistas en superficie de la Av. Américo 
Vespucio entre el Pte. Centenario y Av. Francisco Bilbao, en 
dos calzadas de dos pistas cada una, en la mayor parte del 
trazado. 

Descripción de las Obras a Realizar 

Para efectos administrativos del Contrato de Concesión, en 
el artículo 1.3 de las BALI se ha sectorizado el Proyecto a 
ejecutar de acuerdo a lo siguiente: 
 

Sectores del Proyecto 
 

 

La Concesión considera además, para cada uno de los 
sectores del proyecto, la conservación y mantenimiento 
tanto de las obras preexistentes que se indican en el 
artículo 1.8.7 de las BALI. 

Nombre del Contrato 
Américo Vespucio Oriente: 
Tramo Av. El Salto – Príncipe 
de Gales. 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial Urbana. 

Mandante del Contrato Ministerio  de Obras Públicas. 

Emplazamiento del Proyecto Región Metropolitana. 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF  21.900.000 + IVA. 

Longitud del Proyecto 9 km. 

Nombre del Concesionario 
Sociedad  Concesionaria 
Vespucio Oriente S.A. 

Accionistas del Concesionario 

OHL Concesiones S.A. 
(51%). 
SACYR Concesiones Chile 
S.A. (49%). 

Decreto de Adjudicación 
DS MOP N° 133 de fecha 
31.03.2014, publicado en el 
Diario Oficial el 13.01.2014. 

Plazo de la Concesión 
Plazo máximo igual a 540 
meses (45 años). 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

10.11.2017. 

Puesta en Servicio Provisoria 
de las Obras 

12.04.2022. 

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras 

Plazo máximo de 6 meses 
desde la PSP. 

Término de la Concesión 13.03.2059. 

Inspector Fiscal Titular Rodrigo Richmagüi Tomic. 

Inspector Fiscal Suplente Marco González Baraona. 

Asesoría a la Inspección Fiscal 
de Construcción 

Zañartu Ingenieros 
Consultores S.p.A.  

Modificaciones al Contrato 

1ª) Res.E-DGOPN°3386/15 
Tramitado (26.08.2015), y DS 
MOP N°290 Tramitado 
(23.12.2015).  
2ª) Res. E -.GOPN°1381/17, 
y DS MOP N°86/17 
Tramitado (18.10.17).  
3ª) Res. E- DGOP N°1417/18, 
Tramitado (24.05.18), y DS 
MOP (en trámite). 
4ª) Res E- DGOP N°0696/19, 
Tramitado (10.04.19)           
5ª) Res. E- DGOP N°1109/19, 
Tramitado (14.05.19) 

Estado de Calificación 
Ambiental del Proyecto 

Resolución de Calificación 
Ambiental N° 471/2017 
favorable del Servicio de 
Evaluación Ambiental de la 
RM desde el 08.11.2017. 

Subsidios 15 cuotas de UF 695.250 c/u. 

Página Web de la Concesión https://www.scavo.cl 
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Làmina Esquemática del Proyecto 
 

 
 

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 

Las principales obras que contempla el proyecto, son las 
que se indican a continuación: 
 

Tabla 1: Obras Principales – Sector 1. 

 
Tabla 1: Obras Principales – Sector 2. 

 
 
5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
Tiene como objetivo contribuir a la disminución de los 
tiempos de viaje para quienes transiten por el sector 
Oriente de la ciudad de Santiago, mejorando el nivel de 
servicio de una vía estructurante, que en la actualidad 
presenta altos niveles de saturación. 
 
Adicionalmente, el proyecto prevé la construcción de 
nuevas obras de urbanismo y paisajismo, entre las cuales 
destacan la rehabilitación y reconversión del sector El 
Salto-Puente Centenario, convirtiéndolo en una ruta 
escénica; el rediseño del Parque Vespucio, mejorándolo 
ostensiblemente en cuanto a sus componentes de diseño, 
arborización, equipamiento e infraestructura. 
 
 

6.- SERVICIOS  

Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 
 

Servicios Básicos  

El Concesionario estará obligado, desde la respectiva 
Puesta en Servicio Provisoria Parcial de las obras de cada 

Sector y hasta la extinción de la concesión, a proporcionar 
los siguientes Servicios Básicos: 
 

 Servicios de conservación, reparación y operación de 
todas las obras que se encuentren en el Área de 
Concesión (Arts. 2.4.3.1, 2.4.3.2 y 2.4.3.3 BALI).  

 Gestión de Tráfico (Art. 2.4.4  BALI) 

 Servicios Especiales Obligatorios (Art. 2.4.5 BALI)  
 

Servicios Complementarios 
 

 El Concesionario podrá proponer Servicios 
Complementarios en cualquier instante dentro del 
período de la Concesión  (Art. 1.7.6 BALI). 

 

 

7.- HECHOS RELEVANTES 

 

Con fecha 12.05.2019. Visita del Ministro de Obras Públicas(S) 

Sr. Lucas Palacio, Subsecretario de Transporte, Alcalde 

Municipio Las Condes, Seremi MOP, Director General de 

Obras Concesionada. Puntos de Prensa: Ministro OP 

(destacando las bondades y ahorro de tiempo del proyecto); 

Subsecretario de Transporte (informa suspensión operación 

de las cámaras en A. Vespucio Oriente (Bilbao hasta Puente 

Centenario y Martin de Zamora hasta Bilbao).   

 

Con fecha 25.06.2019. Se realizó Prueba de Carga de Anclaje 

N°11 Cepa 22 Viaducto El Salto. Con la presencia del Sr. Luis 

Aravena del DPE-DV; P. Astaburuaga Proyectista del Viaducto 

El Salto; Personal CVO, SCAVO y AIF AVO I. 

 

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

 
A junio de 2019, el avance en la aprobación del Proyecto de 
Ingeniería de Detalle es de un 93%. 
 
9.- AVANCE DE LA OBRA 
 
A junio de 2019, el avance físico de la obra alcanza un 
9,05%. Las principales actividades en terreno ejecutadas 
fueron las siguientes: 
 
 

Obras Sector 1: “El Salto - Puente Centenario”  

 Trinchera: Construcción Losas 32, 33 y 43.   

 Eje 22 (Sector Muro TEM N°8): Instalación de Tubería, 
Cámaras y Atraviesos, para Instalación de Fibra Óptica. Se 
continua con los trabajos cámaras y Colectores Aguas 
Lluvias y demolición de pavimento 

 PS Vespucio: 100% de los pilotes terminados del Módulo 1, 
inicio excavación para ejecución de armadura y 
hormigonado. 

 Eje 21: inicio de relleno estructural en borde sur de 
estructura. 
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 Viaducto El Salto: Micropilotes cepas terminados 22, 23 y 
cepa 26 (hormigón pilotes e inicio de micropilotes). Se 
continúa con la ejecución de micropilotes de cepa 21. 

 Túnel Minero Portal Norte: Excavación Túnel Sector 
Caverna, Dm 1.163,30  

 Túnel Acceso Sur: Instalación 52 marcos para túnel la 
pirámide (Dm 2.633,75). 
 

Obras Sector 2: “Puente Centenario-Príncipe de Gales 

 Trinchera: Excavación bajo trinchera desde losa 48 hacia 43 
y desde losa 52 a 53; avanzando en excavación de pilotes en 
Losa 0 a Losa 2, Losa 58 a 66 y en trinchera 2, 6. 

 Ramal A-A1: Se continúa con los trabajos de excavación de 
pilotes Izquierdos y Centrales. 

 Ramal 5A: excavación en Eje 45 en Dm 140, hacia salida 
Kennedy Oriente. 

 Ramal 5: Se continúa los trabajos de ejecución de muro 
forro. 

 Cambios de Servicios. Matriz AP (Vitacura-Presidente 
Riesco).  

 Ramal 58 (Salida Los Militares): Se inicia excavación para 
losas de ramal, desde losa L2-D. 

 Ramal Cuenca: inicio de excavación mecánica de pilotes. 

 Ramal Bilbao: solo trabajos previos, excavación para cambio 
de servicio. 

 Ramal Isabel La Católica: excavación manual de pilotes. 

El avance físico mensual acumulado de la obra es el siguiente: 

 

 

 

10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 

 

Túnel Minero Portal Norte – Sector Caverna, Dm 1.163,30 
 

 
 

Túnel Acceso Sur – Inst. Marco 52, Dm 2.633,75 
 

 
 

Viaducto El Salto- Sector Cepa 25, Dm 510,894 
 

 
 

Excavación bajo Losa 48 hacia Losa 43 (Nivel -1)                                                                                                   
Trinchera Vitacura (Tramo entre Candelaria y Espoz) 

 
 
 


