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1. ANTECEDENTES GENERALES 
 

El Contrato de Concesión de la obra pública fiscal  
“Embalse Convento Viejo II etapa VI Región”, forma 
parte del programa de licitaciones por el Sistema de 

Concesiones de Obras Públicas del MOP, que es el 
titular y su representante operativa  la Dirección de 
Obras Hidráulicas.  Por Decreto Supremo MOP Nº 

273, del 27 de abril de 2005, publicado en el Diario 
Oficial del 4 de julio de 2005, se adjudicó el contrato 
de concesión para la ejecución, conservación y 

explotación de la obra pública fiscal denominada 
“Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región”, al 
consorcio conformado por las empresas BELFI- 

BESALCO- BROTEC, las cuales constituyeron la 
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo 
S.A.  

El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur 
de Santiago, en el Estero Chimbarongo, y consistió en 
la ampliación y explotación del Embalse Convento 

Viejo (Etapa I), de capacidad 27 millones de m3 
preexistente, a uno de capacidad de 237 millones de 
m3 (Etapa II), más una red de canales matrices, 

principales y secundarios, para el riego de una 
superficie que originalmente ascendía a las 17.000 
ha, del Valle de Nilahue, e incrementar la seguridad 

de riego de las 35.000 ha de los Valles de 
Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo.  

El Plazo de la Concesión se definió en 300 meses y el 

Presupuesto Oficial estimado para el proyecto fue de 
UF 4.200.000. 
 

 
De conformidad a las Bases de Licitación, las obras del proyecto concesionado, se 

dividieron en tres Fases y son las siguientes:  
 
- Fase 1 (Construida en Explotación) Construcción de Obras de Embalse: 

Corresponde a las obras de los Muros Principal y Auxiliar, obras de evacuación de 
crecidas, obras de entrega, obras de modificación de infraestructura entre las que se 
contaban una Variante Ferroviaria, Línea de Alta Tensión, Oleoducto, entre otros.  

 
- Fase 2 (Construida en Explotación) Obras Complementarias: Corresponde a la 
modificación y extensión de las redes de conducción de agua existentes, además del 

Canal Matriz Nilahue que incluye el Túnel La Lajuela.  
 
- Fase 3 (En construcción 67% de avance) Red de Riego: Contempla la Red de 

Canales Principales y Secundarios, Sifones, Tranques y Bocatomas, que abastecerán 
al Valle de Nilahue. A la fecha se ha dado inicio a la PSP correspondiente al canal 
Lolol Sur y bombeo en el Estero Nerquihue, incorporando 2.959,6 hectáreas 

 
- Servicios Complementarios: En la actualidad se encuentra en desarrollo el 
proyecto para la construcción de una central hidroeléctrica de una potencia nominal 

de 16,4MW.  
 
A la fecha, las Fases 1 y 2 se encuentran concluidas y en etapa de explotación. En 

cuanto a la Fase 3, ésta fue suspendida por la Resolución DGOP Nº 4607, de fecha 1 
de octubre de 2009, y reiniciada por instrucción contenida en la Resolución DGOP 
Nº262, del 25 de enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada por 

Decreto Supremo N°244 del 07.08.2013 publicado el día 26.04.2014. 
 
Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S. A.  

Domicilio Legal: Tajamar 183, Of. 102, Las Condes, Santiago 
Rol Único Tributario: 76.338.870-0 
Teléfono:(56 2) 234 0804 

La Sociedad Concesionaria forma parte del Registro Especial de Entidades Informantes de la Superintendencia de Valores y Seguros, con el N° 
148, desde el 9 de mayo de 2010. Anteriormente, con fecha 17 de enero de 2006 y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 del 
DFLNº164 MOP, la Sociedad había sido inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el Nº925. Con la 

entrada en vigencia de la Ley 20.382 de octubre de 2009, se canceló esta inscripción y la Sociedad pasó a formar parte del Registro Especial de 
Entidades Informantes. 
 

 
Nombre del Contrato 

Concesión Embalse Convento Viejo, II 
Etapa, VI Región 

Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A 

Decreto de Adjudicación DS MOP Nº 273 del 27 de abril de 2005 

Inicio de Concesión 04 de julio de 2005 

Plazo de Concesión 304 meses 

Puesta en Servicio Provisoria 
PSP  Fase 1 :  30 de junio de 2008 
PSP  Fase 2 :  30 de junio de 2009 

Puesta en Servicio Definitiva Una vez finalizada la Fase 3 Red de Riego 

Presupuesto oficial estimado de la obra. UF 4.200.000 

Convenios Complementarios 

CC 1 Aprobado por D.S. 113 de fecha 02 

de febrero de 2007. 
 
CC 2 Aprobado por D.S. MOP 719 de 

fecha 12 de octubre de 2007 

Accionistas y su participación 
Besalco                                              33,33% 
Belfi                                                    33,33% 
Brotec                                                33,33% 

Inspector Fiscal Ingeniero Civil Sr. Marcelo Beratto Raggi 

Asesoría Inspección Fiscal 
Residente 

ICSA Ingenieros Consultores S.A. 
Ingeniero Civil  Sr. Héctor Muro de la Fuente 

 

2. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 

Permite aumentar la seguridad de riego de 35.000 ha de los Valles 
de Chimbarongo, Las toscas y Guirivilo. 

 
Posibilita incorporar a riego 21.000 ha secano del valle de Nilahue. 
Permite la generación de energía eléctrica con la instalación de 

una central hidroeléctrica de 16,4 MW conectada al SIC. 
 
Permite evitar emergencias agrícolas en años secos o 

extremadamente lluviosos controlando crecidas. 
 
Posibilita inversiones de proyectos turísticos. 

 

 
Presa Principal 
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3. OBRAS 

 
3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El Proyecto consistió en la ampliación del 
muro principal  existente y la adecuación de 
las obras de entrega de agua y de desagüe, 

para permitir el aumento de la capacidad de 
almacenamiento, desde  27 millones de m

3
 

(Fase I) a 237 millones de m
3
, más el 

mejoramiento de bocatomas y defensas 
fluviales en Estero Chimbarongo, construcción 
del canal Matriz Nilahue y el túnel La Lajuela 
(Fase 2).  Además se considera una red de 

canales matrices, principales y secundarios 
de una longitud de 140 km (Fase 3) para la 
conducción y distribución de agua, 

principalmente en el área de influencia del 
embalse Convento Viejo y para el secano del 
sector Lolol - Nilahue.  

Este volumen permite aumentar la seguridad 
de riego a la Superficie actual de 38.000 ha, y 
a la vez, con la futura construcción de la Fase 

3 incorporar  21.150 nuevas ha en el secano 
costero. 
 

Las principales obras incluidas en el proyecto 

“Embalse Convento Viejo, II Etapa”, se 
subdividen en las siguientes Fases: 
 

 

Fase Descripción Obras Fecha Inicio Fecha Término 

1 

Obras de ampliación del actual 
embalse Convento Viejo muro 

principal, muro auxiliar, obra 
evacuadora de crecidas, obras de 
entrega.  

Obras de modificación de 
infraestructura (variante ferroviaria 
Chimbarongo – Teno, variante línea 

de transmisión eléctrica, 254 KVA. 
Variante oleoducto, variante línea de 
66 KVA, obras de  conexión vial). 

04.07.2005 30.06.2008 

2 

Mejoramiento de bocatomas y 
defensas fluviales en estero 
Chimbarongo. 

Canal Matriz Nilahue, 

Túnel La Lajuela  l= 1,3 km hasta valle 
de Lolol-Nilahue      Q=  26 m

3
/s. 

Operación y mantención del canal 
Teno Chimbarongo 

Fin del Contrato de Concesión 

 

 
 
 

 
04.07.2005 

 

10.03.2010 
 
 

 

30.06.2009 
 
 

 
 
 

 
 
 

04.11.2030 

3 Red de Riego Valle de Nilahue 30.01.2013 30.04.2017 
 

4. OPERACIONES Y CONSERVACION 
 

De acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación y el Manual 
de Operaciones, entre las fechas 01 de marzo y 30 de septiembre, 
en ausencia de crecidas pluviales o fluviales  de la cuenca del 

estero Chimbarongo el nivel de aguas máximas en el embalse 
deberán ser inferior o igual a la cota 267,40 msnm.  

Durante el período del 01 al 31 de marzo de 2016 se ha verificado 

efectivamente el cumplimiento de los cuerpos normativos señalados 
precedentemente, lo que se resume en el gráfico "Cota del 
Embalse" y gráfico "Volumen del Embalse", en el cual, se registran 

las lecturas máximas y mínimas del período antes señalado, que se 
han obtenido de las mediciones diarias registradas. 
El embalse al 31.03.2016 quedó con una cota de nivel de agua 

265,425 msnm que equivale a un volumen embalsado de 
168.798.120 m

3
. 

 

 

Bocatoma  Uva Blanca (Captación Canal Nilahue Tramo I)
 

 

 
Presa Auxiliar 

 
Con fecha 01.03.2016  la cota del nivel de agua era la 266.285 

msnm y descendió al 31.03.2016 a la cota 265,425 msnm. 
 

Durante el mes de marzo de 2016 la Asesoría le dio su apoyo al 

Inspector Fiscal en el cumplimiento de la Sociedad Concesionaria 

respecto de las entregas de aguas para riego a la Junta de 

Vigilancia del Estero Chimbarongo y Derramistas, conforme a lo 

estipulado en la Resolución DGOP (exenta) N° 5324 de fecha 08 de 

enero de 2016. Con fecha 27 de marzo se ha entregado a la Junta 

de Vigilancia del Estero Chimbarongo un volumen acumulado de 

37.000.000 m3, dando cumplimiento a lo autorizado por la 

Resolución mencionada. 

 
Con fecha 25-03-2016  se registró un  sismo magnitud 4,6 Richter, 
con epicentro  24 Km al SE de Curicó. En la Presas Principal y 

Auxiliar no se registran daños estructurales ni filtraciones 
anormales. 
 

 
En el presente mes la entrega máxima de aguas desde el embalse 
fue 24,865 m3/s con fecha 01-03-2016 con objetivos ecológicos, de 

riego y cumplimiento de entrega de caudales a la central 
hidroeléctrica Rapel. 
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4.1. GRAFICOS VOLUMEN Y COTA EMBALSE 

 

 
 

5. INGRESOS 
 

 
 

 
 

 
6. PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONVENTO VIEJO 

 
6.1. INTRODUCCIÓN. 

 
Convento Viejo es un Embalse de Riego que prestar servicios regulados de almacenamiento y entrega de agua, que se ubica aproximadamente a 

150 kilómetros al sur de Santiago, y a unos 15 Km al sur poniente del pueblo de Chimbarongo, por la ruta I-89. Su presa principal, se emplaza en el 

cauce del Estero Chimbarongo en el sector denominado Convento Viejo. La última ampliación del proyecto consideró el peraltamiento del muro 

principal de 16 a 32 metros de altura y la construcción de un Muro de hormigón Auxiliar, Vertedero de Crecidas, con sus cuatro Compuertas de 

Sector y una válvula Howell Bunger de 2,4 m de día., por la que se entregan del orden de 13 a 18 m3/seg para regadío.  

El Embalse Convento Viejo, actualmente de una superficie de 2.400 Há de extensión y una capacidad de 237 millones de m3, el que se alimenta 

del Estero Chimbarongo y del Canal Teno-Chimbarongo, se necesita para regar los valles de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo, que suman una 

superficie de 38.000 Há., más una superficie de 21.500 Há., de los valles de secano de Lolol, Nilahue y Pumanque, que se conectan a través del 

Túnel La Lajuela y los que suma un total de 300 Km de canales de regadío, y para aportar agua a la Central Hidroeléctrica Rapel de Endesa. 

Con el fin de ocupar las aguas de regadío de este Embalse y conforme a lo estipulado en la Cláusula 1.10.2: “Servicios Complementarios” y 

específicamente en la Cláusula 1.10.2.2: “Producción de Energía Hidroeléctrica”, de las Bases de Licitación (BALI), está en c onstrucción, a la salida 

del Túnel Sur ubicado a los pies de la Presa Principal, la Central Hidroeléctrica Convento Viejo (CHCV), de 16,4 mW de potencia y una caída bruta 

máxima de 30 m. de columna de agua, compuesta por una Tubería de Aducción, dos Turbinas tipo Kaplan de 32,5 m3/seg. c/u, dos Generadores 

tipo  sincrónicos, un Canal de Descarga, que se unirá al Estero Chimbarongo a  través de un Canal de Desagüe y un Canal de Restitución y un 

Patio de Alta Tensión que conectará la Central, a la Línea de Alta Tensión Tinguiririca-Teno de 154 kV del SIC, que pasa por el lugar. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ACUMULADO

$ 1.438.386.771 123.067 458.128 1.438.967.966

UF 56.128,72 4,79 17,73 56.151,24

INGRESOS EXPLOTACION 2016
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Para conectar la Central Hidroeléctrica en construcción al Embalse, será necesario secar la tubería de aducción de 3,8 m de diá., del Túnel Sur, 

mediante la construcción de una compuerta metálica modular fija (tapón metálico), para las obras de la aducción horizontal y un tapón removible 

Toriesférico, para la aducción vertical, en las obras de aducción de hormigón de dicha tubería, ubicadas en el embalse, a unos 25 a 30 metros de 

profundidad.  

Al secar dicha aducción, quedará sin agua un canal de regadío llamado Santa Adela, el que está conectado mediante una tubería de 800mm de 

diá., a la tubería de aducción del Túnel Sur. Para solucionar este problema, fue necesario la construcción de un Sifón, llamado Santa Adela, que 

una dicho canal al Embalse, mediante una tubería de 700mm de diá., obra que está funcionando en etapa de pruebas con un avanc e aproximado 

de un 98%. 

El pick de empleo de este trabajo es de 100 personas y el costo de la inversión de este proyecto es de 25 millones de US$. No tiene impactos 
ambientales negativos de importancia. El proyecto cuenta con la Resolución de Calificación Ambiental favorable, RCA N° 147 de fecha 12 de abril 

del año 2007. Con la Resolución N° 164 de fecha 20 de febrero de 2015, se declara el Inicio de Construcción Obra Central Hidroeléctrica Convento 
Viejo; Contrato de Concesión Embalse Convento Viejo; 2ª Etapa. 
 

6.2.  AVANCE DE LAS OBRAS: 
 
Los trabajos realizados por la CHCV de la SC, durante el mes de marzo 

de 2016, se concentraron principalmente en: 

 

a) Terminación e instalación, por los Buzos, de las Compuertas 

Modulares Metálicas para completar las compuertas semi abiertas 

de la Aducción Horizontal del Túnel Sur: Modificaciones, 

rectificaciones, soldaduras y moldaje metálico y hormigonado de las 

bases y los costados de las Compuertas Modulares norte y sur. 

90% avance. 

b) Montaje de los Spools N° 1, 2 y 3 del Sifón Santa Adela. Pruebas y 

puesta en marcha. 100% avance. 

c) Montaje de la Grúa Torre. 95% avance. 

d) Traslado desde Lolol y Montaje, a un costado de la Grúa Torre, del 

Grupo Moto-generador marca Kauffman de 110 KVA, para respaldo. 

95% avance. 

e) Diseño, fabricación, construcción y montaje de la Pasarela Flotante 

que une la playa con la Balsa de Trabajo de Trasubmar Ltda., para 

pasar las cañerías para hormigonar bajo el agua. 100% avance. 

f) Se continuó con la excavación y peinado de los taludes del Canal de 

Restitución y el arreglo del enrocado de las Cepas del Puente San 

Luis. 

g) Se continuó con la excavación y el achique de la Casa de Máquinas. 

h) Se continúa con las terminaciones de la Instalación de Faenas. 

i) Se continúa con el trazado topográfico del Canal de Restitución y 

Fundaciones de la Casa de Máquinas de la Central 

j) En la parte de Ingeniería, se cuenta con:  

 El Proyecto de Sifón Santa Adela. 

 El Proyecto del Canal de Restitución. 

 El Proyecto de Excavación de Casa de Máquinas. 

 Las Etapas de Hormigonado de la Casa de Máquinas definidas. 

 Detalles de las Fundaciones de la Casa de Máquinas. 

 Detalles del sistema de la malla de Puesta a Tierra. 

 Y están en proceso la ingeniería de detalles de hormigones de 

forma, enfierraduras para hormigones, superestructura, 

demolición caverna de válvulas, tubería en presión y sus obras 

civiles asociadas. 

 
6.4. PRINCIPAL INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA SC. 

Durante el mes de marzo de 2016, la Sociedad Concesionaria Convento 

Viejo S.A. (SC), ha entregado, mediante el Libro de Obras de la Central 
Hidroeléctrica Convento Viejo (L.CHCV), la siguiente información 
relevante, relativa al Proyecto en Construcción de la Central Hidroeléctrica 

de 16,4 MW de potencia: 
 

a) Con la finalidad de seguir el avance de las obras de la Central 

Hidroeléctrica Convento Viejo (CHCV), semanalmente, la SC hace 

llegar a esta IF, el “Programa Semanal de Actividades” solicitado, el 

que muestra algunos desfases con las fechas programadas.  

b) Mediante L.CHCV N° 2, folio 50, de fecha 07-03-2016, la SC hace 

entrega del “Procedimiento Hormigonado de Sello de Barreras 

Inferiores de la Obra de Toma del Túnel Sur, Anexo N° 3 del 

Procedimiento General para Hormigones: PS-006”, titulado 

6.3. INSPECCIONES DE LOS AVANCES EN TERRENO 

 
Vista panorámica desde el Muro lado Sur de la Instalación de 

Faenas. Se aprecia la Jaula de Sustancias Peligrosas lateral a la 
Bodega, instalación Balón de Gas Licuado, Patio de Desechos y 
Estacionamiento Techado terminado.  

 

 
Faena de Hormigonado. Se aprecia la Cañería para hormigonar 
bajo el agua, a través de la playa y la Pasarela Flotante. 
 

 
Detalle Pasarela Flotante. Se aprecia la Balsa de Traslado y el 
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“Hormigón Bombeado bajo agua, Compuertas de Cierre Inferior”. Se 

adjunta a este anexo el Procedimiento de Trabajo Faenas de Buceo 

de Trasubmar Ltda. y el Hormigonado con Bomba Estacionaria, de 

la empresa Austral. 

c) Mediante L.CHCV N° 3, folio 02 de fecha 07-03-2016, la CHCV de 
la SC remite el “Cálculo de Verificación de la Pasarela Flotante 
Provisoria, CHCV-6000-ME-MEC-002-B” para las faenas de 

hormigonado con bomba bajo agua, de la Barrera Inferior de la las 
Obras de Toma. 

d) Mediante L.CHCV N° 3, folio 05 de fecha 10-03-2016, la CHCV de 

la SC, hace entrega del “Informe Mensual mes de febrero de 2016. 

e) Mediante L.CHCV N° 3, folio 06 de fecha 10 de marzo de 2016, la 

CHCV de la SC hace entrega de los siguientes Procedimientos de 

Trabajo: PT-CHCV-013 “Prueba Hidráulica de Estanqueidad”; PT-

CHCV-014 “Construcción de Canalización Eléctrica Subterránea”; 

PT-CHCV-015 “Construcción y Conexión de Malla de Tierra” y PT-

CHCV-015 “Construcción de Canalización Eléctrica a la vista”, todas 

correspondientes al Sifón Santa Adela. 

f) Mediante L.CHCV N° 3, folio 07 de fecha 14 de marzo de 2016, la 

CHCV de la SC, hace entrega del “Procedimiento de Trabajo Retiro 

del Generador” de 110 KVA, marca Kauffman, de la Bocatoma 

Teno, para ser usado como respaldo y alimentación de la Grúa 

Torre de la CHCV. En la Bocatoma, éste es reemplazado por un 

generador de 92 KVA marca General Electric. 

 

6.5. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS. 
 

Esta IF, mediante notas en el L.CHCV y Reuniones de Trabajo sostenidas 

con personeros de la CHCV de la SC, ha hecho una serie de 

observaciones y comentarios a los trabajos y documentos entregados por 

dicha Sociedad Concesionaria. Los más importantes son los siguientes: 

 Mediante L.CHCV N° 2, f. 48 de fecha 02-03-2016, esta IF aprueba 

el “Procedimiento de Roce y Despeje de la Vegetación del Canal de 

Restitución”, adjunto a su nota L.CHCV N° 2, f. 47 de fecha 23-02-

2016, con las observaciones contenidas en nuestra nota L.CHCV N° 

2, f. 43, 44 y 45 de fecha 22-02-2016, corregidas. 

 El día viernes 4 de marzo de 2016, se realiza una reunión de trabajo 

entre los señores Josué Tapia y Pablo Díaz de la CHCV de la SC, y 

el señor Douglas Greig P. de la IF, para tratar los siguientes temas: 

 Se instruye a la SC entregar un “Procedimiento Específico” de 

la Hormigonadura bajo el agua, de la Base del Moldaje 

Metálico de las Compuertas y otras hormigonaduras, el cual es 

entregado por la CHCV. 

 Se solicita una “Memorias de Cálculo” de la Pasarela Flotante 

que se usará para pasar a la Balsa de Trabajo de las Faenas 

de Buceo, el cual es entregado por la CHCV. 

 Se instruye a la SC que prepare un “Procedimiento Específico 

de Prevención de Riesgos” para estas faenas, consideradas de 

Alto Riesgo”. 

 Se instruye a la SC dar respuesta a estos temas mediante 

notas en el L.CHCV. 

 El día 7 de marzo de 2016, con la Sra. Carmen Gloria Miranda 

Toledo de ICSA, Ingeniero en Prevención de Riesgos, se revisa y 

corrige el “Procedimiento Específico de Prevención de Riesgos” 

entregado por la SC. Posteriormente el señor Felipe Ramírez 

Amaya, Prevencionista de la SCCV S.A., asistido por el señor 

Cristián Andrés Villagra Figueroa, experto en Prevención de 

Riesgos de Trasubmar Ltda., y la señora Carmen Gloria Miranda 

Toledo, dan una Charla de Seguridad sobre los riesgos las faenas 

de hormigonado, peligros de caídas al agua, uso del salvavidas, etc. 

Estas charlas se repiten durante los días siguientes con los señores 

Felipe Ramírez y Cristián Miranda. 

 Mediante L.CHCV N° 3, f. 03 y 04 de fecha 08-03-2016, esta IF 

aprueba el “Anexo N° 3: Hormigón Bombeado Bajo Agua, 

Compuertas de Cierre Inferior”, del Procedimiento General par 

Hormigones, PT-CHCV-006, de fecha 06-10-2015. 

 El día martes 15 de marzo de 2016, se realiza una reunión de trabajo 

entre los señores Josué Tapia y Mario Sailer L. de la CHCV de la 

SC, y el señor Douglas Greig P. de la IF, para revisar las 

observaciones a los siguientes Procedimientos de Trabajo 

Zodiac de apoyo. 

 

 
Montaje Grúa Torre. Se aprecia la excavación de la Casa de 
Máquinas. 
 

 
Trepado Grúa Torre de Vita Mac. Se aprecia el Generador de 
respaldo de 110 KVA. 

 

 
Trepado Grúa Torre de Vita Mac. Se aprecia el Generador de 
respaldo de 110 KVA con su caseta de protección. 

 

 
Posicionamiento de los Spool N° 2 y 3 con la excavadora Link Belt 

210 y hundimiento mediante la apertura controlada de la válvula 
del Flange Ciego y posterior retiro del Flange Ciego por el Buzo. 



 

  

 MOP 
  

CONCESIÓN EMBALSE CONVENTO VIEJO, II ETAPA, VI REGIÓN 
MARZO 2016 
MARZO 2011 

entregados por la CHCV de la SC mediante L.CHCV N° 3, f. 6 de 

fecha 10 de marzo de 2016: 

 

 PT-CHCV-013: Prueba Hidráulica de Estanqueidad. 

 PT-CHCV-014: Construcción de Canalización Eléctrica 

Subterránea. 

 PT-CHCV-015: Construcción y Conexión de Malla de Tierra. 

 PT-CHCV-016: Construcción de Canalización Eléctrica a la 

vista. 

 El día martes 29 y miércoles 30 de marzo de 2016 se realiza una 

reunión de trabajo con los señores Omar Donoso, Josué Tapia y 

Mario Sailer de la CHCV de la SC., para tratar los siguientes temas:  

 Organización de la visita a la CHCV de la Sra. Alicia Barrera, 

SEREMI de ENERGÏA. 

 Puesta al día del Resumen Ejecutivo y Avance de la CHCV. 

 Sello de Fundación Casa de Máquinas de la Central. Visita de 

Geólogos. 

 Taludes del Canal de Restitución con 1,4 m/seg. 

 Tapón Modular Metálico de la Aducción Horizontal del Túnel 

Sur. 

 De acuerdo a lo programado, el día miércoles 30 de marzo de 2016, 

esta Asesoría de la Inspección Fiscal de Explotación, participó en la 

visita realizada por la SEREMI de Energía Sra. Alicia Barrera, 

acompañada con los señores Claudio Henríquez y Cristián Castillo. 

Se les hace entrega de Resumen Ejecutivo de la Central por parte 

de Don Douglas Greig Parga de la IF. Las visitas quedan 

gratamente impresionadas. 

 Los días lunes 7 y martes 22 de marzo de 2016, la señorita Carmen 

Gloria Miranda Toledo, Ingeniero en Prevención de Riesgos, realiza 

las Visitas Inspectiva a las obras de la SC, incluyendo a la CHCV, y 

el día martes 22 de marzo de 2016, hace su visita mensual el 

Ingeniero Visitador de ICSA, señor don Carlos Vargas Donoso. 

 El personal con que cuenta la CHCV es el siguiente: Mano de Obra 

Directa: 26 personas, Mano de Obra Indirecta Terreno: 15 

personas, Mano de Obra Indirecta Oficina: 10 personas. Total 51 

personas. El S/C de buceo Trasubmar Ltda. cuenta con 9 personas. 

 

 

 
Spool N° 1 en el coronamiento del Muro Principal. Se aprecia su 

Filtro, Válvula Dúo Check y sistema neumático de apertura de las 
Tras-paletas de la Válvula. 

 

 
Instalación del Spool N° 1 con la ayuda de buzos y globos, la 
excavadora Link Belt y el Camión Pluma. Se aprecia la Balsa de 
Trabajo y el Tapón Toriesférico. 

 
 

 

 

7. HITOS RELEVANTES 
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8. BENEFICIOS AMBIENTALES Y TERRITORIALES DEL PROYECTO EMBALSE CONVENTO VIEJO. 

 

8.1.  RELACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL DEL PROYECTO 
CON LA COMUNIDAD 

En el mes de Marzo se iniciaron las obras de construcción de la 
cancha de futbol, en el sector Las Hijuelas, perteneciente a la 
comuna de Chépica. El mencionado recinto deportivo se encuentra 

en el marco de un compromiso ambiental voluntario, por parte de la 
Sociedad Concesionaria, descrito en la Resolución de Calificación 
Ambiental que aprobó la construcción y operación del canal de 

distribución Nilahue Tramo 1. El recinto contara con camarines, 
graderías y una cancha empastada que cumplir con los estándares 
reglamentarios.  

Este espacio deportivo y recreativo beneficiara directamente a 171  
familias, las que participan a través del club deportivo San Agustín 
de las Hijuelas, fundado institucionalmente el 01 de noviembre de 

1981.       

  

 

Terreno donde emplazara la cancha de futbol , del cub deporivo 

San Agustin 

 

Sector del embalse,donde se ubica la estación de monitereo de calidad 

de aguas, denominada E1 

En el periodo de verano que comprenden los meses de enero, febrero y 
marzo , se realizó la campaña de monitoreo de calidad de las  aguas 

del embalse. El seguimiento ambiental del sistema acuático de la 
cubeta comtempla 4 estaciones de toma de muestras, las que son 
enviadas a un laboratorio especializado y autorizado por la institución  

para su analisis. 

Las conclusiones que se desprenden de los resultados obtenidos de la 
caracterización de los parametros fisco-quimico de las muestras, para 

cumplir con la norma de riego Nch 1333, estan bajo los limites 
establecidos, ademas no se detectaron eventos de contaminación, 
según el plan de vigilancia acuatica, que esta enfocado en los afluentes 

hidricos, siendo el mas importante el canal Teno-Chimbarongo. 

Con respecto a los indicadores bioquimicos, que dan cuenta del estado 
de salud del embalse, se puede mencionar que en la zona media del 

embalse, se registra un aumento del nivel de eurotrifización, lo que se 
debe principalmente a la mayor carga organica que se recibe la olla , en 
este periodo. No obstante cabe mencionar que el embalse en las 

condiciones descritas anteriormente permiten el desarrollo de vida 
acuatica. 

 

 
8.2. LEY DE TRANSPARENCIA Y RESPUESTA A CONSULTAS 
 

CIUDADANO FECHA DE 
INGRESO 

PLAZO DE 
ENTREGA 

TEMATICA N° DE SOLICITUD  RESPONDIDO POR 
INSPECTOR FISCAL  

Sr. Rodrigo Montt 

Swet  
 

23.03.2016 24.03.2016 Mapa o plano de la 

nueva área de 
inundación, a causa 
de la ampliación del 

Embalse  

Correo Electrónico Sistema de 

Atención Ciudadana del MOP, 
enviada a la Inspección Fiscal, 
el cual se le ha asignado la 

solicitud de tipo consulta N° 
51586 

Minuta Técnica de fecha 

24.03.2016 
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9. PLANO UBICACIÓN GENERAL 

 

 


