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1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
El Contrato de Concesión de la obra pública fiscal  
“Embalse Convento Viejo II Etapa VI Región”, forma 
parte del programa de licitaciones por el Sistema de 
Concesiones de Obras Públicas del MOP, que es el 
titular y su representante operativa  la Dirección de 
Obras Hidráulicas.  Por Decreto Supremo MOP Nº 
273, del 27 de abril de 2005, publicado en el Diario 
Oficial del 4 de julio de 2005, se adjudicó el contrato 
de concesión para la ejecución, conservación y 
explotación de la obra pública fiscal denominada 
“Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región”, al 
consorcio conformado por las empresas BELFI- 
BESALCO- BROTEC, las cuales constituyeron la 
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo 
S.A.  

El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur 
de Santiago, en el Estero Chimbarongo, y consistió en 
la ampliación y explotación del Embalse Convento 
Viejo (Etapa I), de capacidad 27 millones de m3 
preexistente, a uno de capacidad de 237 millones de 
m3 (Etapa II), más una red de canales matrices, 
principales y secundarios, para el riego de una 
superficie que originalmente ascendía a las 26.000 
há, del Valle de Nilahue, e incrementar la seguridad 
de riego de las 38.000 há de los Valles de 
Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo.  

El Plazo de la Concesión se definió en 304 meses y el 
Presupuesto Oficial estimado para el proyecto fue de 
UF 4.200.000. 
 

 
De conformidad a las Bases de Licitación, las obras del proyecto concesionado, se 
dividieron en tres fases y son las siguientes:  
 
- Fase 1 (Construida y en Explotación) Construcción de Obras del Embalse: 
Corresponde a las obras de los Muros Principal y Auxiliar, obras de evacuación de 
crecidas, obras de entrega, obras de modificación de infraestructura entre las que se 
contaba una Variante Ferroviaria, Línea de Alta Tensión y Oleoducto, entre otros.  
 
- Fase 2 (Construida en Explotación) Obras Complementarias: Corresponde a la 
modificación y extensión de las redes de conducción de agua existentes, además del 
Canal Matriz Nilahue que incluye el Túnel La Lajuela.  
 
- Fase 3 Red de Riego: Contempla la Red de Canales Principales y Secundarios, 
Sifones, Tranques y Bocatomas, que abastecerán al Valle de Nilahue. A la fecha se 
ha dado inicio a la PSPP correspondiente al canal Lolol Sur, Quebrada Los Cardos y 
Estero Nerquihue, incorporando 3.000 há 
 
- Servicios Complementarios: En la actualidad se encuentra en desarrollo el 
proyecto para la construcción de una central hidroeléctrica de una potencia nominal 
de 16,4 MW.  
 
A la fecha, las Fases 1 y 2 se encuentran concluidas y en etapa de explotación. En 
cuanto a la Fase 3, esta fue suspendida por la Resolución DGOP Nº 4607, de fecha 
01 de octubre de 2009, y reiniciada por instrucción contenida en la Resolución DGOP 
Nº262, del 25 de enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada por 
Decreto Supremo N°244 del 07 de agosto de 2013 publicado el día 26 de abril de 
2014. 
 
Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S. A.  
Domicilio Legal: Tajamar 183, Of. 102, Las Condes, Santiago 
Rol Único Tributario: 76.338.870-0 
Teléfono:(56 2) 234 0804 

La Sociedad Concesionaria forma parte del Registro Especial de Entidades Informantes de la Superintendencia de Valores y Seguros, con el N° 
148, desde el 9 de mayo de 2010. Anteriormente, con fecha 17 de enero de 2006 y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 del 
DFLNº164 MOP, la Sociedad había sido inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el Nº925. Con la 
entrada en vigencia de la Ley 20.382 de octubre de 2009, se canceló esta inscripción y la Sociedad pasó a formar parte del Registro Especial de 
Entidades Informantes. 
 

 
Nombre del Contrato 

Concesión Embalse Convento Viejo, II 
Etapa, VI Región 

Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A 

Decreto de Adjudicación DS MOP Nº 273 del 27 de abril de 2005 

Inicio de Concesión 04 de julio de 2005 

Plazo de Concesión 304 meses 

Puesta en Servicio Provisoria 
PSP  Fase 1 :  30 de junio de 2008 
PSP  Fase 2 :  30 de junio de 2009 

Puesta en Servicio Definitiva Una vez finalizada la Fase 3 Red de Riego 

Presupuesto oficial estimado de la obra. UF 4.200.000 

Convenios Complementarios 

CC 1 Aprobado por D.S. 113 de fecha 02 

de febrero de 2007. 
 
CC 2 Aprobado por D.S. MOP 719 de 

fecha 12 de octubre de 2007 

Accionistas y su participación 
Besalco                                              33,33% 
Belfi                                                    33,33% 
Brotec                                                33,33% 

Inspector Fiscal Ingeniero Civil Sr. Ricardo Herrera Sanhueza 

Asesoría Inspección Fiscal 
Residente 

ICSA Ingenieros Consultores S.A. 
Ingeniero Civil  Sr. Andrés Fuentes S.M. 

 

2. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 

Permite aumentar la seguridad de riego de 38.000 há de los Valles 
de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo. 
Posibilita incorporar a riego 26.000 há de secano del Valle de 
Nilahue. 
Permite la generación de energía eléctrica con la instalación de 
una central hidroeléctrica de 16,4 MW conectada al Sistema 
Interconectado Central (SIC). 
Permite evitar emergencias agrícolas en años secos o 
extremadamente lluviosos controlando crecidas. 
Posibilita inversiones de proyectos turísticos. 
 

Presa Principal 
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4. OPERACIONES Y CONSERVACIÓN 
 
De acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación y el Manual 
de Operaciones, entre las fechas 01 de Octubre de 2017 y 28 de 
Febrero de 2018, en ausencia de crecidas pluviales o fluviales de la 
cuenca del estero Chimbarongo las aguas máximas en el Embalse 
deberán ser inferior o igual a la cota 268,00  msnm.  

Durante el período del 01 al 30 de Noviembre de 2017 se ha 
verificado efectivamente el cumplimiento de los cuerpos normativos 
señalados precedentemente, lo que se resume en el gráfico "Cota del 
Embalse" y gráfico "Volumen del Embalse", en el cual, se registran 
las lecturas máximas y mínimas del período antes señalado, que se 
han obtenido de las mediciones diarias registradas. 
 
El embalse al 30 de Noviembre de 2017 quedó con una cota de nivel 
de agua 267,950 msnm que equivale a un volumen embalsado de 
235.681.149 m

3
. 

Con fecha 01 de Noviembre de 2017  la cota del nivel de agua fue 
267,915 msnm y ascendió al 30 de Noviembre de 2017 a la cota 
267,950 msnm. 
 

 
 

Bocatoma Canal Teno-Chimbarongo 

 
Durante el presente mes de Noviembre las precipitaciones fueron 18,0 
mm 
 

Con fecha 06-11-2017 se registró un  sismo magnitud 4,4 Ml  GUC con 
hipocentro 22 km  al SE de San Fernando y 97,7 Km de profundidad. 
En la Presas Principal y Auxiliar se considera un sismo inferior a la 
intensidad IV Mercalli y  no se registran daños estructurales ni 
filtraciones anormales. 
Con fecha 12-05-2017 se abrieron las compuertas de admisión del 
canal Teno Chimbarongo. El caudal máximo fue 47,120 m3/s el día 14-
11-2017 
Durante el presente mes las actividades se han concentrado en  
inspecciones y corridas de aforos en las obras siguientes: Quebrada 
Los Cardos, Estero Nerquihue, canal Lolol Sur, canal sub-derivado 
Tres Esquinas. Además, en los canales Matrices Nilahue Tramo 1 y 2. 
Con fecha 15 de Noviembre de 2017 la estación Estero Chimbarongo 
Bajo Embalse Convento Viejo (San José de Lo Toro) registró una 
entrega máxima de 61,251 m3/s con objetivos: ecológicos, regadío e 
hidroeléctricos de la central Rapel. 
 

Presa Auxiliar. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Proyecto consistió en la ampliación del 
muro principal  existente y la adecuación de 
las obras de entrega de agua y de desagüe, 
para permitir el aumento de la capacidad de 
almacenamiento, desde  27 millones de m

3
 

(Fase I) a 237 millones de m
3
, más el 

mejoramiento de bocatomas y defensas 
fluviales en Estero Chimbarongo, construcción 
del canal Matriz Nilahue y el Túnel La Lajuela 
(Fase 2).  Además se considera una red de 
canales matrices, principales y secundarios 
de una longitud de 150 km (Fase 3) para la 
conducción y distribución de agua, 
principalmente en el área de influencia del 
embalse Convento Viejo y para el secano del 
sector Lolol - Nilahue.  
Este volumen permite aumentar la seguridad 
de riego a la superficie actual de 38.000 há, y 
a la vez, con la futura construcción de la Fase 
3 incorporar  26.000 nuevas há en el secano 
costero. 
 

Las principales obras incluidas en el proyecto 
“Embalse Convento Viejo, II Etapa”, se 
subdividen en las siguientes Fases: 
 

 

Fase Descripción Obras Fecha Inicio Fecha Término 

1 

Obras de ampliación del actual 
embalse Convento Viejo muro 
principal, muro auxiliar, obra 
evacuadora de crecidas, obras de 
entrega.  

Obras de modificación de 
infraestructura (variante ferroviaria 
Chimbarongo – Teno, variante línea 
de transmisión eléctrica, 254 KVA. 
Variante oleoducto, variante línea de 
66 KVA, obras de  conexión vial). 

04.07.2005 30.06.2008 

2 

Mejoramiento de bocatomas y 
defensas fluviales en estero 
Chimbarongo. 

Canal Matriz Nilahue, 

Túnel La Lajuela  l= 1,3 km hasta valle 
de Lolol-Nilahue      Q=  26 m

3
/s. 

Operación y mantención del canal 
Teno Chimbarongo 

Fin del Contrato de Concesión 

 
 

 
 

04.07.2005 
 
 
 
 

10.03.2010 
 
 
 

30.06.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.11.2030 

3 Red de Riego Valle de Nilahue 30.01.2013 30.04.2017 
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5. GRÁFICOS VOLUMEN Y COTA EMBALSE 
 

  
 
6. PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONVENTO VIEJO 
 

a) INTRODUCCIÓN. 
 

Convento Viejo es un Embalse de Riego que presta servicios 
regulados de almacenamiento y entrega de agua, que se ubica 
aproximadamente a 150 kilómetros al sur de Santiago, y a unos 17 
Km al sur poniente del pueblo de Chimbarongo, por la ruta I-89. Su 
presa principal se emplaza en el cauce del Estero Chimbarongo en el 
sector denominado Convento Viejo. La última ampliación del proyecto 
consideró el peraltamiento del muro principal de 16 a 32 metros de 
altura y la construcción de un Muro de Hormigón Auxiliar, Vertedero 
de Crecidas, con sus cuatro Compuertas de Sector y una válvula 
Howell Bunger de 2,4 m de día., por la que se entregan del orden de 
13 a 18 m3/seg para regadío. 
 
El Embalse Convento Viejo, actualmente de una superficie de 2.400 
Há de extensión y una capacidad de 237 millones de m3, el que se 
alimenta del Estero Chimbarongo y del Canal Teno-Chimbarongo 
entre otros afluentes menores, se necesita para regar los valles de 
Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo, que suman una superficie de 
38.000 Há., más una superficie de 22.000 Há., de los valles de secano 
de Lolol, Nilahue y Pumanque, que se conectan a través del Túnel La 
Lajuela y los que suma un total de más de 150 Km de canales de 
regadío, y para aportar agua a la Central Hidroeléctrica Rapel de 
Endesa. 
 
Con el fin de ocupar las aguas que entrega este Embalse y conforme 
a lo estipulado en la Cláusula 1.10.2: “Servicios Complementarios” y 
específicamente en la Cláusula 1.10.2.2: “Producción de Energía 
Hidroeléctrica”, de las Bases de Licitación (BALI), está en 
construcción, a la salida del Túnel Sur ubicado a los pies de la Presa 
Principal, la Central Hidroeléctrica Convento Viejo (CHCV), de 16,4 
MW de potencia y una caída bruta máxima de 30 m. de columna de 
agua, compuesta por una Tubería de Aducción, dos Turbinas tipo 
Kaplan de 32,5 m3/seg. c/u, dos Generadores tipo  Sincrónicos, un 
Canal de Descarga, que se unirá al Estero Chimbarongo a  través de 
un Canal de Desagüe o de Restitución y una Subestación 
Seccionadora o De Maniobra que conectará la Central Hidroeléctrica, 
a la Línea de Alta Tensión Tinguiririca-Itahue de 154 KV perteneciente 
a Transelec, integrante del CEN (Coordinador Eléctrico Nacional), que 
pasa por el lugar. 
 
Para conectar la Central Hidroeléctrica, en construcción, al Embalse, 
fue necesario secar el Túnel de 6,5 m de diá., unido a la Tubería de 
Aducción de 3,8 m de diá., del Túnel Sur, mediante la construcción de 
una Compuerta Metálica Modular fija (tapón metálico), para las Obras 
de la Aducción Horizontal y un Tapón removible Toriesférico, para la 
Aducción Vertical, en las Obras de Aducción de Hormigón de dicho 
túnel, ubicadas en el Embalse Convento Viejo, a unos 25 a 30 metros 
de profundidad. Además se debió alisar, con malla Acma y Shotcrete, 
el túnel de 6,5 m de diá., y demoler la Cámara de Válvulas existente, 
retirando las Compuertas Radial y Bureau de dicha cámara ubicada 
en el Túnel Sur. 
 

d) AVANCES DEL PROYECTO. 
 

 
Vista general Casa de Máquinas al 30 de noviembre de 2017. 

 

 
Vista general Casa de Máquinas el 01 de noviembre de 2017. 
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Al secar dichas Obra de Aducción y para que no quedara sin agua un 
Canal de Regadío llamado Santa Adela, el que está conectado, 
mediante una tubería de 800 mm de diá., a la Tubería de Aducción del 
Túnel Sur, fue necesario la construcción de un Sifón, llamado Santa 
Adela, que une dicho canal al Embalse, mediante una tubería de 700 
mm de diá., obra que está operativa desde hace unos dos años. 
El pick de empleo de este trabajo es de 100 personas y el costo de la 

inversión de este proyecto es de unos 25 millones de US$. No tiene 

impactos ambientales negativos de importancia. El proyecto cuenta 

con la Resolución de Calificación Ambiental favorable, RCA N° 147 de 

fecha 12 de abril del año 2007. Con la Resolución N° 164 de fecha 20 

de febrero de 2015, se declara el Inicio de la Construcción de la Obra 

Central Hidroeléctrica Convento Viejo; Contrato de Concesión 

Embalse Convento Viejo; 2ª Etapa. 
 

b) AVANCE DE LAS OBRAS DURANTE EL MES 
 

Los trabajos realizados durante el mes de noviembre se concentran 
principalmente en las obras civiles correspondientes a la Casa de 
Máquina Etapa 6, Rellenos Estructurales, Montaje y Conexionado de 
Equipos Casa de Máquinas y Montaje de Módulos de la Tubería en 
Presión y la Bifurcación y en aspectos de Prevención de Riesgos 
El resumen de los trabajos más importantes, se detallan a 
continuación: 
 Casa de Máquinas y Canal de Descarga y Restitución: 

 Hormigones: Banco de Ductos Fibra Óptica, Radier Planta 
Agua de Sello Turbinas, Dintel Compuertas de Evacuación: 
13 m3 de H25. 

 Enfierraduras: Muros 21, 23, 26 y 27, Dintel Compuertas, 
Cámara Drenaje Planta Tratamiento de Agua: 575 Kg. 

 Montaje Caja Escala Casa de Máquinas: 3.432 Kg. 
 Revestimiento y Techumbre Oficina y Bodega: 668 m2. 
 Excavaciones Zanjas, Drenajes, Cámaras y Postaciones: 

357 m3. 
 Rellenos Estructurales: Caminos de Acceso, Costados 

Casa de Máquinas, Zanjas, Cámaras y Tuberías: 392 m3. 
 Red de Baja Tensión y Telecomunicaciones: 

 Canalizaciones y Tendido de Cables Baja Tensión: 695 ml. 
 Red Fibra Óptica: 730 ml. 
 Equipos: Antenas y Reflector: 3 c/u.  

 Tubería en Presión y Bifurcación: 
 Montajes Pipping: Insertos, Soportes y Tubería: 69.323 Kg. 
 Enfierradura Bifurcación: 6.709 Kg. 

 Hormigón Fundaciones F03, 04, 05 y 06; 4ª a 7ª Etapa 
Bifurcación: 384 m3. 

 Excavaciones Cámaras Drenaje Bifurcación: 113 m3. 
 Rellenos Estructurales costado Bifurcación y otros: 140 m3. 

Durante el mes de Noviembre de 2017, la Gestión Ambiental se 
enmarcó en las exigencias de la RCA 147/2007, sin presentar 
variaciones con respecto a lo informado en el mes anterior. 
Las principales actividades en la Gestión de Prevención de Riesgos, 
durante el mes de noviembre fueron las siguientes: 
 La Sra. Alejandra Andrea Sánchez Ruminot, Ingeniero en 

Prevención de Riesgos de ICSA, realiza inspecciones en 
terreno, en conjunto con Prevencioncitas de Riesgos de 
CHCV, en forma diaria, con el objetivo de dar solución 
inmediata a lo detectado e informar de aquellas condiciones y 
acciones sub-estándares presentes en los lugares de trabajo 
como del cumplimiento de la legislación vigente y a los 
requerimientos estipulados en las Bases del Contrato. 

 Se realiza revisión de Documentación diaria como Análisis de 
Seguridad de trabajo (AST), charlas Integrales, Check-list, 
etc., Exámenes psicométrico y de altura física y espacios 
confinados, tanto de CHCV como de empresas 
Subcontratistas. 

 Con fecha 07 de noviembre la CHCV, realizó reunión del 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

 Durante este periodo continúa en funcionamiento el sistema 
de extracción y manga para los gases y partículas generados 
por los trabajos en caliente al interior de ducto en presión. Se 
instalaron letreros de advertencia de peligro y el uso 
obligatorio de protección respiratoria y auditiva, para el 
ingreso a dicha área. 

 
Ingresa, en camión cama baja, el Generador Nº 1 al Patio de 

Maniobras de la Casa de Maquinas. 
 

 
Generador Nº1 posicionado sobre su Turbina en la Casa de 

Máquinas. 
 

 
Generador Nº 2 posicionado en posición vertical con el 

Puente Grúa Konecranes 80/10 Ton. 
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 Se realizó capacitación a personal de ICSA, sobre “Técnicas 

de Extinción de incendios” impartido por el Sr. Darío Martínez, 
de la ACHS. 

 La CHCV realizó humectación de caminos con camión aljibe. 
 Se realiza mejoras a tablero eléctrico ubicado en Sifón Santa 

Adela, se delimita área, se instala señalización 
correspondiente a “Peligro electricidad” y se instala boletines 
de seguridad. 

 Durante este periodo continúan las observaciones 
conductuales con la participación del personal de CHCV. 

 CHCV entrega Procedimiento de trabajo “Montaje de la 
Unidad Generadora y Sistemas Asociados Electromecánicos”. 

 CHCV confeccionó procedimiento de Bloqueos de Energías y 
ha confeccionado tarjetas de bloqueo para utilizarlas en el 
área eléctrica. 

 CHCV instaló una estación  de lavado de ojos tipo botella en 
el sector de bodega. 

 CHCV entregó Procedimiento para aprobación  del Tendido 
de Conductor para Red BT, en postación con Línea MT 
energizada. 

 El Sr. Ricardo Herrera Sanhueza Inspector Fiscal, realizó 
visita a la Central junto a los señores Andrés Fuentes, Jefe de 
Asesoría ECV;, Sr. Douglas Greig Parga, Revisor Proyecto e 
inspector Jefe, René Valenzuela, Jefe de Terreno CHCV la 
Sra. Alejandra Sánchez R., Héctor Vega y Juan Dubravcic. 

 Se realizó charla en casino de la CHCV sobre “Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales realizada por relatores 
pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de Chile 
SINAT, en el cual participó personal de ECV, CHCV , Lolol y 
los Señores Héctor Vega, Juan Carlos Dubravcic y Sra. 
Alejandra Sánchez R. de la Asesoría de Inspección Fiscal.  

 Se realizó visita de inspección a Bocatoma Teno-
Chimbarongo Km 0, por parte de la Asesoría de Inspección 
Fiscal, participando el Sr. Douglas Greig Parga, Eugenio 
Campos, Damián Quintero, Diego Moran, Héctor Vega y la 
Sra. Alejandra Sánchez R. 

 CHCV realizó charla integral de Prevención de Riesgos a todo 
su personal, informando a su vez, los puntos tratados en el 
acta de reunión del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

 Se realizan pruebas a equipos de sub estación eléctrica por 
empresa sub contratista, debido a energización de equipo se 
prohíbe el ingreso de personal ajeno y se segrega área 
identificando riesgo presente en la tarea. 

  Se realizó mejora en cuerda de vida existente sobre tuberías 
de bifurcación, para prestarle mayor seguridad a los 
trabajadores de OO.CC. que se encuentran en el lugar 
realizando trabajos de colocación de moldaje y armado de 
enfierradura.  

 Supervisores y capataz de las diferentes áreas de Central 
Hidroeléctrica Convento Viejo realizan re-instrucción a 
trabajadores acerca del uso permanente de los elementos de 
protección personal. Se deja registro firmado de toma de 
conocimiento por parte de trabajadores.  

 Personal de Movimiento de Tierra de CHCV, realizan 
excavación en camino de acceso a caverna chica de túnel 
sur, durante los trabajos con máquina retroexcavadora se 
señaliza lugar y se asigna a trabajador como señalero (loro 
vivo). Al término de los trabajos se deja área con barrera dura 
para evitar el paso de personas.  

 Se realizan pruebas a equipos de sub estación eléctrica por 
empresa sub contratista, debido a energización de equipo se 
prohíbe el ingreso de personal ajeno y se segrega área 
identificando riesgo presentes en la tarea y tarjetas de 
bloqueo.  

 Se verifica trabajos de izaje personal rigger, áreas 
segregadas con conos. 

 Empresa Andritz efectúa posicionamiento de generador al 
interior de casa de maquina con puente grúa. Se segregan 
todos los accesos y maniobra es realizada por operador de 
puente grúa ACL.  

 Se realizó instalación de Celosías utilizando Manlift, se realiza 
segregación y señalización del área de maniobra, uso 
adecuado de elementos de protección personal (arnés de 
seguridad para trabajos en altura, careta facial, traje de cuero, 

 
Compuertas Planas posicionadas sobre las guías de 

Compuertas de la Casa de Máquinas. 
 
 
 

 
Vista general de módulos de la Tubería en Presión al 1° de 

noviembre de 2017. 
 

 
Módulos de la Tubería en Presión en proceso de 

Emplantillado y de Soldadura, al 28 de noviembre de 2017. 
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tapones auditivos).  

 Durante el periodo se realizó documentación correspondiente 
a exámenes de ocupacionales, entrega de Reglamento 
Interno, entrega de elementos de protección personal, 
Charlas DAS de CHCV. 

 Se instala plataforma para realizar trabajo en altura, estas 
cuentan con barrera dura como sistema de protección anti 
caídas y son utilizadas por trabajadores carpinteros para 
realizar trabajo de colocación de moldaje en muros de 
bifurcación. 

 Se mejora acceso a andamio ubicado en casa de máquinas el 
cual se encontraba no operativo, debido a falta de piezas, se 
reponen piezas faltantes, se instala tarjeta verde con leyenda 
“Operativo” y se instala letrero de advertencia por uso de 
arnés de seguridad al descender por andamio a pisos 
inferiores.  

 Se instalan afiches referentes a factores personales de 
credibilidad en el trabajo. Los cuales son instalados en diario 
mural de casino, bodega y casa de cambio CHCV. Se busca a 
través de esto entregar a los trabajadores pauta de 
responsabilidad las cuales pueden ser aplicadas en el trabajo 
diario.  

 Se segrega con cinta de peligro vano abierto de compuertas 
en Canal de Descarga con el fin de señalizar riesgo de 
distinto nivel existente en el lugar.  

 Se instala extintor de dióxido de carbono (CO2) en caseta de 
sub estación eléctrica, el tipo de extintor instalado 
corresponde a fuegos tipo C debido a que en el lugar se 
encuentran equipos eléctricos.  

 Se realiza montaje de tubería en presión, salida de túnel sur, 
esta maniobra es realizada por grúa pluma y equipo de 
montaje, se revisó el Análisis Seguro de Trabajo, Difusión de 
Charla de Seguridad. Se verifica en terreno la segregación del 
área, personal rigger. 

 Se realiza colocación de escalera definitiva plataforma de 
guías y compuertas. 

 Ergónomo realiza visita a empresa Andritz. 
 Se habilita acceso peatonal por caja escala a pisos inferiores 

de casa de máquina. 
 Se observa letrero “Carga en Suspensión” en trabajos con 

camión pluma de CHCV. 
 Se realiza mejoras a tablero ubicado en sifón Santa Adela 

instalando segregación y señaléticas de advertencia de 
peligro y boletín de seguridad. 

 Montajistas de Líneas Eléctricas realizan instalación de cable  
CALPE aéreo. El área se mantiene segregada para ingreso 
de personal y se efectúa aterramiento a camión pluma que 
apoya en las labores con canastillo alza hombres. Se revisa 
documentación de trabajadores eléctricos y de operador de 
camión pluma y rigger (AST 360°, Check List y Charla de 
seguridad).  

 CHCV hace entrega a esta Asesoría de informes semanales. 
correspondientes a este periodo. 

 Se mantiene la señalética de seguridad (rombos de 
seguridad) en bodega de almacenamiento de gas licuado, 
petróleo diésel y bodega de almacenamiento de sustancias 
peligrosas. 

 Personal de ICSA participó en curso correspondiente a 
“Conducción defensiva” impartido por ACHS. 

Se continúa con la mantención del Campamento, y la construcción y 
reparación de Pasarelas, Barreras Camineras y otros para la SC, por 
personal de la CHCV. 
Se continúa con la entrega de agua por el Canal Santa Adela a través 
del Sifón del mismo nombre. 
En cuanto a las ingenierías, la CHCV de la SC, está a la espera de 
respuesta por parte TRANSELEC, para la Interconexión con la Línea 
de 154 KV existente, el Sistema SCADA se está implementando y se 
presentaron las siguientes tres No Conformidades a ANDRITZ, las 
que se encuentran en vías de solución: 

 Bridas de Acople de las Turbinas con los Generadores de la 

CHCV. 

 Puente Grúa de 80/10 Ton Konecrane versus peso de c/u de 

los Generadores. 

 
Vista General de las Fundaciones 3, 4, 5 y 6 de la Tubería en 

Presión a la salida del Túnel Sur. 
 

 
Vista general Subestación al 30 de noviembre de 2017. 

 

 
Segregación y uso de EPP en trabajo de la línea de Fibra 

Óptica. 
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 Cables apretados en ductos de la Subestación. 

Continúa la entrega de planos de detalles del proyecto por parte de 
ANDRITZ. 
En materia de suministros, se concretó la llegada del total de los 
Módulos de 3800 mm de la Cañería en Presión, suministrada por la 
Empresa Vapor Industrial, procediendo a su montaje, faena que se 
encuentra en terminación. 
El personal con que cuenta la CHCV de la SC durante el mes de 

noviembre del 2017, es el siguiente: 

 Personal Indirecto Ingeniería:   10 personas. 

 Personal Indirecto Central Hidroeléctrica:  21 personas. 

 Personal Directo Central Hidroeléctrica:  53 personas. 

 Personal Subcontrato:   07 personas. 

 Personal ANDRITZ :   30 personas. 

TOTAL PERSONAL CHCV.:  121 personas. 
 

 
AVANCE DE LA OBRA A NOVIEMBRE 2017 

 IT. DESCRIPCION % 

1 GENERAL 100% 

1.1 Trabajos Preliminares 100% 

1.2 Instalación de Faenas 100% 

2 OBRAS EN TUNEL SUR 99% 

2.1 Obras de Toma 100% 

2.2 Caverna de Válvulas 98% 

3 CASA DE MÁQUINAS 85% 

3.1 Tubería en Presión 98% 

3.2 Infraestructura Casa de Máquinas y Evacuación 100% 

3.3 Superestructura Casa de Máquinas 53% 

3.4 Sistemas Complementarios 38% 

3.5 Arquitectura y Terminaciones 78% 

4 CANAL DE RESTITUCIÓN 93% 

5 
OBRAS Y EQUIPAMIENTO SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA 

95% 

5.1 Ingeniería y Otros 100% 

5.2 Movimientos de Tierra 100% 

5.3 Obras Civiles y Estructuras 100% 

5.4 Suministro y Montaje Equipos S/E 100% 

5.5 Línea Transformador  - SE 100% 

5.6 Conexión Sistema Interconectado 49% 

6 
COMISIONAMIENTO, PRUEBAS DE PUESTA EN 
SERVICIO E INDEX 

0% 

6.1 Comisionamiento 0% 

6.2 Pruebas de Puesta en Servicio 0% 

6.3 Pruebas Index 0% 

 TOTAL COSTO DIRECTO 81,53% 

 

c)   FICHA TÉCNICA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA: 

 

 
CHCV realizó capacitación sobre Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales en la que participa la IF.  
 

 
Visita a la obra del Inspector Fiscal, Sr. Ricardo Herrera 

Sanhueza. Se observa a la Sra. Alejandra Sánchez R, Sres. 
Douglas Greig P, Andrés Fuentes SM y René Valenzuela Ch. 

 

 
Los Señores Douglas Greig Parga y Eugenio Campos G., 

realizan una visita técnica a las Instalaciones de la Bocatoma 

Teno. 
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7. RELACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD 
 

Durante el mes de noviembre, se realizaron distintas actividades 
relacionadas con la interacción entre el proyecto Embalse Convento 
Viejo y la comunidad aledaña, no obstante también se llevó a cabo 
una actividad recreativa y educacional con dos escuelas públicas de la 
comuna de Pedro Aguirre Cerda. 
 

El evento se coordinó con la Inspección Fiscal y la Sociedad 
Concesionaria “Embalse Convento Viejo”, para recibir a cerca de 120 
alumnos pertenecientes a los cursos de 4° y 5° año básico, 
programados en tres días. El itinerario consistió primero en recorrer la 
ruta del mimbre, producto típico de la zona de Chimbarongo, donde 
pudieron observar el proceso de extracción del mimbre y sus usos en 
la fabricación de artesanías, además de interactuar con los artesanos 
que siguen con la tradición de sus ancestros. 
 
Finalmente, el trayecto de los niños culmina con la visita a las obras 
del Embalse Convento Viejo, donde el recibimiento estuvo a cargo de 
personal de la Inspección Fiscal y la Sociedad Concesionara, donde 
en conjunto, explicaron el multipropósito del embalse, que es 
almacenar agua para regadío y generar energía limpia mediante la 
central hidroeléctrica, actualmente en construcción. 
 
Asimismo, se les comentó sobre la flora y fauna que rodea la cubeta, 
mencionando a las aves como principales habitantes del Ecosistema, 
y como flora representativa el bosque hidrófilo y esclerófilo que sirven 
también como pulmones verdes de generación de oxígeno. 
 

 
 
Foto: Se observa parte de la delegación de alumnos del 5° año básico, 
contemplando el paisaje que brinda el Embalse. 
 

Las otras actividades que se generaron con la comunidad en el mes 
de noviembre, estuvieron relacionadas con un campeonato de pesca y 
la competencia denominada “Desafío Columbia”. 
La primera actividad citada, reunió a familias de las comunas de 
Nancagua, Chimbarongo y Chépica, según consta la cifra de 
asistentes fue de alrededor de 70 personas, entre adultos y niños, los 
que cumplieron con la finalidad de tener un tiempo de recreación y 
esparcimiento, igualmente de conocer y practicar diversas técnicas 
para realizar la pesca. La principal especie de la fauna acuática del 
embalse que fue extraída, es la más bien conocida como carpa.  
Respecto del Desafío Columbia, se centra en un nuevo concepto de 
competencia de alto rendimiento, abarcando tres disciplinas, 
empezando con el Kayak, Bicicleta y Trote. Esta aventura desarrollada 
en el Embalse y su entorno, reunió a más de 150 competidores de 
diversas partes de chile, principalmente de la sexta región. 
La competencia se inició a las 12:00 de la noche y tuvo una duración 
de tres días. Es importante mencionar que los mencionados eventos, 
cuentan con medidas de seguridad y protección al medio ambiente. 

 
 
Foto: Punto de salida para los competidores del Columbia, en Embalse 
Convento Viejo.  
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Foto: Campeonato de pesca, organizado por la Municipalidad de 
Nancagua. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. LEY DE TRANSPARENCIA Y RESPUESTA A CONSULTAS 
 
 

CIUDADANO FECHA DE 
INGRESO 

PLAZO DE 
ENTREGA 

TEMATICA N° DE SOLICITUD  RESPONDIDO POR 
INSPECTOR FISCAL  

Raul Ruz 
Santander 

20.11.2017 30.11.2017 Solicita una 
reunión con el 
Inspector Fiscal 
Don Ricardo 
Herrera para ver el 
tema de Convento 
Viejo, Lotes 2-A y 
2-B de la parcela 54 
de Colonia Quinta y 
sobre camino 
adicional entre los 
Km 13,0207 al 
13,08043 
 

Correo Electrónico Sistema 
de Atención Ciudadana del 
MOP se le ha asignado la 
solicitud de tipo consulta N° 
94457 

Minuta Técnica de fecha 
29.11.2017 

Ariel Pliscoff 
Castillo  

22.11.2017 21.12.2017 Solicita expediente 
completo de 
expropiación 
(formato PDF) 
incluyendo 
presentación ante 
el Servicio de 
Evaluación 
Ambiental de la VI 
Región 
 

Correo Electrónico Sistema 
de Atención Ciudadana del 
MOP se le ha asignado la 
solicitud de tipo consulta N° 
94635 

Minuta Técnica de fecha 
19.12.2017 

 
 

9. PLANO UBICACIÓN GENERAL 
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