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Antecedentes del Proyecto: 

La obra pública Embalse Convento Viejo II 

Etapa VI Región, forma parte del Progra-

ma de Licitaciones por el Sistema de Con-

cesiones de Obras Públicas siendo su 

titular el Ministerio de Obras Públicas y su 

representante técnica la Dirección de 

Obras Hidráulicas. 

El proceso de licitación a que fue sometido 

el Proyecto,  fue adjudicado por Decreto 

Supremo N° 273, del 27 de abril de 2005 

(publicado en Diario Oficial del 04 de julio 

de 2005, al Consorcio conformado por las 

empresas Belfi-Besalco-Brotec, las cuales 

constituyeron la Sociedad Concesionaria 

Embalse Convento Viejo S.A. 

Presa Principal  

El Plazo de la Concesión se definió en 304 

meses y el Presupuesto Oficial estimado 

para el proyecto fue de UF 4.200.000. 

Ubicación y Descripción del Proyecto: 

El proyecto concesionado, se ubica a 160 

km al sur de Santiago, en la cuenca del 

Estero Chimbarongo. El Proyecto consiste 

en  la ampliación y explotación del Embal-

se Convento Viejo (Etapa I), de capacidad 

27 millones de m3 preexistente, a uno de 

capacidad de 237 millones de m3 (Etapa 

II), más una red de canales matrices, prin-

cipales y secundarios, para el riego de una 

superficie que originalmente ascendía a 

las 26.000 há, del Valle de Nilahue e in-

crementar la seguridad de riego de las 

38.000 há de los Valles de Chimbarongo, 

Las Toscas y Guirivilo.  

  

Para la construcción del Embalse Convento 

Viejo el proyecto se desarrolló en tres fases, 

siendo éstas:  

Fase 1: Obras del Embalse: Corresponde a las 

obras de los Muros Principal y Auxiliar, obras de 

evacuación de crecidas, obras de entrega, 

obras de modificación de infraestructura entre 

las que se contaba una Variante Ferroviaria, 

Línea de Alta Tensión y Oleoducto. 

Presa Auxiliar 

 

Fase 2: Obras Complementarias: Correspon-

de a la modificación y extensión de las redes 

existentes de conducción de agua, además del 

Canal Matriz Nilahue que incluye el Túnel  

La Lajuela. 

Canal Matriz Nilahue Tramo 1 (estación de aforo Uva Blanca) 

Canal Matriz Nilahue Tramo 2 (en Bocatoma Las Toscas). 

A la fecha, tanto las obras de las Fases 1 y 2 y 

la parte señalada de la Fase 3, se encuentran 

con sus Puestas de Servicio Provisorias aproba-

das y en operación. 

 

Fase 3 Red de Riego: Comprende la Red de 

Canales Principales y Secundarios, Sifones, 

Tranques y Bocatomas, que abastecen a parte 

del Valle de Nilahue.  

Las obras correspondientes a la  Fase 3, con la 

finalidad de estudiar un nuevo trazado, fueron 

suspendida por Resolución DGOP Nº 4607, de 

fecha 01 de octubre de 2009,  y reiniciadas por 

instrucción contenida en la Resolución DGOP 

Nº262, del 25 de enero de 2013, tramitada el 30 

de enero de 2013 y ratificada por Decreto Supre-

mo N°244 del 07 de agosto de 2013 publicado el 

día 26 de abril de 2014. Por Resolución DGOP 

(exenta) N° 4875 del 18-11-2017,  se encuentran 

con Puesta en Servicio Provisoria Parcial: que 

incluye el canal Lolol Sur con su Bocatoma, la 

Quebrada Los Cardos y el Estero Nerquihue.  

  Bocatoma del Canal Norte Unificado. 

Por Resolución DGOP (exenta) N° 310 del 22-01

-2018, se aprobó la Puesta en Servicio Proviso-

ria Parcial del Canal Norte, tramos del Canal 

Norte Unificado que incluye su Bocatoma, Canal 

Norte tramo 1A, tramo 1B y tramo 2 hasta el Km 

48 y Obra Canal Panamá primario y secundario. 

Canal Teno-Chimbarongo en Bocatoma,  

(compuertas de admisión) 

 

Por Resolución DGC (exenta) N° 717 del 12-03-

2019, se aprobó la Puesta en Servicio Provisoria  

Parcial del Canal Norte Tramo 2 (Subtramo Km 

48 a Km 56,42), Sifón Nerquihue y Canal Sur 

Tramo 1 y 2,  

Las tres (3) Puestas en Servicio Provisoria Par-

cial, que conducen aguas hacia el Valle de Ni-

lahue, se encuentran construidas y en operación. 

Ambas Puestas en Servicio Provisoria Parcial, 

que conducen aguas hacia el Valle de Nilahue, 

se encuentran construidas y en operación. 
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1.Operación  del Embalse:  

De acuerdo a lo establecido en las Bases 
de Licitación y el Manual de Operaciones, 
entre  las  fechas  01  a   29 de febrero de  
2020, en ausencia de crecidas pluviales o 
fluviales de la cuenca del Estero Chimba-
rongo, el nivel de aguas máximas en el 
Embalse deberá ser inferior o igual a la 
cota 268 msnm. Esto fue cumplido a caba-
lidad.  Al 1° de febrero de 2020, a 0 hrs 
fue 256,915 msnm  y al 29 de febrero   de 
2020, a 24 hrs, el nivel fue 253,79msnm. 

 

Cota a las 
09:30 horas de 
fecha 
29/02/2020: 

253,89 msnm 

Volumen:  

22.771.000 m3. 

 

En el mes de  febrero no hubo precipita-
ción mensual, con un acumulado de 0,0 
mm y déficit de 100% a la fecha del 29 de 
febrero de 2020. El sismo regional más 
intenso del periodo se dio el 7 de  febrero 
con magnitud de 3,5 MI GUC a 55 Km al 
NO de Pichilemu.  

Como es habitual, no se registraron  daños  
estructurales  ni  filtraciones en el periodo 
informado.  

Inspección de aforo 24/02/2020, Estación Nilahue 2 en 
Km 1,260. 

Mediciones realizadas por la SC e inspeccionadas por la 
AIFE en compañía de regantes del canal Santa Adela, en 
Sector Colonia Quinta, Chimbarongo. 

Durante el presente mes las actividades 
se han concentrado en inspecciones y 
corridas de aforos en estero Los Cardos y 
Canales Norte y Sur, Lolol Sur, Matriz 
Nilahue Tramos 1 y 2, Comunero Parro-
nes, Santa Adela, Puente María Rosa, 
Viña Luis Felipe Edwards, BT Santa Rita, 
Los Mimbres, La Fuente, Cancha del Alto, 
Peralillo, La Patagua, La Patagüilla, Puen-
te La Vega, Molino San Luis y descarga 
de la Presa Auxiliar, Derrames 1 a 4, Mon-
terilla, Sub Derivado Jiménez, Puente 
Lima y Pasante Las Toscas. Con fecha 10 
de febrero de 2020 la estación Estero 
Chimbarongo Bajo Embalse Convento 
Viejo (San José de Lo Toro) registró una 
caudal máximo de 16,527m3/s con objeti-
vos: ecológico, regadío e hidroeléctricos 
de la CHCV y Central Rapel . 

 

 

  

En el siguiente cuadro se muestra la 

evolución de los ingresos de la Sociedad 

Concesionaria, los últimos seis meses, 

en relación a la venta de aguas y a la 

gene-ración de energía eléctrica  

3.Central Hidroeléctrica Convento Viejo: En 
lo que respecta a la operación, durante este 
mes no se generó, pues se mantienen las 
condiciones que obligaron a su detención en 
diciembre del 2019, esto es potencia hidráulica 
disponible bajo el mínimo especificado para las 
turbinas. Pero, este mes personal de Andritz 
logró modificar la lógica de programación de 
los PLC, automatismos de las Unidades Gene-
radoras de la CHCV, y ajustar la curva de fun-
cionamiento para baja carga de las Unidades, 
permitiendo así, pasar agua por estas sin ge-
nerar electricidad. Por esta razón, a partir del 
20 de febrero se está entregando agua por la 
CHCV al Estero Chimbarongo. Para esto per-
sonal de la CHCV, operadores-mantenedores 
han supervisado diariamente el normal  funcio-
namiento de ésta.Los trabajos desarrollados 
abarcaron los siguientes ítem en cada unidad 
generadora:  Lógica de control de PLC. - Elimi-
nar de la lógica de partida, sistema de excita-
ción. Cambio de parámetros de alarmas y trip.  
Aumento de diámetro en diafragmas de circui-
tos de agua de sello eje de turbinas. Retirar 
diafragma existente en circuito de agua que 
alimenta .columna de agua del eje turbina.      
Generar una nueva ventana en el sistema 
SCADA, visibles en sus  monitores  de la Sala 
de Control, con el objetivo de regular caudal 
evacuado por las turbinas mediante la apertu-
ra y cierre de distribuidor. 

Beneficios del Proyecto  

Permite aumentar la seguridad de riego de 
38.000 há de los Valles de Chimbarongo, Las 
Toscas y Guirivilo. Posibilita incorporar a riego 
26.000 há de secano del Valle de Nilahue. Per-
mite la generación de energía eléctrica con la 
instalación de una central hidroeléctrica de 16,4 
MW conectada al Sistema Interconectado Cen-
tral (SIC). Permite evitar emergencias agrícolas 
en años secos o extremadamente lluviosos con-
trolando crecidas. Posibilita inversiones de pro-
yectos turísticos. 

 

Bocatoma de Canal 
Teno-Chimbarongo  

(Bocatoma entregando 
agua solamente hacia el 
río Teno a través de las 

compuertas de la barrera 
móvil) 

Registro de fecha 
25/02/2020. 

4. Proyecto “PID Aumento de Cobertura de 

Riego del Sector Marchigüe y Valle de Ni-

lahue2. 

Durante el periodo informado se recibió por 
LOE SC 1.742 del 03-02-20 del 3er Avance del 
Proyecto de Ingeniería de Detalle para Aumen-
to de Cobertura de Riego del Sector Marchigüe 
y Valle de Nilahue. Que fue revisado y obser-
vado según LOE Iif  xxxx fecha 24-02-2020 

 

 

Tranque 

Santa Julia de 

1.000.000 m3  

 

 

 

 

2. Medioambiente y Territorio: . 
 
La Asesoría de la Inspección Fiscal, realizó 
inspección en terreno de la construcción de las 
bodegas de residuos. Los trabajos están siendo 
realizados en las dependencias de las oficinas 
de la sociedad concesionaria en Lolol. El alma-
cenamiento interno se debe realizar en un sitio 
autorizado por la seremi de salud respectiva a 
su jurisdicción, se solicitaron tales documentos, 
los que serán entregado por LOE, por el profe-
sional Ambiental a cargo de realizar la bodega 
de residuos. Además de la ficha técnica de 
seguridad y se solicitó además hacer capacita-
dos de manejo e residuos al personal autorizado 
de bodega. 
 


