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Antecedentes del Proyecto: 

La obra pública Embalse Convento Viejo II 

Etapa VI Región, forma parte del Progra-

ma de Licitaciones por el Sistema de Con-

cesiones de Obras Públicas siendo su 

titular el Ministerio de Obras Públicas y su 

representante técnica la Dirección de 

Obras Hidráulicas. 

El proceso de licitación a que fue sometido 

el Proyecto,  fue adjudicado por Decreto 

Supremo N° 273, del 27 de abril de 2005 

(publicado en Diario Oficial del 04 de julio 

de 2005, al Consorcio conformado por las 

empresas Belfi-Besalco-Brotec, las cuales 

constituyeron la Sociedad Concesionaria 

Embalse Convento Viejo S.A 

Presa Principal 

El Plazo de la Concesión se definió en 304 

meses y el Presupuesto Oficial estimado 

para el proyecto fue de UF 4.200.000. 

Ubicación y Descripción del Proyecto: 

El proyecto concesionado, se ubica a 160 

km al sur de Santiago, en la cuenca del 

Estero Chimbarongo. El Proyecto consiste 

en  la ampliación y explotación del Embal-

se Convento Viejo (Etapa I), de capacidad 

27 millones de m3 preexistente, a uno de 

capacidad de 237 millones de m3 (Etapa 

II), más una red de canales matrices, prin-

cipales y secundarios, para el riego de una 

superficie que originalmente ascendía a 

las 26.000 há, del Valle de Nilahue e in-

crementar la seguridad de riego de las 

38.000 há de los Valles de Chimbarongo, 

Las Toscas y Guirivilo.  

  

Para la construcción del Embalse Convento 

Viejo el proyecto se desarrolló en tres fases, 

siendo éstas: Fase 1: Obras del Embalse: 

Corresponde a las obras de los Muros Principal 

y Auxiliar, obras de evacuación de crecidas, 

obras de entrega, obras de modificación de 

infraestructura entre las que se contaba una 

Variante Ferroviaria, Línea de Alta Tensión y 

Oleoducto. 

Presa Auxiliar, sin operación. 

Fase 2: Obras Complementarias: Correspon-

de a la modificación y extensión de las redes 

existentes de conducción de agua, además del 

Canal Matriz Nilahue que incluye el Túnel  

La Lajuela. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal Matriz Nilahue Tramo 1, inspección de actividades de conserva-

ción de pasos y canoas. 

A la fecha, tanto las obras de las Fases 1 y 2 y 

la parte señalada de la Fase 3, se encuentran 

con sus Puestas de Servicio Provisorias aproba-

das y en operación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fase III, Bocatoma canal Norte Unificado, retiro de compuertas planas.  

Servicios Complementarios: En la actualidad 

se encuentra en Operación (marcha blanca) la  

Central Hidroeléctrica Convento Viejo, de una 

potencia nominal de 16,4 MW.  

Fase 3 Red de Riego: Comprende la Red de 

Canales Principales y Secundarios, Sifones, 

Tranques y Bocatomas, que abastecen a parte 

del Valle de Nilahue.  

Las obras correspondientes a la  Fase 3, con la 

finalidad de estudiar un nuevo trazado, fueron 

suspendida por Resolución DGOP Nº 4607, de 

fecha 01 de octubre de 2009,  y reiniciadas por 

instrucción contenida en la Resolución DGOP 

Nº262, del 25 de enero de 2013, tramitada el 30 

de enero de 2013 y ratificada por Decreto Supre-

mo N°244 del 07 de agosto de 2013 publicado el 

día 26 de abril de 2014. Por Resolución DGOP 

(exenta) N° 4875 del 18-11-2017,  se encuentran 

con Puesta en Servicio Provisoria Parcial: que 

incluye el canal Lolol Sur con su Bocatoma, la 

Quebrada Los Cardos y el Estero Nerquihue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Canal Matriz Nilahue Tramo 2, inspección de actividades de conserva-

ción de pasos y canoas.  

 

Por Resolución DGOP (exenta) N° 310 del 22-01

-2018, se aprobó la Puesta en Servicio Proviso-

ria Parcial del Canal Norte, tramos del Canal 

Norte Unificado que incluye su Bocatoma, Canal 

Norte tramo 1A, tramo 1B y tramo 2 hasta el Km 

48 y Obra Canal Panamá primario y secundario. 

Bocatoma canal Teno-Chimbarongo, conservación y reparación de 

compuertas.  

Por Resolución DGC (exenta) N° 717 del 12-03-

2019, se aprobó la Puesta en Servicio Provisoria  

Parcial del Canal Norte Tramo 2 (Subtramo Km 

48 a Km 56,42), Sifón Nerquihue y Canal Sur 

Tramo 1 y 2,  

Las tres (3) Puestas en Servicio Provisoria Par-

cial, que conducen aguas hacia el Valle de Ni-

lahue, se encuentran construidas y en operación. 

Ambas Puestas en Servicio Provisoria Parcial, 

que conducen aguas hacia el Valle de Nilahue, 

se encuentran construidas y en operación. 
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1.Operación  del Embalse:  

De acuerdo a lo establecido en las Bases 
de Licitación y el Manual de Operaciones, 
entre  las  fechas  01  a   30 de abril de  
2020, en ausencia de crecidas pluviales o 
fluviales de la cuenca del Estero Chimba-
rongo, el nivel de aguas máximas en el 
Embalse deberá ser inferior o igual a la 
cota 268 msnm. Esto fue cumplido a caba-
lidad.  Al 1° de abril de 2020, a 0 hrs fue 
251,945 msnm  y al 30 de abril de 2020, a 
24 hrs, el nivel fue de 252,925 msnm. 

Lectura de Nivel en ECV. 

Presa Principal 

Cota a las 09:36 

horas de fecha 

30/04/2020: 

252,90 msnm 

Volumen: 
18.893.111 m3  

En el mes 
de  abril   hubo una precipitación mensual 
de 13,1 mm, con un acumulado anual de 
13,1 mm y déficit de 71,1% a la fecha del 
30 de abril de 2020. El sismo regional más 
intenso del periodo se dio el 13 de abril 
con magnitud de 3,1 MI GUC a 13 Km al 
NE de San Fernando. 

Inspección de aforos en estación Canal San Luís (aguas abajo 
de Central Hidroeléctrica)  

Como es habitual, no se registraron  daños  
estructurales  ni  filtraciones en el periodo 
informado.  

Durante el presente mes las actividades 
se han concentrado en inspecciones y 
corridas de aforos en estero Los Cardos y 
Canales Norte y Sur, Lolol Sur, Matriz 
Nilahue Tramos 1 y 2, Comunero Parro-
nes, Santa Adela, Los Mimbres, La Fuen-
te, Cancha del Alto, Peralillo, La Patagua, 
La Patagüilla, y descarga de la Presa 
Auxiliar, Derrames 1 a 4, Monterilla, Sub 
Derivado Jiménez, Puente Lima y Pasante 
Las Toscas. Con fecha  21 de  abril de 
2020 la estación Estero Chimbarongo Bajo 
Embalse Convento Viejo (San José de Lo 
Toro) registró una caudal máximo de 
4,032 m3/s con objetivo ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 En este cuadro se muestra la evolución 
de los ingresos de la Sociedad Concesio-
naria, los últimos seis meses, en relación 
a la venta de aguas y a la gene-ración de 
energía eléctrica . Los ingresos percibi-
dos durante abril, no necesariamente 
representan ventas de agua o genera-
ción de energía en dicho mes, sino más 
bien, recepción de pagos por servicios 
prestados en períodos anteriores  

3.Central Hidroeléctrica Convento Viejo:  

Durante el mes de abril de 2020 la CHCV no 
generó, solo, de acuerdo a lo explicado en el 
mes de febrero, se utilizaron las unidades U1 y 
U2, alternadamente, para pasar el caudal ne-
cesario, de acuerdo a lo que determina el Área 
de Operaciones de la Sociedad Concesionaria 
Embalse Convento Viejo. En abril de 2020 se 
presentaron 2 fallas en su función de mantener 
continuidad del flujo eléctrico, en que está 
comprometida. Éstas fueron de carácter ex-
terno a la CHCV. La primera, el 15 de abril de 
2020, por perturbación en la línea de transmi-
sión Ancoa –Itahue, la cual se repuso en 55 
minutos. La segunda falla fue el 23 de abril de 
2020, producto de una fuerte perturbación en 
el empalme de la empresa CGED en Teno, de 
la línea de trasmisión Itahue y Convento Viejo 
(Circuito 1), la cual se repuso en 21 minutos. 
Las reposiciones fueron realizadas por perso-
nal de la CHCV, levantamiento de proteccio-
nes, en términos generales.Además, durante el 
cambio de Unidad, de U1 a U2, para sus fun-
ciones hidráulicas, se detectó un sonido extra-
ño en la Turbina N°2, lo que se informó al fabri-
cante, solicitándole, a la vez, permiso para 
poder inspeccionar equipo con el personal de 
la CHCV, lo que se realizó sin lograr el objetivo 
de determinar el origen del ruido extraño y 
quedando a la espera de los pasos a seguir 
por parte de ANDRITZ. 

Beneficios del Proyecto  

Permite aumentar la seguridad de riego de 
38.000 há de los Valles de Chimbarongo, Las 
Toscas y Guirivilo. Posibilita incorporar a riego 
26.000 há de secano del Valle de Nilahue. Per-
mite la generación de energía eléctrica con la 
instalación de una central hidroeléctrica de 16,4 
MW conectada al Sistema Interconectado Cen-
tral (SIC). Permite evitar emergencias agrícolas 
en años secos o extremadamente lluviosos con-
trolando crecidas. Posibilita inversiones de pro-
yectos turísticos. 

 

Canal Teno-

Chimbarongo en 

bocatoma, Com-

puertas de admisión.  

 

4. Proyecto “PID Aumento de Cobertura de 

Riego del Sector Marchigüe y Valle de Ni-

lahue 2. 

La SC hizo la 2ª entrega  de su 3er Avance del 
PIB, el 16-03-20, por LOE SC 1.823 la cual 
empezó a revisarse en dicha fecha, hasta el 07
-04-20, en que se emitió la LOE IF 1.852 con 
las observaciones fiscales pertinentes. La SC 
envió sus respuestas por LOE 1.874 del 28-04-
20 en que se inició su evaluación al finalizar el 

mes informado. 

 

 

Tranque 

Santa Julia de 

1.000.000 m3  

 

 

 

2. Medioambiente y Territorio: . 
 

El 28-04-2020 La Asesoría de la Inspección 
Fiscal, realizó inspección en terreno en la Presa 
principal del Embalse Convento Viejo, verifican-
do con informe fotográfico, la presencia de pes-
cadores en el área, sin autorización.Se solicita a 
la Sociedad Concesionaria tomar medidas, para 
no permitir el ingreso de estas personas ajenas a 
trabajadores del Embalse Convento Viejo y a su 
vez pedirles que se retiren del lugar por su segu-
ridad, ya que no está permitida la pesca en el 
Embalse Convento Viejo. 

 

 

 

 


