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1. Antecedentes Generales del Contrato de 
Concesión 
 

Nombre del Contrato Concesión “Américo Vespucio 
Oriente: Tramo Av. El Salto – 
Príncipe de Gales”. 

Concesionaria Sociedad Concesionaria Vespucio 
Oriente S.A 

Decreto de Adjudicación D.S. MOP Nº 133 del 31.01.2014 

Publicación Diario Oficial 13 de Marzo de 2014 

Emplazamiento del 
Proyecto 

Comunas: Huechuraba, Recoleta, 
Vitacura, Las Condes, y La Reina, 
en la Región Metropolitana 

Inicio de la Concesión 13 de Marzo de 2014 

Inicio Etapa Construcción 13 de Marzo de 2014 

Plazo máximo de la 
Concesión 

540 meses (45 años) 
 

1a Modificación de 
Contrato por razones de 
interés público y urgencia 

Res. DGOP N°3386/(Exento) 
tramitada el 26.08.15, y Decreto 
Supremo MOP N°290 del 
14.10.15, tramitado el 22.12.15. 
Aumentó en 90 días los Hitos o 
porcentajes de avance. 

2a Modificación de 
Contrato por razones de 
interés público y urgencia 

Res. DGOP N°1381/(Exento) 
tramitada el 31.05.17, y Decreto 
Supremo MOP N°86 del 01.08.17, 
publicado en el Diario Oficial el 
26.10.17. Suspendió por 6 meses 
ciertas obligaciones contractuales 

3a Modificación de 
Contrato por razones de 
interés público y urgencia 

Res. DGOP N°1417/(Exento) 
tramitada el 24.05.18, y Decreto 
Supremo MOP en trámite. 
Incorporó cambios y nuevas obras, 
y amplió los plazos de los hitos de 
avance en 9 meses para el Hito del 
15% y en 10 meses para los otros 
hitos y la PSP.  

Puesta en Servicio 
Provisoria 

12-Abril-2022 Modificada por Res. 
DGOP N°1417/(Exento) y Decreto 
Supremo MOP en trámite. 

Puesta en Servicio 
Definitiva 

12-Octubre-2022 (6 meses desde 
obtención de la PSP) 

Entrega infraestructura 
Preexistente 

23 de Mayo de 2014 

Presupuesto Oficial (UF) U.F. 21.900.000.- (MM UF 21,9) 
Inspector Fiscal René Labra Jarvis. 

Res. DGOP Nº4195/ (Exento) del 
30.11.16 

Asesoría IF Zañartu Ingenieros Consultores 
SpA Res. DGOP Nº 113 del 
17.07.14, terminada de Tramitar la 
DGOP el día 13.08.14. 

El proyecto "Concesión Américo Vespucio Oriente, 
Tramo: Av. El Salto - Príncipe de Gales" se sitúa en la 
Región Metropolitana de Santiago, abarcando las 
comunas de Recoleta, Huechuraba, Vitacura, Las 
Condes y La Reina. Consiste en la construcción y 
explotación de una concesión vial urbana con una 
longitud aproximada de 9 Km. 

Localización del Proyecto 

 
Su diseño contempla la ejecución de 2 calzadas 
expresas de tres pistas por sentido en casi toda su 
extensión. En particular, desde el sector de El Salto 
hasta el sur del Puente Centenario, se proyecta la 
ejecución de un Viaducto de 1.290 m y un túnel de tres 
pistas diseñado para el tránsito del poniente al oriente. 
 

Por su parte, para el tránsito en sentido oriente - 
poniente, se contempla el mejoramiento de la vialidad 
preexistente en superficie de La Pirámide.  
 

Respecto del resto del trazado, el cual se extiende 
desde el sur del Puente Centenario por el norte, hasta 
Príncipe de Gales por el sur, se proyectan 2 calzadas 
de tres pistas en solución subterránea, hasta las 
inmediaciones de Avda. Francisco Bilbao por el sur. 
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Asimismo el proyecto prevé la construcción de nuevas 
obras de urbanismo y paisajismo, y la intervención de 
las pistas en superficie de la Avenida Américo Vespucio 
entre el Puente Centenario y Av. Francisco Bilbao, 
configurándolas en dos calzadas de dos pistas cada 
una, en la mayor parte del trazado. 
 

Lámina Esquemática del Proyecto 
 

 

El plazo de la concesión es variable de acuerdo a los 
ingresos de la Sociedad Concesionaria (VPI ≥ ITC), con 
un plazo máximo de 540 meses. El plazo total para la 
construcción de las obras, que incluye la fase de 
ingeniería, es de 78 meses más 90 días (Res. DGOP 
N°3386) y más 16 meses (Res. DGOP 1417) el cual 
vence el 12 de abril de 2022. 
 

Descripción de las Obras a Realizar 
 

Para efectos administrativos del Contrato de Concesión, 
en el Art. 1.3 de las BALI se ha sectorizado el Proyecto 
a ejecutar de acuerdo a lo siguiente: 
 

• Sectores del Proyecto 
 

Sector Descripción Dm 
Inicial 

Dm 
Final 

Largo 

1 El Salto – Puente 
Centenario 0.000 3.368 3.368 

2 Puente Centenario – 
Príncipe de Gales 3.368 9.057 5.689 

 

La Concesión considera además, para cada uno de los 
sectores del proyecto, la conservación y mantenimiento 
tanto de las obras preexistentes que se indican en el 
artículo 1.8.7 de las BALI. 
 

• Modificaciones del Contrato de Concesión 
 

Mediante Res. DGOP N°1417/(Exento) tramitada el 
24.05.18, y Decreto Supremo MOP en trámite, se acaba 
de modificar el Contrato de Concesión, lo que implica el 
desarrollo de la ingeniería de una serie de obras; la 
ejecución y mantención de la conexión de AVO I y AVO 
II; el aumento en 10 meses del plazo de la PSP e hitos 
de avance; la modificación de la entrega de los plazos 
de los terrenos (80% y 100%) y de los estacionamientos 
de la Escuela Militar; y finalmente desarrollar el 
denominado "Estudio de Actualización de Demanda y 
Evaluación Social". 
 

2. Cronología del Contrato 
• Plazos y Porcentajes de las Declaraciones de 

Avance de Obras 

Sector Descripción Porcentaje de Avance (Fecha) 
15% 40% 60% 80% 

1 y 2 
El Salto - 
Príncipe de 
Gales 

12.03.19 11.02.20 12.11.20 12.07.21 

(1)Los porcentajes de Avance de los Sectores 1 y 2 han sido modificados 
por 3a vez mediante Res. DGOP N°1417/(Exento) tramitada el 24.05.18, y 
Decreto Supremo MOP en trámite. 
 

• Plazos Puesta en Servicio Provisoria 

Sector Plazo Máximo para la Puesta en Servicio Provisoria 
(Meses) 

1 y 2 12.04.2022 
Modificada por 3ª vez mediante Res. 

N°1417/(Exento) tramitada el 24.05.18, y Decreto 
Supremo MOP en trámite. 

• Avances de los Proyectos de Ingeniería de 
Detalle 

 

 Sector 1: El Salto – Puente Centenario. 

Respecto del Sector 1, el proyecto vial fue aprobado el 
06.11.2015. La IF entregó sus observaciones a la 
entrega Z de los Proyectos Complementarios, y revisa 
la versión N del Volumen 16E Trinchera Cubierta. 
Además, revisa la entrega AA de los volúmenes 16B, 
16C y 16D del túnel minero La Pirámide, la versión Y del 
Volumen 17A Viaducto El Salto y la versión E del 
volumen 16J. Por su parte, la SC prepara la entrega AA 
de los Proyectos Complementarios, y la versión M del 
Volumen 16E Trinchera Cubierta Ramal Mapocho. 
 

Respecto de los antecedentes de expropiación, el lote 1 
la SC realizó compraventa en favor del Fisco. Los lotes 
2, 3 y 4 están tasados y en proceso de “dación de pago”. 
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Los lotes 5, 6 y 7 están entregados a la SC y 
delimitados; el lote 5 tiene pendiente tema de letrero 
publicitario y el expropiado ha iniciado una acción 
judicial por el monto de indemnización. El Lote BN-1 
está aprobado y será entregado una vez que el 
concesionario habilite el Punto Limpio Provisorio según 
los acuerdos con el Municipio de Vitacura. 
 

 Sector 2: Puente Centenario – Príncipe de Gales 
 

Sobre el Sector 2, el proyecto vial fue aprobado el 
10.07.15. La SC efectuó la entrega AC de los Proyectos 
Complementarios, entregó la versión A del Volumen 
16C-1 y trabaja en la entrega P de la Propuesta 
Alternativa de trinchera cubierta doble y salidas de 
emergencia. La IF envió sus observaciones a la entrega 
AC de los Proyectos Complementarios de Colectores 
(volúmenes 32A y 32B) y a la entrega O de los 
Propuesta Alternativa para la trinchera cubierta doble, y 
revisa la entrega AC de los Proyectos Complementarios 
y versión A del Volumen 16C-1. 
 

Los antecedentes de expropiación están aprobados con 
Informes de Tasación. Respecto a las consignaciones, 
hasta el momento existen 24 lotes tramitados Vía 
Expropiación, 5 lotes tramitados Vía Convenio y 1 lote 
adquirido a favor del Fisco, por parte de la SC. Respecto 
al Lote N°21-1, se espera respuesta de la SC por su 
suspensión. Los Lotes Nº 12, 32, y 35, se encuentran 
desistidos a solicitud de la SC. A la fecha, los Lotes Nº 
18, 21, 22, y 31, se encuentran reclamando montos por 
concepto de indemnización. 
 

• Plataforma Sistema BIM 
 

El 15.01.2018 la SC envía la Versión K del Plan de 
Implementación, el que se encuentra en revisión por la 
Inspección Fiscal. La CCOP ya envió sus observaciones 
las cuales se están analizando para emitir prontamente 
las observaciones a la versión “K”, y entregarlas a la 
Sociedad Concesionaria. El 28.03.2018 la SC informó a 
la IF la implementación de una nueva plataforma de 
acceso web a través de Aconex. . 
 

El avance, según la Sociedad Concesionaria, muestra 
que llegan al 100% los modelos de: 
Sector 1: Portal Entrada Norte, Pique intermedio de 
Ventilación, Conexiones Cajón de Ventilación, Aljibe, 
Muro 7, Muro 8 TEM, Muros 1-2-3 TEM, Muros 4-5-6 
TEM, Seguridad Vial, Iluminación, Instalaciones 
Eléctricas, Canalizaciones, Ventilación, Protección de 
Incendios, Sistema de Gestión de Trafico ITS y 
Sistema de Peaje. 

Sector 2: Seguridad Vial, Instalaciones Eléctricas, 
Canalizaciones, Ventilación, Protección de Incendios, 
Sistema de Gestión de Trafico ITS y Sistema de Peaje 
 

• Plataforma SIC-NS 
En cumplimiento del Art. 2.2.3.15.1 de las BALI, la SC 
entregó el 12.09.14 el documento con las 
especificaciones funcionales detalladas del SIC-NS. 
Luego de sucesivas revisiones de la IF y la Jefa de 
Proyectos CCOP, fue aprobado por la IF el 19.03.15. La 
SC envió la Versión 0 de este documento debidamente 
firmado por sus representantes legales el cual, previa 
validación, fue firmado por el IF el 13.04.15. 
 

Luego, en cumplimiento del Art. 1.1 del Anexo N°4 de 
las BALI, la SC el 10.07.2015 entregó los Términos de 
Referencia y la Pauta de Evaluación Técnica y 
Económica para la Licitación Pública del Sistema SIC-
NS. Al cabo de sucesivas revisiones de la IF, la Jefa de 
Proyectos CCOP y la División de Explotación CCOP, 
fueron aprobados el 21.01.16. El 09.05.16 la SC entrega 
dos copias de la Versión 0, ya firmada y aprobada por el 
IF, de los Términos de Referencia y la Pauta de 
Evaluación Técnica y Económica para la Licitación 
Pública del Sistema SIC-NS, para archivo en la IF. 
 

• Medioambiente 
El proyecto cuenta con Resolución de Calificación 
Ambiental N°471/2017 favorable por parte del Servicio 
de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana 
desde el 08.11.17. Ante lo cual el Concesionario con 
fecha 10.11.17 notificó a la Superintendencia de Medio 
Ambiente respecto del inicio de las obras, las cuales se 
han materializado a partir del 13.11.17. 
 

• Mantenimiento Infraestructura Preexistente 
En relación a la Conservación de la Infraestructura Pre-
existente, el 23.02.17 la SC presentó la 7ª actualización 
del Plan de mantenimiento de la Infraestructura 
Preexistente, emitiendo la IF observaciones y la SC 
corrigiendo dicho Plan en varias iteraciones, estando en 
revisión actualmente la versión enviada el 21.02.18. 
 

A continuación se muestra la labor de fiscalización de la 
Inspección Fiscal sobre la faja: 
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Perfilado talud Muro 8. Portal Norte ejecución micro pilote N°39 

  
Pozo N°1 se inician los trabajos. Pozo N°02 Profundidad 78mts 

  
Pozo N°03 Profundidad 86mts. Pozo N°04, se terminó excavación 
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Excavación para el cambio de matriz de Agua 

Potable entre Candelaria y Espoz. Revisión de cerco y despeje Lote Nº6 Sector 1 

  
Se revisó la mantención de las áreas verdes del parque 

  
Cambio postación Enel. Reposición de aceras al llegar a Príncipe de Gales 
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Traslado del Punto limpio, se excavo 1,6mts y que se 

rellenó 1,0mts. 
Instalación de postes para el Cambio de Servicio 

Eléctrico 

  
Hormigón proyectado (Shotcrete) en portal norte y 

sus costados. Excavadora ejecuta el remate fino del material faltante 
 


