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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONCESIÓN 
 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

El proyecto de Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo 
Merino Benítez, del Ministerio de Obras Públicas, tiene su 
origen en el contrato adjudicado a la Sociedad Concesionaria 
AMB S.A. en Julio del 2008, iniciado el 12 de Septiembre del 
mismo año, con un plazo total de 480 meses. 

 

Debido a las diferentes características que presentan los 
accesos Sur y Norte al Aeropuerto, considerando que el 
artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y el 
artículo 69° de su Reglamento, establecen que el Ministerio de 
Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá 
modificar, por razones de interés público, las características 
de las obras y servicios contratados, la autoridad estimó 
necesario modificar las características de las obras y servicios 
de este contrato de concesión, emitiendo la Resolución DGOP 
Nº 1244, del 31 de Mayo del 2011, sancionada por DS N° 326, 
del 24 Octubre 2011. 

 

El proyecto correspondiente al tramo B, consta de un eje vial 
de 5 Km con doble calzada segregada a partir de obras en los 
actuales ejes Lo Boza y Lo Echevers, empalmando con la 
nueva conexión norte al aeropuerto, de 3 Km de extensión. 

 

 
 

Emplazamiento Área de Concesión 
 

 
 
2. MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 

Mediante el Decreto Supremo N°302, tramitado el 13.02.13, el 
MOP aprobó el Convenio Ad Referéndum N°1, fijando nuevas 
condiciones contractuales entre el Ministerio de Obras 
Públicas y la Sociedad Concesionaria AMB, por las 
modificaciones al contrato establecidas en la Resolución 
DGOP Nº1244 y los alcances y disposiciones de la RCA del 
Tramo B. 

 

Se encuentra totalmente tramitado el Decreto Supremo N° 
339, con fecha 02.10.14, mediante el cual se aprueba el 
Convenio Ad-Referéndum N°2, que regula los pagos de la 
Ingeniería Complementaria del Tramo B. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Antecedentes Generales 

Nombre del Contrato 
Concesión Acceso Vial Aeropuerto  
Arturo Merino Benítez 

Concesionaria Sociedad Concesionaria AMB S.A. 

Decreto de Adjudicación D.S. MOP Nº 495 de fecha 21/07/2008 

Publicación Diario Oficial 12 de Septiembre de 2008. 

Región Emplazamiento Región Metropolitana 

Inicio Concesión 12 de Septiembre de 2008 

Plazo de Concesión 480 meses. 

PSP  Fase 1 22 Octubre 2008 

PSP  Fase 2 17 Febrero 2012 

PSP  Fase 3 No definida 

Puesta Servicio Definitiva No definida 

Convenios 
Complementarios 

CadR Nº 1 - DS N°302 - 13 Febrero 2013 

CadR  N°2 - DS N°339 - 02 Octubre 2014 

Presupuesto Oficial UF 1.500.000 

Oferta Económica UF 1.299.000 

Inspector Fiscal Ing. René Labra Jarvis 

Asesoría IF Consultor Víctor Faraggi Hernández 

Sub-
Tramo 

Ubicación 
Long. 

(km) 

B1 
Enlace Américo Vespucio con Camino Lo Boza hasta 
Empalme Lo Boza con Camino Lampa 

3,3 

B2 
Empalme Lo Boza con Camino Lampa hasta Enlace Estero 
Las Cruces 

1,5 

B3 
Enlace Estero Las Cruces hasta Conexión con Camino a 

Las Lilas 
2,3 

B4 
Nuevo Acceso Norte a Aeropuerto y Conexión con Camino 

Interior 
0,6 
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3. COMPROMISOS CONTRACTUALES 
 
3.1  ESTADOS FINANCIEROS 
 

De acuerdo al artículo 1.8.2.1 de las Bases de Licitación, la 
Sociedad Concesionaria, mediante carta AVA AMB / IF 16 Nº 
0033, de fecha 31.05.16, ingresó a la Inspección Fiscal los 
Estados Financieros al 31.03.16.  

 
 
3.2  GARANTÍA DE CONSTRUCCIÓN 
 

De acuerdo al numeral 1.8.3.1 de las BALI, se encuentran 
vigentes las Boletas de Garantías de Construcción, por lo que 
la SC solicitó a DGOP nueva prórroga hasta el 30 de Abril de 
2017, lo que fue autorizado por el Jefe de la División Jurídica 
mediante Memorándum N°887, de fecha 16.05.16. 

 

Se encuentra vigente al 30 de Junio de 2017 el Seguro por 
Catástrofe para la Etapa de Construcción N°0490681, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 1.8.8 a) de las Bases 
de Licitación y a la Resolución N°1244 que modificó por 
razones de interés público las condiciones del contrato. 

 
 
3.3  PAGOS AL MOP POR EXPROPIACIONES 
 

Mediante cartas AVA AMB / DGOP 09 Nº 0003, 02.09.09 y 
AVA AMB / DGOP 10 Nº 0003, 10.08.10, la Sociedad 
Concesionaria ingresó al DGOP los Vale Vistas Nº 0253458 y 
N°0291714, ambos por un monto de UF 225.000, para el pago 
de las expropiaciones del contrato. 

 
 
4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 

El Contrato de Concesión Acceso Vial Aeropuerto – Tramo B 
se encuentra en etapa de Expropiaciones, habiéndose 
completado la Toma de Posesiones de Terreno de los Sub-
Tramos B2, B3 y B4. El avance de Expropiaciones del Sub- 
Tramo B1 es de 80,00% 

 

Proyectos de Ingeniería: Se encuentran aprobados en el 
100%, contando con los planos versión 0. 

 

Medioambiente y Territorio: Se ha completado el proceso de 
adquisición de vivienda para la beneficiaria por relocalización, 
Sra. Guillermina Tapia. 

 

En el caso del Sr. Iván Velásquez, aún no se encuentra casa 
para su relocalización. 

 

Mantención Rutinaria: Durante el período no se realizaron 

trabajos. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


