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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

 
2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto de Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo 
Merino Benítez, del Ministerio de Obras Públicas, tiene su 
origen en el contrato adjudicado a la Sociedad 
Concesionaria AMB S.A. en Julio del 2008, iniciado el 12 de 
Septiembre del mismo año con un plazo total de 480 
meses. 
 

Debido a las diferentes características que presentan los 
accesos Sur y Norte al Aeropuerto, considerando que el 
artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y el 
artículo 69° de su Reglamento, establecen que el Ministerio 
de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, 
podrá modificar, por razones de interés público, las 
características de las obras y servicios contratados, la 
autoridad estimó necesario modificar las características de 
las obras y servicios de este contrato de concesión, 
emitiendo la Resolución DGOP N°c1244, del 31 de Mayo de 
2011, sancionada por DS N° 326, del 24 Octubre 2011. 
 
El proyecto correspondiente al tramo B, consta de un eje 
vial de 5 Km con doble calzada segregada a partir de obras 
en los actuales ejes Lo Boza y Lo Echevers, empalmando 
con la nueva conexión norte al aeropuerto, de 3 km de 
extensión. 
 

 

 

3.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

 

Se encuentran aprobados en un 100%. 
 
4.- AVANCE DE LA OBRA 
 
A la fecha, el avance físico de la obra es de un 0%. 
 
5.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

Nombre del Contrato 
Concesión Acceso Vial Arturo 
Merino Benítez. 

Tipología del Contrato Infraestructura Vial 

Emplazamiento del Proyecto Región Metropolitana. 

Presupuesto Oficial del 
Proyecto 

UF 1.500.000 + IVA. 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria AMB 
S.A. 

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo MOP N° 
495 de fecha 21 de julio de 
2008 

Plazo de la Concesión 480 meses. 

Puesta en Servicio Provisoria 
de las Obras 

Diciembre de 2021. 

Puesta en Servicio Definitiva 
de las Obras 

Junio de 2022. 

Inspector Fiscal Titular Léster Poblete Godoy. 

Modificaciones al Contrato 

CadR N°1: 
DS N° 302 - 13 de febrero de 
2013. 
CadR N°2: 
DS N° 339 - 02 de octubre de 
2014. 


