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Zona de Presa y Embalse Convento Viejo. 

 

 

 
Sector de salida poniente Túnel La Lajuela. 

 
1. Antecedentes Generales de la Concesión 
 

Nombre del contrato 
Concesión Embalse 
Convento Viejo II Etapa, VI 
Región. 

Nombre del 
Concesionario: 

Embalse Convento Viejo S.A. 
 

Accionistas 
Constructora Belfi S.A. 
Besalco Concesiones S.A. 
Brotec S.A. 

Presupuesto Oficial (UF) 4.200.000 

Decreto de Adjudicación: 

Decreto Supremo Nº 273 de 
fecha 27 de abril de 2005, 
publicado en el Diario Oficial 
de fecha 4 de julio de 2005. 

Fecha de Inicio 
Concesión: 

4 de julio de 2005 

Plazo de Concesión: 304 meses 

Plazo de la puesta en servicio provisoria de la obra 
(PSP): 
Fase 1 Obras Embalse 01 de julio de 2008 
Fase 2 Obras Complementarias: 04 de julio de 2009 
Fase 3 Red de Riego: 30 de abril de 2017 (podrá haber 
PSP parciales anticipadas). 

Inspector Fiscal de 
Construcción Fase 3: 

Víctor Neira Rivas 

Asesoría a la Inspección 
Fiscal: 

R&Q Ingeniería S.A. 

Estudio de Impacto 
Ambiental :   

Resolución Exenta N°067 de 
fecha 8 de junio de 2004 
 

 

 
2. Descripción del proyecto 

 

El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur de 
Santiago, en el Estero Chimbarongo, y consiste en la 
ampliación y explotación del Embalse Convento Viejo, I Etapa, 
de capacidad 27 millones de m

3 
preexistente, a uno de 

capacidad de 237 millones de m
3
 (Etapa II); además de la 

construcción, mantención y operación de una red de canales 
matrices, principales y secundarios, para el riego de una 
superficie superior a las 21.000 ha del Valle de Nilahue e 
incrementar la seguridad de riego de las 35.000 ha de los 
Valles de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo. 
De conformidad a las Bases de Licitación, las obras del 
proyecto concesionado, se  dividieron en tres fases que son las 
siguientes:  
 

 Fase 1 Construcción de Obras de Embalse: 

Corresponde a las obras de los Muros Principal y 
Auxiliar, obras de evacuación de crecidas, obras de 
entrega, obras de modificación de infraestructura entre 
las que se cuentan: una variante ferroviaria, línea de 
alta tensión, oleoducto, entre otros. 

 

 Fase 2 Obras Complementarias: Corresponde a la 

modificación y extensión de las redes de conducción 
de agua existentes, además del Canal Matriz Nilahue 
que incluye el Túnel La Lajuela. 

 

 Fase 3 Red de Riego: Contempla la red de canales 

principales y secundarios, sifones, tranques y 
bocatomas, que abastecerán al Valle de Nilahue. 

 
Las Fases 1 y 2 se encuentran concluidas, y en etapa de 
explotación.La Fase 3 fue suspendida por la Resolución DGOP 
Nº 4607, de fecha 1 de octubre de 2009, y reiniciada por 
instrucción contenida enla Resolución DGOP Nº262, del 25 de 
enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada 
por Decreto Supremo N°244 del 07.08.2013 publicado el día 
26.04.2014. 
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2.1 Antecedentes Generales Fase 3 
 

Inicio Fase 3 
30 de Enero de 2013, Resolución D.G.O.P. Nº 262 de fecha 25 de 
Enero de 2013. 

Superficie de riego 21.155 hectáreas 

Comunas Santa Cruz, Lolol y Pumanque. 

Presupuesto estimado UF 1.005.001 

Decretos Modificación de obras 
D.S MOP N° 244 del 07.08.2013, tramitado el 08.04.2014. 

D.S MOP N° 343 del 08.07.2014, tramitado el 02.10.2014. 

 
Puesta en Servicio Provisoria Fase 3 

 
Según D.S MOP N° 343 del 08.07.2014, tramitado el 02.10.2014, la 
Sociedad Concesionaria ECV podrá solicitar la Puesta en Servicio 
Provisoría Parcial para la Fase 3, por tramos, siendo la Puesta en 
Servicio Provisoria Total el 30 de Abril de 2017. 
 

Documentos Declaración de Impacto 
Ambiental 

 

Canal Norte Unificado: Km 0.0 al 11,896, RCA N° 222 del 17.09.08. 

Canal Norte, Tramo 1A: Km 12.250 al 24.042, RCA N° 59 el 
11.06.13. 

Canal Norte, Tramo 1B: Km 23,746 al 30.166, RCA N° 222 del 
17.09.08. 

Canal Norte, Tramo 2: Km 30.166 al 57,890, RCA N° 222 del 
17.09.08. 

Canal Lolol Sur: Km 0.0 al 3,546, RCA N°133, del 27.06.12. 

Canal Lolol Sur: Km 3,546 al 12,828, RCA N° 222 del 17.09.08 

Canal Panamá: Desde la compuerta de captación hasta el km 0,96, 
RCA N° 222 del 17.09.08. 

Documentos Estudio de Impacto 
Ambiental 

 

Canal Sur: Incluye Sifón Nerquihue y Canal Sur Tramo I, Km 0.0 al 
15.0 y Canal Sur Tramo II, Km 15.0 al 33.0. 

 

 Estudio de Impacto Ambiental ingresado al SEIA el 
14/11/13. 

 Contó con 3 adendas ingresadas al SEA: Adenda N° 1 del 
02.05.2014, Adenda N°2 del 06.10.2014, Adenda N°3 del 
16.12.2014. 

 Contó con 3 ICSARA: ICSARA N°1 del 05.06.2014, 
ICSARA N°2 del 04.11.2014, ICSARA N°3 del 27.01.2015.  

 Obtiene RCA N° 25/2015 del 05.02.2015. 
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3. Plano de Ubicación General 
 

La red de canales de la Fase 3, abastecerá al Valle de Nilahue que se ubica a 160 kilómetros al sur de Santiago y 
aproximadamente 60 kilómetros al sur poniente de la ciudad de San Fernando, en la Provincia de Colchagua, Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins. 
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4. Características de las obras de la Fase 3, Red de Riego 
Concesión Embalse Convento Viejo. 

 

 

 Superficie de riego: 21.155 hectáreas 
aproximadamente. 
 

 Distribución y continuidad de las aguas mediante la 
construcción de cuatro canales primariosde longitud 
total aproximada de 106,3 kilómetros. 
 

 Dos sifones, uno de 1,98 kilómetros de longitud 
para cruzar el Estero Nerquihue y otro de 1,14 
kilómetros de longitud para cruzar el Estero 
Quiahue.   
 

 Construcción de una longitud de 25,4 kilómetros de 
canales secundarios y 53 nuevos tranques de 
regulación, que se adicionan a 5 tranques 
existentes, ubicados en la mayor cota posible 
respecto al canal primario, de modo que desde allí 
se puedan conectar los sistemas de riego de los 
predios de cada sector.  

 
 

 

Vista panorámica del valle en Lolol, que será regado por 
los canales del proyecto. 

 

 

4.1 Red de Canales Fase 3 

 
CANAL PANAMÁ 
 
 

El Canal Panamá Primario, de aproximadamente 1.0 km de 
longitud, tiene su origen en el Canal Matriz Nilahue a la salida 
del Túnel La Lajuela.  Ambas obras estaban construidas a la 
fecha del reinicio de la Fase 3.  
 
A partir del Canal Primario, se deriva el Canal Panamá 
Secundario, que se construirá en esta etapa, con un caudal 
de diseño establecido en el proyecto de la red primaria de 
998 l/s, previsto para regar una superficie de 998 ha, con una 
longitud de 5.982 m. Será excavado en tierra sin 
revestimiento. 
 

 
 

 
Sector de Canal Panamá Primario. 
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CANAL NORTE 
 

El Canal Norte abastecerá los sectores de riego que se 
encuentran en la ladera norte del Estero Nerquihue. Está 
compuesto por los siguientes tramos: 
 

 Norte Unificado : Desde la Bocatoma al Km 12,250  

 Norte Tramo 1A : Desde el Km 12,250 al Km 24,080 

 Norte Tramo 1B : Desde el Km 24,080 al Km 30,166 

 Norte Tramo 2 :    Desde el Km 30,166 al Km 55,210  
 
 
Canal Norte Unificado 

 

 Nace en la bocatoma proyectada en el km 5,8 del 
Estero Nerquihue, aguas abajo de la Quebrada Los 
Cardos. 
 

 Tiene una longitud de 12,25km, y finaliza en el 
Sifón Nerquihue.   

 

 Los sectores de riego para este tramo son: 
Callihue, Alto Nerquihue, El Buche, Guaico Oriente 
y Guaico Poniente.  
 

 Se diseña revestido en hormigón, con sección 
trapecial de base 2,6m y altura 2,6m, con taludes 
(V:H) = 1:1 y pendiente de fondo uniforme de 
0,032%. 

 

 

   
Bocatoma Canal Norte Unificado, barrera frontal. 

 
 

  
AVANCES MES DE ABRIL 2015 

 

Bocatoma canal Norte Unificado 

 

 Enrocado de protección aguas arriba de bocatoma. 

 
Canal Norte Unificado 
 

 

 Movimiento de tierras y reparaciones en sectores puntuales del canal, en cruces prediales, descargas de agua y cruces 

de quebradas. 

 Revestimiento en sectores puntuales del canal. 

 Colocación y hormigonado de los muros en cruce del Estero Callihue, Km 0.580. 

Avance en la construcción de los tranques El Buche, El Guaico Oriente, El Guaico Poniente y Nerquihue Alto. 
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Losa de la barrera frontal de la bocatoma. 

   

 
Embudo de entrada a canal. 

 

 
Enrocado de protección aguas arriba de la bocatoma. 

 

 
Enrocado de protección aguas arriba de la bocatoma. 

 

 
Revestimiento en talud de paso predial, Km 0.600. 

 

 
Moldaje de muro sobre estero Callihue, Km 0.580. 
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Moldaje para hormigonado en estero Callihue, Km 0.580. 

 
Canoa sobre estero Callihue, Km. 0.580. 

 

 
Hormigonado de talud, Km 3.960. 

 

 
Colocación de geotextil para sello de radier, Km. 0.250. 

 

Hormigonado de radier, Km 0.090. 

 

Hormigonado de radier, Km 0.200. 
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El Canal Norte Tramo 1A 
 

 Se localiza entre el km 12+250 y el km 24+080, 
iniciándose en la salida del marco partidor del Sifón 
Nerquihue.   
 

 Es un canal revestido hasta el km 14+810 con 
secciones trapeciales de base 1,9 m, altura 1,8 m, y 
taludes (V:H)=1:1. 
 

 Posteriormente no cuenta con revestimiento y tiene 
una sección transversal de base 2,3 m y altura 2,4 
m manteniendo taludes de (H:V)=1:1 hasta el km 
24+080, donde éste pasa a tener una base de 2,2 
m y altura 2,3 m. 

 

    
Obra de Arte N° 1, km 15.560. 

 

AVANCES MES DE ABRIL 2015 

 

Canal Norte Tramo 1A 

 

 Movimiento de tierras en sector pendiente del canal. 

 Término de cruces viales de la ruta I–590, Obras de Arte N°1, N°2 y N° 3.  

 Término de cruces prediales construidos el mes de marzo 2015. 

 Revestimiento de canal en sectores puntuales. 

 

 

 

  
Rellenos estructurales en Obra de Arte N° 1, Km 15.560. 

 

 

   

   
Construcción de paso predial, Km 13.760. 
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Construcción de paso predial, Km 15.270. 

 
Corte de canal, Km 21.300. 

 

 
 
Canal Norte Tramo 1B 

 

 Este tramo se inicia en el término del  Canal Norte 
Tramo 1A, km 24+080.  

 
Tanto el Tramo 1B como el Tramo 2 corresponden a canales 
en tierra, con secciones trapeciales que varían a lo largo del 
trazado, desde base de 2,2 m y de altura 2,3 m hasta base 
de 1,1 m y altura 1,1 m con taludes H:V 1:1 en toda su 
extensión. 
 

 

 
Corte en terreno, Km 26.740. 

 
AVANCES MES DE ABRIL 2015 

 

Canal Norte Tramo 1B  

 

 Movimiento de tierras y corte de canal. 

 Avance en la construcción de los cruces prediales. 

 Movimiento de tierras masivo en Tranque La Vega Alta. 
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Construcción de paso predial, Km 24.400. 

 

 
Sello de fundación para paso predial, Km 27.080. 

 

 
Construcción de paso predial, Km 29.990. Corte en terreno, Km 26.700. 
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Canal Norte Tramo 2 

 

 Se inicia en el km 30+166 hasta el km 55+210.  
 
Tanto el Tramo 1B como el Tramo 2 corresponden a canales en 
tierra, con secciones trapeciales que varían a lo largo del 
trazado, desde base de 2,2 m y de altura 2,3 m hasta base de 
1,1 m y altura 1,1 m con taludes H:V 1:1 en toda su extensión. 
 

 

 
Movimiento de tierras, Km 30.700. 

 
AVANCES MES DE ABRIL 2015 

 

Canal Norte Tramo 2 

 

 Movimiento de tierras, escarpe, corte y terraplén en sectores puntuales del canal. 

 Roce y destronque en sectores puntuales. 

 Movimiento de tierras masivo en Tranque La Vega Oeste. 

 

 

   

 
Movimiento de tierras, Km 30.750. 
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CANAL LOLOL SUR 
 

 

 Se inicia en la Bocatoma Badén ubicada en el km 20,2 
del Estero Nerquihue. 

 Captará 3,7 m3/s 

 Está compuesto por el Canal Primario de una longitud 
de 14,31 km, y el Canal Secundario Ramal Tres 
Esquinas de 4.823 km.   

 En general estará excavado en tierra, salvo en algunos 
sectores especiales, los cuales serán revestidos.  

 Contempla además un sifón para cruzar el Estero 
Fortaleza. 

 Tendrá 10 sectores de riego con sus respectivos 
tranques de cabecera, que permiten regar 
aproximadamente 3.666 ha. 

 En un tramo de aproximadente 355m se consideró un 
entubamiento de diámetro 2.0m. 
 

 
Los recursos de este canal permitirán regar los sectores de 
Pastizales, Lolol Bajo, El Peumo, La Palma, Monterina Baja, 
Tres Esquinas, Vaticano, Portezuelo y El Guaiquillo. 

 

 
Vista panorámica, Bocatoma Canal Lolol Sur. 

 

 
Vista panorámica, Bocatoma Canal Lolol Sur, enrocado 

consolidado rugoso. 

 
AVANCES MES DE ABRIL 2015 

 

Bocatoma Canal Lolol Sur 

 

 No se registran trabajos durante el mes. 

 

Canal Lolol Sur 

 

 Movimiento de tierras en proceso de finalización. 

 Las obras de movimiento de tierra masivo correspondieron al Tranque Lolol Bajo. 
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CANAL SUR 

 

 Se inicia a la salida del Sifón Nerquihue mediante un 
canal revestido en sus primeros 16,06 kilómetros, para 
continuar posteriormente en un canal en tierra. 

 En su paso por la zona urbana de Lolol se han 
considerado tramos entubados o en canal rectangular 
revestido, para no afectar ambientalmente esta zona 
urbana.  

 Su trazado urbano se hizo coincidir, en lo posible, con 
el espacio asignado a una calle principal proyectada en 
el Plano Regulador de Lolol del año 2009. 

 Posteriormente, el canal cruza al Estero Quiahue 
mediante un sifón de 1,14 kilómetros de longitud.   

 En total considerá una longitud de aproximadamente 
33,8 kilómetros de canal principal además de los 
canales secundarios,  El Fondo (1,814 km), El Molino 
(6,333 km), Quillayes (0,505 km), Entre Aguas (4,124 
km) y el Montecillo (1,790 km). 

 El canal abastece el riego de 7.078 ha, que incluyen 19 
sectores de riego, cada uno con sus respectivos 
tranques de cabecera, además de los dos existentes. 

 

 
 
MEJORAMIENTO DE QUEBRADA LOS CARDOS Y ESTERO 
NERQUIHUE 

 

Con el objetivo de distribuir las aguas del Embalse Convento 
Viejo, que accederán al valle de Lolol-Nilahue a través del Túnel 
La Lajuela, durante la temporada de riego, se hará uso de 
3,4km de la Quebrada Los Cardos y los primeros 20km del 
Estero Nerquihue.  
 
En la Quebrada Los Cardos se considera: 
 

 Un encauzamiento semiprotegido, un badén y dos 
pasos interprediales. 
 

En el estero Nerquihue se considera: 
 

 Un paso interpredial y tres badenes, además de la 
limpieza del cauce. 

 Desde este tramo del Estero Nerquihue, se considera 
abastecer el riego de 1.243 ha, mediante bombeo 
directo. 

 
 
 

 

 

 

 
Enrocados de protección finalizados, aguas arriba y aguas abajo del puente María Rosa. 
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- SIFÓN NERQUIHUE: 
 

Esta obra permite el traspaso de un caudal de 7,08 m3/s 
desde el Canal Norte Unificado hacia el Canal Sur cruzando 
el valle de Lolol. Tendrá una sección circular con diámetro de 
2,2 m y longitud de 1.960 m, pasa bajo la Ruta I-72 y 
atraviesa el Estero Nerquihue en puente. 
 
 
- SIFÓN QUIAHUE  
 

Esta obra permite el paso del Canal Sur bajo el Estero 
Quiahue para continuar hacia Ranguil Sur. Tendrá un 
diámetro de 1,5 m y longitud de 1.140 m, pasa bajo la Ruta I-
580. 
 
- SIFÓN FORTALEZA  
 

Esta obra permite dar continuidad al Canal Lolol Sur  y se 
ubica entre el Km 0.850 y el km 0.925 de éste.  Se proyecta 
en 75 m de largo y en un diámetro de 1,85 m en acero, para 
cruzar el Estero Fortaleza. 
 
 

 
 

 
Cámara de salida de Sifón Fortaleza. 

 

 
 
 
 
 
 

 
TRANQUES 
 

 Movimiento de tierras en todos los tranques. 
 

El Guaico Poniente 
 

 
Km 9.370. 

 

 
Km 9.370. 
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El Guaico Oriente 

 

 
Km 6.930. 

 

 
Km 6.930. 

La Vega Alta 
 

 
Km 27.400. 

 

 
Km 27.400. 
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La Vega Oeste 

 

 
Km 30.400. 

 

 
Km 30.400. 

Nerquihue Alto 

 

 
Km 3.460. 

 

 
Km 3.460. 
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5. Resumen de características principales del proyecto Fase 3 

 

 
Tabla Nº 1. Canales principales y áreas de riego Fase 3. 

Nombre 
Longitud  

 (km) 
Área de Riego 

(ha) 

Canal Norte Unificado 12,250 1.094 

Canal Norte Tramo 1A 11,800 1.415 

Canal Norte Tramos 1B y 2 31,260 5.663 

Canal Lolol Sur 14,312 3.666 

Canal Sur Tramo 1 15,250 1.650 

Canal Sur Tramo 2 18,537 5.426 

Canal Panamá Primario 0,960 998 

Bombeo Directo Nerquihue  1.243 

Sifón Nerquihue 1,895  

Totales 106,264 21.155 

 

Tabla Nº 2. Canales Secundarios Fase 3. 

Canal Primario Nombre 
Longitud 

(km) 

Canal Lolol Sur Tres Esquinas 4,823 

Canal Sur 

El Molino 6,333 

Quillayes 0,505 

El Montecillo 1,790 

Entre Aguas 4,124 

El Fondo 1,814 

Canal Panamá Panamá Secundario 5,995 

Totales 25,384 

 

Tabla Nº 3. Tranques proyectados y existentes en Fase 3. 

Canal  
Cantidad de 

tranques 
proyectados 

Cantidad de 
tranques 

existentes 

Canal Norte 24 1 

Canal Panamá 3 1 

Canal Lolol Sur 9 1 

Canal Sur 17 2 

Totales 53 5 
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6. Plazos y Estado de Avance de Obras 

 
Los proyectos de ingeniería que debió desarrollar la Sociedad Concesionaria, debían ser entregados, para revisión del MOP, 
en los plazos indicados en la Resolución DGOP (Exenta) Nº 262 del 30 de enero de 2013. 
 
A la fecha, todos los proyectos de ingeniería se encuentran aprobados.  
Respecto de la construcción, la Sociedad Concesionaria deberá emitir declaraciones de avance de las obras, cumpliendo con 
los porcentajes que se indican en la Tabla Nº 4 siguiente, contabilizados desde el 30 de enero de 2013. 
 

Tabla Nº 4.  Declaraciones de Avance 
 

Avance 

Acumulado (%) 

Plazo máximo 

declaraciones de avance 

(meses) 

Situación 

10 8 Cumplido al 30.09.2013 y aprobado por la 

Inspección Fiscal. 

23 16 Cumplido al 23.09.2014 y aprobado por la 

Inspección Fiscal. 

40 24  Cumplido al 31.01.2015 y aprobado por la 

Inspección Fiscal. 

65 35 - 

90 45 - 

100 50 - 

 

 
 

Además de los avances físicos señalados en la Tabla N°4, la Sociedad Concesionaria deberá incorporar las áreas de riego 
indicadas en la tabla N°5 siguiente, según plazos máximos establecidos por el D.S MOP N° 343 del 08.07.2014. 
 

Tabla Nº 5. Superficie Mínima de Riego Garantizada  

Plazo Máximo (meses) 
Superficie mínima de riego acumulada (hectáreas) 

Canales Principales y Secundarios. 

8 3.500 

16 4.800 

24 6.900 

35 11.500 

45 14.900 

50 17.000 

 

 
A la fecha se registra una incorporación de 1.591,6 ha, aprobada por el Inspector Fiscal en nota LDO N°431 del 07.10.2014. 
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Tabla Nº 6.  Desarrollo de Partidas Relevantes – Avance Físico Acumulado de la Obra 
 

ÍTEM/PARTIDAS 
CANAL NORTE 

UNIFICADO  
(KM) 

% AVANCE  
FÍSICO 

 

CANAL LOLOL 
SUR 
(KM) 

% AVANCE 
FÍSICO 

 

RAMAL TRES 
ESQUINAS 

% AVANCE 
FÍSICO 

Escarpe 12,280 100 14,310 100 3,728 100 

Excavaciones 12,280 99 14,310 100 3,728 100 

Terraplenes 12,280 98 14,310 100 3,738 100 

Cercos 12,280 100 14,079 95 2,948 42 

Revestimientos 12,200 99 0,81 100   

Tubería HDPE   0,35 100 0,345 100 

Bocatoma Nerquihue 
(CNU) 

12,200 95     

Bocatoma  Badén 
(CLS) 

   98   

Tranques  53  65  90 

 
 
 

Tabla Nº 7.  Desarrollo de Partidas Relevantes – Avance Físico Acumulado de la Obra 
 

ÍTEM/PARTIDAS 
CANAL NORTE 

TRAMO 1A 
(KM) 

% AVANCE 
FÍSICO 

 

CANAL NORTE 
TRAMO 1B 

(KM) 

 
% AVANCE 

FÍSICO 
 

CANAL NORTE 
TRAMO 2 

 
% AVANCE 

FÍSICO 
 

Escarpe 23,98 95 30,160 100 40,2 36 

Excavaciones 23,68 95 30,160 98 31,9 8 

Terraplenes 23,68 94 30,160 100 31,9 8 

Cercos 23,98 98 30,160 100  0 

Revestimientos       

Tubería HDPE       

Bocatoma Nerquihue 
(CNU) 

      

Bocatoma  Badén 
(CLS) 

      

Tranques 15,580 23 26,000 30  10 
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Las Declaraciones de Avance realizadas por la Sociedad Concesionaria, se muestran a continuación en tabla N° 8: 
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Tabla N° 8.  Avances Sociedad Concesionaria 

 

Mes Avance Programado (%) Avance Declarado (%) 

Feb-13 3,42  

Mar-13 3,69  

Abr-13 3,96  

May-13 4,32  

Jun-13 4,90 5,47 

Jul-13 6,32 6,10 

Ago-13 8,14 7,44 

Sep-13 10,26/ Hito10% 10,36 

Oct-13 12,47 11,64 

Nov-13 14,50 12,49 

Dic-13 16,62 13,83 

Ene-14 18,96 15,73 

Feb-14 20,99 17,51 

Mar-14 23,12 19,53 

Abr-14 25,43 22,41 

May-14 27,6/Hito 23% 24,08 

Jun-14 29,61 25,13 

Jul-14 31,8 26,1 

Ago-14 33,8 27,85 

Sep-14 35,91 29,1 

Oct-14 38,12 32,57 

Nov-14 40,05 34,78 

Dic-14 42,05 37,07 

Ene-15 44,56/Hito 40% 

40,00% 

41,17 

Feb-15 46,62   42,89 

Mar-15 46,58 44,95 

Abr-15   

Dic-15 65,00  

Oct-16 90,00  

Mar-17 100,00  

 
 
* El hito 40% fue aprobado por el LDO N° 675 del 12.02.2015. 
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7. Relación del Proyecto con la Comunidad 
                

 
Durante este mes no se registran encuentros con la comunidad. 

 


