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Zona de Presa y Embalse Convento Viejo. 

 

 

 
Sector de salida poniente Túnel La Lajuela. 

 
1. Antecedentes Generales de la Concesión 
 

Nombre del contrato 
Concesión Embalse 
Convento Viejo II Etapa, VI 
Región. 

Nombre del 
Concesionario: 

Embalse Convento Viejo S.A. 
 

Accionistas 
Constructora Belfi S.A. 
Besalco Concesiones S.A. 
Brotec S.A. 

Presupuesto Oficial (UF) 4.200.000 

Decreto de Adjudicación: 

Decreto Supremo Nº 273 de 
fecha 27 de abril de 2005, 
publicado en el Diario Oficial 
de fecha 4 de julio de 2005. 

Fecha de Inicio 
Concesión: 

4 de julio de 2005 

Plazo de Concesión: 304 meses 

Plazo de la puesta en servicio provisoria de la obra 
(PSP): 
Fase 1 Obras Embalse 01 de julio de 2008 
Fase 2 Obras Complementarias: 04 de julio de 2009 
Fase 3 Red de Riego: 30 de abril de 2017 (podrá haber 
PSP parciales anticipadas). 

Inspector Fiscal de 
Construcción Fase 3: 

Víctor Neira Rivas 

Asesoría a la Inspección 
Fiscal: 

R&Q Ingeniería S.A. 

Estudio de Impacto 
Ambiental :   

Resolución Exenta N°067 de 
fecha 8 de junio de 2004 
 

 

 
2. Descripción del proyecto 

 

El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur de 
Santiago, en el Estero Chimbarongo, y consiste en la 
ampliación y explotación del Embalse Convento Viejo, I Etapa, 
de capacidad 27 millones de m

3 
preexistente, a uno de 

capacidad de 237 millones de m
3
 (Etapa II); además de la 

construcción, mantención y operación de una red de canales 
matrices, principales y secundarios, para el riego de una 
superficie superior a las 21.000 ha del Valle de Nilahue e 
incrementar la seguridad de riego de las 35.000 ha de los 
Valles de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo. 
De conformidad a las Bases de Licitación, las obras del 
proyecto concesionado, se  dividieron en tres fases que son las 
siguientes:  
 

 Fase 1 Construcción de Obras de Embalse: 

Corresponde a las obras de los Muros Principal y 
Auxiliar, obras de evacuación de crecidas, obras de 
entrega, obras de modificación de infraestructura entre 
las que se cuentan: una variante ferroviaria, línea de 
alta tensión, oleoducto, entre otros. 

 

 Fase 2 Obras Complementarias: Corresponde a la 

modificación y extensión de las redes de conducción 
de agua existentes, además del Canal Matriz Nilahue 
que incluye el Túnel La Lajuela. 

 

 Fase 3 Red de Riego: Contempla la red de canales 

principales y secundarios, sifones, tranques y 
bocatomas, que abastecerán al Valle de Nilahue. 

 
Las Fases 1 y 2 se encuentran concluidas, y en etapa de 
explotación.La Fase 3 fue suspendida por la Resolución DGOP 
Nº 4607, de fecha 1 de octubre de 2009, y reiniciada por 
instrucción contenida enla Resolución DGOP Nº262, del 25 de 
enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada 
por Decreto Supremo N°244 del 07.08.2013 publicado el día 
26.04.2014. 
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2.1 Antecedentes Generales Fase 3 

 

Inicio Fase 3 
30 de enero de 2013, Resolución D.G.O.P. Nº 262 de fecha 25 de enero 
de 2013. 

Superficie de riego 21.155 hectáreas 

Comunas Santa Cruz, Lolol y Pumanque. 

Presupuesto estimado UF 998.656,14 

Decretos Modificación de obras 
D.S MOP N° 244 del 07.08.2013, tramitado el 08.04.2014. 

D.S MOP N° 343 del 08.07.2014, tramitado el 02.10.2014. 

 
Puesta en Servicio Provisoria Fase 3 

 
Según D.S MOP N° 343 del 08.07.2014, tramitado el 02.10.2014, la 
Sociedad Concesionaria ECV podrá solicitar la Puesta en Servicio 
Provisoría Parcial para la Fase 3, por tramos, siendo la Puesta en Servicio 
Provisoria Total el 30 de abril de 2017. 
 

Documentos Declaración de Impacto 
Ambiental 

 

Canal Norte Unificado: Km 0.0 al 11,896, RCA N° 222 del 17.09.08. 

Canal Norte, Tramo 1A: Km 12.250 al 24.042, RCA N° 59 el 11.06.13. 

Canal Norte, Tramo 1B: Km 23,746 al 30.166, RCA N° 222 del 17.09.08. 

Canal Norte, Tramo 2: Km 30.166 al 57,890, RCA N° 222 del 17.09.08. 

Canal Lolol Sur: Km 0.0 al 3,546, RCA N°133, del 27.06.12. 

Canal Lolol Sur: Km 3,546 al 12,828, RCA N° 222 del 17.09.08 

Canal Panamá: Desde la compuerta de captación hasta el km 0,96, RCA 
N° 222 del 17.09.08. 

Documentos Estudio de Impacto 
Ambiental 

 

Canal Sur: Incluye Sifón Nerquihue y Canal Sur Tramo I, Km 0.0 al 15.0 y 
Canal Sur Tramo II, Km 15.0 al 33.0. 

 

 Estudio de Impacto Ambiental ingresado al SEIA el 14/11/13. 

 Contó con 3 adendas ingresadas al SEA: Adenda N° 1 del 
02.05.2014, Adenda N°2 del 06.10.2014, Adenda N°3 del 
16.12.2014. 

 Contó con 3 ICSARA: ICSARA N°1 del 05.06.2014, ICSARA N°2 
del 04.11.2014, ICSARA N°3 del 27.01.2015.  

 Obtiene RCA N° 25/2015 del 05.02.2015. 
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3. Plano de Ubicación General 
 

La red de canales de la Fase 3, abastecerá al Valle de Nilahue que se ubica a 160 kilómetros al sur de Santiago y 
aproximadamente 60 kilómetros al sur poniente de la ciudad de San Fernando, en la Provincia de Colchagua, Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins. 
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4. Características de las obras de la Fase 3, Red de Riego 
Concesión Embalse Convento Viejo. 

 

 

 Superficie de riego: 21.155 hectáreas 
aproximadamente. 
 

 Distribución y continuidad de las aguas mediante la 
construcción de cuatro canales primariosde longitud 
total aproximada de 106,3 kilómetros. 
 

 Dos sifones, uno de 1,98 kilómetros de longitud 
para cruzar el Estero Nerquihue y otro de 1,14 
kilómetros de longitud para cruzar el Estero 
Quiahue.   
 

 Construcción de una longitud de 25,4 kilómetros de 
canales secundarios y 53 nuevos tranques de 
regulación, que se adicionan a 5 tranques 
existentes, ubicados en la mayor cota posible 
respecto al canal primario, de modo que desde allí 
se puedan conectar los sistemas de riego de los 
predios de cada sector.  

 
 

 

Vista panorámica del valle en Lolol, que será regado por 
los canales del proyecto. 

 

 

4.1 Red de Canales Fase 3 

 
CANAL PANAMÁ 
 
 

El Canal Panamá Primario, de aproximadamente 1.0 km de 
longitud, tiene su origen en el Canal Matriz Nilahue a la salida 
del Túnel La Lajuela.  Ambas obras estaban construidas a la 
fecha del reinicio de la Fase 3.  
 
A partir del Canal Primario, se deriva el Canal Panamá 
Secundario, que se construirá en esta etapa, con un caudal 
de diseño establecido en el proyecto de la red primaria de 
998 l/s, previsto para regar una superficie de 998 ha, con una 
longitud de 5.982 m. Será excavado en tierra sin 
revestimiento. 
 

 
 

 
Sector de Canal Panamá Primario. 
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CANAL NORTE 
 

El Canal Norte abastecerá los sectores de riego que se 
encuentran en la ladera norte del Estero Nerquihue. Está 
compuesto por los siguientes tramos: 
 

 Norte Unificado : Desde la Bocatoma al Km 12,250  

 Norte Tramo 1A : Desde el Km 12,250 al Km 24,080 

 Norte Tramo 1B : Desde el Km 24,080 al Km 30,166 

 Norte Tramo 2 :    Desde el Km 30,166 al Km 55,210  
 
 
Canal Norte Unificado 

 

 Nace en la bocatoma proyectada en el km 5,8 del 
Estero Nerquihue, aguas abajo de la Quebrada Los 
Cardos. 
 

 Tiene una longitud de 12,25km, y finaliza en el 
Sifón Nerquihue.   

 

 Los sectores de riego para este tramo son: 
Callihue, Alto Nerquihue, El Buche, Guaico Oriente 
y Guaico Poniente.  
 

 Se diseña revestido en hormigón, con sección 
trapecial de base 2,6m y altura 2,6m, con taludes 
(V:H) = 1:1 y pendiente de fondo uniforme de 
0,032%. 

 

     
 

Bocatoma Canal Norte Unificado, barrera frontal. 
 

    
 

  
AVANCES MES DE JUNIO 2015 

 

Bocatoma Canal Norte Unificado 

 

 Instalación de cajones. 

 Construcción de embudos o muros ala, con enrocado consolidado y terraplenes a ambos lados, en cruce afectado por la 

inundación, aguas arriba de la bocatoma, ubicado aproximadamente en el Km 5,750 del Estero Nerquihue.  

Canal Norte Unificado 
 

 Movimiento de tierras en sector rocoso.  

 Término de la transición de salida, que une la canoa de hormigón con el canal revestido, en Cruce Estero Callihue.  

 Trabajos de construcción en cruce prediales, descargas de cauces y pasos prediales. Instalación de fila adicional de cajones 

para aumentar el ancho de la plataforma por donde cruzarán los vehículos. 

 Movimiento de tierras masivo en el Tranque Nerquihue Alto. 

 



DIVISIÓN  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  OBRAS  CONCESIONADAS 
Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región 

Fase 3: Red de Riego 
JUNIO 2015 

 

 

 
 

6 
 

  

 

  
Hormigonado de canal, Km 0,500. 

   

 
Hormigonado de canal, Km 0,580. 

 

  
Hormigonado de canal, Km 10,340. 

 

 
Hormigonado de canal, Km 0,560. 

 

 
Descarga Tipo 1, Km 8,240. 
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El Canal Norte Tramo 1A 
 

 Se localiza entre el km 12+250 y el km 24+080, 
iniciándose en la salida del marco partidor del Sifón 
Nerquihue.   
 

 Es un canal revestido hasta el km 14+810 con 
secciones trapeciales de base 1,9 m, altura 1,8 m, y 
taludes (V:H)=1:1. 
 

 Posteriormente no cuenta con revestimiento y tiene 
una sección transversal de base 2,3 m y altura 2,4 
m manteniendo taludes de (H:V)=1:1 hasta el km 
24+080, donde éste pasa a tener una base de 2,2 
m y altura 2,3 m. 

 

    

    
   Mampostería en Obra de Arte N°1, Km 15,560. 

 

AVANCES MES DE JUNIO 2015 

 

Canal Norte Tramo 1 A 

 

 Movimiento de tierras en sectores de afloramientos rocosos.  

 Trabajo en cruces prediales, como muros ala con mampostería en piedra y muros guarda rueda. 

 Terminó del revestimiento del canal en sectores pendientes por afloramientos rocosos. 

 Construcción del vertedero de seguridad y término del revestimiento con mampostería en el Tranque Mujica. 

 

  
  Mampostería para paso predial, Km 25,500. 

   

     
Hormigonado de canal, Km 12,750. 
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Hormigonado de canal, Km 12,860. 

 

   
Armadura para paso predial, Km 12,960. 

 

  
Obra de Arte N°2, Km 20,370. 

 

   
Defensa caminera en Obra de Arte N°4, Km 21,760. 

 

  
Defensa caminera en Obra de Arte N°2, Km 20,370. 

 

   
Mampostería en paso predial, Km 15,370. 



DIVISIÓN  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  OBRAS  CONCESIONADAS 
Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región 

Fase 3: Red de Riego 
JUNIO 2015 

 

 

 
 

9 
 

  

 
 
Canal Norte Tramo 1B 

 

 Este tramo se inicia en el término del  Canal Norte 
Tramo 1A, km 24+080.  

 
Tanto el Tramo 1B como el Tramo 2 corresponden a canales 
en tierra, con secciones trapeciales que varían a lo largo del 
trazado, desde base de 2,2 m y de altura 2,3 m hasta base 
de 1,1 m y altura 1,1 m con taludes H:V 1:1 en toda su 
extensión. 
 

 

 
Cajones en paso predial, Km 26,380. 

 
AVANCES MES DE JUNIO 2015 

 

Canal Norte Tramo 1B  

 

 Instalación de cajones en el paso predial. 

 Movimiento de tierras masivo en tranques La Vega Alta.  

 Corte y terraplén de canal. 

 

 
Mampostería para paso predial, Km 25,160. 

 

 
Corte de canal, Km 26,800. 
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Terraplén, Km 25,020. 

 

 
Emplantillado de paso predial, Km 26,140. 

 

 

 

 
 
Canal Norte Tramo 2 

 

 Se inicia en el km 30+166 hasta el km 55+210.  
 
Tanto el Tramo 1B como el Tramo 2 corresponden a canales 
en tierra, con secciones trapeciales que varían a lo largo del 
trazado, desde base de 2,2 m y de altura 2,3 m hasta base 
de 1,1 m y altura 1,1 m con taludes H:V 1:1 en toda su 
extensión. 
 

 

   
Movimiento de tierras, Km 37,700. 

 
AVANCES MES DE JUNIO 2015 

 

Canal Norte Tramo 2 

 

 Escarpe. 

 Movimiento de tierras.  

 Corte de canal. 

 Movimiento de tierras masivo en tranques La Vega Oeste.  
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Preparación de plataforma, Km 33,800. 

 

 
Movimiento de tierras, Km 36,760. 

 

 

 
Corte en terreno, Km 34,900. 
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CANAL LOLOL SUR 
 

 

 Se inicia en la Bocatoma Badén ubicada en el km 
20,2 del Estero Nerquihue. 

 Captará 3,7 m3/s 

 Está compuesto por el Canal Primario de una 
longitud de 14,31 km, y el Canal Secundario Ramal 
Tres Esquinas de 4.823 km.   

 En general estará excavado en tierra, salvo en 
algunos sectores especiales, los cuales serán 
revestidos.  

 Contempla además un sifón para cruzar el Estero 
Fortaleza. 

 Tendrá 10 sectores de riego con sus respectivos 
tranques de cabecera, que permiten regar 
aproximadamente 3.666 ha. 

 En un tramo de aproximadente 355m se consideró 
un entubamiento de diámetro 2.0m. 
 

 
Los recursos de este canal permitirán regar los sectores 
de Pastizales, Lolol Bajo, El Peumo, La Palma, 
Monterina Baja, Tres Esquinas, Vaticano, Portezuelo y 
El Guaiquillo. 
 

 

 

 
Caída vertical, Km 11,200. 

 

   
Hormigonado de canal, Km 11,170. 

 

 
Hormigonado de canal, Km 13,480. 

 

  



DIVISIÓN  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  OBRAS  CONCESIONADAS 
Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región 

Fase 3: Red de Riego 
JUNIO 2015 

 

 

 
 

13 
 

  

 

 

 
Mampostería, Km 11,120. 

 
AVANCES MES DE JUNIO 2015 

 

Bocatoma Canal Lolol Sur 

 

No se efectuaron trabajos durante el mes de junio. 

 

Canal Lolol Sur 

 

 Finalización de obras civiles pendientes como; marcos partidores, caídas verticales y cámara de salida del sifón del ramal 

Tres Esquinas, etc. 

 Trabajos de revestimientos con mampostería en las entradas y hormigón en  salidas de los cruces viales N°1 y N°4. 

 Construcción de la primera caída vertical, Km 11,200. 

 

 

 Movimiento de tierras masivo en vertedero del Tranque Pastizales.  

 Inicio de movimientos de tierra en vertedero del Tranque El Peumo. 
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CANAL SUR 

 

 Se inicia a la salida del Sifón Nerquihue mediante un 
canal revestido en sus primeros 16,06 kilómetros, 
para continuar posteriormente en un canal en tierra. 

 En su paso por la zona urbana de Lolol se han 
considerado tramos entubados o en canal rectangular 
revestido, para no afectar ambientalmente esta zona 
urbana.  

 Su trazado urbano se hizo coincidir, en lo posible, 
con el espacio asignado a una calle principal 
proyectada en el Plano Regulador de Lolol del año 
2009. 

 Posteriormente, el canal cruza al Estero Quiahue 
mediante un sifón de 1,14 kilómetros de longitud.   

 En total considerá una longitud de aproximadamente 
33,8 kilómetros de canal principal además de los 
canales secundarios,  El Fondo (1,814 km), El Molino 
(6,333 km), Quillayes (0,505 km), Entre Aguas (4,124 
km) y el Montecillo (1,790 km). 

 El canal abastece el riego de 7.078 ha, que incluyen 
19 sectores de riego, cada uno con sus respectivos 
tranques de cabecera, además de los dos existentes. 

 

 
 
MEJORAMIENTO DE QUEBRADA LOS CARDOS Y 
ESTERO NERQUIHUE 

 

Con el objetivo de distribuir las aguas del Embalse Convento 
Viejo, que accederán al valle de Lolol-Nilahue a través del 
Túnel La Lajuela, durante la temporada de riego, se hará 
uso de 3,4km de la Quebrada Los Cardos y los primeros 
20km del Estero Nerquihue.  
 
En la Quebrada Los Cardos se considera: 
 

 Un encauzamiento semiprotegido, un badén y dos 
pasos interprediales. 
 

En el estero Nerquihue se considera: 
 

 Un paso interpredial y tres badenes, además de la 
limpieza del cauce. 

 Desde este tramo del Estero Nerquihue, se 
considera abastecer el riego de 1.243 ha, mediante 
bombeo directo. 

 
 
 

 

     
Vista cajones en Cruce Aspillaga. 

 

  
Paso de Cruce Aspillaga. 
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- SIFÓN NERQUIHUE: 
 

Esta obra permite el traspaso de un caudal de 7,08 m3/s 
desde el Canal Norte Unificado hacia el Canal Sur cruzando 
el valle de Lolol. Tendrá una sección circular con diámetro 
de 2,2 m y longitud de 1.960 m, pasa bajo la Ruta I-72 y 
atraviesa el Estero Nerquihue en puente. 
 
 
- SIFÓN QUIAHUE  
 

Esta obra permite el paso del Canal Sur bajo el Estero 
Quiahue para continuar hacia Ranguil Sur. Tendrá un 
diámetro de 1,5 m y longitud de 1.140 m, pasa bajo la Ruta 
I-580. 
 
- SIFÓN FORTALEZA  
 

Esta obra permite dar continuidad al Canal Lolol Sur  y se 
ubica entre el Km 0.850 y el km 0.925 de éste.  Se proyecta 
en 75 m de largo y en un diámetro de 1,85 m en acero, para 
cruzar el Estero Fortaleza. 
 
 

 
 

 
Cámara de salida de Sifón Fortaleza. 

 

 
 

 
TRANQUES 

 

Movimiento de tierras general en todos los tranques. 
 

La Vega Alta 

 

 
 

 

    
 

Corte en  terreno y construcción  de terraplenes, Km 27.700. 
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La Vega Oeste 

 

  
 

 

     
 

Terraplén, Km 30.200. 
 

 
Lolol Bajo 

 

   
 

 

     
 

Excavación para vertedero, Km 6.920. 
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Nerquihue Alto 

 

   
 

 

    
 

Corte talud, km 3,360 
 

 
Pastizales 

 

 
Mampostería para vertedero. 
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5. Resumen de características principales del proyecto Fase 3 

 
Tabla Nº 1. Canales Principales Fase 3. 

NOMBRE 
LONGITUD 

(KM) 

Canal Norte Unificado 12,250 

Canal Norte Tramo 1A 11,800 

Canal Norte Tramos 1B y 2 31,260 

Canal Lolol Sur 14,312 

Canal Sur Tramo 1 15,250 

Canal Sur Tramo 2 18,537 

Canal Panamá Primario 0,960 

Bombeo Directo Nerquihue  

Sifón Nerquihue 1,895 

Totales 106,264 

 

Tabla Nº 2. Canales Secundarios Fase 3. 

CANAL PRIMARIO NOMBRE 
LONGITUD 

(KM) 

 Canal Lolol Sur Tres Esquinas 4,823 

 Canal Sur 

El Molino 6,333 

Quillayes 0,505 

El Montecillo 1,790 

Entre Aguas 4,124 

El Fondo 1,814 

 Canal Panamá Panamá Secundario 5,995 

 Totales 25,384 

 

Tabla Nº 3. Tranques Proyectados y Existentes Fase 3. 

CANAL 
CANTIDAD DE TRANQUES 

PROYECTADOS 
CANTIDAD DE TRANQUES 

EXISTENTES 

Canal Norte 24 1 

Canal Panamá 3 1 

Canal Lolol Sur 9 1 

Canal Sur 17 2 

Totales 53 5 
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6. Plazos y Estado de Avance de Obras 

 
 
Respecto de la construcción, la Sociedad Concesionaria debe emitir declaraciones de avance de las obras, cumpliendo con 
los porcentajes que se indican en la Tabla Nº 4, contabilizados desde el 30 de enero de 2013 (Res DGOP N° 262 del 

25/01/2013). 
 

Tabla Nº 4.  Declaraciones de Avances Fase 3. 

Avance Acumulado 
(%) 

Plazo Máximo Declaraciones de Avance 
(meses) Situación 

10 8 
Cumplido y aprobado por la 
Inspección Fiscal. 

23 16 
Cumplido y aprobado por la 
Inspección Fiscal 

40 24 
Cumplido y aprobado por la 
Inspección Fiscal 

65 35 Por verificarse el 31-12-2015 

90 45 Por verificarse el 30-10-2016 

100 50 Por verificarse el 31-03-2017 

 *El avance declarado por la Sociedad Concesionaria, al 30 de junio del 2015, fue un 51,40%. 
 
 
Además de los avances físicos señalados en la Tabla N°4, la Sociedad Concesionaria, para optar al cobro de subsidios 
establecidos en el contrato, debe incorporar las áreas de riego indicadas en la Tabla N°5, según los plazos máximos 
establecidos por el  D.S MOP N° 343 del 08.07.2014. 
 
 

Tabla Nº 5. Superficie Mínima de Riego Garantizada Fase 3. 

Plazo Máximo 
(meses) 

Superficie Mínima de Riego Acumulada  

(hectáreas)  

Monto de subsidio 

 (UF) 

8 3.500 510.000 

16 4.800 255.000 

24 6.900 255.000 

35 11.500 510.000 

45 14.900 255.000 

50 17.000 255.000 
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A la fecha la Sociedad Concesionaria ha cumplido con incorporar las superficies de riego que se indican en la tabla N°6 
siguiente: 
 

Tabla N° 6. Superficies de Riego Fase 3. 

       OBRAS PRINCIPALES 

SUPERFICIE 
PROYECTO 

   (HA) 

SUPERFICIE DE RIEGO INCORPORADAS (Ha) 

AVANCE OBRAS 

10% 

(PLAZO 8 MESES) 

AVANCE OBRAS 

23% 

(PLAZO 16 MESES) 

AVANCE OBRAS 

40% 

(PLAZO 24 MESES) 

Canal Panamá 998,0 136,5 136,5 136,5 

Canal Sur 7078,0 0,0 0,0 0,0 

Canal Norte Unificado 1094,0 0,0 26,0 1094,0 

Canal Norte (Tramo 1 A, 1 B y 2) 778,0 0,0 0,0 0,0 

Canal Lolol Sur 3666,0 0,0 186,0 3666,0 

Bombeo Nerquihue 1243,1 1234,1 1243,1 1243,1 

Totales  1.379,6 1.591,6 6.139,6 

  

Notar que en caso de que las obras construidas, cumpliendo el avance de obra exigido según lo señalado en la tabla N°4, no 
satisfacen las áreas de riego asociadas señaladas en la Tabla N°5, los subsidios sólo se pagan cuando la Sociedad 
Concesionaria garantiza al MOP el cumplimiento del saldo del área de riego mediante boleta de garantía por un monto 
equivalente al valor que resulte de multiplicar por 18 UF, la diferencia entre el área indicada en tabla N°5 y el área regada por 
las obras.  
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Las Declaraciones de Avance realizadas por la Sociedad Concesionaria, se muestran a continuación en tabla N° 9: 
 
 

Tabla N° 9.  Avances Sociedad Concesionaria 

MES AVANCE PROGRAMADO (%) AVANCE DECLARADO (%) 

Feb-13 3,42  

Mar-13 3,69  

Abr-13 3,96  

May-13 4,32  

Jun-13 4,90 5,47 

Jul-13 6,32 6,10 

Ago-13 8,14 7,44 

Sep-13 10,26/ Hito10% 10,36 

Oct-13 12,47 11,64 

Nov-13 14,50 12,49 

Dic-13 16,62 13,83 

Ene-14 18,96 15,73 

Feb-14 20,99 17,51 

Mar-14 23,12 19,53 

Abr-14 25,43 22,41 

May-14 27,6/Hito 23% 24,08 

Jun-14 29,61 25,13 

Jul-14 31,8 26,1 

Ago-14 33,8 27,85 

Sep-14 35,91 29,1 

Oct-14 38,12 32,57 

Nov-14 40,05 34,78 

Dic-14 42,05 37,07 

Ene-15 44,56/Hito 40% 

40,00% 

41,17 

Feb-15 46,62 42,89 

Mar-15 48,79 44,95 

Abr-15 50,96 47,02 

May-15 53,04 49,53 

Jun-15 55,30 51,40 

Dic-15 65,00  

Oct-16 90,00  

Mar-17 100,00  
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Gráfico N°1: Avance Físico Programado / Declarado 
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