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Zona de Presa y Embalse Convento Viejo. 

 

 

 
Sector de salida poniente Túnel La Lajuela. 

 
1. Antecedentes Generales de la Concesión 
 

Nombre del contrato 
Concesión Embalse 

Convento Viejo II Etapa, VI 
Región. 

Nombre del 
Concesionario: 

Embalse Convento Viejo S.A. 

Accionistas 
Constructora Belfi S.A. 

Besalco Concesiones S.A. 
Brotec S.A. 

Presupuesto Oficial (UF) 4.200.000 

Decreto de Adjudicación: 

Decreto Supremo Nº 273 de 
fecha 27 de abril de 2005, 
publicado en el Diario Oficial 
de fecha 4 de julio de 2005. 

Fecha de Inicio 
Concesión: 

4 de julio de 2005 

Plazo de Concesión: 304 meses 

Plazo de la puesta en servicio provisoria de la obra 
(PSP): 
Fase 1 Obras Embalse 01 de julio de 2008 
Fase 2 Obras Complementarias: 04 de julio de 2009 
Fase 3 Red de Riego: 30 de abril de 2017 (podrá haber 
PSP parciales anticipadas). 

Inspector Fiscal de 
Construcción Fase 3: 

Marcelo Beratto Raggi 

Asesoría a la Inspección 
Fiscal: 

R&Q Ingeniería S.A. 

Estudio de Impacto 
Ambiental :   

Resolución Exenta N°067 de 
fecha 8 de junio de 2004 

 

 
2. Descripción del proyecto 

 
El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur de 
Santiago, en el Estero Chimbarongo, y consiste en la 
ampliación y explotación del Embalse Convento Viejo, I Etapa, 
de capacidad 27 millones de m

3 
preexistente, a uno de 

capacidad de 237 millones de m
3
 (Etapa II); además de la 

construcción, mantención y operación de una red de canales 
matrices, principales y secundarios, para el riego de una 
superficie superior a las 21.000 ha del Valle de Nilahue e 
incrementar la seguridad de riego de las 35.000 ha de los 
Valles de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo. 
De conformidad a las Bases de Licitación, las obras del 
proyecto concesionado, se  dividieron en tres fases que son las 
siguientes:  
 

 Fase 1 Construcción de Obras de Embalse: 
Corresponde a las obras de los Muros Principal y 
Auxiliar, obras de evacuación de crecidas, obras de 
entrega, obras de modificación de infraestructura entre 
las que se cuentan: una variante ferroviaria, línea de 
alta tensión, oleoducto, entre otros. 

 

 Fase 2 Obras Complementarias: Corresponde a la 
modificación y extensión de las redes de conducción 
de agua existentes, además del Canal Matriz Nilahue 
que incluye el Túnel La Lajuela. 

 

 Fase 3 Red de Riego: Contempla la red de canales 
principales y secundarios, sifones, tranques y 
bocatomas, que abastecerán al Valle de Nilahue. 

 
Las Fases 1 y 2 se encuentran concluidas, y en etapa de 
explotación.La Fase 3 fue suspendida por la Resolución DGOP 
Nº 4607, de fecha 1 de octubre de 2009, y reiniciada por 
instrucción contenida enla Resolución DGOP Nº262, del 25 de 
enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada 
por Decreto Supremo N°244 del 07.08.2013 publicado el día 
26.04.2014. 
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2.1 Antecedentes Generales Fase 3 

Inicio Fase 3 
30 de enero de 2013, Resolución D.G.O.P. Nº 262 de fecha 25 de 
enero de 2013. 

Superficie de riego 21.155 hectáreas 

Comunas Santa Cruz, Lolol y Pumanque. 

Presupuesto estimado UF 998.656,14 

Decretos Modificación de obras 
D.S MOP N° 244 del 07.08.2013, tramitado el 08.04.2014. 

D.S MOP N° 343 del 08.07.2014, tramitado el 02.10.2014. 

 
Puesta en Servicio Provisoria Fase 3 

 
Según D.S MOP N° 343 del 08.07.2014, tramitado el 02.10.2014, la 
Sociedad Concesionaria ECV podrá solicitar la Puesta en Servicio 
Provisoría Parcial para la Fase 3, por tramos, siendo la Puesta en 
Servicio Provisoria Total el 30 de abril de 2017. 
 

Documentos Declaración de Impacto 
Ambiental 

 

Canal Norte Unificado: Km 0.0 al 11,896, RCA N° 222 del 17.09.08. 

Canal Norte, Tramo 1A: Km 12.250 al 24.042, RCA N° 59 el 
11.06.13. 

Canal Norte, Tramo 1B: Km 23,746 al 30.166, RCA N° 222 del 
17.09.08. 

Canal Norte, Tramo 2: Km 30.166 al 57,890, RCA N° 222 del 
17.09.08. 

Canal Lolol Sur: Km 0.0 al 3,546, RCA N°133, del 27.06.12. 

Canal Lolol Sur: Km 3,546 al 12,828, RCA N° 222 del 17.09.08 

Canal Panamá: Desde la compuerta de captación hasta el km 0,96, 
RCA N° 222 del 17.09.08. 

Documentos Estudio de Impacto 
Ambiental 

 

Canal Sur: Incluye Sifón Nerquihue y Canal Sur Tramo I, Km 0.0 al 
15.0 y Canal Sur Tramo II, Km 15.0 al 33.0. 

 

 Estudio de Impacto Ambiental ingresado al SEIA el 
14/11/13. 

 Contó con 3 adendas ingresadas al SEA: Adenda N° 1 del 
02.05.2014, Adenda N°2 del 06.10.2014, Adenda N°3 del 
16.12.2014. 

 Contó con 3 ICSARA: ICSARA N°1 del 05.06.2014, 
ICSARA N°2 del 04.11.2014, ICSARA N°3 del 27.01.2015.  

 Obtiene RCA N° 25/2015 del 05.02.2015. 
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3. Plano de Ubicación General 
 

La red de canales de la Fase 3, abastecerá al Valle de Nilahue que se ubica a 160 kilómetros al sur de Santiago y 
aproximadamente 60 kilómetros al sur poniente de la ciudad de San Fernando, en la Provincia de Colchagua, Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. Características de las obras de la Fase 3, Red de Riego 

Concesión Embalse Convento Viejo. 
 
 

 Superficie de riego: 21.155 hectáreas 
aproximadamente. 

 Distribución y continuidad de las aguas mediante la 
construcción de cuatro canales primariosde longitud 
total aproximada de 106,3 kilómetros. 

 Dos sifones, uno de 1,98 kilómetros de longitud 
para cruzar el Estero Nerquihue y otro de 1,14 
kilómetros de longitud para cruzar el Estero 
Quiahue.   

 Construcción de una longitud de 25,4 kilómetros de 
canales secundarios y 53 nuevos tranques de 
regulación, que se adicionan a 5 tranques 
existentes, ubicados en la mayor cota posible 
respecto al canal primario, de modo que desde allí 
se puedan conectar los sistemas de riego de los 
predios de cada sector.  
 

 
 

 

Vista panorámica del valle en Lolol, que será regado por 
los canales del proyecto. 
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4.1 Red de Canales Fase 3 

 
CANAL PANAMÁ 
 
 

El Canal Panamá Primario, de aproximadamente 1.0 km de 
longitud, tiene su origen en el Canal Matriz Nilahue a la salida 
del Túnel La Lajuela.  Ambas obras estaban construidas a la 
fecha del reinicio de la Fase 3.  
 
A partir del Canal Primario, se deriva el Canal Panamá 
Secundario, que se construirá en esta etapa, con un caudal 
de diseño establecido en el proyecto de la red primaria de 
998 l/s, previsto para regar una superficie de 998 ha, con una 
longitud de 5.982 m. Será excavado en tierra sin 
revestimiento. 
 

 
 

 
Sector de Canal Panamá Primario. 

 

 
AVANCES MES DE NOVIEMBRE 2015 

 
Canal Panamá 
 
• Excavación. 
• Instalación de tubos HDPE, enterrados.. 
• Relleno compactado.  
• Instalación de cámara de inspección. 

 

FOTOGRAFÍAS MES DE NOVIEMBRE 2015 

 

 
Instalación de tubos de HDPE, Km 1,800. 

 

 
Colocación de cámara de inspección. 
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CANAL NORTE 

 
El Canal Norte abastecerá los sectores de riego que se 
encuentran en la ladera norte del Estero Nerquihue. Está 
compuesto por los siguientes tramos: 
 

 Norte Unificado : Desde la Bocatoma al Km 12,250  

 Norte Tramo 1A : Desde el Km 12,250 al Km 24,080 

 Norte Tramo 1B : Desde el Km 24,080 al Km 30,166 

 Norte Tramo 2 :    Desde el Km 30,166 al Km 55,210  
 
 
CANAL NORTE UNIFICADO 

 Nace en la bocatoma proyectada en el km 5,8 del 

Estero Nerquihue, aguas abajo de la Quebrada Los 

Cardos. 

 Tiene una longitud de 12,25km, y finaliza en el 

Sifón Nerquihue.   

 Los sectores de riego para este tramo son: 

Callihue, Alto Nerquihue, El Buche, Guaico Oriente 

y Guaico Poniente.  

 Se diseña revestido en hormigón, con sección 

trapecial de base 2,6m y altura 2,6m, con taludes 

(V:H) = 1:1 y pendiente de fondo uniforme de 

0,032%. 

     
 
 
 
 
 

    
Bocatoma Canal Norte Unificado, barrera frontal. 

 

  
AVANCES MES DE NOVIEMBRE 2015 

 

Bocatoma Canal Norte Unificado 
 
Se comenzó con el tratamiento de muros de hormigón, para  instalación de compuertas, canal de admisión. 
 
Canal Norte Unificado 
 

 Término de mampostería e instalación de delineadores en pasos prediales. 

 Extensión de paso predial en sector El Guaico. 

 Instalación de cajones en cruce de quebrada tipo CQ6. 

 Hormigonado e instalación de enfierradura en muros de la obra, que entrega agua al Sifón Nerquihue. 
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FOTOGRAFÍAS MES DE NOVIEMBRE 2015 

 

Mampostería y delineadores entrada y salida, paso predial  

Km 0,600. 

 

Emplantillado de cruce de quebrada CQ6, Km 4,940. 

 
 
EL CANAL NORTE TRAMO 1A 

 Se localiza entre el km 12+250 y el km 24+080, iniciándose en la salida del marco partidor del Sifón Nerquihue.   

 Es un canal revestido hasta el km 14+810 con secciones trapeciales de base 1,9 m, altura 1,8 m, y taludes (V:H)=1:1. 

 Posteriormente no cuenta con revestimiento y tiene una sección transversal de base 2,3 m y altura 2,4 m manteniendo 

taludes de (H:V)=1:1 hasta el km 24+080, donde éste pasa a tener una base de 2,2 m y altura 2,3 m. 

 

 

AVANCES MES DE NOVIEMBRE 2015 

Canal Norte Tramo 1 A 

Construcción de pasos prediales. 

FOTOGRAFÍAS MES DE NOVIEMBRE 2015 

 

 
Paso predial, Km 16,080. 

 

 
Instalación de cajón para paso predial, Km 16,390 
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Mampostería de paso predial, Km 16,525. 

 
 
CANAL NORTE TRAMO 1B 

 Este tramo se inicia en el término del  Canal Norte Tramo 1A, km 24+080.  

 Canal en tierra, con secciones trapeciales que varían a lo largo del trazado, desde base de 2,2 m y de altura 2,3 m 

hasta base de 1,1 m y altura 1,1 m con taludes H:V 1:1 en toda su extensión. 

AVANCES MES DE NOVIEMBRE 2015 

 

Canal Norte Tramo 1B  

 

Excavación, emplantillado e instalación de cajones de hormigón en cinco pasos prediales. 

 

FOTOGRAFÍAS MES DE NOVIEMBRE 2015 

 

 
Paso predial, Km 29,920. 
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CANAL NORTE TRAMO 2 

 Se inicia en el km 30+166 hasta el km 55+210.  

 Canal en tierra, con secciones trapeciales que varían a lo largo del trazado, desde base de 2,2 m y de altura 2,3 m 

hasta base de 1,1 m y altura 1,1 m con taludes H:V 1:1 en toda su extensión. 

 
AVANCES MES DE NOVIEMBRE 2015 

Canal Norte Tramo 2 
 
• Instalación de cerco, lado derecho, Km 44,800 al Km 45,650. 

• Excavación masiva desde el Km 38,000 al km 38,500. 

• Corte de canal en varios sectores. 

• Excavación, emplantillado e instalación de cajones de hormigón en cinco pasos prediales. 

• Movimiento de tierras masivo en el Tranque Santa Nicolasa 3. 
 

FOTOGRAFÍAS MES DE NOVIEMBRE 2015 

 

 
Corte de canal, Km 31,000. 

 

 
Instalación de paso predial, Km 30,780. 
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Instalación de paso predial, Km 31,140. 

 

 
Paso predial, muros guarda ruedas, Km 39,520. 

 

 
Paso predial, Km 42,740. 
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CANAL LOLOL SUR. (Actualmente en operaciones) 
 

 Se inicia en la Bocatoma Badén ubicada en el km 
20,2 del Estero Nerquihue. 

 Captará 3,7 m3/s 

 Está compuesto por el Canal Primario de una 
longitud de 14,31 km, y el Canal Secundario Ramal 
Tres Esquinas de 4.823 km.   

 En general está excavado en tierra, salvo en 
algunos sectores especiales, los cuales son 
revestidos.  

 Contempla además un sifón para cruzar el Estero 
Fortaleza. 

 Tendrá 10 sectores de riego con sus respectivos 
tranques de cabecera, que permiten regar 
aproximadamente 3.666 ha. 

 En un tramo de aproximadente 355m se consideró 
un entubamiento de diámetro 2.0m. 
 

 
Los recursos de este canal permitirán regar los sectores 
de Pastizales, Lolol Bajo, El Peumo, La Palma, 
Monterina Baja, Tres Esquinas, Vaticano, Portezuelo y 
El Guaiquillo. 
 

 

Vista panorámica Bocatoma Canal Lolol Sur. 
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AVANCES MES DE NOVIEMBRE 2015 

 

Bocatoma Canal Lolol Sur 

 

No se realizaron trabajos durante el mes. 

 

Canal Lolol Sur 

 Trabajos en cámara, Km 12,070, sector de Bogaris. 

 Tranque La Palma está en proceso de llenado. 

FOTOGRAFÍAS MES DE NOVIEMBRE 2015 

 

 
Hormigonado de cámara de Bogaris. 
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CANAL SUR 

 

 Se inicia a la salida del Sifón Nerquihue mediante un 
canal revestido en sus primeros 16,06 kilómetros, 
para continuar posteriormente en un canal en tierra. 

 En su paso por la zona urbana de Lolol se han 
considerado tramos entubados o en canal rectangular 
revestido, para no afectar ambientalmente esta zona 
urbana.  

 Su trazado urbano se hizo coincidir, en lo posible, 
con el espacio asignado a una calle principal 
proyectada en el Plano Regulador de Lolol del año 
2009. 

 Posteriormente, el canal cruza el Estero Quiahue 
mediante un sifón de 1,14 kilómetros de longitud.   

 En total considerá una longitud de aproximadamente 
33,8 kilómetros de canal principal además de los 
canales secundarios,  El Fondo (1,814 km), El Molino 
(6,333 km), Quillayes (0,505 km), Entre Aguas (4,124 
km) y el Montecillo (1,790 km). 

 El canal abastece el riego de 7.078 ha, que incluyen 
19 sectores de riego, cada uno con sus respectivos 
tranques de cabecera, además de los dos existentes. 

 

 
MEJORAMIENTO DE QUEBRADA LOS CARDOS Y 
ESTERO NERQUIHUE 

 
Con el objetivo de distribuir las aguas del Embalse Convento 
Viejo, que accederán al valle de Lolol-Nilahue a través del 
Túnel La Lajuela, durante la temporada de riego, se hará 
uso de 3,4km de la Quebrada Los Cardos y los primeros 
20km del Estero Nerquihue.  
 
En la Quebrada Los Cardos se ejecutó: 
 

 Un encauzamiento semiprotegido, un badén y dos 
pasos interprediales. 
 

En el estero Nerquihue se ejecutó: 
 

 Un paso interpredial y tres badenes, además de la 
limpieza del cauce. 

 Desde este tramo del Estero Nerquihue, se 
considera abastecer el riego de 1.243 ha, mediante 
bombeo directo. 

 
 

AVANCES MES DE NOVIEMBRE 2015 

 
Canal Sur, Tramo 1 
 
• Despeje de  faja. 
• Escarpe. 
• Movimiento de tierras para plataforma.  
• Corte de cuneta para canal. 

• Extensión y compactación de material impermeable en Tranque Chacayes. 

 

FOTOGRAFÍAS MES DE NOVIEMBRE 2015 

 

 
Corte de canal, Km 0,100. 

 

 
Escarpe, Km 2,100. 
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AVANCES MES DE NOVIEMBRE 2015 

 
Canal Sur, Tramo 2 
 
• Trabajos desde el Km 21.200 al Km 20,800. 

• Escarpe en Tranque San Antonio, Km 20,350. 

 

FOTOGRAFÍAS MES DE NOVIEMBRE 2015 

 

 
Corte en terreno, Km 21,020. 

 

 
Corte de canal, Km 35,280. 

 
- SIFÓN NERQUIHUE: 

 
Esta obra permite el traspaso de un caudal de 7,08 m3/s 

desde el Canal Norte Unificado hacia el Canal Sur cruzando 
el valle de Lolol. Tendrá una sección circular con diámetro de 

2,2 m y longitud de 1.960 m, pasa bajo la Ruta I-72 y 
atraviesa el Estero Nerquihue en puente. 

 
- SIFÓN QUIAHUE  

 
Esta obra permite el paso del Canal Sur bajo el Estero 
Quiahue para continuar hacia Ranguil Sur. Tendrá un 

diámetro de 1,5 m y longitud de 1.140 m, pasa bajo la Ruta I-
580. 

 
- SIFÓN FORTALEZA  

 
Esta obra permite dar continuidad al Canal Lolol Sur  y se 

ubica entre el Km 0.850 y el km 0.925 de éste.  Se proyecta 
en 75 m de largo y en un diámetro de 1,85 m en acero, para 

cruzar el Estero Fortaleza. 

 
 

 
Cámara de salida de Sifón Fortaleza. 
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AVANCES MES DE NOVIEMBRE 2015 

 
Sifón Nerquihue 

 

• Excavación de zanja donde se instalarán tuberías del sifón. 

• Se han instalado en total 111 tubos prefabricados de hormigón. 

 
En cuanto a la pasada del sifón sobre el Estero Nerquihue: 
 
• Término de siete pilotes que faltaban para los estribos. 

• Término del dado de la segunda cepa.  

• Trabajos en el estribo norte. 

• Hormigonado de dado.  

• Arranques para tejer enfierradura de muros del estribo. 

 
En el sector de la bajada del sifón, antes de cruzar la Ruta I-72: 
 
Se trabajó en cuatro pilotes, que a la fecha se encuentran hormigonados. 
 

 

FOTOGRAFÍAS MES DE NOVIEMBRE 2015 

 

 
Moldajes en muro de canal de desagüe, entrada a sifón, 

Km 12,260. 

 

  
Armadura para muro de desagüe, Km 12,200. 
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Armadura muro norte entrada sifón, Km 12,280. 

 

 
Escarpe para corte en terreno, Km 1,000. 

 

 
Vista panorámica Sifón Nerquihue. 

 

 
Moldaje para hormigonado de dado, cepa N°2. 

 
Dado, cepa N°2. 

 
Pilotes, estribo de entrada. 
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Enfierradura, estribo de entrada. 

 

OBRAS ESPECIALES - TRANQUES  

FOTOGRAFÍAS MES DE NOVIEMBRE 2015 

LA VEGA ALTA 

 

 

 

 
Mampostería de vertedero. 
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MONTERINA SUR 

 
Escarpe, Km 22,300. 

 

SANTA NICOLASA 3 

  
Corte en terreno, Km 35,400. 

San Antonio 

 
Escarpe, Km 20,400. 
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5. Resumen de características principales del proyecto Fase 3 
 

 
Tabla Nº 1. Canales Principales Fase 3. 

NOMBRE 
LONGITUD 

(KM) 

Canal Norte Unificado 12,250 

Canal Norte Tramo 1A 11,800 

Canal Norte Tramos 1B y 2 31,260 

Canal Lolol Sur 14,312 

Canal Sur Tramo 1 15,250 

Canal Sur Tramo 2 18,537 

Canal Panamá Primario 0,960 

Bombeo Directo Nerquihue  

Sifón Nerquihue 1,895 

Totales 106,264 

 

Tabla Nº 2. Canales Secundarios Fase 3. 

CANAL PRIMARIO NOMBRE 
LONGITUD 

(KM) 

 Canal Lolol Sur Tres Esquinas 4,823 

 Canal Sur 

El Molino 6,333 

Quillayes 0,505 

El Montecillo 1,790 

Entre Aguas 4,124 

El Fondo 1,814 

 Canal Panamá Panamá Secundario 5,995 

 Totales 25,384 

 

Tabla Nº 3. Tranques Proyectados y Existentes Fase 3. 

CANAL 
CANTIDAD DE TRANQUES 

PROYECTADOS 
CANTIDAD DE TRANQUES 

EXISTENTES 

Canal Norte 24 1 

Canal Panamá 3 1 

Canal Lolol Sur 9 1 

Canal Sur 17 2 

Totales 53 5 

 
6.  Plazos y Estado de Avance de Obras 
 
Los proyectos de ingeniería que debió desarrollar la Sociedad Concesionaria, debían ser entregados, para revisión del MOP, 
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en los plazos indicados en la Resolución DGOP (Exenta) Nº 262 del 30 de enero de 2013. A la fecha, todos los proyectos de 
ingeniería se encuentran aprobados.  
 
Respecto de la construcción, la Sociedad Concesionaria deberá emitir declaraciones de avance de las obras, cumpliendo con 
los porcentajes que se indican en la Tabla Nº 4 siguiente, contabilizados desde el 30 de enero de 2013. 
 

 Tabla Nº 4.  Declaraciones de Avances Fase 3. 

AVANCE 
ACUMULADO (%) 

PLAZO MÁXIMO 
DECLARACIONES DE AVANCE 

(MESES) 
SITUACIÓN 

10 8 
Cumplido al 30.09.2013 y aprobado por la Inspección 

Fiscal. 

23 16 
Cumplido al 23.09.2014 y aprobado por la Inspección 

Fiscal. 

40 24 
Cumplido al 31.01.2015 y aprobado por la Inspección 

Fiscal. 

65 35 - 

90 45 - 

100 50 - 

 
Además de los avances físicos señalados en la Tabla N°4, la Sociedad Concesionaria deberá incorporar las áreas de riego 
indicadas en la Tabla N°5 siguiente, según los plazos máximos establecidos por el  D.S MOP N° 343 del 08.07.2014. 
 

 Tabla Nº 5. Superficie Mínima de Riego Garantizada Fase 3.  

 
 
A la fecha la Sociedad Concesionaria ha cumplido con incorporar las superficies de riego garantizadas para los distintos 
canales y en los plazos exigidos, como se verifica en la tabla N°6 siguiente: 
 

 Tabla N° 6. Superficies de Riego Fase 3. 

       OBRAS PRINCIPALES 
SUPERFICIE 
PROYECTO 

   (HA) 

ÁREAS DE RIEGO INCORPORADAS (HA) 

AVANCE OBRAS 
10% (PLAZO 8 

MESES) 

AVANCE OBRAS 23% 

(PLAZO 16 MESES) 

AVANCE OBRAS 
40% (PLAZO 24 

MESES) 

Canal Panamá 998,0 136,5 136,5 136,5 

Canal Sur 7078,0 0,0 0,0 0,0 

Canal Norte Unificado 1094,0 0,0 26,0 1094,0 

Canal Norte (Tramo 1 A, 1 B y 2) 778,0 0,0 0,0 0,0 

Canal Lolol Sur 3666,0 0,0 186,0 3666,0 

Bombeo Nerquihue 1243,1 1234,1 1243,1 1243,1 

Totales 21.157,1 1.379,6 1.591,6 6.139,6 

  

PLAZO MÁXIMO (MESES) 
SUPERFICIE MÍNIMA DE RIEGO ACUMULADA (HECTÁREAS) CANALES 

PRINCIPALES Y SECUNDARIOS. 

8 3.500 

16 4.800 

24 6.139,6 

35 11.500 

45 14.900 

50 17.000 
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Notar que en caso de que las obras construidas, cumpliendo el avance de obra exigido según lo señalado en la tabla N°4, no 
satisfacen las áreas de riego asociadas en la Tabla N°5, los subsidios sólo se pagan cuando la Sociedad Concesionaria 
garantiza al MOP el cumplimiento del estado del área de riego mediante boleta de garantía por un monto equivalente al valor 
que resulte de multiplicar por 18 UF, la diferencia entre el área indicada en tabla N°5 y el área regada por las obras. 
 
 
Las Declaraciones de Avance realizadas por la Sociedad Concesionaria, se muestran a continuación en tabla N° 7: 
 
Tabla N° 7.  Avances Sociedad Concesionaria 

MES AVANCE PROGRAMADO (%) AVANCE DECLARADO (%) 

Feb-13 3,42  

Mar-13 3,69  

Abr-13 3,96  

May-13 4,32  

Jun-13 4,90 5,47 

Jul-13 6,32 6,10 

Ago-13 8,14 7,44 

Sep-13 10,26/ Hito10% 10,36 

Oct-13 12,47 11,64 

Nov-13 14,50 12,49 

Dic-13 16,62 13,83 

Ene-14 18,96 15,73 

Feb-14 20,99 17,51 

Mar-14 23,12 19,53 

Abr-14 25,43 22,41 

May-14 27,6/Hito 23% 24,08 

Jun-14 29,61 25,13 

Jul-14 31,8 26,1 

Ago-14 33,8 27,85 

Sep-14 35,91 29,1 

Oct-14 38,12 32,57 

Nov-14 40,05 34,78 

Dic-14 42,05 37,07 

Ene-15 44,56/Hito 40% 

40,00% 

41,17 

Feb-15 46,62 42,89 

Mar-15 48,79 44,95 

Abr-15 50,96 47,02 

May-15 53,04 49,53 

Jun-15 55,30 51,40 

Jul-15 57,89 52,43 

Ago-15 60,25 54,55 

Sep-15 62,73 51,88                                         

 Oct-15 65,20 53,56 
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Nov-15 67,57 57,50 
Avance AIF, sin considerar suministros. 

Dic-15 65,00  

Oct-16 90,00  

Mar-17 100,00  

 

 

Gráfico N°1: Avance Físico Programado / Declarado AIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
El avance calculado a la fecha por esta Asesoría a la Inspección Fiscal es de 57,50, sin considerar los suministros. 
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