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Zona de Presa y Embalse Convento Viejo. 

 

 
Sector de salida poniente Túnel La Lajuela. 

 
1. Antecedentes Generales de la Concesión 
 

Nombre del contrato 
Concesión Embalse 
Convento Viejo II Etapa, VI 
Región. 

Nombre del 
Concesionario: 

Embalse Convento Viejo S.A. 
 

Accionistas 
Constructora Belfi S.A. 
Besalco Concesiones S.A. 
Brotec S.A. 

Presupuesto Oficial (UF) 4.200.000 

Decreto de Adjudicación: 

Decreto Supremo Nº 273 de 
fecha 27 de abril de 2005, 
publicado en el Diario Oficial 
de fecha 4 de julio de 2005. 

Fecha de Inicio 
Concesión: 

4 de julio de 2005 

Plazo de Concesión: 304 meses 

Plazo de la puesta en servicio provisoria de la obra 
(PSP): 
Fase 1 Obras Embalse 01 de julio de 2008 
Fase 2 Obras Complementarias: 04 de julio de 2009 
Fase 3 Red de Riego: 30 de abril de 2017 (podrá haber 
PSP parciales anticipadas). 

Inspector Fiscal de 
Construcción Fase 3: 

Marcelo Beratto Raggi 

Asesoría a la Inspección 
Fiscal: 

R&Q Ingeniería S.A. 

Estudio de Impacto 
Ambiental :   

Resolución Exenta N°067 de 
fecha 8 de junio de 2004 
 

 

 
2. Descripción del proyecto 

 

El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur de 
Santiago, en el Estero Chimbarongo, y consiste en la 
ampliación y explotación del Embalse Convento Viejo, I Etapa, 
de capacidad 27 millones de m

3 
preexistente, a uno de 

capacidad de 237 millones de m
3
 (Etapa II); además de la 

construcción, mantención y operación de una red de canales 
matrices, principales y secundarios, para el riego de una 
superficie superior a las 21.000 ha del Valle de Nilahue e 
incrementar la seguridad de riego de las 35.000 ha de los 
Valles de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo. 
De conformidad a las Bases de Licitación, las obras del 
proyecto concesionado, se  dividieron en tres fases que son las 
siguientes:  
 

 Fase 1 Construcción de Obras de Embalse: 

Corresponde a las obras de los Muros Principal y 
Auxiliar, obras de evacuación de crecidas, obras de 
entrega, obras de modificación de infraestructura entre 
las que se cuentan: una variante ferroviaria, línea de 
alta tensión, oleoducto, entre otros. 

 

 Fase 2 Obras Complementarias: Corresponde a la 

modificación y extensión de las redes de conducción 
de agua existentes, además del Canal Matriz Nilahue 
que incluye el Túnel La Lajuela. 

 

 Fase 3 Red de Riego: Contempla la red de canales 

principales y secundarios, sifones, tranques y 
bocatomas, que abastecerán al Valle de Nilahue. 

 
Las Fases 1 y 2 se encuentran concluidas, y en etapa de 
explotación. La Fase 3 fue suspendida por la Resolución DGOP 
Nº 4607, de fecha 1 de octubre de 2009, y reiniciada por 
instrucción contenida enla Resolución DGOP Nº262, del 25 de 
enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada 
por Decreto Supremo N°244 del 07.08.2013 publicado el día 
26.04.2014. 
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2.1 Antecedentes Generales Fase 3 
 

Inicio Fase 3 
30 de enero de 2013, Resolución D.G.O.P. Nº 262 de fecha 25 de enero de 
2013. 

Superficie de riego 21.155 hectáreas 

Comunas Santa Cruz, Lolol y Pumanque. 

Presupuesto estimado UF 998.656,14 

Decretos Modificación de obras 
D.S MOP N° 244 del 07.08.2013, tramitado el 08.04.2014. 

D.S MOP N° 343 del 08.07.2014, tramitado el 02.10.2014. 

 
Puesta en Servicio Provisoria Fase 3 

 
Según D.S MOP N° 343 del 08.07.2014, tramitado el 02.10.2014, la Sociedad 
Concesionaria ECV podrá solicitar la Puesta en Servicio Provisoría Parcial 
para la Fase 3, por tramos, siendo la Puesta en Servicio Provisoria Total el 30 
de abril de 2017. 
 

Documentos Declaración de Impacto 
Ambiental 

 

Canal Norte Unificado: Km 0.0 al 11,896, RCA N° 222 del 17.09.08. 

Canal Norte, Tramo 1A: Km 12.250 al 24.042, RCA N° 59 el 11.06.13. 

Canal Norte, Tramo 1B: Km 23,746 al 30.166, RCA N° 222 del 17.09.08. 

Canal Norte, Tramo 2: Km 30.166 al 57,890, RCA N° 222 del 17.09.08. 

Canal Lolol Sur: Km 0.0 al 3,546, RCA N°133, del 27.06.12. 

Canal Lolol Sur: Km 3,546 al 12,828, RCA N° 222 del 17.09.08 

Canal Panamá: Desde la compuerta de captación hasta el km 0,96, RCA N° 
222 del 17.09.08. 

Documentos Estudio de Impacto Ambiental 

Canal Sur: Incluye Sifón Nerquihue y Canal Sur Tramo I, Km 0.0 al 15.0 y 
Canal Sur Tramo II, Km 15.0 al 33.0. 

 

 Estudio de Impacto Ambiental ingresado al SEIA el 14/11/13. 

 Contó con 3 adendas ingresadas al SEA: Adenda N° 1 del 
02.05.2014, Adenda N°2 del 06.10.2014, Adenda N°3 del 16.12.2014. 

 Contó con 3 ICSARA: ICSARA N°1 del 05.06.2014, ICSARA N°2 del 
04.11.2014, ICSARA N°3 del 27.01.2015.  

 Obtiene RCA N° 25/2015 del 05.02.2015. 
 

 
 
 
 
 



DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONCESIONADAS 
Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región 

Fase 3: Red de Riego 
ENERO 2017 

 

 

 

 

3 

 

  

3. Plano de Ubicación General 
 

La red de canales de la Fase 3, abastecerá al Valle de Nilahue que se ubica a 160 kilómetros al sur de Santiago y 
aproximadamente 60 kilómetros al sur poniente de la ciudad de San Fernando, en la Provincia de Colchagua, Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. Características de las obras de la Fase 3, Red de Riego 

Concesión Embalse Convento Viejo. 

 

 Superficie de riego: 21.155 hectáreas 
aproximadamente. 

 Distribución y continuidad de las aguas mediante la 
construcción de cuatro canales primariosde longitud 
total aproximada de 106,3 kilómetros. 

 Dos sifones, uno de 1,98 kilómetros de longitud 
para cruzar el Estero Nerquihue y otro de 1,14 
kilómetros de longitud para cruzar el Estero 
Quiahue.   

 Construcción de una longitud de 25,4 kilómetros de 
canales secundarios y 53 nuevos tranques de 
regulación, que se adicionan a 5 tranques 
existentes, ubicados en la mayor cota posible 
respecto al canal primario, de modo que desde allí 
se puedan conectar los sistemas de riego de los 
predios de cada sector.  
 

 

 

Vista panorámica del valle en Lolol, que será regado por 
los canales del proyecto. 

4.1 Red de Canales Fase 3 
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CANAL PANAMÁ 
 
 

El Canal Panamá Primario, de aproximadamente 1.0 km de 
longitud, tiene su origen en el Canal Matriz Nilahue a la salida 
del Túnel La Lajuela.  Ambas obras estaban construidas a la 
fecha del reinicio de la Fase 3.  
 
A partir del Canal Primario, se deriva el Canal Panamá 
Secundario, que se construirá en esta etapa, con un caudal 
de diseño establecido en el proyecto de la red primaria de 
998 l/s, previsto para regar una superficie de 998 ha, con una 
longitud de 5.982 m. Será excavado en tierra sin 
revestimiento. 
  

Sector de Canal Panamá Primario. 

AVANCES MES DE ENERO 2017 

 
Canal Panamá 
 

La ejecución de las obras se concentró en los siguientes sectores: 

 Excavación corte en terreno natural (T.C.N.)  en quebrada CQ7; Km. 0,285. 

 Excavación corte en terreno natural (T.C.N.), instalación tubería HDPE y relleno estructural; Km. 0,440. 

 Mampostería de entrada, acceso a predio; Km. 0,720. 

 Instalación de pantallas acústicas; (Km. 0,780 – Km. 0,820). 

 Perforación roca para demolición con cemento expansor; Km. 0,820. 

 Mampostería de entrada, acceso y salida  a predio; Km. 1,150. 

 Relleno estructural, acceso a predio; Km. 1,150. 

 Instalación de señales provisorias, cruce camino público; Km. 1,330. 

 Mampostería descarga de quebrada: Km. 2,280. 

 Relleno estructural y mampostería de salida, acceso a predio: Km. 2,650. 

 Excavación sifón; (Km. 3,220 – Km. 3,280). 

 Descarga de tubería sifón; (Km. 3,220 – Km. 3,280). 

FOTOGRAFÍAS MES DE ENERO 2017 

  

Excavación Cruce de Quebrada; Km 0,285. Instalación de pantallas acústicas; (Km 0,780 – Km 0,820). 
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Mampostería Mini Descarga; Km 4,280. 
Mamposterías de entrada y salida, acceso a predio; Km 

1,150. 

 
 
CANAL NORTE 

 

El Canal Norte abastecerá los sectores de riego que se 
encuentran en la ladera norte del Estero Nerquihue. Está 
compuesto por los siguientes tramos: 
 

 Norte Unificado : Desde la Bocatoma al Km 12,250  

 Norte Tramo 1A : Desde el Km 12,250 al Km 24,080 

 Norte Tramo 1B : Desde el Km 24,080 al Km 30,166 

 Norte Tramo 2 :    Desde el Km 30,166 al Km 55,210  
 
 
CANAL NORTE UNIFICADO 

 Nace en la bocatoma proyectada en el km 5,8 del 

Estero Nerquihue, aguas abajo de la Quebrada 

Los Cardos. 

 Tiene una longitud de 12,25km, y finaliza en el 

Sifón Nerquihue.   

 Los sectores de riego para este tramo son: 

Callihue, Alto Nerquihue, El Buche, Guaico 

Oriente y Guaico Poniente.  

 Se diseña revestido en hormigón, con sección 

trapecial de base 2,6m y altura 2,6m, con taludes 

(V:H) = 1:1 y pendiente de fondo uniforme de 

0,032%. 

 

 

 

 

 
Bocatoma Canal Norte 

Unificado, barrera frontal. 
 

 

                     
 
 
 
 

 
Insertos metálicos para 

compuertas. 
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AVANCES MES DE ENERO 2017 

 

Canal Norte Unificado 
 

La ejecución de las obras se concentró en los siguientes sectores:  

 Instalación de escala de acceso al canal en KM. 12.200, 

 Instalación de contrapesos en malla de  protección talud en Km 12.240. 

 Emplantillado, de bajada rebalse. 

 Corte en terreno natural (T.C.N.) para endentado, bajada rebalse. 

 Armaduras para bajada de rebalse. 

 Hormigonado en losa de bajada de rebalse. 

 Armaduras de elevaciones en bajada de rebalse. 

 Moldajes en elevaciones de muros de bajada de rebalse. 

 Relleno estructural en muros de conexión de rebalse con Ruta I-72. 

 Armaduras y moldajes de muro guardarruedas de, conexión de rebalse con Ruta I-72. 

 Hormigonado de muro guardarruedas de conexión de rebalse con Ruta I-72. 

 Excavación de conexión de rebalse de canal de desagüe a Estero Nerquihue. 

 Revestimiento de conexión de rebalse de canal de desagüe a Estero Nerquihue. 

 
FOTOGRAFÍAS MES DE ENERO 2017 

 

  

Enfierraduras y hormigonado losa, bajada rebalse CNU; Km 12.200. 
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Preparación sello fundación losa conexión rebalse CNU 

con Ruta I-72 

Relleno estructural muros, conexión rebalse CNU con Ruta 

I-72. 

 
CANAL NORTE TRAMO 1A 
 

 Se localiza entre el km 12+250 y el km 24+080, iniciándose en la salida del marco partidor del Sifón Nerquihue.   

 Es un canal revestido hasta el km 14+810 con secciones trapeciales de base 1,9 m, altura 1,8 m, y taludes (V:H)=1:1. 

 Posteriormente no cuenta con revestimiento y tiene una sección transversal de base 2,3 m y altura 2,4 m manteniendo 

taludes de (H:V)=1:1 hasta el km 24+080, donde éste pasa a tener una base de 2,2 m y altura 2,3 m. 

 
 

 

AVANCES MES DE ENERO 2017 

 
CANAL NORTE TRAMO 1A 
 

La ejecución de las obras se concentró en los siguientes sectores: 

 Hormigonado fundaciones e instalación placas de apoyo en; (Km. 21,250  y en Km. 23,680). 

 Instalación pasarela ganado;(Km. 21,250 y en Km. 23,680). 
 

FOTOGRAFÍAS MES DE ENERO  2017 

  
Hormigonado fundaciones e instalación placas de apoyo, 

pasarela ganado, Km 21,250. 
Hormigonado fundaciones e instalación placas de apoyo, 

pasarela ganado, Km 23,680. 

 
 

CANAL NORTE TRAMO 1B 

 Este tramo se inicia en el término del  Canal Norte Tramo 1A, km 24,080.  

 Canal en tierra, con secciones trapeciales que varían a lo largo del trazado, desde base de 2,2 m y de altura 2,3 m 

hasta base de 1,1 m y altura 1,1 m con taludes H:V 1:1 en toda su extensión. 

 

AVANCES MES DE ENERO 2017 

 

Canal Norte Tramo 1B  

No se realizaron actividades durante este mes de Enero 2017. 
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CANAL NORTE TRAMO 2 

 Se inicia en el km 30,166 hasta el km 55,210.  

 Canal en tierra, con secciones trapeciales que varían a lo largo del trazado, desde base de 2,2 m y de altura 2,3 m 

hasta base de 1,1 m y altura 1,1 m con taludes H:V 1:1 en toda su extensión. 

 

AVANCES MES DE ENERO 2017 

 
Canal Norte Tramo 2 

 

La ejecución de las obras se concentró en los siguientes sectores: 

 Hormigonado fundaciones e instalación placas de apoyo, pasarela ganado; Km. 31,370 

 Instalación pasarela ganado; Km. 31,370. 

 Relleno estructural y mampostería de entrada, tubería HDPE quebrada; Km. 31,380. 

 Preparación sello fondo canal; (Km. 38,000  y en Km. 38,610). 

 Movimientos de tierra; (Km. 46,960, Km. 47,060, Km. 48,520, Km. 48,650, Km. 48, 720, Km. 48,900). 

 Reparación tubería PVC; Km. 48,120. 

 Instalación de cercos y movimientos de tierra; (Km. 55,600 – Km. 56,900). 

FOTOGRAFÍAS MES DE ENERO 2017 

  

Instalación pasarela ganado;  Km. 31,370. 
Relleno estructural y mampostería de salida, tubería 

HDPE quebrada; Km. 31,380. 
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Movimientos de tierra; (Km. 46,650 – Km. 47,400). Instalación de cercos;(Km. 55,600 – Km. 56,900). 

 
CANAL LOLOL SUR 
 

 Se inicia en la Bocatoma Badén ubicada en el km 
20,2 del Estero Nerquihue. 

 Captará 3,7 m3/s 

 Está compuesto por el Canal Primario de una 
longitud de 14,31 km, y el Canal Secundario 
Ramal Tres Esquinas de 4.823 km.   

 En general estará excavado en tierra, salvo en 
algunos sectores especiales, los cuales serán 
revestidos.  

 Contempla además un sifón para cruzar el Estero 
Fortaleza. 

 Tendrá 10 sectores de riego con sus respectivos 
tranques de cabecera, que permiten regar 
aproximadamente 3.666 ha. 

 En un tramo de aproximadente 355m se 
consideró un entubamiento de diámetro 2.0m. 
 

 
Los recursos de este canal permitirán regar los 
sectores de Pastizales, Lolol Bajo, El Peumo, La 
Palma, Monterina Baja, Tres Esquinas, Vaticano, 
Portezuelo y El Guaiquillo. 
 

 
 

Vista panorámica Bocatoma 
Canal Lolol Sur. 

 

 

 

 
Canal revestido, (Km. 

1,600- Km 1,645). 

 

AVANCES MES DE ENERO  2017 

Botacoma y Canal Lolol Sur 

En operación. 
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CANAL SUR 

 

 Se inicia a la salida del Sifón Nerquihue mediante 

un canal revestido en sus primeros 16,06 

kilómetros, para continuar posteriormente en un 

canal en tierra. 

 En su paso por la zona urbana de Lolol se han 

considerado tramos entubados o en canal 

rectangular revestido, para no afectar 

ambientalmente esta zona urbana.  

 Su trazado urbano se hizo coincidir, en lo posible, 

con el espacio asignado a una calle principal 

proyectada en el Plano Regulador de Lolol del 

año 2009. 

 Posteriormente, el canal cruza al Estero Quiahue 

mediante un sifón de 1,14 kilómetros de longitud.   

 En total considerá una longitud de 

aproximadamente 33,8 kilómetros de canal 

principal además de los canales secundarios,  El 

Fondo (1,814 km), El Molino (6,333 km), 

Quillayes (0,505 km), Entre Aguas (4,124 km) y el 

Montecillo (1,790 km). 

 El canal abastece el riego de 7.078 ha, que 

incluyen 19 sectores de riego, cada uno con sus 

respectivos tranques de cabecera, además de los 

dos existentes. 

 

 

 

 

MEJORAMIENTO DE QUEBRADA LOS CARDOS Y 

ESTERO NERQUIHUE 

 

Con el objetivo de distribuir las aguas del Embalse Convento 

Viejo, que accederán al valle de Lolol-Nilahue a través del 

Túnel La Lajuela, durante la temporada de riego, se hará 

uso de 3,4km de la Quebrada Los Cardos y los primeros 

20km del Estero Nerquihue.  

 

En la Quebrada Los Cardos se considera: 

 

 Un encauzamiento semiprotegido, un badén y dos 

pasos interprediales. 

 

En el estero Nerquihue se considera: 

 

 Un paso interpredial y tres badenes, además de la 

limpieza del cauce. 

 Desde este tramo del Estero Nerquihue, se 

considera abastecer el riego de 1.243 ha, mediante 

bombeo directo. 
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AVANCES MES DE ENERO 2017 

 
Canal Sur Tramo 1 
 

La ejecución de las obras se concentró en los siguientes sectores: 

 Mampostería y badén en quebrada CQ7;(Km. 1,140  y en km. 4,300). 

 Excavación y emplantillado descarga de quebrada, Km. 5,150. 

 Reparación revestimiento canal; (Km. 5,180  y en Km. 5,210). 

 Excavación, emplantillado, enfierraduras y hormigonado descargas de quebradas;(Km. 5,270 – Km. 5,580). 

 Mampostería entrada, acceso a predio, Km. 5,660 

 Preparación sello y emplantillado, acceso a predio, sector ferretería Km. 6,700. 

 Emplantillado e instalación cajones, acceso a predio, sector ferretería Km. 6,700. 

 Movimientos de tierra (Liceo de Lolol;(Km. 7,200 – Km. 7,280). 

 Instalación cajones (Liceo de Lolol;(Km. 7,200 – Km. 7,280). 

 Instalación cajones y protección bituminosa para relleno estructural (Liceo de Lolol) ;(Km. 7,200 – Km. 7,280). 

 Relleno estructural cajones (Liceo de Lolol) ;(Km. 7,200 – Km. 7,280). 

 Movimientos de tierra y sello fondo, cajones (Liceo de Lolol), Km. 7,200. 

 Relleno estructural cajones (Liceo de Lolol), Km. 7,200 – Km. 7,280. 

 Movimientos de tierra;(Km. 7,280 – Km. 7,450). 

 Preparación sello fondo canal; (Km. 7,580 – Km. 7,730). 

 Revestimiento canal: (Km. 7,580 - Km. 7,730 - Km. 10,560 – Km. 11,120). 

 Mamposterías en quebrada CQ7 y badén; (Km. 11,210  y en Km. 12,110). 

 Mampostería entrada, acceso a predio, Km. 12,090 

 Revestimiento radier; (Km. 12,640 – Km. 12,690). 

 Revestimiento canal, Km. 12,940 – Km. 13,000). 

 Excavación y hormigonado base en quebrada CQ7, Km. 12,970. 

 Mampostería en quebrada CQ7; (Km. 12,970 - Km. 13,680). 

 Revestimiento radier; (Km. 13,220 – Km. 13,280). 

 Mampostería salida, acceso a predio, Km. 14,700 

 Hormigonado y descimbre moldajes base en quebrada CQ7, Km. 14,705. 

 Hormigonado descarga de quebrada, Km. 15,000. 

 Revestimiento fondo canal;(Km. 15,020 – Km. 15,120). 

FOTOGRAFÍAS MES DE ENERO 2017 
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Emplantillado, enfierraduras y hormigonado descargas 

de quebradas (Km 5,150 – Km 5,400). 
Reparación revestimiento canal (Km 5,180 – Km 5,210). 

  

Cajones Prefabricados, Km 6,220. 

Movimientos de tierra, sello excavación, emplantillado e 

instalación cajones (Liceo de Lolol)                 (Km 7,200 – 

Km 7,280). 

  
Revestimiento canal (Km 10,560 – Km 10,900). Revestimiento canal (Km 12,940 – Km 12,960). 

  

Mampostería CQ7 y badén, Km 12,970. 
Hormigonado elevaciones y mampostería, descarga de 

quebrada; Km. 14,200. 
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Excavación, hormigonado base y mampostería CQ7, Km 12,970. 

  
Mampostería salida, acceso a predio,                Km 

14,700. Hormigonado base CQ7, Km 14,705. 

  
Revestimiento fondo canal (Km 15,020 – Km 15,120). 
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Canal Sur Tramo 2 
 
CANAL SUR TRAMO 2 

 Se inicia en el km 30+166 hasta el km 55+210.  

 Canal en tierra, con secciones trapeciales que varían a lo largo del trazado, desde base de 2,2 m y de altura 2,3 m 

hasta base de 1,1 m y altura 1,1 m con taludes H:V 1:1 en toda su extensión. 

 

 
AVANCES MES DE ENERO 2017 

 

 
La ejecución de las obras se concentró en los siguientes sectores: 

 Movimientos de tierra;(Km. 16,100 – Km. 16,870). 

 Instalación de cercos;(Km. 19,400 – Km. 20,500). 

 Excavación en quebrada CQ7, ;(Km. 20,010 - Km. 22,280). 

 Instalación tubería corrugada y rellenos estructurales; (Km. 20,600 – Km. 20,800). 

 Rellenos estructurales; (Km. 20,600 – Km. 20,800). 

 Hormigonado protección contra abrasión (fondo tubería); (Km 20,800 – Km 20,900). 

 
FOTOGRAFÍAS MES DE ENERO 2017 

 

  

Relleno Estructural, Km 21,100. Excavación corte de Canal, Km 16,760. 
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Excavación corte de Canal, Km 16,300. Instalación de cercos (Km 19,400 – Km 20,500). 

 
- SIFÓN NERQUIHUE: 

 

Esta obra permite el traspaso de un caudal de 7,08 m3/s 

desde el Canal Norte Unificado hacia el Canal Sur 

cruzando el valle de Lolol. Tendrá una sección circular con 

diámetro de 2,2 m y longitud de 1.960 m, pasa bajo la 

Ruta I-72 y atraviesa el Estero Nerquihue en puente. 

 

 

- SIFÓN QUIAHUE  

 

Esta obra permite el paso del Canal Sur bajo el Estero 

Quiahue para continuar hacia Ranguil Sur. Tendrá un 

diámetro de 1,5 m y longitud de 1.140 m, pasa bajo la 

Ruta I-580. 

 

- SIFÓN FORTALEZA  

 

Esta obra permite dar continuidad al Canal Lolol Sur  y se 

ubica entre el Km 0.850 y el km 0.925 de éste.  Se 

proyecta en 75 m de largo y en un diámetro de 1,85 m en 

acero, para cruzar el Estero Fortaleza. (En operaciones) 

 

 
 

 
Cámara de salida de Sifón Fortaleza. 

 

AVANCES MES DE ENERO 2017 
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Sifón Nerquihue 

 

La ejecución de las obras se concentró en los siguientes sectores del Sifón: 

 Revisión detalles constructivos (biselado venteos) y sello sikaflex, interior sifón; (Km. 0,040 – Km. 0,800). 

 Instalación válvulas de ventosas;(Km. 0,145 – Km. 0,795). 

 Relleno compactado, tubería prefabricada; (Km. 0,200 – Km. 0,230). 

 Prueba de agua, Sifón Nerquihue. 

 Preparación sello mejorado e instalación tubos prefabricados, cruce camino “La Cabaña”, Km. 1,260 – Km. 1,310. 

 Preparación sello mejorado, instalación tubos prefabricados y traslado postación eléctrica, cruce camino “La Cabaña”; 

(Km. 1,260 – Km. 1,310). 

FOTOGRAFÍAS MES DE ENERO  2017 

  

Aplicación Igol dado de unión, Km 1,250. Armadura Rápido, Vertedero Sifón Nerquihue. 

  

Revisión detalles constructivos (biselado venteos) y 
sello sikaflex, interior sifón                         (Km 0,040 – 

Km 0,800). 
Instalación válvulas de ventosas (Km 0,145 – Km 0,795). 
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Hormigonado piso, Enrocado Badén Estero Fortaleza, 

Km 1,330. 
Hormigonado  de talud lado derecho entre vértice 1 y 2, 

Estero Fortaleza 

  

Relleno Estructural Vertedero Sifón Nerquihue 
Preparación sello mejorado e instalación tubos 

prefabricados, cruce camino “La Cabaña”  

(Km 1,260 – Km 1,310). 
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Hormigonado y movimiento de tierra, Enrocado Badén 

Estero Fortaleza, Km 1,330. 
Relleno estructural, Obra de Entrega Canal Sur (Km 1,980 – 

Km 2,000). 

 
 

OBRAS ESPECIALES - TRANQUES:  FOTOGRAFÍAS MES DE ENERO 2017 
 

TRANQUE LA VEGA ESTE 

  

Movimiento de Tierra, Tranque La Vega Este, Km 24,820 del Canal Norte, Tramo 1B. 

TRANQUE LA PALMA ALTA 

  

Ensaye Porchet  Tranque La Palma Alta, Km 14,340. 

TRANQUE LAS OVEJAS 
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Movimientos de tierra, Tranque Las Ovejas; Km 11,200. 

TRANQUE EL MEMBRILLO 

  

Movimientos de tierra Tranque El Membrillo, Km 38,280 

TRANQUE  NICOLASA ORIENTE 

  

Movimientos de tierra Tranque Nicolasa Oriente Km. 33,200 del Canal Norte, Tramo 2. 
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5. Resumen de características principales del proyecto Fase 3 
 
Tabla Nº 1. Canales Principales Fase 3. 

NOMBRE 
LONGITUD 

(KM) 

Canal Norte Unificado 12,250 

Canal Norte Tramo 1A 11,800 

Canal Norte Tramos 1B y 2 31,260 

Canal Lolol Sur 14,312 

Canal Sur Tramo 1 15,250 

Canal Sur Tramo 2 18,537 

Canal Panamá Primario 0,960 

Bombeo Directo Nerquihue - 

Sifón Nerquihue 1,895 

Totales 106,264 

 

Tabla Nº 2. Canales Secundarios Fase 3. 

CANAL PRIMARIO NOMBRE 
LONGITUD 

(KM) 

 Canal Lolol Sur Tres Esquinas 4,823 

 Canal Sur 

El Molino 6,333 

Quillayes 0,505 

El Montecillo 1,790 

Entre Aguas 4,124 

El Fondo 1,814 

 Canal Panamá Panamá Secundario 5,995 

 Totales 25,384 

 

Tabla Nº 3. Tranques Proyectados y Existentes Fase 3. 

CANAL 
CANTIDAD DE TRANQUES 

PROYECTADOS 
CANTIDAD DE TRANQUES 

EXISTENTES 

Canal Norte 24 1 

Canal Panamá 3 1 

Canal Lolol Sur 9 1 

Canal Sur 17 2 

Totales 53 5 

 
6.  Plazos y Estado de Avance de Obras 

 
Los proyectos de ingeniería que debió desarrollar la Sociedad Concesionaria, debían ser entregados, para revisión del MOP, 
en los plazos indicados en la Resolución DGOP (Exenta) Nº 262 del 30 de enero de 2013. A la fecha, todos los proyectos de 
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ingeniería se encuentran aprobados.  
 
Respecto de la construcción, la Sociedad Concesionaria deberá emitir declaraciones de avance de las obras, cumpliendo con 
los porcentajes que se indican en la Tabla Nº 4 siguiente, contabilizados desde el 30 de enero de 2013. 
 

 Tabla Nº 4.  Declaraciones de Avances Fase 3. 

AVANCE 
ACUMULADO (%) 

PLAZO MÁXIMO 
DECLARACIONES DE AVANCE 

(MESES) 
SITUACIÓN 

10 8 Cumplido al 30.09.2013 y aprobado por la Insp. Fiscal. 

23 16 Cumplido al 23.09.2014 y aprobado por la Insp. Fiscal. 

40 24 Cumplido al 31.01.2015 y aprobado por la Insp. Fiscal. 

65 35 
Cumplido al 31.12.2015/ de acuerdo con ORD.DGOP del 

23.06.2016. 

90 45 
Cumplido al  15.12.2016 de acuerdo a LDO N° 2239 del 

22.12.2016 

100 50 Por verificarse el 31-03-2017 

Además de los avances físicos señalados en la Tabla N°4, la Sociedad Concesionaria deberá incorporar las áreas de riego 
indicadas en la Tabla N°5 siguiente, según los plazos máximos establecidos por el D.S MOP N° 343 del 08.07.2014. 
 

 Tabla Nº 5. Superficie Mínima de Riego Garantizada Fase 3.  

A la fecha la Sociedad Concesionaria ha cumplido con incorporar las superficies de riego garantizadas para los distintos 
canales y en los plazos exigidos, como se verifica en la tabla N°6 siguiente: 
 

 Tabla N° 6. Superficies de Riego Fase 3. 

       OBRAS PRINCIPALES 
SUPERFICIE 
PROYECTO 

   (HA) 

ÁREAS DE RIEGO INCORPORADAS (HA) 

AVANCE 
OBRAS 10% 

(PLAZO 8 
MESES) 

AVANCE 
OBRAS 23% 
(PLAZO 16 

MESES) 

AVANCE 
OBRAS 40% 
(PLAZO 24 

MESES) 

AVANCE 
OBRAS 65% 
(PLAZO 35 

MESES) 

Canal Panamá 998,0 136,5 136,5 136,5 136,5 

Canal Sur 7.078,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Canal Norte Unificado 1.094,0 0,0 26,0 1.094,0 1.094,0 

Canal Norte (Tramo 1 A, 1 B y 2) 7.078,0 0,0 0,0 0,0 2.064,04 

Canal Lolol Sur 3.666,0 0,0 186,0 3.666,0 4.138,10 

Bombeo Nerquihue 1.243,1 1.234,1 1.243,1 1.243,1 3.390,70 

Totales 21.157,1 1.379,6 1.591,6 6.139,6 10.868,34 

Notar que en caso de que las obras construidas, cumpliendo el avance de obra exigido según lo señalado en la tabla N°4, no 

satisfacen las áreas de riego asociadas en la Tabla N°5, los subsidios sólo se pagan cuando la Sociedad Concesionaria 

garantiza al MOP el cumplimiento del estado del área de riego mediante boleta de garantía por un monto equivalente al valor 

que resulte de multiplicar por 18 UF, la diferencia entre el área indicada en tabla N°5 y el área regada por las obras. 

 

PLAZO MÁXIMO (MESES) 
SUPERFICIE MÍNIMA DE RIEGO ACUMULADA (HECTÁREAS) CANALES 

PRINCIPALES Y SECUNDARIOS. 

8 3.500 

16 4.800 

24 6.139,6 

35 11.500 

45 14.900 

50 17.000 
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Las Declaraciones de Avance realizadas por la Sociedad Concesionaria, se muestran a continuación en tabla N° 7: 

 
Tabla N° 7.  Avances Sociedad Concesionaria 

MES AVANCE PROGRAMADO (%) AVANCE DECLARADO AIF (*) (%) 

Feb-13 3,42  

Mar-13 3,69  

Abr-13 3,96  

May-13 4,32  

Jun-13 4,90 5,47 

Jul-13 6,32 6,10 

Ago-13 8,14 7,44 

Sep-13 10,26/ Hito10% 10,36 

Oct-13 12,47 11,64 

Nov-13 14,50 12,21 

Dic-13 16,62 12,53 

Ene-14 18,96 15,73 

Feb-14 20,99 17,51 

Mar-14 23,12 19,53 

Abr-14 25,43 22,41 

May-14 27,6/Hito 23% 23,10 

Jun-14 29,61 23,40 

Jul-14 31,8 23,40 

Ago-14 33,8 26,90 

Sep-14 35,91 27,00 

Oct-14 38,12 29,04 

Nov-14 40,05 31,20 

Dic-14 42,05 34,74 

Ene-15 44,56/Hito 40% 

40,00% 

40,65 

Feb-15 46,62 41,72 

Mar-15 48,79 43,82 

Abr-15 50,96 44,55 

May-15 53,04 45,70 

Jun-15 55,30 47,82 

Jul -15 57,89 48,66 

Ago-15 60,25 49,58 

Sep-15 62,73 52,34 

 Oct-15 65,20 55,66 

Nov-15 67,57 57,67 
 
 Dic-15 70,16/Hito  65% 61,26 
 

Ene-16 72,52 68,36 
 

Feb.-16 74,88 68,95 

Mar-16 77,47 71,32 
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Abr-16 79,83 72,24 

May-16 82,26 72,67 

 

 

Jun-16 84,17 73,64 

Jul-16 85,99 74,21 

Ago-16 87,99 76,14 

Sep-16 89,90 77,44 

Oct-16 91,72/Hito 90% 84,40 

Nov-16 93,63  87,95 

                     Dic-16 95,54   90,30 

Enero-17 97,45      91,95(**) 

………   

Mar-17 100,00  

 

(*) Asesoría a la Inspección Fiscal. 

(**)Avance AIF, considera suministros correspondientes al Sifón Nerquihue, según lo dispuesto en el Ordinario Nª 679 
del Sr. Director General de Obras Públicas. 

Gráfico N°1: Avance Físico Programado SC / Controlado AIF 

 

 

El avance calculado a la fecha por esta Asesoría a la Inspección Fiscal, es de 91,95%, considerando los suministros 
correspondientes al Sifón Nerquihue. 
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7.- Medio Ambiente 

Durante el mes de Enero de 2017, la fiscalización del cumplimento de los compromisos ambientales y territoriales de las RCA 

N°222/2008, RCA N°133/2012, RCA N°059/2013 y RCA N°025/2015 ha sido constante. Conjuntamente, el cumplimiento de 

los requisitos mínimos de las instalaciones de faenas y las medidas ambientales declaradas en el Plan de Gestión 

Sustentable se ha desarrollado con normalidad. 

La aplicación de las medidas ambientales mínimas sobre los componentes del medioambiente y las obligaciones ambientales 

para la instalación de faenas se han chequeado mensualmente de acuerdo a los requerimientos del proyecto.  

 

Avances y documentos emitidos durante el mes de Enero 2017: se emitieron documentos como LDO, LDC y oficios sobre 

auditorías ambientales, no conformidades, bodegas, arqueología, flora y fauna. 

 

8.-  Reuniones de Participación Ciudadana e Institucional 
 

Durante este mes de Enero  2017,  la Sociedad Concesionaria no mantuvo actividades, tales como; reunión informativa y/o 

entrega de cartillas informativas hacia los vecinos de la localidad de Lolol. 

En cuanto a los trabajos desarrollados de coordinación para el desarrollo de expropiaciones en sector de Canal Sur Tramo 1, 

durante noviembre a continuado la cooperación hacia la Unidad de Expropiaciones del MOP. Realizando la notificando a 

propietarios de este sector, señalándoles los pasos a seguir en caso de aceptación o disconformidad con la medida 

expropiatoria. 


