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Zona de Presa y Embalse Convento Viejo. 

 

 
Sector de salida poniente Túnel La Lajuela. 

 
1. Antecedentes Generales de la Concesión 
 

Nombre del contrato 
Concesión Embalse 
Convento Viejo II Etapa, VI 
Región. 

Nombre del 
Concesionario: 

Embalse Convento Viejo S.A. 
 

Accionistas 
Constructora Belfi S.A. 
Besalco Concesiones S.A. 
Brotec S.A. 

Presupuesto Oficial (UF) 4.200.000 

Decreto de Adjudicación: 

Decreto Supremo Nº 273 de 
fecha 27 de abril de 2005, 
publicado en el Diario Oficial 
de fecha 4 de julio de 2005. 

Fecha de Inicio 
Concesión: 

4 de julio de 2005 

Plazo de Concesión: 304 meses 

Plazo de la puesta en servicio provisoria de la obra 
(PSP): 
Fase 1 Obras Embalse 01 de julio de 2008 
Fase 2 Obras Complementarias: 04 de julio de 2009 
Fase 3 Red de Riego: 30 de abril de 2017 (podrá haber 
PSP parciales anticipadas). 

Inspector Fiscal de 
Construcción Fase 3: 

Ricardo Herrera Sanhueza 

Asesoría a la Inspección 
Fiscal: 

R&Q Ingeniería S.A. 

Estudio de Impacto 
Ambiental :   

Resolución Exenta N°067 de 
fecha 8 de junio de 2004 
 

 

 
2. Descripción del proyecto 

 

El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur de 
Santiago, en el Estero Chimbarongo, y consiste en la 
ampliación y explotación del Embalse Convento Viejo, I Etapa, 
de capacidad 27 millones de m

3 
preexistente, a uno de 

capacidad de 237 millones de m
3
 (Etapa II); además de la 

construcción, mantención y operación de una red de canales 
matrices, principales y secundarios, para el riego de una 
superficie superior a las 21.000 ha del Valle de Nilahue e 
incrementar la seguridad de riego de las 35.000 ha de los 
Valles de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo. 
De conformidad a las Bases de Licitación, las obras del 
proyecto concesionado, se  dividieron en tres fases que son las 
siguientes:  
 

 Fase 1 Construcción de Obras de Embalse: 

Corresponde a las obras de los Muros Principal y 
Auxiliar, obras de evacuación de crecidas, obras de 
entrega, obras de modificación de infraestructura entre 
las que se cuentan: una variante ferroviaria, línea de 
alta tensión, oleoducto, entre otros. 

 

 Fase 2 Obras Complementarias: Corresponde a la 

modificación y extensión de las redes de conducción 
de agua existentes, además del Canal Matriz Nilahue 
que incluye el Túnel La Lajuela. 

 

 Fase 3 Red de Riego: Contempla la red de canales 

principales y secundarios, sifones, tranques y 
bocatomas, que abastecerán al Valle de Nilahue. 

 
Las Fases 1 y 2 se encuentran concluidas, y en etapa de 
explotación. La Fase 3 fue suspendida por la Resolución DGOP 
Nº 4607, de fecha 1 de octubre de 2009, y reiniciada por 
instrucción contenida enla Resolución DGOP Nº262, del 25 de 
enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada 
por Decreto Supremo N°244 del 07.08.2013 publicado el día 
26.04.2014. 
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2.1 Antecedentes Generales Fase 3 
 

Inicio Fase 3 
30 de enero de 2013, Resolución D.G.O.P. Nº 262 de fecha 25 de enero de 
2013. 

Superficie de riego 21.155 hectáreas 

Comunas Santa Cruz, Lolol y Pumanque. 

Presupuesto estimado UF 998.656,14 

Decretos Modificación de obras 
D.S MOP N° 244 del 07.08.2013, tramitado el 08.04.2014. 

D.S MOP N° 343 del 08.07.2014, tramitado el 02.10.2014. 

 
Puesta en Servicio Provisoria Fase 3 

 
Según D.S MOP N° 343 del 08.07.2014, tramitado el 02.10.2014, la Sociedad 
Concesionaria ECV podrá solicitar la Puesta en Servicio Provisoría Parcial 
para la Fase 3, por tramos, siendo la Puesta en Servicio Provisoria Total el 30 
de abril de 2017. 
 

Documentos Declaración de Impacto 
Ambiental 

 

Canal Norte Unificado: Km 0.0 al 11,896, RCA N° 222 del 17.09.08. 

Canal Norte, Tramo 1A: Km 12.250 al 24.042, RCA N° 59 el 11.06.13. 

Canal Norte, Tramo 1B: Km 23,746 al 30.166, RCA N° 222 del 17.09.08. 

Canal Norte, Tramo 2: Km 30.166 al 57,890, RCA N° 222 del 17.09.08. 

Canal Lolol Sur: Km 0.0 al 3,546, RCA N°133, del 27.06.12. 

Canal Lolol Sur: Km 3,546 al 12,828, RCA N° 222 del 17.09.08 

Canal Panamá: Desde la compuerta de captación hasta el km 0,96, RCA N° 
222 del 17.09.08. 

Documentos Estudio de Impacto Ambiental 

Canal Sur: Incluye Sifón Nerquihue y Canal Sur Tramo I, Km 0.0 al 15.0 y 
Canal Sur Tramo II, Km 15.0 al 33.0. 

 

 Estudio de Impacto Ambiental ingresado al SEIA el 14/11/13. 

 Contó con 3 adendas ingresadas al SEA: Adenda N° 1 del 
02.05.2014, Adenda N°2 del 06.10.2014, Adenda N°3 del 16.12.2014. 

 Contó con 3 ICSARA: ICSARA N°1 del 05.06.2014, ICSARA N°2 del 
04.11.2014, ICSARA N°3 del 27.01.2015.  

 Obtiene RCA N° 25/2015 del 05.02.2015. 
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3. Plano de Ubicación General 
 

La red de canales de la Fase 3, abastecerá al Valle de Nilahue que se ubica a 160 kilómetros al sur de Santiago y 
aproximadamente 60 kilómetros al sur poniente de la ciudad de San Fernando, en la Provincia de Colchagua, Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. Características de las obras de la Fase 3, Red de Riego 

Concesión Embalse Convento Viejo. 

 

 Superficie de riego: 21.155 hectáreas 
aproximadamente. 

 Distribución y continuidad de las aguas mediante la 
construcción de cuatro canales primariosde 
longitud total aproximada de 106,3 kilómetros. 

 Dos sifones, uno de 1,98 kilómetros de longitud 
para cruzar el Estero Nerquihue y otro de 1,14 
kilómetros de longitud para cruzar el Estero 
Quiahue.   

 Construcción de una longitud de 25,4 kilómetros de 
canales secundarios y 53 nuevos tranques de 
regulación, que se adicionan a 5 tranques 
existentes, ubicados en la mayor cota posible 
respecto al canal primario, de modo que desde allí 
se puedan conectar los sistemas de riego de los 
predios de cada sector.  
 

 

 

Vista panorámica del valle en Lolol, que será regado por 
los canales del proyecto. 

4.1 Red de Canales Fase 3 
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CANAL PANAMÁ 
 
 

El Canal Panamá Primario, de aproximadamente 1.0 km de 
longitud, tiene su origen en el Canal Matriz Nilahue a la 
salida del Túnel La Lajuela.  Ambas obras estaban 
construidas a la fecha del reinicio de la Fase 3.  
 
A partir del Canal Primario, se deriva el Canal Panamá 
Secundario, que se construirá en esta etapa, con un caudal 
de diseño establecido en el proyecto de la red primaria de 
998 l/s, previsto para regar una superficie de 998 ha, con una 
longitud de 5.982 m. Será excavado en tierra sin 
revestimiento. 
  

Sector de Canal Panamá Primario. 

AVANCES MES DE JULIO 2017 

La ejecución de las obras se concentró en los siguientes sectores: 

 

 Durante este periodo no se efectuaron trabajos en este sector. 

 

 

MEJORAMIENTO DE QUEBRADA LOS CARDOS Y ESTERO NERQUIHUE 

 

Con el objetivo de distribuir las aguas del Embalse Convento Viejo, que accederán al valle de Lolol-Nilahue a través del 

Túnel La Lajuela, durante la temporada de riego, se hará uso de 3,4 km de la Quebrada Los Cardos y los primeros 20 km del 

Estero Nerquihue.  

 

En la Quebrada Los Cardos se considera: 

 

 Un encauzamiento semiprotegido, un badén y dos pasos interprediales. 

 

En el estero Nerquihue se considera: 

 

 Un paso interpredial y tres badenes, además de la limpieza del cauce. 

Desde este tramo del Estero Nerquihue, se considera abastecer el riego de 1.243 ha, mediante bombeo directo. 
 
 
 

AVANCES MES DE JULIO 2017 

Botacoma  

En operación. 
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CANAL NORTE 

 

El Canal Norte abastecerá los sectores de riego que se 
encuentran en la ladera norte del Estero Nerquihue. Está 
compuesto por los siguientes tramos: 
 

-Norte Unificado : Desde la Bocatoma al Km 12,250  
-Norte Tramo 1A : Desde el Km 12,250 al Km 24,080 
-Norte Tramo 1B : Desde el Km 24,080 al Km 30,166 
-Norte Tramo 2   : Desde el Km 30,166 al Km 57,890  

 
 
CANAL NORTE UNIFICADO 

 Nace en la bocatoma proyectada en el km 5,8 del 

Estero Nerquihue, aguas abajo de la Quebrada Los 

Cardos. 

 Tiene una longitud de 12,25km, y finaliza en el Sifón 

Nerquihue.   

 Los sectores de riego para este tramo son: Callihue, 

Alto Nerquihue, El Buche, Guaico Oriente y Guaico 

Poniente.  

 Se diseña revestido en hormigón, con sección 

trapecial de base 2,6m y altura 2,6m, con taludes 

(V:H) = 1:1 y pendiente de fondo uniforme de 

0,032%. 

 

 

 

 

 
Bocatoma Canal Norte 

Unificado, barrera frontal. 
 

 

                     
 
 
 
 

 
Insertos metálicos para 

compuertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCES MES DE JULIO 2017 

 

Canal Norte Unificado 
 

La ejecución de las obras se concentró en los siguientes sectores:  
 

 

 Limpieza general del Canal (Km 0,000 - Km 12,250). 

 Reparacion revestimiento de Canal (Km 1,940 - Km 1,965). 
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Limpieza general Sector Bocatoma Nerquihue Limpieza general del Canal Norte Unificado Km 0,460 

  
Limpieza general del Canal Norte Unificado, Paso Predial  

Km 0,600 
Limpieza general del Canal Km 11,860 

 
Canal Norte Tramo 1A 
 

La ejecución de las obras se concentró en los siguientes sectores:  
 

 Limpieza general del Canal (Km 12,300 - Km 14,000). 

 
 

Canal Norte Tramo 1B  

 Durante este periodo no se efectuaron trabajos en este sector. 
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Canal Norte Tramo 2 

Se inicia en el km 30,166 hasta el km 57,890. 

 
AVANCES MES DE JULIO 2017 

 
Canal Norte Tramo 2 
 

La ejecución de las obras se concentró en los siguientes sectores:  
 

 Instalación defensa caminera, cruce camino público, Km 48,960. 

 Instalación de cercos (Km 49,060 - Km 49,300). 

 Escarpe plataforma de canal (Km 49,400 - Km 49,460). 

 Instalación defensa caminera , cruce camino público , Km 49,520. 

FOTOGRAFÍAS MES DE JULIO  2017 

        
Defensa Caminera, Km 48,960. Instalación cercos  (Km 49,060 - Km 49,300). 

          
Escarpe plataforma (Km 49,400 - Km 49,460. Defensa Caminera, Km 49,520. 
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CANAL SUR 

 

 Se inicia a la salida del Sifón Nerquihue mediante un canal revestido en sus primeros 16,06 kilómetros, para 

continuar posteriormente en un canal en tierra. 

 En su paso por la zona urbana de Lolol se han considerado tramos entubados o en canal rectangular revestido, 

para no afectar ambientalmente esta zona urbana.  

 Su trazado urbano se hizo coincidir, en lo posible, con el espacio asignado a una calle principal proyectada en 

el Plano Regulador de Lolol del año 2009. 

 Posteriormente, el canal cruza al Estero Quiahue mediante un sifón de 1,14 kilómetros de longitud.   

 En total considerá una longitud de aproximadamente 33,8 kilómetros de canal principal además de los canales 

secundarios,  El Fondo (1,814 km), El Molino (6,333 km), Quillayes (0,505 km), Entre Aguas (4,124 km) y el 

Montecillo (1,790 km). 

 El canal abastece el riego de 7.078 ha, que incluyen 19 sectores de riego, cada uno con sus respectivos 

tranques de cabecera, además de los dos existentes. 

 

 

 
AVANCES MES DE JULIO 2017 

Canal Lolol Sur 

En operación. 
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Canal Sur Tramo 1 
 

La ejecución de las obras se concentró en los siguientes sectores: 

 Instalación cajones prefabricados, atravieso camino público, Km 3,140. 

 Excavación corte de canal en  tramos: (Km 4,700 - Km 4,900); (Km 8,740 – Km 8,960); (Km 8,980 – Km 9,060). 

 Revestimiento de canal en tramos: (Km 4,740 - Km 4,770); (Km 4,820 - Km 4,880);  (Km 6,500 - Km 6,550); 

(Km 8,660- Km 8,700). 

 Instalación armadura y hormigonado  transición de cajones (Km 8,380 – Km 8,440). 

 Relleno estructural y terraplén (Km 8,400 – Km 8,445). 

 Cambio de servicio (Alcantarillado) en sector urbano, (calle Las Pataguas). 

 Construcción de sumidero y alargue obra de arte existente, Km 3,170. 

 Preparación de sello y emplantillado para montaje de cajones prefabricados (Km 8,100 – Km 8,200). 

 Excavación y preparación sello de fundación e instalación de  tubería cruce de quebrada HDPE  D=1,400 mm,  

Km 8,514. 

 Sello fondo canal (Km 8,830 – Km 8,900). 

 Instalación de armaduras en  transición de canal, Km 3,140. 

 Enfierradura y hormignado de muros guarda ruedas, cruce camino público Km 3,140. 

 Trabajos de topografía, excavación y armado  de  túnel Linner, Km 7,770. 

 Instalación de pantallas acústicas (Km 9,100 – Km 9,130). 

 Armadura, moldaje, y hormigón de transición  entrada y salida de túnel linner, Km 7,440. 

FOTOGRAFÍAS MES DE JULIO  2017 

      
Instalación de armaduras en  transición de canal, Km 

3,140. Enfierradura Muros Guarda Ruedas, Km 3,170. 
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Preparación  plataforma de canal (Km 4,700 - Km 5,000) Excavación corte de canal (Km 4,700 - Km 4,900). 

    

Revestimiento de talud lado izquierdo,  Km 4,830. Revestimiento de talud izquierdo, Km 4,880. 
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Armadura, moldaje, y hormigón de transición  salida y  

entrada de túnel linner,   Km 7,440. 
Trabajos de topografía y armado  de  túnel Linner, Km 

7,770. 

       

Pantallas Acústicas, Km 8,000.   
Instalación armadura y hormigonado  transición de 

cajones (Km 8,380 – Km 8,440).   

     
Tubo HDPE. Cruce de Quebrada, Km 8,514. Revestimiento taludes de canal (Km 8,660- Km 8,700). 
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Trazado y excavación  Obra de Arte, Km 8,815. Sello fondo canal (Km 8,830 – Km 8,900). 

         
Excavación corte de Canal (Km 8,740 – Km 8,940). Excavación corte de canal (Km 8,920-Km 8,960 

       
Cambio de servicio de alcantarillado en sector urbano, calle Las Pataguas. 
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Cambios de servicios en sector urbano, (calle El Arrayán). 

 
 
Canal Sur Tramo 2 
 

 Se inicia en el km 15,250 hasta el km 33,787.  

 Canal en tierra, con secciones trapeciales que varían a lo largo del trazado, desde base de 2,2 m y de altura 2,3 

m hasta base de 1,1 m y altura 1,1 m con taludes H:V 1:1 en toda su extensión. 

 

 
AVANCES MES DE JULIO 2017 

 

 

 Durante este periodo no se efectuaron trabajos en este sector. 
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- SIFÓN NERQUIHUE: 

 

Este sifón, que atraviesa el Valle de Nerquihue en el km 

17,295, nace en el km 12,250 del Canal Norte Unificado, y fue 

diseñado para conducir un caudal de 7,08 m3/s hacia el Canal 

Sur. 

En su trazado el sifón cruza bajo la Ruta I-72 y sobre el Estero 

Nerquihue con cañería de acero mediante una estructura tipo 

puente, en una sección donde el valle presenta su parte más 

angosta. 

El sifón es una estructura de 1,96 km de longitud y 2,20 

metros de diámetro, que cruzará en un estrechamiento del 

Valle de Nerquihue, entre dos puntillas rocosas separadas por 

un relleno aluvial areno-arcilloso, donde el Estero Nerquihue 

tiene su cauce cercano a la puntilla norte. 

Principalmente las obras del sifón se componen de: 

 

- Captación en el Canal Norte Unificado. 

- Atravieso del camino Santa Cruz - Lolol Ruta I-72. 

- Atravieso del Estero Nerquihue con una estructura 

tipo puente, con una revancha de diseño de 1,6 m 

para crecida con TR de 100 años. 

- Atravieso bajo el Estero Fortaleza. 

- Descarga en el Canal Sur. 

 

 

- SIFÓN QUIAHUE  

 

Esta obra permite el paso del Canal Sur bajo el Estero 

Quiahue y bajo la Ruta I-580, para continuar hacia el sector de 

Ranguil Sur. Tendrá un diámetro de 1,5 m y una longitud de 

1.140 m. 

 

*Según Resolución DGOP N° 1169, este sifón no se 

realizará. 

 

- SIFÓN FORTALEZA  

 

El sifón se ubica aproximadamente entre el km 0,850 y km 

0,925 del Canal Lolol Sur. Su función consiste en permitir el 

cruce del canal bajo el camino y el Estero Fortaleza. La 

longitud total de la obra del sifón es de 75 m 

aproximadamente, incluidas las transiciones de entrada, el 

canal rectangular, las cámaras y las transiciones de salida. El 

caudal de diseño es de 3,67 m3/s. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Cámara de salida de Sifón Fortaleza. 
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Principalmente las obras del Sifón Fortaleza se componen de: 

 

- Transición inicial. 

- Canal rectangular de 1,85 m de ancho. 

- Tubería de acero de DN =1,85 m. 

- Obra de Vaciado Sifón. 

- Transición de salida al canal de sección trapecial. 

 

AVANCES MES DE JULIO 2017 

 

Sifón Nerquihue 

 

La ejecución de las obras se concentró en los siguientes sectores: 

 Reparación juntas de hormigón/hormigón, interiores sifón (Km 0,080 – Km 0,500) y (Km 1,100 – Km 1,140). 

 Hormigonado de enrocado consolidado, llegada canal de descarga a estero Nerquihue 

 

FOTOGRAFÍAS MES DE JULIO  2017 

  

Hormigonado de enrocado consolidado 

OBRAS ESPECIALES - TRANQUES:  FOTOGRAFÍAS MES DE JULIO 2017 

 

 Durante este periodo no se efectuaron trabajos en tranques. 
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5. Resumen de características principales del proyecto Fase 3 
 
Tabla Nº 1. Canales Principales Fase 3. 

OBRAS PRINCIPALES LONGITUD (KM) ÁREA DE RIEGO (HA) 

Canal Norte Unificado 12,250 1.094 

Canal Norte Tramo 1A 11,830 1.415 

Canal Norte Tramos 1B y 2 33,064 5.663 

Canal Lolol Sur 14,312 3.666 

Canal Sur Tramo 1* 15,250 1.650 

Canal Sur Tramo 2* 18,537 5.426 

Canal Panamá Primario 0,960 998 

Bombeo Directo Nerquihue  1.243 

Sifón Nerquihue 1,965 - 

Totales 108,168 21.155 

*En proceso de modificación de acuerdo a Resolución N° 1169, 28 de abril del 2017. 

 

 

Tabla Nº 2. Canales Secundarios Fase 3. 

CANAL PRIMARIO CANAL SECUNDARIO LONGITUD (KM) 

Canal Lolol Sur Tres Esquinas 
4,823 

   Canal Sur  

 

El Molino 
6,333 

Quillayes 
0,505 

El Montecillo 
1,790 

Entre Aguas 
4,124 

El Fondo* 
1,814 

Canal Panamá Panamá Secundario 
6,050 

Totales 25,439 

*Se eliminan canales secundarios, de acuerdo a Minuta Técnica del PID, que incluye la Resolución  DGOP N° 1169. 

 

Tabla Nº 3. Tranques Proyectados y Existentes Fase 3. 

CANAL      CANTIDAD DE TRANQUES PROYECTADOS 
CANTIDAD DE TRANQUES 

EXISTENTES 

        Canal Norte 25 1 

Canal Panamá 4 2 

Canal Lolol Sur 9 1 

Canal Sur* 17 2 

Totales 53 5 

*Se elimina 1 Tranque de acuerdo a Minuta Técnica del PID, según indica la Resolución  DGOP N° 1169. 
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Figura N° 1. Ubicación obras Fase 3 
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Con fecha 28 de abril de 2017 se tramitó la Resolución DGOP N°1169, que  por razones de interés público y 
urgencia, modificó las características de las obras y servicios que indica el contrato de concesión de la obra pública 
fiscal denominada; Embalse Convento Viejo II Etapa, VI región”, en el sentido que Sociedad Concesionaria 
Embalse Convento Viejo S.A. deberá elaborar y desarrollar el PID Nuevo Canal Sur en los términos, plazos y 
demás condiciones establecidos en el Oficio Ord. F3N° 261 CCV 141/2017 del Inspector Fiscal, en la presente 
Resolución y en el documento denominado “Minuta Técnica del PID Nuevo Canal Sur” acompañado como anexo al 
referido Oficio Ord. F3N° 261 CCV 141/2017, el que se entiende formar parte de la presente Resolución para todos 
los efectos legales y contractuales que hubiere lugar. 

 

El Presupuesto Oficial se modifica de UF 998.656,14 a UF 1.016.042,54,  el plazo de construcción se extiende 
hasta el mes de noviembre de 2018, y el trazado del Canal Sur se modifica a partir del km 23,700 en adelante, 
bifurcándose en dos ramales secundarios, uno hacia Rangui, y otro hacia Quiahue, generando dos lagunas en el 
lecho del estero Quiahue, y con una planta de elevación e impulsión en el primero de los ramales, cuyo trazados 
preliminares se muestra en la siguiente figura. 
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TRAZADO PRELIMINAR DE LA MODIFICACIÓN EN ESTUDIO (RAMALES A QUIAHUE Y A RANGUIL) 
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6. Avances y Subsidios 

 

 
La Resolución DGOP N°1169, de fecha 30 de Marzo 2017, modificó  por razones de interés público y urgencia, las 
características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada; Embalse 
Convento Viejo II Etapa, VI región”, en el sentido que Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. deberá elaborar 
y desarrollar el PID Nuevo Canal Sur en los términos, plazos y demás condiciones establecidos en el Oficio Ord. F3N° 261 
CCV 141/2017 del Inspector Fiscal, en la presente Resolución y en el documento denominado “Minuta Técnica del PID 
Nuevo Canal Sur” acompañado como anexo al referido Oficio Ord. F3N° 261 CCV 141/2017, el que se entiende formar parte 
de la presente Resolución para todos los efectos legales y contractuales que hubiere lugar. 
 
El Presupuesto Oficial se modifica de UF 998.656,14 a UF 1.016.042,54, y el plazo de construcción se extiende hasta el mes 
de noviembre de 2018. 
 

El avance calculado a la fecha por esta Asesoría a la Inspección Fiscal es de 97,86% considerando suministros 
correspondientes al  Sifón Nerquihue, según lo dispuesto en el  Ordinario N° 679 del Sr. Director General de Obras Públicas. 
De acuerdo a lo indicado en Tabla N° 6. Superficies de Riego Fase 3, en la actualidad se tiene una diferencia entre la 
superficie acumulada de riego exigida y la verificada por esta Inspección Fiscal conforme al resumen del cuadro siguiente: 

 

7. Medio Ambiente 

Durante el mes de Julio de 2017, la fiscalización del cumplimento de los compromisos ambientales y territoriales de las RCA 

N°222/2008, RCA N°133/2012, RCA N°059/2013 y RCA N°025/2015 ha sido constante. Conjuntamente, el cumplimiento de 

los requisitos mínimos de las instalaciones de faenas y las medidas ambientales declaradas en el Plan de Gestión 

Sustentable se ha desarrollado con normalidad. 

La aplicación de las medidas ambientales mínimas sobre los componentes del medioambiente y las obligaciones ambientales 

para la instalación de faenas se han chequeado mensualmente de acuerdo a los requerimientos del proyecto.  

 

Avances y documentos emitidos durante el mes de julio  2017: se emitieron documentos como LDO, LDC y oficios sobre 

auditorías ambientales, no conformidades, bodegas, arqueología, flora y fauna. 

 

8. Reuniones de Participación Ciudadana e Institucional 

Durante este mes de Julio 2017,  la Sociedad Concesionaria realizo reunión con los representantes del Comité de Vivienda 

Fuerza Joven, propietarios del Lote N° 73, sector rinconada La Oveja comuna de Lolol. Dicha reunión fue realizada en Centro 

Cultural de la Municipalidad de Lolol, el día 29 de Julio a las 19: 00 hrs, con el propósito de entregar la nueva propuesta que 

mantiene la Sociedad Concesionaria ante el Comité de Vivienda Fuerza Joven y los  impactos más significativos que 

afectarán en el área de influencia del proyecto. 

 

Una vez expuesta las consultas por el Comité de Vivienda Fuerza Joven y emitida la respectiva respuesta por la Sociedad 

Concesionaria, dicho comité optó por aceptar la propuesta de trazado el pasado sábado 29 de julio 2017. 

Posteriormente la Sociedad Cocesionaria les entregó a sus dirigentes un documento que establece; la “Autorización para 

Realización Obras de Riego”, legalizando el presente acuerdo, y  el cual actualmente está siendo revisado por el Comité. 

En cuanto a los trabajos desarrollados de coordinación para el desarrollo de expropiaciones en sector de Canal Sur Tramo 1, 

durante Julio 2017 a continuado la cooperación hacia la Unidad de Expropiaciones del MOP. Realizando la notificando a 

propietarios de este sector, señalándoles los pasos a seguir en caso de aceptación o disconformidad con la medida 

expropiatoria. 


